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A. PIESE SCRISE 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 
1.1 Denumirea obiectivului de investiții 

LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI GRUPURI SANITARE, SĂLI DE 
TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI NEMEDICALE 

 
1.2 Ordonator principal de credite  

Spitalul de Recuperare Brădet 

    Adresa: Sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. Argeș, Nr. cad. 80804. 
 

Telefon:  0248 267 756  

E-mail:  office@spitalbradet.ro 

 
1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

Nu este cazul. 

 
Beneficiarul investiției  

    Spitalul de Recuperare Brădet 
 

   Adresa: Sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. Argeș, Nr. cad. 80804. 
 
   Telefon:  0248 267 756  

E-mail:  office@spitalbradet.ro 

 

1.4 Elaboratorul Documentaţiei Avizare Lucrări Intervenţie Lucrări cu elemente de 
Studiului de Fezabilitate. 

 

Proiectant general si  arhitectură: 
 

S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.  

Adresa sediu principal: Strada  Justiției,   Numarul  14,  Pitești,  Argeș 

Telefon:  0740 490 643   /    0749 158 884 

E-mail: 9hbirouarhitectura@gmail.com, office@9hbirouarhitectura.ro  

https://spitalbradet.ro/contact/office@spitalbradet.ro
https://spitalbradet.ro/contact/office@spitalbradet.ro
mailto:9hbirouarhitectura@gmail.ro
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Proiectant instalații: 
 

S.C. INSTALL PROJECT TEAM S.R.L. 

Strada Dr. Constantin Severeanu nr.16, jud.Dolj, Craiova  

Telefon:  0758 503 487    

E-mail: installprojectteam@gmail.com 

 

 
 

mailto:installprojectteam@gmail.com
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢIE  

 

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, 
structuri instituționale și financiare 

Investițiile în serviciile de recuperare/reabilitare reprezintă o prioritate asumată prin Strategia 
Națională de Sănătate 2023-2030, întrucât se constată un deficit semnificativ. Serviciile de 
recuperare si reabilitare sunt slab dezvoltate la nivel național, neuniform distribuite teritorial și 
nu sprijină viața independentă. 

Cu toate că, în România, cheltuielile totale cu serviciile de sănătate au crescut la un ritm 
mai accelerat decât PIB-ul, România se află sub media UE la nivelul acestor investiții. Nivelul 
acestora a crescut la 6% din PIB în anul 2020, din care aproximativ 80% provin din surse 
publice. 

Sunt imperios necesare investițiile în servicii de îngrijire medicală aproape de cetățean, la 
nivelul comunității, dar și introducerea unor tipuri de servicii noi (ex. servicii post-spital), 
concomitent cu redimensionarea serviciilor existente.  

Nivelul precar al dezvoltării serviciilor post-spital, precum și nivelul redus al serviciilor de 
reabilitare/ recuperare pentru evenimentele medicale acute au contribuit semnificativ la excesul 
de spitalizare, îngrijiri informale și susținute financiar de către familie, fapt ce a dus la consecințe 
defavorabile în dizabilitate și calitatea vieții.  

În acest context, Programul Sănătate își propune să investească în acest palier important 
al sistemului de sănătate, având în vedere faptul că serviciile medicale de recuperare sunt 
încadrate în pachetul de bază decontat de CNAS.  

Dezvoltarea serviciilor de recuperare post eveniment acut (AVC, pacienți critici, după 
intervenții chirurgicale majore, politraumă, mari arși) reprezintă unul dintre obiectivele strategice 
prevăzute în Planurile regionale de servicii de sănătate 2021-2027 aprobate la nivelul 
Ministerului Sănătății. Astfel că, prezentul apel susține investițiile în infrastructura de specialitate 
în vederea dezvoltării serviciilor de recuperare necesare, în special, pacientului critic. 

 
Priorității 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului 
demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate  

Fondului European de Dezvoltare Regională - cofinanțarea proiectelor va fi asigurată din 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (contribuția UE)  

Obiectivului de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin 
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.  

Obiectivului specific: RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea 
rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, 
precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în 
comunitate (FEDR).  

Acțiunii A. Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii 
de reabilitare/ recuperare  

 
 

Domeniul sănătății, obiectiv de interes social major, este abordat specific în multiple 
documente strategice:  
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Strategia Națională de Sănătate 2023-20301;  

Master planurile regionale de servicii de sănătate2;  

Plan General Regional de Servicii Sanitare 2021-2027  
 

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă 2022-
2027” și Planul operațional privind implementarea Strategiei4; 

 
Legislație generală  
Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 
privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;  
Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 
de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european 
pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile 
acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;  
Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor);  
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire 
a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 - 2027;  
Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și 
Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare;  

 
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și 
digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu 
modificările si completările ulterioare;  
Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.041 din 25 mai 2023 pentru 
aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare 
pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;  
Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1.777 din 3 mai 2023 privind aprobarea 
conținutului/ modelului/ formatului/ structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. 
(1) teza întâi, art. 6, alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru 
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;  
Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6059/2024 privind modificarea anexei 
la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.041/2023 pentru aprobarea 
modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru 
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, precum si pentru 
modificarea Anexei la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.228/2023 
pentru aprobarea modelului deciziei de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare 
pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;  
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Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1765 din 02 mai 2023 privind aprobarea 
Listei de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor 
sectoriale, a acordurilor cadru, prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice şi 
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru perioada de programare 2021-2027;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea 
eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării 
regionale în România, cu modificările si completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea 
implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a 
fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului 
instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/ 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție 
justă, cu modificările si completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție 
justă, cu modificările si completările ulterioare;  

 
 
Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 
cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 
2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul 
de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordinul ministrului sănătății nr. 1408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de 
clasificare a spitalelor în funcție de competentă;  

Ordinul ministrului sănătății nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei şi a 
criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările 
și completările ulterioare;  

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, republicată cu modificările si completările ulterioare;  

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023 pentru aprobarea 
reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 
001-2022”;  

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;  

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
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Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 
 

Legislație DNSH  
 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 

evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;  

 Regulamentul (UE) nr. 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088 ;  

 Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea 
criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se 
califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau 
la adaptarea la schimbările vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;  

 Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 
2021-2027 (2021/C 373/01);  
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2.2 Analiza situației existente si identificarea necesitaților si a deficientelor 

Clădire C7 Spital Recuperare Brădet (existent) 

În urma verificărilor de la fața locului s-a determinat că o parte din finisajele interioare ale 
clădirii s-au degradat, dată fiind durata lungă de utilizare (aproximativ 15 ani). De asemenea 
s-a constatat că instalațiile sanitare din cadrul grupurilor sanitare au defecte de funcționare. 
La nivelul bazei de  tratament s-a  constat funcționarea deficitară sau lipsa instalațiilor de 
ventilare și dezumidificare. 

De asemenea la nivelul dotării Spitalului s-au constatat deficiențe legate de digitalizarea 
activității și necesitatea dotării cu echipamente medicale și nemedicale 

Clădire C16 Container modular Radiologie (propus) 

Este necesară dotarea cu un container modular Radiologie în vedere executării efectuării 
de investigații. 

 
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

 
Realizarea investiției va asigura prin componentele sale: 
-  Creșterea condițiilor de confort ale pacienților. 
- Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a spitalului respectiv optimizarea proceselor 
specifice la nivelul infrastructurii IT- digitalizare. 
-  Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului angajat.  
-  Creșterea calității serviciilor medicale. 

 

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 

3.1 Particularității ale amplasamentului 

a. Descrierea amplasamentului 
 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Brăduleț se află așezat pe arealul 
de dezvolatre în zona dealurilor subcarpatice. Formele predominante de relief sunt dealurile 
înalte străbătute de pârâie adânci și cursruri torențiale. În zona studiată, microformele de relief 
studiate în urma diverselor procese de versant au o mare dezvoltare (alunecări de teren, 
prăbușiri de strate, șiroaie și torenți). Zona se încadrează în prelungirea dealurilor subcarpatice, 
care în partea de sud a comunei Brăduleț scad în înălțime, pierzându-se treptat în câmpie. 
Aceste prelungiri ale dealurilor subcarpatice acoperite cu păduri de foioase dau un aspect de 
relief larg vălurit. Cel mai înal vârf de deal din comuna Brădulet este de 852 m și se întinde până 
la vârful Negoiu 2535 m. Relieful înclină pe direcția NNV-SSE cu o pantă generală de 6-8%. 
Principalele forme de relief caracteristice teritoriului comunei Brăduleț sun reprezentate de 
teraselee ce se dezvoltă pe malurile râului Vâslan. Râul Vâslan are un regim de scurgere 
permanent, cu alimentare nivopluvială și subterană. În regimul scurgerii au intervenit însă 
modificări importante în urma executării în albie a unor lucrări hidrotehnice de avergură. – 
Adțncimea fragmentării are valori de 10-20, iar versanții sunt afectați de procese geodinamice 
de aploare de genul aluncarilor de teren. – Caracteristic versanților este erozziunea de suprafață 
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determinată de scurgerile superficiale, facilitată de natura litologică friabilă a formațiunilor 
cuaternare ce constituie suportul litologic al acestor unități morfologice.-Alimentarea cursurilor 
de apă de pe teritoriul comunei Brăduleț este mixtă, nivo-pluvială și subterană, cu unele 
modificări caracteristice ale debitelor, în funcție de anotimp. 
         Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Brădulet face parte din bazinul râului 
Argeș. Comuna Brăduleț se extinde de-a lungul râului Vâslan. 
Vâslanul, primul afluent al Argeșului, izvorăște de sub vârful Scărișoara Mare ( 2495 m ), din 
Munții Făgăraș, izvorul fiind situat la altitudinea de 2310 m. Râul traversează muscelele între 
satele Brădetu și Stroești. Are influenți mici, mai importanți fiind pârâiele Dobroneagu, Robaia, 
Parului, Sobana, Toplita. Acestea prezintă un regim de scurgere torențial pronunțat. 
Caracteristica acestor văi o constituie cursul foarte meandrat facilitând o eruziune puternică 
asupra malurilor și fundului albiilor. Cursul râului Vâslan împreună cu afluenții lor,prezintă un 
regim de scurgere torențial pronunțat, alimentat în cea mai mare parte din precipitațiile ce cad 
în bazinele lor hidrografice, precum și din sursa subterană. Viiturile maxime se produc în sezonul 
de primăvară (lunile martie-apriliile) când topirea zăpezilor se suprapune cu ploile maxime. O 
caracteristică principală a acestor văi o constituie debitul solid, cu valori relativ ridicate, care 
provine din veranți și albiile. 

 
b.Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 
 
Spitalul de recuperare Bradet este situat in sat Bradetu, comuna Bradulet, judetul Arges. 
Comuna se afla in nord-vestul judetului si este strabatuta de soseaua judeteana DJ 7031, care 
o leaga spre sud de Musatesti, Malureni si Merisani. Comuna Bradulet este situata la o distanta 
de 25km de orasul Curtea de Arges si 55km de municipiul Pitesti. Comuna Bradulet se 
invecineaza cu urmatoarele localitati: - la Nord – comunele Nucsoara, Arefu 

      - la Est  -  comuna Corbi 
      - la Vest – comuna Corbeni, Albestii de Arges 

 
c. Date seismice și climatice 

 
Parametrii seismici ai zonei, stabiliți conform Normativului P100-1-2013 au aurmatoarele valori: 
- accelerația maximă a terenului pentru proiectare ag = 0,20 g 
- perioada de control (de colț) a spectrului de răspuns Tc= 0,7 s 
 
Teritoriul județului Argeș se încadrează în perimetrul sectorului de climă continentală, de la 
nivelul celor mai înalte culmi ale munților Făgăraș, la nord, până către periferia sudică a câmpiei 
piemontane. Sub aspect climatic zona muscelelor este expusă circulației vestice și sud-vestice. 
Văile încaddrate de muscele au un climat de adăpost în cadrul căruia nu se produc geruri mari, 
viscole, vânturi reci, beneficiind de efectul de barieră pe care îl realizează munții. Situarea într-
o zonă depresionară are ca rezultat o climă favorabilă, caracteristică versanților adăpostiți, cu 
temperaturi moderate tot timpul anului și precipitații relativ abundente. Toamna și primăvara sunt 
frecvente cețurile, iernile sunt mai puțin aspre decât la câmpie, iar verile sunt în general plăcute, 
cu zile însorite. Din punct de vedere tehnic, raionarea climatică a teritoriului național, încadrează 
amplasamentele studiate în urmatoarele zone: 
- Adâncimea maximă de îngheț conform STAS 6054/77, este considerată 0,90-1,00 m -de la 

cota terenului narural sau amenajat. Frecvența medie a zilelor de îngheț, cu temperaturi mai 
miic de zeor grade Celsius, este de cca. 125 zile pe an. 
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- Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se află în zona cu perioada de colț Tc=0,7 
sec și valoarea de vârf a accelerației ag=0,20 g cu IMR=225 ani și 20% probabilitate de 
depășire în 50 ani. 
- Valoarea caracteristică a încărcării de zăpadă pe sol so,k =  2,0 kN/m2 , conform 

Codului de Proiectare: Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor, indicatic CR 
- Presiunea de referință dinamică a vântului, mediată pe 10 minute qb = 0,4 kPa conform 

”Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor ”, indicativ CR 1-1-
4/2012 având 50 de ani interval mediu de recurență. 

 
În conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național- 
Secțiunea a V-a, zona de risc natural, amplasamentul se încadrează în urmatoarele zone de 
risc: 

- Zona VII de intensitate seismică pe scar MSK, cu o perioadă de revenire de cca.50 ani; 
- Elemente hidrologice și geomorfologice identificate pe amplasament, descriu pentru 

suprafața de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a scurgerilor 
masive de pe torenți. 

- Pe amplasamentul studiat au fost identificate elemente ale unor fenomene de 
instabilitate. Procesele geologice – dinamice sunt caracterizate prin fenomene fizico – 
mecanice și geologice de amplasare a unor suprafețe de teren datorită fie acțiunii 
factorilor naturali: infiltrații apă, eroziuni, etc., fie unor factori artificiali: excavări de teren 
necontrolate la baza versanților sau spraâncărcări ale terenului, în zonele unde panta și 
natura terenului favorizează producerea de alunecări. Alunecările de teren se produc, 
în general, în stratul de suprafață acolo unde sunt prezente formațiunile geologice poros 
– permeabile (nisipuri, prafuri) dispuse peste formațiuni argiloare – prafoase. Fenomenul 
de alunecare se amplifică datorită infiltrațiilor de apă (în cazul unor precipitații 
abundente) în statele permeabile pe care le îngreunează și din cauza pantelor relativ 
mari aceste alunecă gravitațional. 

 
d. Studii de teren 

(i) Studiu geotehnic pentru soluția de realizare a infrastructurii Corpului C16 
(container modular radiologie-propus) conform  reglementarilor tehnice în vigoare; 

 
 Încadrarea lucrării în categoria geotehnică 
 
Conform NORMATIVULUI NP 074 / 2014 (Privind principiile, exigentele si metodele 
cercetarii geotehnice a terenului de fundare) perimetrul cercetat se incadreaza astfel: 

 

Factori de avut in vedere  Punctaj 

Conditii de teren Terenuri bune 3 

Apa subterana Fara epuismente 1 

Clasificare constructiei dupa 
categoria de importanta Normala 3 

Vecinatati Risc moderat 3 
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Zonarea seismica ag=0,20g 2 

Riscul geotehnic Moderat 12 puncte 

 
Riscul geotehnic este :  moderat, deci terenul din perimetrul cercetat poate fi încadrat in 
categoria geotehnică 2 . 
 

Stratificatia terenului : 
Lucrarile de investigare executate, au evidentiat tipul terenului natural de fundare, rezultatele 
obtinute fiind prezentate, in mod sintetic in continuare : 
 

Foraj F1: s-a executat conform planului de situatie anexat 
- 0,00 – 1,00 – sol vegetal cu pietris si nisip grosier; 
- 1,00 – 2,10 – argila nisipoasa, cafeniu – galbuie, cu plasticitate mare, plastic 

consistenta la vartoasa; 
- 2,10 -2,40 – argila negricioasa maloasa, plastic consistenta; 
- 2,40 – 3,20 – argila nisipoasa galbena, plastic consistenta, cu plasticitate mare. 
- 3,20 – 5,00 - argila nisipoasa, cafenie cu pete negricioase, cu pietris si lentile 

nisipoase. 
- 5,00 – 6,00 -pietris cu matrice nisipos – argiloasa, tare. 

 
Apa subterana a fost interceptata la – 4,20m. 
 
In completarea forajului geotehnic s-a executat “in – situ” incercari de penetrare dinamica 
usoara. Incercarea consta in patrunderea in teren , prin batere, a unei tubulaturi prevazute cu 
con, inregistrandu-se numarul necesar de lovituri pentru patrunderea acesteia (in conditii 
standard) pe echidistante de 10cm. S-au determinat rezistenta la penetrare dinaminca si 
rezistenta statica pe con, pe baza numarului de lovituri la inaintarea conului pe o adancime de 
10cm.  
 
Valori ale parametrilor fizico-mecanici rezultate in urma sondajelor de tip DPL: 
- Indicele de consistenta (Ic) cu valori cuprinse intre 0,71 – 0,82, valori care caracterizeaza 
pamanturi plastic consistente la plastic vartoase; 
- Indice de plasticitate (Ip) cu valori cuprinse intre 24,72 – 31,08 – pamanturi cu plasticitate mare 
- Porozitatea (n) are valori 42,58 – 46,33 
- Modulul edometric M2-3 (Eoed) are valori de 5.157 – 8.176 kPa (51,57 – 81,76 daN/cm2) 
 
Din aceste date, in functie de modulul edometric M2-3 , pamanturile strabatute prin penetrare 
dinamica sunt pamanturi cu compresibilitate mare.  
Strat – argila nisipoasa , cu plasticitate mare, stare plastic consistenta la plastic vartoasa, 
compresibilitate mare. 

 

Terenul de fundare, reprezentat de aceste pamanturi, ce prezinta o stratificatie orizontala practic 
uniforma din punct de vedere al indicilor geotehnici, poate fi apreciat ca fiind un teren mediu de 
fundare.  
 
Recomandare:  
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Incadrarea pamanturilor interceptate, conform STAS 2914-84 este un material de tip 4b, 
conform STAS 1709/2 -90 este un material de tip P5, foarte sensibil la inghet-dezghet, 
mediocru pentru realizarea umpluturilor in corpul terasamentelor, dar se poate imbunatatii prin 
tratamente adecvate (stabilizare mecanica si/ sau chimica: adaos de ciment, var, enzime, 
etc.). 

 

(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate 
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

Nu este cazul. 

e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente; 

Sistemul de încălzire al spitalului (C7) este format din centrala termica pe CPL si corpuri 
statice. Interventia consta in mutarea corpurilor statice doar in saloanele cu doua paturi pentru 

o mai buna organizare a spatiului interior. 

Incalzirea corpului C16 - Container modular Radiologie se va realiza conform documentatiei 
ofertantului. 

Instalații sanitare: Corp C7 (Spital)- Alimentarea cu apa rece se face prin branșament 
existent de la rețeaua de distribuție a apei potabile. Grupurile sanitare sunt racordate la 
canalizarea menajeră.  

Corp C16 (container modular radiologie)- se va alimenta cu apa rece de la reteaua existenta 
in incinta si se va racorda la canalizarea menajera existenta in incinta. 

Instalații electrice: Alimentarea cu energie electrică a corpului C16 (container modular)se 
realizează de la rețeaua existentă  in incinta printr-un tablou electric separat. 

f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv 
de schimbări climatice ce pot afecta investiția; 

Clima planetei suferă modificări. Temperatura medie globală este în creștere ca urmare a 

creșterii cantității de gaze cu efect de seră produse de activitățile umane. Aceste gaze permit 

pătrunderea energiei solare, dar împiedică eliberarea căldurii din atmosferă. 

În prezent, concentrația atmosferică de dioxid de carbon (CO2), cel mai important gaz cu efect 

de seră, înregistrează cel mai ridicat nivel din ultimii 800 000 de ani. 

g) Informații privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau 
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existentă 
condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate. 
Conform Certificat de Urbanism nu este cazul. 

 
3.2. Regimul juridic: 

a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept 
de preempțiune; 

Terenul pe care se află construcțiile ce sunt propuse spre reabilitare (C7) sunt proprietatea 

JUDEȚULUI ARGEȘ cu drept de administrare SPITALUL DE RECUPERARE BRADET Cartea 
Funciara cu Nr. 80804 Brăduleț. 
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POT existent =24.1% 
POT propus = 24.9% 
CUT existent =1.07% 
CUT propus = 1.08% 

b) Destinația construcției existente; 

Destinația clădirii este C7 Spital (specială). 

Destinația construcției nou propuse C16 (container) este Modul Radiologie. 

c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri 
arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în 
zone construite protejate, după caz; 

Imobilul studiat nu este monument istoric si nici amplasat în apropierea vre-unui obiectiv 
încadrat în Lista Monumentelor Istorice 2015.  

d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după    caz. 

Nu este cazul. 

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: 

a) Categoria si clasa de importanta; 

Corp C7 (spital): 

Categoria de importanță deosebita - B; Din această categorie fac parte: spitale care nu sunt 
incluse în prima categorie, școli, licee, clădiri multi etajate cu capacitatea de peste 300 
persoane, clădiri parter, inclusiv tip mall, cu capacitatea de peste 1000 persoane, rezervoare 
supra și subterane unde sunt stocate materiale inflamabile. 

Clasa de importanță și expunere, conform prevederilor normativului P100- 2013, este II. 

Corp C16 (container modular radiologie): 

Categoria de importanță redusa - D; Din această categorie fac parte: Clădiri de locuinţe 
parter sau parter şi un etaj cu deschideri mai mici de 6 m și înălțimi de nivel mai mici de 3,5 
m, clădiri parter cu suprafață totală desfășurată mai mica de 200 m, dependinţe 
gospodăreşti, ateliere meșteșugărești unifamiliale, hale parter, etc 
Clasa de importanță și expunere, conform prevederilor normativului P100- 2013, este IV. 
 
b) Cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

Nu este cazul 

c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; 

Execuția corpului principal de clădire C7(spital),  a fost finalizată în anul 1981. 

d) Suprafața construita; 

Sc C7  (spital) = 1100mp  (acte)  

Sc C16 (modul radiologie) =  56.7 mp   

e) Suprafața construita desfășurata; 
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Scd C7 (spital) =  6754 mp (acte)  

Scd C16 (modul radiologie) =  56.7 mp 

f) Valoarea de inventar a construcției ; 

Corp C7 (Spital de recuperare Bradet) = 12 293 200,39 RON 

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale 

auditului energetic. 

Nu este cazul. Având în vedere că intervențiile propuse se referă doar la înlocuirea de 
finisaje interioare, conformarea instalațiilor sanitare, de ventilare la interiorul clădirii 
existente, nu este necesară întocmirea de expertiză tehnică, respectiv audit energetic.    

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Nu este cazul. 

3.6.Actul doveditor al forţei majore, după caz 

Nu este cazul 

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC 

a) Clasa de risc seismic; 

Nu este cazul 

b) Prezentarea soluțiilor de intervenție; 

Nu este cazul 

c) Soluții tehnice și măsuri propuse de către expertul tehnic și de către auditorul 
energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție; 

Nu este cazul 

d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform 

cerințelor și conform exigentelor de calitate 

    Nu este cazul 

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI 
ANALIZA  DETAILATĂ A ACESTORA 

5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologi, constructiv, tehnic, funcțional- 
arhitectural și economic cuprinzând: 

a) Descrierea principalelor lucrări deinterventie pentru Corp C7 - spital (modificare 
locala finisaje 

 si instalatii): 
 

Scenariul 1.              Scenariul 2  
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1. Infrastructură 

- Fundații beton armat  
 

2. Suprastructură 

- Cadre din beton armat 
 

1. Infrastructură 

- Fundații beton armat  
 

2. Suprastructură 

- Cadre din beton armat  

 3. Închidere 
     - Pereti exteriori zidarie 
     - Compartimentari interioare zidarie  
 
 4. Finisaje 
  Se vor moderniza finisajele local dupa cum 
urmeaza:  
- in saloane: pardoseala din covor PVC 
antibacterian-tip Tarkett sau similar montata pe 
sapa flotanta (sapa autonivelanta, sapa armata 
cu plasa de min.1,8mm, folie polietilena pe un 
strat de polistiren extrudate 10mm, tencuiala pe 
peretele comun cu baia si vopsea lavabila pe 
pereti si tavane.  
 
- in grupurile sanitare aferente saloanelor: 
covor PVC antibacterian -tip Tarkett sau similar 
atat pe pardoseala cat si pe pereti, tencuiala, 
amorsa si vopsea lavabila pe tavan. 
 
- in sala de tratament (E.37, E1.40, E1.41, 
E1.38): covor PVC antibacterian pe perete si 
pardoseala. Tavanul se va tencui, se va aplica 
amorsa si vopsea lavabila.  
 
- casa scarii (P.01- E8.01): inlocuire tapet cu 
covor PVC antibacterian pe pereti pana la cota 
+1,57 si refacere tencuiala si vopsea lavabila de 
la +1,57 pana la tavan. Pe tavan se va aplica 
amorsa si vopsea lavabila. 
 
- local pe holurile (P.02, E1.02 - E8.02) s-a 
inlocuit covorul PVC existent cu covor PVC 
antibacterian nou propus.  La P.02 se vor face 
reparatii la nivelul peretilor, se va tencui si vopsi 
local unde s-a desfacut faianta. 
- birouri (zona administrativa – 
P.26,P.27,P.56,P.29,P.31,P.32): inlocuire 
pardoseala cu covor PVC antibacterian si 
refacere tencuiala si vopsea lavabila pe pereti si 
tavane. 
 
- la oficii (E3-56 -E8-56) : tencuiala si vopsea 
lavabila pe pereti si covor PVC antibacterian pe 
pardoseala.Pe tavan se va aplica amorsa si 
vopsea lavabila. 

  3. Închidere 
        - Pereti exteriori zidarie 
        - Compartimentari interioare zidarie 

 
 4. Finisaje 
  Se vor moderniza finisajele local dupa cum 
urmeaza:  
- in saloane pardoseala din covor PVC 
antibacterian-tip Tarkett sau similar montata pe 
sapa flotanta (sapa autonivelanta, sapa armata 
cu plasa de min.1,8mm, folie polietilena pe un 
strat de polistiren extrudate 10mm, tencuiala pe 
peretele comun cu baia si vopsea lavabila pe  
tavane, respective pe pereti de la cota de 2,10 
pana la tavan, respectiv tapet PVC tip Tarkett 
sau similar pe pereti pana la cota de 2,10 
 

- in grupurile sanitare aferente saloanelor: 
covor PVC antibacterian -tip Tarkett sau similar 
atat pe pardoseala cat si pe pereti, tencuiala, 
amorsa si vopsea lavabila pe tavan. 
 
- in sala de tratament (E.37, E1.40, E1.41, 
E1.38): covor PVC antibacterian pe perete si 
pardoseala. Tavanul se va tencui, se va aplica 
amorsa si vopsea lavabila.  
 

- casa scarii (P.01- E8.01): inlocuire tapet cu 
covor PVC antibacterian pe pereti pana la cota 
+1,57 si refacere tencuiala si vopsea lavabila de 
la +1,57 pana la tavan. Pe tavan se va aplica 
amorsa si vopsea lavabila. 
 

- local pe holurile (P.02, E1.02 - E8.02) s-a 
inlocuit covorul PVC existent cu covor PVC 
antibacterian nou propus.  La P.02 se vor face 
reparatii la nivelul peretilor, se va tencui si vopsi 
local unde s-a desfacut faianta. 
- birouri (zona administrativa – 
P.26,P.27,P.56,P.29,P.31,P.32): inlocuire 
pardoseala cu covor PVC antibacterian si 
refacere tencuiala si vopsea lavabila pe pereti si 
tavane. 
 

- la oficii (E3-56 -E8-56) : tencuiala si vopsea 
lavabila pe pereti si covor PVC antibacterian pe 
pardoseala.Pe tavan se va aplica amorsa si 
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5. Tamplarii interioare 
- S-au inlocuit tamplariile interioare la: grupurile 
sanitare aferente saloanelor, la oficiile E3.56 - 
E8.56, la birourile din zona administrativa 
(P.26,P.27,P.56,P.29,P.31, P.32). 
 
6. Dotari 
Grupurile sanitare aferente saloanelor se vor 
dota cu obiecte sanitare noi dupa cum urmeaza:  
lavoar, vas WC, 2 bare sprijin dus, 1 bara sprijin 
WC, bara sustinere perdea, perdea dus, oglinda, 
suport prosoape.  
 
Grupurile sanitare pentru dizabilitati aferente 
saloanelor vor fi dotate cu obiecte sanitare 
speciale pentru astfel de persoane:  lavoar, vas 
WC, 2 bare sprijin dus, 1 bara sprijin WC, 1 bara 
sprijin WC mobila, scaunel pentru dus, suport 
prosoape, bara sustinere perdea, perdea dus, 
oglinda. 
 
Dotari aparatura medicala:   
-  Aparat radiologie fixa  
- Echipament robotizat pentru recuperarea 
mersului 
- Sistem de reabilitare maini ESO-GLOVE sau 
similar 
- Sistem de amprentare plantara PODOSCOP 
3D sau similar 
- Bicicleta medicala cu suport lombar 
- Aparat multifunctional 
- Sistem de analiza posturala FREEMED 120 
sau similar 
- Aparat recuperare THERA TRAINER 510 sau 
similar 
- Aparat unde scurte cu 2 canale – CURAPULS 
sau similar 
- Banda de alergare 
 
Dotari mobilier medical:   
- dulap medicamente aparat de urgenta 
- noptiere cu masa 
- canapele consultatii – sectii 
- canapele consultatii- baza de tratament 
-mobilier farmacie (statie sortare si raft 
depozitare) 
 
Dotari mobilier nemedical: 
- minicasa de valori 
- birou Sali de tratament sectii 

vopsea lavabila. 
 
5. Tamplarii interioare 
- S-au inlocuit tamplariile interioare la: grupurile 
sanitare aferente saloanelor, la oficiile E3.56 - 
E8.56, la birourile din zona administrativa 
(P.26,P.27,P.56,P.29,P.31, P.32). 
 
6. Dotari 
Grupurile sanitare aferente saloanelor se vor 
dota cu obiecte sanitare noi dupa cum urmeaza:  
lavoar, vas WC, 2 bare sprijin dus, 1 bara sprijin 
WC, bara sustinere perdea, perdea dus, oglinda, 
suport prosoape. 
  
Grupurile sanitare pentru dizabilitati aferente 
saloanelor vor fi dotate cu obiecte sanitare 
speciale pentru astfel de persoane:  lavoar, vas 
WC, 2 bare sprijin dus, 1 bara sprijin WC, 1 bara 
sprijin WC mobila, scaunel pentru dus, suport 
prosoape, bara sustinere perdea, perdea dus, 
oglinda. 
 

Dotari aparatura medicala:   
-  Aparat radiologie fixa  
- Echipament robotizat pentru recuperarea 
mersului 
- Sistem de reabilitare maini ESO-GLOVE sau 
similar 
- Sistem de amprentare plantara PODOSCOP 
3D sau similar 
- Bicicleta medicala cu suport lombar 
- Aparat multifunctional 
- Sistem de analiza posturala FREEMED 120 
sau similar 
- Aparat recuperare THERA TRAINER 510 sau 
similar 
- Aparat unde scurte cu 2 canale – CURAPULS 
sau similar 
- Banda de alergare 
 

Dotari mobilier medical:   
- dulap medicamente aparat de urgenta 
- noptiere cu masa 
- canapele consultatii – sectii 
- canapele consultatii- baza de tratament 
-mobilier farmacie (statie sortare si raft 
depozitare) 
 
Dotari mobilier nemedical: 
- minicasa de valori 
- birou Sali de tratament sectii 
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- jaluzele orizontale aluminiu( saloane) 
- fiset documente 
- mese bloc alimentar 
- linie profesionala preparat hrana, inclusive 
sistem de ventilatie 
- plita cu 4 zone 
- plita solida 
- coptor convective + hota 
- sistem exhaustare (hota+tubulatura) 
- masina profesionala spalat vase 
- marmita, inclusive sistem de ventilatie 
 
 7.Instalatii 
- La grupurile sanitare aferente saloanelor: se 
vor reface  instalatiile sanitare si electrice. 
- La saloane: se vor muta corpurile statice 
pentru incalzire de pe peretele lateral pe 
peretele exterior (in saloanele cu doua paturi), 
se va monta tablou electric pe holul mic de 
intrare in toate saloanele si se va reface 
instalatia electrica. 
- La sali tratament (E1.37, E1.40, E1.41, E1.38, 
E1.06-E1.10, E1.35, E1.34): se propune 
ventilare mecanica locala cu dezumidificare. 
- La parter (P.20) inlocuire tablou electric 
general. 
 
 Dotari echipamente- servicii IT:  
router principal, switch integrator, switch 
distributie, patch panel 24 port, UPS principal 
(rack), prize rack, rack principal, rack secundar, 
ventilatie rack, server PDC, acces point (WiFi 
network), Sistem Desktop, Sisteme NUC(baza 
tratament), Monitoare NUC (baza tratament), 
tablete, UPS calculatoare desktop, imprimanta 
A4 multifunctionala, imprimanta A3, Cablu UTP 
CAT6A, Windows Server 2022 Standard 16 
core, Windows CAL license, Office 2022, 
antivirus, soft gestionare litigii si rapoarte de 
control, implementarea unor module software 
noi. 

 
8. Alte lucrari: 
- Se va reface sapa in grupurile sanitare aferente 
saloanelor pentru a aduce toata pardoseala la 
acelasi nivel si se va asigura o panta de 2% 
pentru scurgerea apei rezultata de la dus. 
 
- Se va realiza hidroizolarea intregii pardoseli a 
grupului sanitar si a peretilor din zona dusului cu 
hidroizolatie lichida. 

- jaluzele orizontale aluminiu ( saloane) 
- fiset documente 
- mese bloc alimentar 
- linie profesionala preparat hrana, inclusive 
sistem de ventilatie 
- plita cu 4 zone 
- plita solida 
- coptor convective + hota 
- sistem exhaustare (hota+tubulatura) 
- masina profesionala spalat vase 
- marmita, inclusive sistem de ventilatie 
 
 7.Instalatii 
- La grupurile sanitare aferente saloanelor: se 
vor reface  instalatiile sanitare si electrice. 
- La saloane: se vor muta corpurile statice 
pentru incalzire de pe peretele lateral pe 
peretele exterior (in saloanele cu doua paturi), 
se va monta tablou electric pe holul mic de 
intrare in toate saloanele si se va reface 
instalatia electrica. 
- La sali tratament (E1.37, E1.40, E1.41, E1.38, 
E1.06-E1.10, E1.35, E1.34): se propune 
ventilare mecanica locala cu dezumidificare. 
- La parter (P.20) inlocuire tablou electric 
general.  

 
Dotari echipamente- servicii IT:  
router principal, switch integrator, switch 
distributie, patch panel 24 port, UPS principal 
(rack), prize rack, rack principal, rack secundar, 
ventilatie rack, server PDC, acces point (WiFi 
network), Sistem Desktop, Sisteme NUC(baza 
tratament), Monitoare NUC (baza tratament), 
tablete, UPS calculatoare desktop, imprimanta 
A4 multifunctionala, imprimanta A3, Cablu UTP 
CAT6A, Windows Server 2022 Standard 16 
core, Windows CAL license, Office 2022, 
antivirus, soft gestionare litigii si rapoarte de 
control, implementarea unor module software 
noi. 

8.Alte lucrari: 
- Se va reface sapa in grupurile sanitare aferente 
saloanelor pentru a aduce toata pardoseala la 
acelasi nivel si se va asigura o panta de 2% 
pentru scurgerea apei rezultata de la dus. 
 
- Se va realiza hidroizolarea intregii pardoseli a 
grupului sanitar si a peretilor din zona dusului 
cu hidroizolatie lichida. 
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Descrierea principalelor lucrări pentru Corp C16 (container modular radiologie) 
 

Scenariul 1.              Scenariul 2. 
1. Infrastructură 

- Placa beton armat 35cm grosime pentru 
sustinerea structurii containerului si a 
echipamentelor aferente. 
 

2. Suprastructură 

- Container modular din structura metalica 
(profile tip RHS) cu inchideri usoare din panouri 
sandwich si izolatie Bs2d0 EI 15 (conform 
specificatii producator) 

- Podest, trepte metalice si mana curenta pentru 
acces. 
 

3. Închidere 

-  Inchideri usoare din panouri sandwich si 
izolatie spuma poliuretanica PUR grosime 
variabila (conform specificatii producator), atat 
pentru inchiderile interiorioare cat si pentru 
cele exterioare. 

 

4. Finisaje 
- Finisajul interior al tavanelor va fi executat din 
tavan casetat cu placi 600x600mm. 
- Finisajul interior al pardoselii va fi linoleum 
electrostatic lipit si sudat pe toata suprafata 
pardoselii. 
- Finisajul peretilor interiori va fi conform 
producator.  

 

5. Tamplarii interioare 
 -Tamplaria va fi din profil PVC cu latimea de 
70mm pentru ferestre si profil PVC 100mm 
pentru usi. 
 

6. Dotari 
- Containerul complet utilat si echipat pentru 
buna desfasurare a activitatii de radiologie. 
- Rampa metalica demontabila, utilizata pentru 
acces persoane cu dizabilitati. 

 
7.Instalatii 
Incaperile containerului vor fi prevazute cu: 
- instalatii electrice (iluminat, prize, tablou 
electric) 
- sanitare (alimentare cu apa si canalizare ) 
- incalzirea se va realiza electric prin corpuri 
statice alimentate electric. 

1. Infrastructură 

- Placa beton armat 35cm grosime pentru 
sustinerea structurii containerului si a 
echipamentelor aferente. 
 

2. Suprastructură 

- Container modular din structura metalica 
(profile tip RHS) cu inchideri usoare din panouri 
sandwich si izolatie Bs2d0 EI 15 (conform 
specificatii producator) 

- Podest, trepte metalice si mana curenta pentru 
acces. 
 

3. Închidere 

-  Inchideri usoare din panouri sandwich si 
izolatie spuma poliuretanica PUR grosime 
variabila (conform specificatii producator), atat 
pentru inchiderile interiorioare cat si pentru 
cele exterioare. 

 
 

4. Finisaje 
- Finisajul interior al tavanelor va fi executat din 
tavan casetat cu placi 600x600mm. 
- Finisajul interior al pardoselii va fi linoleum 
electrostatic lipit si sudat pe toata suprafata 
pardoselii. 
- Finisajul peretilor interiori va fi conform 
producator.  

 

6. Tamplarii interioare 
 -Tamplaria va fi din profil PVC cu latimea de 
70mm pentru ferestre si profil PVC 100mm 
pentru usi. 
 

7. Dotari 
- Containerul complet utilat si echipat pentru 
buna desfasurare a activitatii de radiologie. 
- Rampa metalica demontabila, utilizata pentru 
acces persoane cu dizabilitati. 

 

7.Instalatii 
Incaperile containerului vor fi prevazute cu: 
- instalatii electrice (iluminat, prize, tablou 
electric) 
- sanitare (alimentare cu apa si canalizare ) 
- incalzirea se va realiza electric prin corpuri 
statice alimentate electric. 
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Desfacerea parțiala a unor elemente de finisaj,  fără modificarea            configurației si/sau 
a funcțiunii existente a construcției 

Scenariul 1. Scenariul 2 

Corp C7 (Spital) 

 

Desfacerea finisajelor existente in spatiile studiate 
dupa cum urmeaza: 

 

- in saloane: se va desface parchetul din lemn 
masiv, PAL (de pe pardoseli), placarea cu gips-
carton si tencuiala (de pe peretele comun cu 
baia). 

 

- in grupuri sanitare aferente saloanelor: se 
desface sapa, gresia, faianta, plafoanele 
suspendate. 

 

- pe casa scarii (P.01- E8.01): se desface faianta 
si tencuiala de pe pereti. 

 

- pe holuri (P.02, E1.02 - E8.02): se desface PVC-
ul existent de pe pardoseala, local se va desface 
faianta de pe perete (la parter). 

 

- in birouri (P.26,P.27,P.56,P.29,P.31,P.32): se 
desface pardoseala din parchet lemn masiv / 
laminat. 

 

- sala tratament (E.37, E1.40, E1.41, E1.38): se 
desface pardoseala din gresie, faianta de pe 
pereti, plafoanul suspendat din gips-carton. 

 

- la oficii (E3-56 -E8-56): se desface gresia de pe 
pardoseala si faianta de pe pereti. 

 

Se va desface tamplaria in urmatoarele spatii: 

- -La grupurile sanitare aferente saloanelor 

- -Oficiile de pe casa scarii (E3-56 -E8-56): 

- -Birourile de la zona administrativa (P.26,P.27, 
P.56,P.29,P.31,P.32) 

Corp C7 (Spital) 

 

Desfacerea finisajelor existente in spatiile studiate 
dupa cum urmeaza: 

 

- in saloane: se va desface parchetul din lemn 
masiv, PAL (de pe pardoseli), placarea cu gips-
carton si tencuiala (de pe peretele comun cu 
baia). 

 

- in grupuri sanitare aferente saloanelor: se 
desface sapa, gresia, faianta, plafoanele 
suspendate. 

 

- pe casa scarii (P.01- E8.01): se desface faianta 
si tencuiala de pe pereti. 

 

- pe holuri (P.02, E1.02 - E8.02): se desface PVC-
ul existent de pe pardoseala, local se va desface 
faianta de pe perete (la parter). 

 

- in birouri (P.26,P.27,P.56,P.29,P.31,P.32): se 
desface pardoseala din parchet lemn masiv / 
laminat. 

 

- sala tratament (E.37, E1.40, E1.41, E1.38): se 
desface pardoseala din gresie, faianta de pe 
pereti, plafoanul suspendat din gips-carton. 

 

- la oficii (E3-56 -E8-56): se desface gresia de pe 
pardoseala si faianta de pe pereti. 

 

Se va desface tamplaria in urmatoarele spatii: 

- -La grupurile sanitare aferente saloanelor 

- -Oficiile de pe casa scarii (E3-56 -E8-56): 

- -Birourile de la zona administrativa (P.26,P.27, 
P.56,P.29,P.31,P.32) 

 

b) Descrierea altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție 
propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea 
instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, 
debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de 
fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității 
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construcției reabilitate; 
 

 

 

Scenariul 1. Scenariul 2 

 
INSTALAȚII ELECTRICE: 
 
1.CURENȚI TARI 
 
Alimentare energie electrică 
 

Clădirea este alimentată cu energie electrică 
printr-un branşament trifazat, la tensiunea şi 
frecvenţa de ulilizare 400/230 V; 50 Hz; 
     
Tabloul electric generale/secundare (TEG/TES) se 
alimentează cu energie electrică de la blocul de 
măsură şi protecţie trifazat (BMPT) existent. 
Măsurarea energiei electrice consumate se face 
printr-un contor trifazic. 

 
Din tabloul electric general  se alimentează 
următoarele circuite: 

 circuitele pentru tablourile electrice 
secundare, după caz; 

 circuitele electrice pentru iluminatul de 
siguranță (iluminatul pentru continuarea lucrului și 
iluminatul de securitate); 

 circuitele de prize monofazice și trifazice; 

 circuitele electrice pentru iluminatul interior; 

 circuitele pentru alte echipamente 
secundare și sisteme (sistem climatizare, 
uscătoare de mâini, echipamente de birou, etc); 

 
Prin grija beneficiarului și a executantului, 
receptorii electrici din instalaţie nu trebuie să 
producă influenţe negative perturbatoare asupra 
rețelei electrice a furnizorului.  

 

OBIECT 1 – Instalații electrice – Montare 
tablouri în saloane și circuitele aferente 

 
Se propune montarea de tablouri electrice în 
fiecare salon în parte cu dotările (aparatajul) 
aferent. Se vor reface circuitele electrice prin 
montaj aparent pe paturi de cabluri, îngropat sau 
în tavanul fals, după caz.  
 
Considerații generale pentru montarea tablourilor 
electrice și a circuitelor aferente în spații de tip 
saloane într-un spital.  

 
INSTALAȚII ELECTRICE: 
 
1.CURENȚI TARI 
 
Alimentare energie electrică 
 

Clădirea este alimentată cu energie electrică 
printr-un branşament trifazat, la tensiunea şi 
frecvenţa de ulilizare 400/230 V; 50 Hz; 
     
Tabloul electric generale/secundare (TEG/TES) 
se alimentează cu energie electrică de la blocul 
de măsură şi protecţie trifazat (BMPT) existent. 
Măsurarea energiei electrice consumate se face 
printr-un contor trifazic. 

 
Din tabloul electric general  se alimentează 
următoarele circuite: 

 circuitele pentru tablourile electrice 
secundare, după caz; 

 circuitele electrice pentru iluminatul de 
siguranță (iluminatul pentru continuarea lucrului 
și iluminatul de securitate); 

 circuitele de prize monofazice și trifazice; 

 circuitele electrice pentru iluminatul interior; 

 circuitele pentru alte echipamente 
secundare și sisteme (sistem climatizare, 
uscătoare de mâini, echipamente de birou, etc); 

 
Prin grija beneficiarului și a executantului, 
receptorii electrici din instalaţie nu trebuie să 
producă influenţe negative perturbatoare asupra 
rețelei electrice a furnizorului.  

 

OBIECT 1 – Instalații electrice – Montare 
tablouri în saloane și circuitele aferente 

 
Se propune montarea de tablouri electrice în 
fiecare salon în parte cu dotările (aparatajul) 
aferent. Se vor reface circuitele electrice prin 
montaj aparent pe paturi de cabluri, îngropat sau 
în tavanul fals, după caz.  
 
Considerații generale pentru montarea tablourilor 
electrice și a circuitelor aferente în spații de tip 
saloane într-un spital.  
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 Proiectarea și montarea tablourilor electrice în 
spitale necesită respectarea unor condiții stricte 
pentru a asigura siguranța pacienților, personalului 
medical și echipamentelor sensibile. 
 Iată principalele aspecte de luat în considerare: 

1. Conformitatea cu standardele și normele 
aplicabile 
2. Locația și montajul tablourilor electrice 
3. Circuitele electrice aferente 
4. Protecție la incendiu 
5. Siguranța pacienților 
6. Sistem de mentenanță și monitorizare 
7. Alte cerințe esențiale 
 

Folosirea de cabluri corespunzătoare 
Cablul tip N2XH este un cablu de energie electrică 
cu izolație din XLPE (polietilenă reticulată) și 
manta exterioară fără halogeni, cu emisii scăzute 
de fum. 
Este conceput pentru a respecta standardele 
moderne de siguranță la incendiu. 

 
Cablul tip N2XH este preferat pentru clădiri 
publice, inclusiv spitale, datorită caracteristicilor 
sale de securitate la incendiu (emisii reduse de 
fum și gaze toxice) și conformității cu 
reglementările moderne. 

 

OBIECT 2 – instalații electrice aferente 
sistemului de ventilare și climatizare 
 

Se vor monta tablouri secundare pentru 
fiecare sistem de ventilare și dezumidificare în 
fiecare încăpere în parte sau în exterior, în 
poximitatea spațiilor.  

 Acolo unde se vor monta în spații cu 
degajări mari de umiditate (abur) tablourile electrice 
vor îndeplini condiții specifice.  

 Montarea unui tablou electric într-un spațiu 
cu degajări de umiditate, cum ar fi cele aferente 
unor spații de hidroterapie, necesită îndeplinirea 
unor cerințe stricte pentru a asigura siguranța 
electrică, protecția împotriva coroziunii și 
conformitatea cu normele aplicabile. Iată condițiile 
esențiale:  

 
1. Gradul de protecție IP (Ingress Protection) 

-Tabloul electric trebuie să aibă un grad de 
protecție minim IP54 pentru a fi protejat 

 
 Proiectarea și montarea tablourilor electrice în 
spitale necesită respectarea unor condiții stricte 
pentru a asigura siguranța pacienților, personalului 
medical și echipamentelor sensibile. 
 Iată principalele aspecte de luat în considerare: 

1. Conformitatea cu standardele și normele 
aplicabile 
2. Locația și montajul tablourilor electrice 
3. Circuitele electrice aferente 
4. Protecție la incendiu 
5. Siguranța pacienților 
6. Sistem de mentenanță și monitorizare 
7. Alte cerințe esențiale 
 

Folosirea de cabluri corespunzătoare 
Cablul tip N2XH este un cablu de energie 
electrică cu izolație din XLPE (polietilenă 
reticulată) și manta exterioară fără halogeni, cu 
emisii scăzute de fum. 
Este conceput pentru a respecta standardele 
moderne de siguranță la incendiu. 

 
Cablul tip N2XH este preferat pentru clădiri 
publice, inclusiv spitale, datorită caracteristicilor 
sale de securitate la incendiu (emisii reduse de 
fum și gaze toxice) și conformității cu 
reglementările moderne. 

 

OBIECT 2 – instalații electrice aferente 
sistemului de ventilare și climatizare 
 

Se vor monta tablouri secundare pentru 
fiecare sistem de ventilare și dezumidificare în 
fiecare încăpere în parte sau în exterior, în 
poximitatea spațiilor.  

 Acolo unde se vor monta în spații cu 
degajări mari de umiditate (abur) tablourile 
electrice vor îndeplini condiții specifice.  

 Montarea unui tablou electric într-un spațiu 
cu degajări de umiditate, cum ar fi cele aferente 
unor spații de hidroterapie, necesită îndeplinirea 
unor cerințe stricte pentru a asigura siguranța 
electrică, protecția împotriva coroziunii și 
conformitatea cu normele aplicabile. Iată condițiile 
esențiale:  

 
1. Gradul de protecție IP (Ingress Protection) 

-Tabloul electric trebuie să aibă un grad de 
protecție minim IP54 pentru a fi protejat 



OBIECTIV      -  LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI GRUPURI SANITARE, SĂLI DE TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI NEMEDICALE 
- Spitalul de Recuperare Brădet,  sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. Argeș, Nr. cad. 80804. 
BENEFICIAR - Spitalul de Recuperare Brădet, sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. Argeș, Nr. cad. 80804. 

 

 

                                                                     25 / 63  

împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de 
apă. 
- Dacă tabloul este expus direct la jeturi de apă, 
este recomandat un grad mai ridicat, cum ar fi 
IP65 sau chiar IP66. 

 
2. Materiale rezistente la coroziune 
3. Ventilație controlată 
4. Protecție suplimentară pentru componentele 
interne 
5. Montaj și amplasare 
6. Conformitatea cu normele de siguranță 
7. Alimentarea și circuitele aferente 
8. Marcaje și instrucțiuni 
9. Mentenanță și inspecții periodice 

 
Cablurile care alimentează tablourile 

electrice montate în spații cu degajări de umiditate, 
cum ar fi cele aferente hidroterapiei, trebuie să 
îndeplinească cerințe specifice pentru a asigura 
siguranța, durabilitatea și performanța în aceste 
medii. Iată condițiile principale: 

 Rezistență la umiditate și apă 
 Grad de protecție și materiale de izolație 
 Rezistență la temperaturi ridicate și la abur 
 Protecție mecanică 
 Compatibilitate cu mediul coroziv 
 Clasificarea CPR 
 Protecție electrică și dimensionare 
 Traseu și montaj 
 Marcaje și identificare 
 Recomandări de cabluri potrivite: N2XH; 
 

Prin utilizarea cablurilor conforme cu aceste 
cerințe, se asigură siguranța și durabilitatea 
instalației electrice în spațiile cu umiditate ridicată, 
protejând utilizatorii și echipamentele. 
 

OBIECT 3 – instalații electrice aferente 
alimentării cu energie electrica a containerului 
de radiologie 

 
Prin cerința de proiectare se propune 

realizarea alimentării electrice prin cablu LES (linie 
electrică subterană) de la tabloul electric existent, 
indicat până tabloul electric secundar montat într-
un/pe/lângă container de radiologie în interiorul 
căruia se va monta un sistem specific RX, fix.  

 
Caracteristici electrice echipament:  
- Putere de iesire : 80 kW 

împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de 
apă. 
- Dacă tabloul este expus direct la jeturi de 
apă, este recomandat un grad mai ridicat, cum 
ar fi IP65 sau chiar IP66. 

 
2. Materiale rezistente la coroziune 
3. Ventilație controlată 
4. Protecție suplimentară pentru componentele 
interne 
5. Montaj și amplasare 
6. Conformitatea cu normele de siguranță 
7. Alimentarea și circuitele aferente 
8. Marcaje și instrucțiuni 
9. Mentenanță și inspecții periodice 

 
Cablurile care alimentează tablourile 

electrice montate în spații cu degajări de 
umiditate, cum ar fi cele aferente hidroterapiei, 
trebuie să îndeplinească cerințe specifice pentru a 
asigura siguranța, durabilitatea și performanța în 
aceste medii. Iată condițiile principale: 

 Rezistență la umiditate și apă 
 Grad de protecție și materiale de izolație 
 Rezistență la temperaturi ridicate și la abur 
 Protecție mecanică 
 Compatibilitate cu mediul coroziv 
 Clasificarea CPR 
 Protecție electrică și dimensionare 
 Traseu și montaj 
 Marcaje și identificare 
 Recomandări de cabluri potrivite: N2XH; 
 

Prin utilizarea cablurilor conforme cu aceste 
cerințe, se asigură siguranța și durabilitatea 
instalației electrice în spațiile cu umiditate 
ridicată, protejând utilizatorii și echipamentele. 
 

OBIECT 3 – instalații electrice aferente 
alimentării cu energie electrica a containerului 
de radiologie 

 
Prin cerința de proiectare se propune 

realizarea alimentării electrice prin cablu LES 
(linie electrică subterană) de la tabloul electric 
existent, indicat până tabloul electric secundar 
montat într-un/pe/lângă container de radiologie în 
interiorul căruia se va monta un sistem specific 
RX, fix.  

 
Caracteristici electrice echipament:  
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- Domeniu kV de expunere: 40-150kV 
- Domeniu mAs: 0,5 mAs-800 mAs 
- Interval timp de expunere 0.001 – 5 s => se pot 

seta programe de expunere cu timp maxim 4s 
 

Dimensionare cablu subteran (L.E.S.): 
Secțiunea cablului depinde de: 
 Curentul calculat. 
 Lungimea traseului subteran. 
 Condițiile de instalare (conductivitate 
termică a solului, temperatură). 
 Condiționalitățile furnizorului de 
echipamente.  

 
În tabloul electric existent se va monta: 
 Disjunctor principal dimensionat la curentul 

nominal al instalației. 
 Caracteristică de declanșare de tip C sau D 

(pentru echipamente medicale cu curenți 
tranzitorii mari). 

 
În tabloul containerului se va monta: 
 Disjunctor diferențial pentru protecție la 

curenți de scurgere (30 mA pentru siguranța 
utilizatorului). 

 Protecție suplimentară la suprasarcină și 

scurtcircuit. 
 

 Priză de pământ: 
 ▪  Rezistența prizei de pământ trebuie să fie sub 

1 ohm, conform normelor. 
 ▪  Realizarea unei prize de tip buclă sau verticală, 

verificată prin măsurători. 
  

 Concluzii pentru cablu ales: 
 Se recomandă utilizarea unui cablu de 
cupru cu secțiunea de 90 mm². 
 Acesta asigură o pierdere de tensiune sub 
2% pe traseul de 85 m. 

 
Dimensionarea protecțiilor: 
Protecție principală în tabloul existent: 
 Disjunctor de 160 A (pentru a acoperi 
curentul nominal calculat de 144,34 A și a asigura 
protecție suplimentară). 
 Protecție diferențială în tabloul 
containerului: 
 Sensibilitate diferențială de 300 mA 
(protecție optimă pentru echipamente sensibile). 

 
2.CURENȚI SLABI - digitalizare 

- Putere de iesire : 80 kW 
- Domeniu kV de expunere: 40-150kV 
- Domeniu mAs: 0,5 mAs-800 mAs 
- Interval timp de expunere 0.001 – 5 s => se pot 

seta programe de expunere cu timp maxim 4s 
 

Dimensionare cablu subteran (L.E.S.): 
Secțiunea cablului depinde de: 
 Curentul calculat. 
 Lungimea traseului subteran. 
 Condițiile de instalare (conductivitate 
termică a solului, temperatură). 
 Condiționalitățile furnizorului de 
echipamente.  

 
În tabloul electric existent se va monta: 
 Disjunctor principal dimensionat la 

curentul nominal al instalației. 
 Caracteristică de declanșare de tip C sau 

D (pentru echipamente medicale cu curenți 
tranzitorii mari). 

 
În tabloul containerului se va monta: 
 Disjunctor diferențial pentru protecție la 

curenți de scurgere (30 mA pentru siguranța 
utilizatorului). 

 Protecție suplimentară la suprasarcină și 

scurtcircuit. 
 

 Priză de pământ: 
 ▪  Rezistența prizei de pământ trebuie să fie sub 

1 ohm, conform normelor. 
 ▪  Realizarea unei prize de tip buclă sau 

verticală, verificată prin măsurători. 
  

 Concluzii pentru cablu ales: 
 Se recomandă utilizarea unui cablu de 
cupru cu secțiunea de 90 mm². 
 Acesta asigură o pierdere de tensiune sub 
2% pe traseul de 85 m. 

 

Dimensionarea protecțiilor: 
Protecție principală în tabloul existent: 
 Disjunctor de 160 A (pentru a acoperi 
curentul nominal calculat de 144,34 A și a 
asigura protecție suplimentară). 
 Protecție diferențială în tabloul 
containerului: 
 Sensibilitate diferențială de 300 mA 
(protecție optimă pentru echipamente sensibile). 

 
2.CURENȚI SLABI - digitalizare 
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Într-o epocă în care digitalizarea a devenit esențială 
în toate domeniile, și sectorul medical trebuie să 
țină pasul cu schimbările. În contextul Spitalului 
Bradet, nevoia de digitalizare este vitală pentru a 
furniza servicii medicale de calitate. 
 

Prin implementarea digitalizarii se urmareste: 
- Cresterea eficientei operationale 
- Imbunatatirea experientei pacientului  
- Sprijin in luarea deciziilor medicale 
- Evidenta medicala eficienta 
- Colaborare imbunatatita 
- Avantaje competitive (contributia la evidenta 

medicala electronica, impact asupra deciziilor 
strategice) 

 

In prezent, spitalul dispune de: rețea, server, 
calculatoare, imprimante, routere. Acestea sunt 
însă învechite si nu mai corespund cerințelor 
actuale de sistem. In concluzie, actuala dotare a 
spitalului nu permite implementarea de soluții 
software noi, care sa asigure o mai buna 
conectivitate cu terții, o mai buna 
îngrijire/informare/gestionare/triere a pacienților 
sau o îmbunătățire a modului de lucru/fluxurilor din 
unitate 

 

Solutia pentru modernizarea infrastructurii digitale 
presupune: 
- Realizarea infrastructurii de retea (internet-

router-switch) 
- Infrastructura hardware (calculatoare, tablete 

imprimante, servere-soft, servere-hard) 
- Infrastructura software (aplicatii si programe) 

 
INSTALATII SANITARE 
 

           Conform temei de proiectare (caietului de 
sarcini) se propune înlocuirea tuturor obiectelor 
sanitare din grupurile sanitare aferente 
saloanelor, la etajele 2 respectiv 3 - 8.  
   Containerul nou propus se va alimenta cu apa 
si se va racorda la canalizarea existenta.  
           Pentru a maximiza beneficiile implementării 
proiectului, este recomandată: 

 Alegerea obiectelor sanitare certificate pentru 
eficiența energetică și reducerea consumului de 
apă (ex.: produse etichetate cu „WaterSense” sau 
alte standarde similare). 

 Instruirea personalului și pacienților cu privire la 
utilizarea corectă a noilor instalații pentru a asigura 
eficiența maximă. 

 
Într-o epocă în care digitalizarea a devenit 
esențială în toate domeniile, și sectorul medical 
trebuie să țină pasul cu schimbările. În contextul 
Spitalului Bradet, nevoia de digitalizare este vitală 
pentru a furniza servicii medicale de calitate. 
 

Prin implementarea digitalizarii se urmareste: 
- Cresterea eficientei operationale 
- Imbunatatirea experientei pacientului  
- Sprijin in luarea deciziilor medicale 
- Evidenta medicala eficienta 
- Colaborare imbunatatita 
- Avantaje competitive (contributia la evidenta 

medicala electronica, impact asupra deciziilor 
strategice) 

 

In prezent, spitalul dispune de: rețea, server, 
calculatoare, imprimante, routere. Acestea sunt 
însă învechite si nu mai corespund cerințelor 
actuale de sistem. In concluzie, actuala dotare a 
spitalului nu permite implementarea de soluții 
software noi, care sa asigure o mai buna 
conectivitate cu terții, o mai buna 
îngrijire/informare/gestionare/triere a pacienților 
sau o îmbunătățire a modului de lucru/fluxurilor 
din unitate 

 

Solutia pentru modernizarea infrastructurii digitale 
presupune: 
- Realizarea infrastructurii de retea (internet-

router-switch) 
- Infrastructura hardware (calculatoare, tablete 

imprimante, servere-soft, servere-hard) 
- Infrastructura software (aplicatii si programe) 

 
INSTALATII SANITARE 
 

           Conform temei de proiectare (caietului de 
sarcini) se propune înlocuirea tuturor 
obiectelor sanitare din grupurile sanitare 
aferente saloanelor, la etajele 2 respectiv 3 - 8.  
   Containerul nou propus se va alimenta cu 
apa si se va racorda la canalizarea existenta.  
           Pentru a maximiza beneficiile 
implementării proiectului, este recomandată: 

 Alegerea obiectelor sanitare certificate pentru 
eficiența energetică și reducerea consumului de 
apă (ex.: produse etichetate cu „WaterSense” sau 
alte standarde similare). 

 Instruirea personalului și pacienților cu privire la 
utilizarea corectă a noilor instalații pentru a 
asigura eficiența maximă. 
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 Monitorizarea periodică a consumului de apă și 
energie, utilizând contoare inteligente. 
           Modernizarea obiectelor sanitare într-un 
spital nu doar îmbunătățește condițiile de igienă și 
siguranță, dar contribuie și la reducerea 
semnificativă a costurilor de operare și la 
protejarea mediului. Este o investiție valoroasă pe 
termen lung. 

 

  Beneficiile înlocuirii obiectelor sanitare: 
- Igiena îmbunătățită 
- Siguranța pacienților și a personalului 
- Durabilitate și întreținere ușoară 
- Estetică modernă 
- Eficiența energetică și economică : 
       - reducerea consumul de apa prin utilizarea 
robinetelor cu senzori si flux redus,WC- dual flush 
      - reducerea consumului de energie prin 
utilizarea robinetelor cu termostat          
       - economii financiare pe termen lung 
       - impact ecologic redus            
 

Alimentarea cu apa rece 

Clădirea este alimentată cu apă rece de la 
rețeaua publică de incintă existentă. 

 Echiparea cu obiecte sanitare, este 
realizată conform planurilor de arhitectură.     

Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare 
nou propuse se va face de la rețeaua existentă 
și va fi formată dintr-o reţea ramificată din ţeavă 
PPR-AL (polipropilenă reticulară cu inserție de 
aluminiu), de diferite diametre, dintr-un punct de 
consum în altul, montată după caz îngropat în 
tencuială sau aparent. 

 

Instalatia interioara de apa pentru 

consum menajer 

Apa caldă menajeră (a.c.m.) se va prepara 
local, centralizat prin intermediul sistemelor de 
producere apă caldă menajeră, existente. 
 

Instalatia interioara de canalizare 

La interior, rețeaua de canalizare este 
realizată îngropat în ghene sanitare sau, după 
caz, aparent. Racordul spalatoarelor / lavoarelor 
(vor utiliza elemente pentru evitarea mirosurilor) 
se va face direct in coloana. Sifonul va avea 
elemente pentru evitarea mirosurilor (specific 
finisajului covor PVC- tip tarkett sau similar) 
aferent dusului se va face separat de spalator in 

 Monitorizarea periodică a consumului de apă și 
energie, utilizând contoare inteligente. 
           Modernizarea obiectelor sanitare într-un 
spital nu doar îmbunătățește condițiile de igienă 
și siguranță, dar contribuie și la reducerea 
semnificativă a costurilor de operare și la 
protejarea mediului. Este o investiție valoroasă pe 
termen lung. 

 

  Beneficiile înlocuirii obiectelor sanitare: 
- Igiena îmbunătățită 
- Siguranța pacienților și a personalului 
- Durabilitate și întreținere ușoară 
- Estetică modernă 
- Eficiența energetică și economică : 
       - reducerea consumul de apa prin utilizarea 
robinetelor cu senzori si flux redus,WC- dual flush 
      - reducerea consumului de energie prin 
utilizarea robinetelor cu termostat          
       - economii financiare pe termen lung 
       - impact ecologic redus            
 

Alimentarea cu apa rece 

Clădirea este alimentată cu apă rece de la 
rețeaua publică de incintă existentă. 

 Echiparea cu obiecte sanitare, este 
realizată conform planurilor de arhitectură.     

Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare 
nou propuse se va face de la rețeaua existentă și 
va fi formată dintr-o reţea ramificată din ţeavă 
PPR-AL (polipropilenă reticulară cu inserție de 
aluminiu), de diferite diametre, dintr-un punct de 
consum în altul, montată după caz îngropat în 
tencuială sau aparent. 

 

Instalatia interioara de apa pentru consum 

menajer 

Apa caldă menajeră (a.c.m.) se va prepara 
local, centralizat prin intermediul sistemelor de 
producere apă caldă menajeră, existente. 
 

Instalatia interioara de canalizare 

         La interior, rețeaua de canalizare este 
realizată îngropat în ghene sanitare sau, după 
caz, aparent. Racordul spalatoarelor / lavoarelor 
(vor utiliza elemente pentru evitarea mirosurilor) 
se va face direct in coloana. Sifonul va avea 
elemente pentru evitarea mirosurilor (specific 
finisajului covor PVC- tip tarkett sau similar) 
aferent dusului se va face separat de spalator in 
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coloana menajera. Scurgerea WC-urilor se va 
face direct in coloana. Racordurile obiectelor 
sanitare sunt facute aparent sau mascat. 
 

INSTALAȚII TERMICE- VENILAȚII 
 
Sistemul de incalzire  
 

Nu se va interveni asupra sistemului de 
incalzire existent. Singura modificare va fi de  
mutare a corpurilor statice pentru incalzire de pe 
peretele lateral al saloanelor pe peretele exterior 
(doar in saloanele cu doua paturi). 

Incalzirea in spatiile containerului nou propus se 
va face prin corpuri statice alimentate electric. 
 

Instalații de ventilație mecanica 
 

Hidroterapia, cunoscută și sub numele de 
terapie prin apă, este o metodă terapeutică care 
utilizează apa în diferite forme (lichidă, gazoasă 
sau solidă) pentru a trata diverse afecțiuni fizice și 
psihice. Aceasta se bazează pe proprietățile unice 
ale apei, precum flotabilitatea, presiunea 
hidrostatică și temperatura, pentru a relaxa, 
stimula sau reabilita corpul. 

Ventilarea și dezumidificarea spațiilor de 
tratament, mai ales în cazul celor care includ 
activități precum hidroterapia, trebuie să fie atent 
proiectate pentru a asigura un mediu confortabil, 
sigur și igienic. Aceste spații sunt adesea expuse 
la umiditate ridicată, care poate favoriza 
dezvoltarea mucegaiului, coroziunii și deteriorării 
materialelor dacă nu sunt gestionate 
corespunzător. 

 

SP. 01 (E1.34) - Bazin kinetoterapie (S=58,75 

mp și H=2,82 m); 
 

SP. 02 (E1.35)- Băi ape minerale (S=55,16 

mp, H=2,97); 
 

SP. 03 (E1.37 - E1.39) - Băi minerale 

(S=34,97 mp ți H=3,81 m); 
 

SP. 04 (E1.40 -E1.42) - Băi minerale 

(S=38,73 mp și H=3,81 mp); 
 

SP.05 (E1.06-E1.08, E1.04, E1.05)- 

Hidroterapie, cabinet afuziuni (S=54,48 mp, 
H=3,67 m); 

 

coloana menajera. Scurgerea WC-urilor se va 
face direct in coloana. Racordurile obiectelor 
sanitare sunt facute aparent sau mascat. 
 

INSTALAȚII TERMICE- VENILAȚII 
 
Sistemul de incalzire  
 

Nu se va interveni asupra sistemului de incalzire 
existent. Singura modificare va fi de  mutare a 
corpurilor statice pentru incalzire de pe peretele 
lateral al saloanelor pe peretele exterior (doar in 
saloanele cu doua paturi). 

Incalzirea in spatiile containerului nou propus se 
va face prin corpuri statice alimentate electric. 
 

Instalații de ventilație mecanica 
 

Hidroterapia, cunoscută și sub numele de 
terapie prin apă, este o metodă terapeutică care 
utilizează apa în diferite forme (lichidă, gazoasă 
sau solidă) pentru a trata diverse afecțiuni fizice 
și psihice. Aceasta se bazează pe proprietățile 
unice ale apei, precum flotabilitatea, presiunea 
hidrostatică și temperatura, pentru a relaxa, 
stimula sau reabilita corpul. 

Ventilarea și dezumidificarea spațiilor de 
tratament, mai ales în cazul celor care includ 
activități precum hidroterapia, trebuie să fie atent 
proiectate pentru a asigura un mediu confortabil, 
sigur și igienic. Aceste spații sunt adesea expuse 
la umiditate ridicată, care poate favoriza 
dezvoltarea mucegaiului, coroziunii și deteriorării 
materialelor dacă nu sunt gestionate 
corespunzător. 

 

SP. 01 (E1.34) - Bazin kinetoterapie (S=58,75 

mp și H=2,82 m); 
 

SP. 02 (E1.35)- Băi ape minerale (S=55,16 

mp, H=2,97); 
 

SP. 03 (E1.37 - E1.39) - Băi minerale 

(S=34,97 mp, H=3,81 m); 
 

SP. 04 (E1.40 -E1.42) - Băi minerale 

(S=38,73 mp și H=3,81 mp); 
 

SP.05 (E1.06-E1.08, E1.04, E1.05)- 

Hidroterapie, cabinet afuziuni (S=54,48 mp, 
H=3,67 m); 
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SP. 06 (E1.09,E1.10,E1.12) - Băi galvanice 
(S=24,00 mp și H=3,67 m). 

 

Descriere generală a soluțiilor pentru ventilare 
și dezumidificare:  
 

Exemple de soluții integrate în funcție de 
dimensiunea spațiilor: 
 

1. Pentru spații mici (sală de masaj cu 
hidroterapie): 

o Dezumidificator portabil performant. 
o Ventilatoare mecanice cu senzor de 

umiditate. 
o Izolație adecvată. 

2. Pentru spații medii (cameră cu saună și 
dușuri): 

o Sistem HVAC cu recuperare de căldură. 
o Extractoare de aer în zonele umede. 
o Pereți și tavan tratate cu materiale 

rezistente la umezeală. 
3. Pentru spații mari (bazin de hidroterapie): 

o Dezumidificator specializat pentru bazine. 
o HVAC centralizat cu control al umidității și 

recuperare de energie. 
o Senzori pentru monitorizarea constantă a 

umidității și temperaturii. 
 
SP. 01 - Bazin kinetoterapie 

 Sistem integrat: 
o Debit aer: ~1000 m³/h. 
o Capacitate de dezumidificare: ~10 kg/h. 
o Funcții suplimentare: Control al 

temperaturii aerului și recuperare de 
căldură. 

 
SP. 02 - SP. 06 (Spații mai mici) 

 Sistem integrat compact: 
o Debite între 300–600 m³/h, în funcție de 

volum. 
o Capacitate de dezumidificare: 2–6 kg/h. 
o Ideal pentru băi minerale și camere de 

hidroterapie. 
 

Parametri pentru selecție: 
1. Debit de aer minim necesar: 

o SP. 01: 1000 m³/h. 
o SP. 02–06: 300–600 m³/h (variază). 

2. Capacitate de dezumidificare: 
o SP. 01: 10 kg/h. 
o SP. 02: 3–4 kg/h. 
o SP. 03: 2–3 kg/h. 

SP. 06 (E1.09,E1.10,E1.12) - Băi galvanice 
(S=24,00 mp și H=3,67 m). 

 

Descriere generală a soluțiilor pentru 
ventilare și dezumidificare:  
 

Exemple de soluții integrate în funcție de 
dimensiunea spațiilor: 
 

1. Pentru spații mici (sală de masaj cu 
hidroterapie): 

o Dezumidificator portabil performant. 
o Ventilatoare mecanice cu senzor de 

umiditate. 
o Izolație adecvată. 

2. Pentru spații medii (cameră cu saună și 
dușuri): 
o Sistem HVAC cu recuperare de căldură. 
o Extractoare de aer în zonele umede. 
o Pereți și tavan tratate cu materiale 

rezistente la umezeală. 
3. Pentru spații mari (bazin de hidroterapie): 
o Dezumidificator specializat pentru bazine. 
o HVAC centralizat cu control al umidității și 

recuperare de energie. 
o Senzori pentru monitorizarea constantă a 

umidității și temperaturii. 
 
SP. 01 - Bazin kinetoterapie 

 Sistem integrat: 
o Debit aer: ~1000 m³/h. 
o Capacitate de dezumidificare: ~10 kg/h. 
o Funcții suplimentare: Control al 

temperaturii aerului și recuperare de 
căldură. 

 

SP. 02 - SP. 06 (Spații mai mici) 
 Sistem integrat compact: 
o Debite între 300–600 m³/h, în funcție de 

volum. 
o Capacitate de dezumidificare: 2–6 kg/h. 
o Ideal pentru băi minerale și camere de 

hidroterapie. 
 

Parametri pentru selecție: 
1. Debit de aer minim necesar: 

o SP. 01: 1000 m³/h. 
o SP. 02–06: 300–600 m³/h 

(variază). 
2. Capacitate de dezumidificare: 

o SP. 01: 10 kg/h. 
o SP. 02: 3–4 kg/h. 
o SP. 03: 2–3 kg/h. 
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o SP. 04: 2–3 kg/h. 
o SP. 05: 5–6 kg/h. 
o SP. 06: 2 kg/h. 

 
Admisia (introducerea) și evacuarea aerului în 
cadrul sistemelor de ventilație și dezumidificare 
vor fi realizate prin tubulatură (canale de aer), iar 
aceasta reprezintă o soluție standard pentru a 
asigura distribuția uniformă a aerului în spațiile 
respective. 
 

1. Admisia aerului (introducerea aerului 
proaspăt): 

 Tubulatura de admisie este utilizată pentru a 
direcționa aerul proaspăt din exterior către 
unitatea de ventilație. 

 Aerul proaspăt este tratat (filtrat, eventual 
preîncălzit sau răcit, în funcție de sistem) și 
introdus în spațiu. 

 Tubulatura de admisie trebuie să fie izolată 
corect pentru a preveni formarea condensului în 
interiorul lor și pentru a menține temperatura 
dorită a aerului introdus. 

 De asemenea, pot include filtre pentru a asigura 
că aerul introdus este curat și fără impurități. 
 

2. Evacuarea aerului (extracția aerului viciat 
și umed): 

 Conductele de evacuare direcționează aerul 
umed și viciat din interiorul spațiilor către unitatea 
de dezumidificare sau direct către exterior, după 
ce umiditatea a fost eliminată. 

 Aerul extras din spațiu va trece printr-un 
schimbător de căldură pentru recuperarea 
energiei, iar ulterior va fi tratat și evacuat. 

 În funcție de configurația sistemului, evacuarea 
aerului poate include ventilatoare montate la 
capătul tubulaturii pentru a ajuta la menținerea 
presiunii și fluxului aerului. 
 

3. Tipuri de tubulatură utilizate: 

 Tubulatura flexibilă: Ușor de instalat și adaptabilă 
în diverse configurații, dar mai puțin eficientă 
termic. 

 Tubulatura rigidă (metalică sau PVC): Oferă o 
izolație mai bună, este mai durabilă și eficientă 
din punct de vedere al fluxului de aer, însă este 
mai dificil de manipulat și instalat. 

 

4. Beneficii ale utilizării tubulaturii: 
 Distribuție uniformă a aerului în spațiu, 

evitând formarea de puncte de umiditate. 

o SP. 04: 2–3 kg/h. 
o SP. 05: 5–6 kg/h. 
o SP. 06: 2 kg/h. 

 

Admisia (introducerea) și evacuarea aerului în 
cadrul sistemelor de ventilație și dezumidificare 
vor fi realizate prin tubulatură (canale de aer), 
iar aceasta reprezintă o soluție standard pentru 
a asigura distribuția uniformă a aerului în spațiile 
respective. 
 

1. Admisia aerului (introducerea aerului 
proaspăt): 

 Tubulatura de admisie este utilizată pentru a 
direcționa aerul proaspăt din exterior către 
unitatea de ventilație. 

 Aerul proaspăt este tratat (filtrat, eventual 
preîncălzit sau răcit, în funcție de sistem) și 
introdus în spațiu. 

 Tubulatura de admisie trebuie să fie izolată 
corect pentru a preveni formarea condensului în 
interiorul lor și pentru a menține temperatura 
dorită a aerului introdus. 

 De asemenea, pot include filtre pentru a asigura 
că aerul introdus este curat și fără impurități. 
 

2. Evacuarea aerului (extracția aerului viciat 
și umed): 

 Conductele de evacuare direcționează aerul 
umed și viciat din interiorul spațiilor către 
unitatea de dezumidificare sau direct către 
exterior, după ce umiditatea a fost eliminată. 

 Aerul extras din spațiu va trece printr-un 
schimbător de căldură pentru recuperarea 
energiei, iar ulterior va fi tratat și evacuat. 

 În funcție de configurația sistemului, evacuarea 
aerului poate include ventilatoare montate la 
capătul tubulaturii pentru a ajuta la menținerea 
presiunii și fluxului aerului. 
 

3. Tipuri de tubulatură utilizate: 

 Tubulatura flexibilă: Ușor de instalat și 
adaptabilă în diverse configurații, dar mai puțin 
eficientă termic. 

 Tubulatura rigidă (metalică sau PVC): Oferă o 
izolație mai bună, este mai durabilă și eficientă 
din punct de vedere al fluxului de aer, însă este 
mai dificil de manipulat și instalat. 

 

4. Beneficii ale utilizării tubulaturii: 
 Distribuție uniformă a aerului în spațiu, 

evitând formarea de puncte de umiditate. 
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 Control al fluxului de aer: Permite reglarea 
precisă a debitului de aer în fiecare zonă. 

 Flexibilitate în design: Tubulatura poate fi 
configurată pentru a se adapta la orice 
dimensiune a spațiului și necesități 
specifice. 
 

5. Izolație și protecție împotriva condensului: 
 Este important ca tubulatura de admisie și 

evacuare să fie izolată corespunzător 
pentru a preveni formarea condensului pe 
exteriorul conductelor, în special în cazul 
aerului rece introdus sau al aerului umed 
evacuat. 

 Izolația ajută și la menținerea eficienței 
termice și energetice, evitând pierderile de 
căldură sau frig. 
 

6. Fluxul de aer prin tubulatură: 
 Aerul este aspirat din spațiu prin conductele 

de evacuare și direcționat către unitatea de 
dezumidificare sau ventilație, unde 
umiditatea este eliminată. 

 Aerul proaspăt introdus este distribuit 
uniform în spațiu prin conductele de 
admisie. 

 Atât admisia, cât și evacuarea vor fi 
controlate de ventilatoare care asigură 
menținerea unui flux constant de aer. 

 

7. Tubulaturi pentru fiecare spațiu 
1. SP. 01 - Bazin Kinetoterapie: 
o Admisia aerului proaspăt: Sistem de tubulaturi 

dispuse deasupra bazinului pentru a reduce 
acumularea de umiditate. 

o Evacuarea aerului umed: Plasată în 
apropierea nivelului apei pentru a capta 
eficient vaporii. 

 

2. SP. 02 – SP. 06: 
o Admisia aerului proaspăt: Difuzoare montate 

în tavan sau pereți pentru a asigura o 
distribuție uniformă. 

o Evacuarea aerului umed: Tubulaturi montate 
strategic în zonele cu generare de umiditate 
(ex. în apropierea căzilor). 

 

 Control al fluxului de aer: Permite reglarea 
precisă a debitului de aer în fiecare zonă. 

 Flexibilitate în design: Tubulatura poate fi 
configurată pentru a se adapta la orice 
dimensiune a spațiului și necesități 
specifice. 
 

5. Izolație și protecție împotriva condensului: 
 Este important ca tubulatura de admisie și 

evacuare să fie izolată corespunzător 
pentru a preveni formarea condensului pe 
exteriorul conductelor, în special în cazul 
aerului rece introdus sau al aerului umed 
evacuat. 

 Izolația ajută și la menținerea eficienței 
termice și energetice, evitând pierderile de 
căldură sau frig. 
 

6. Fluxul de aer prin tubulatură: 
 Aerul este aspirat din spațiu prin 

conductele de evacuare și direcționat 
către unitatea de dezumidificare sau 
ventilație, unde umiditatea este eliminată. 

 Aerul proaspăt introdus este distribuit 
uniform în spațiu prin conductele de 
admisie. 

 Atât admisia, cât și evacuarea vor fi 
controlate de ventilatoare care asigură 
menținerea unui flux constant de aer. 
 

7. Tubulaturi pentru fiecare spațiu 
1. SP. 01 - Bazin Kinetoterapie: 

o Admisia aerului proaspăt: Sistem de 
tubulaturi dispuse deasupra bazinului pentru 
a reduce acumularea de umiditate. 

o Evacuarea aerului umed: Plasată în 
apropierea nivelului apei pentru a capta 
eficient vaporii. 

 

2.SP. 02 – SP. 06: 
o Admisia aerului proaspăt: Difuzoare montate 

în tavan sau pereți pentru a asigura o 
distribuție uniformă. 

o Evacuarea aerului umed: Tubulaturi montate 
strategic în zonele cu generare de umiditate 
(ex. în apropierea căzilor). 
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c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv 
de schimbări climatice ce pot afecta investiția; 

Scenariul 1. Scenariul 2. 

 
În cadrul analizei vurnerabilităților se determină 

factorii care pot provoca modificări semnificative 
ale variabilelor critice identificate astfel încât 
indicatorii investiției să sufere modificări majore. 
Printre factorii de risc întâlnit se număra factorii 
naturali și antropici de mai jos: 

Factori naturali (pot produce schimbări 

climatice): 
- Incendiile; 
- Cutremure. 

Factori antropici: 
- Proiectare defectuoasă; 
- Execuție incorectă; 
- Exploatare necorespunzătoare; 
- Vandalism. 

Dintre factorii naturali preponderent întâlniți în 

zona Munteniei, putem aminti alunecările de 
teren si inundații cauzate în special de 
fenomenul de topirea zăpezilor. 

Din componentele climatice, cea mai mare 
acțiune asupra dezvoltării alunecărilor de teren. 
o exercită precipitațiile atmosferice. 

Influența indirectă se manifestă prin infiltrația 
precipitațiilor și slăbirea legăturii dintre parcelele 
rocilor argiloase ce constituie versanți. 

Influența directă a precipitațiilor se realizează  

prin creșterea presiunii hidrostatice și 
hidrodinamice a apelor freatice după sezonul de 
ploi, când este favorizata infiltrația. 

De asemenea, impactul antropic joaca un rol 

important în mărirea suprafețelor afectate de 
alunecări de teren. 

Printre activitățile umane care se soldează cu 
activarea procesului de alunecare pot fi 
menționate:  

- Extragerea argilei, nisipului, pietrișului din 
partea inferioara a versanților ce conduce la 
diminuarea stabilității acestora; 

 

 
În cadrul analizei vurnerabilităților se determină 

factorii care pot provoca modificări semnificative 
ale variabilelor critice identificate astfel încât 
indicatorii investiției să sufere modificări majore. 
Printre factorii de risc întâlnit se număra factorii 
naturali și antropici de mai jos: 

Factori naturali (pot produce schimbări 

climatice): 
- Incendiile; 
- Cutremure. 

Factori antropici: 
- Proiectare defectuoasă; 
- Execuție incorectă; 
- Exploatare necorespunzătoare; 
- Vandalism. 

Dintre factorii naturali preponderent întâlniți în 

zona Munteniei, putem aminti alunecările de 
teren si inundații cauzate în special de 
fenomenul de topirea zăpezilor. 

Din componentele climatice, cea mai mare 
acțiune asupra dezvoltării alunecărilor de teren 
o exercită precipitațiile atmosferice. 

Influența indirectă se manifestă prin infiltrația 
precipitațiilor și slăbirea legăturii dintre parcelele 
rocilor argiloase ce constituie versanți. 

Influența directă a precipitațiilor se realizează prin 

creșterea presiunii hidrostatice și hidrodinamice 
a apelor freatice după sezonul de ploi, când este 
favorizata infiltrația. 

De asemenea, impactul antropic joaca un rol 

important în mărirea suprafețelor afectate de 
alunecări de teren. 

Printre activitățile umane care se soldează cu 
activarea procesului de alunecare pot fi 
menționate: 

- Extragerea argilei, nisipului, pietrișului din 
partea inferioara a versanților ce conduce la 
diminuarea stabilității acestora; 
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- Amenajarea terenurilor de construcție în 
partea superioara a versantului de cele 
mai multe ori necesita, pentru nivelarea 
lui, adăugiri de pământ care, influențează 
negativ stabilitatea versantului; 

- Tăierea de arbori și arbuști de pe 
versanți conduce la modificarea regimului 

hidrologic, creșterea presiunii 
hidrodinamice, înlăturarea acțiunii cu 
caracter de armatura a sistemului 
radicular al plantelor. 

Inundațiile pot avea cauze naturale printre care 

se număra ploile abundente sau topirea brusca 

a zăpezilor, sau pot avea cauze antropice, omul 
poate sa intensifice producerea inundațiilor prin 
diferite acțiuni ale sale precum: 

- Despăduririle 
- Lucrările de canalizare a unor albii 

subdimensionate si poduri cu deschidere 
prea mica care produc o micșorare a 
secțiunii de scurgere 

- Suprafețe acoperite de asfalt sau beton, 
care împiedica infiltrarea apei 

- Distrugerea unor amenajări hidrotehnice 
Factori antropici: 

- Proiectare defectuoasă; 
- Execuție incorecta; 
- Exploatare necorespunzătoare; 
- Vandalism. 

 
Proiectare defectuoasa 

- lipsa de personal specializat şi calificat 
- nerespectarea investiţiei şi a 

documentaţiei de licitaţie 
- depăşirea costurilor alocate 
- evaluări geotehnice neadecvate 
- control defectuos al calităţii 
- disponibilitatea materialelor şi 

echipamentelor 
- nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi 

sănătate 
- contaminarea mediului înconjurător 

 
Execuție incorectă 

- nerespectarea soluției proiectate 
- întârzieri de finalizare 

 

- Amenajarea terenurilor de construcție în 
partea superioara a versantului de cele 
mai multe ori necesita, pentru nivelarea 
lui, adăugiri de pământ care, influențează 
negativ stabilitatea versantului; 

- Tăierea de arbori și arbuști de pe 
versanți conduce la modificarea regimului 

hidrologic, creșterea presiunii 
hidrodinamice, înlăturarea acțiunii cu 
caracter de armatura a sistemului 
radicular al plantelor. 

Inundațiile pot avea cauze naturale printre care 

se număra ploile abundente sau topirea brusca 

a zăpezilor, sau pot avea cauze antropice, omul 
poate sa intensifice producerea inundațiilor prin 
diferite acțiuni ale sale precum: 

- Despăduririle 
- Lucrările de canalizare a unor albii 

subdimensionate si poduri cu deschidere 
prea mica care produc o micșorare a 
secțiunii de scurgere 

- Suprafețe acoperite de asfalt sau beton, 
care împiedica infiltrarea apei 

- Distrugerea unor amenajări hidrotehnice 
Factori antropici: 

- Proiectare defectuoasă; 
- Execuție incorecta; 
- Exploatare necorespunzătoare; 
- Vandalism. 
 

Proiectare defectuoasa 
- lipsa de personal specializat şi calificat 
- nerespectarea investiţiei şi a 

documentaţiei de licitaţie 
- depăşirea costurilor alocate 
- evaluări geotehnice neadecvate 
- control defectuos al calităţii 
- disponibilitatea materialelor şi 

echipamentelor 
- nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi 

sănătate 
- contaminarea mediului înconjurător 

 
Execuție incorectă 

- nerespectarea soluției proiectate 
- întârzieri de finalizare 
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Exploatare necorespunzătoare 

Principalul risc care poate să apară este legat 

de capacitatea beneficiarului investiţiei de a 
gestiona (exploata) în mod corespunzător 
obiectivul de investiţie realizat. Ne referim aici la 
posibilitatea menţinerii nivelului de performanţă şi 
a costurilor de exploatare în limitele planificate. 

 
Riscuri determinate de factorul uman 

 erori de estimare 

 erori de operare 

 vandalism 

 

Exploatare necorespunzătoare 

Principalul risc care poate să apară este legat 

de capacitatea beneficiarului investiţiei de a 
gestiona (exploata) în mod corespunzător 
obiectivul de investiţie realizat. Ne referim aici la 
posibilitatea menţinerii nivelului de performanţă 
şi a costurilor de exploatare în limitele planificate 

 
Riscuri determinate de factorul uman 

 erori de estimare 

 erori de operare 

 vandalism 
 

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau 
situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența 
condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate; 
Nu este cazul. Imobilul nu este monument istoric si nu face parte din zona protejata, nu este 
in aria de protectie a altui monument istoric. 

 
e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenție. 
 
Creşterea calitati serviciilor si a conditiilor, prin intervenţii atât asupra finisajelor cât şi asupra 
instalaţiilor aferente clădirii, în scopul realizării atât a condiţiilor de confort şi igienico-sanitare 
(inclusiv evitarea riscului de condens superficial şi interstiţial) cât şi a reducerii consumurilor 
de energie şi implicit a emisiilor poluante la nivelul stabilit de legislaţia în vigoare. 
 
Realizarea investiţiei va asigura prin componentele sale: 

-    Creșterea condițiilor de confort ale pacienților. 
-   Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a spitalului respectiv optimizarea proceselor 
specifice la nivelul infrastructurii IT- digitalizare. 
-    Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului angajat.  
-    Creșterea calității serviciilor medicale. 
- Creșterea calitatii aerului interior 
- Protecția materialelor clădirii împotriva stricăciunilor cauzate de umiditate; 
- Clădire mai confortabilă făra umezeala in spatiile destinate tratamentului. 

 
Îmbunătăţirea calitatii aerului interior si economia de energie prin utilizarea de 
obiecte/echipamente sanitare eficiente din punct de vedere al consumului, este un obiectiv 
strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la 
realizarea siguranţei dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor 
energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.  

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor 

inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

În prezent clădirea este branșată la rețeaua locala de distribuție a apei potabile, la rețeaua 
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de distribuție a energiei electrice, racordată la sistemul local de canalizare a apelor 
menajere și conectată la rețeaua locală de telecomunicații. Utilitatile rezultate vor fi 
comparabile cu cele existente intrucat interventiile asupra cladirii nu sunt unele majore 
(acestea se limiteaza la imbunatatirea finisajelor si a instalatiilor), iar utilizarea aparaturii 
aferenta containerului va varia in functie de necesitate. 

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul 

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale 

Scenariul 1. Scenariul 2 

Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 12 
luni, când se vor organiza procedurile de achiziţii 
publice de servicii de proiectare şi achiziţii de 
lucrări, se vor elabora toate fazele de  proiectare 
necesare implementării proiectului, efectuarea 
lucrărilor de construcţii, precum şi realizarea 
activităţilor necesare recepţiei lucrărilor. 
Eşalonarea investiţiei are la bază următoarele 
considerente: 
- priorităţile stabilite de Spitalul Bradet cu 

privire la investiţii in infrastructura; 
- condiţionarea tehnologică a operaţiilor 

permite organizarea muncii prin metoda 
drumului critic, metodă consacrată în 
construcţii. 

Lucrările de construcţii propriu-zise se vor putea 
executa într-o perioadă de 12 luni. Perioada 

exactă de derulare a investiţiei, respectiv data de 
începere a lucrărilor, se va stabili în funcţie  de 
fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de 
data semnării Contractului de execuţie lucrări           şi 
de graficul prezentat de Antreprenor. 

Durata maximă de realizare a investiţiei s-a 
determinat în funcţie de următoarele elemente: 
- numărul maxim de ore medii convenţionale 

estimate pentru realizarea investiţiei; 
- productivitatea medie în construcţii pentru 

categoriile de lucrări similare; 
- numărul mediu estimat de personal angajat 

pentru realizarea lucrărilor. 

Etapele principale de realizare a investiţiei 

Principalele etape de realizare a investiţiei pot fi 
considerate după cum urmează: 
Etapa pregătitoare: 

În stabilirea fazelor componente ale acestei 
etape s-a considerat că au fost deja parcurse 
fazele de stabilire a echipei de implementare a 

proiectului şi de selectare (conform legislaţiei 
achiziţiilor publice) a prestatorului serviciilor de 
proiectare necesare promovării investiţiei, 

Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 12 
luni, când se vor organiza procedurile de achiziţii 
publice de servicii de proiectare şi achiziţii de 
lucrări, se vor elabora toate fazele de  proiectare 
necesare implementării proiectului, efectuarea 
lucrărilor de construcţii, precum şi realizarea 
activităţilor necesare recepţiei lucrărilor. 
Eşalonarea investiţiei are la bază următoarele 
considerente: 
- priorităţile stabilite de Spitalul Bradet cu 

privire la investiţii in infrastructura; 
- condiţionarea tehnologică a operaţiilor 

permite organizarea muncii prin metoda 
drumului critic, metodă consacrată în 
construcţii. 

Lucrările de construcţii propriu-zise se vor putea 
executa într-o perioadă de 12 luni. Perioada 

exactă de derulare a investiţiei, respectiv data de 
începere a lucrărilor, se va stabili în funcţie  de 
fondurile alocate pentru realizarea acesteia, de 
data semnării Contractului de execuţie lucrări           şi 
de graficul prezentat de Antreprenor. 

Durata maximă de realizare a investiţiei s-a 
determinat în funcţie de următoarele elemente: 
- numărul maxim de ore medii convenţionale 

estimate pentru realizarea investiţiei; 
- productivitatea medie în construcţii pentru 

categoriile de lucrări similare; 
- numărul mediu estimat de personal angajat 

pentru realizarea lucrărilor. 

Etapele principale de realizare a investiţiei 

Principalele etape de realizare a investiţiei pot fi 
considerate după cum urmează: 
Etapa pregătitoare: 

În stabilirea fazelor componente ale acestei 
etape s-a considerat că au fost deja parcurse 
fazele de stabilire a echipei de implementare a 

proiectului şi de selectare (conform legislaţiei 
achiziţiilor publice) a prestatorului serviciilor de 
proiectare necesare promovării investiţiei, 
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precum şi obţinerea Certificatului de Urbanism 
pentru investiţia proiectată. Astfel, se consideră 
că mai sunt de parcurs următoarele faze ale 
etapei pregătitoare, eşalonate pe o perioadă de 
12 luni: 
Faza 1 – Organizarea procedurii de achiziţie 
publică 
Această fază se va desfăşura în vederea 
selectării Antreprenorului respectiv a 
proiectantului general  şi va cuprinde: 
- derularea procedurii de publicitate 

prevăzute de O.G. 34/2006 şi înscrierea 
corespunzătoare pe Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice; 

- stabilirea comisiei de adjudecare a 
contractului; 

- asigurarea infrastructurii necesare 
desfăşurării procesului de atribuire a 
contractului de execuţie; 

- derularea corespunzătoare a 
corespondenţei legale cu ofertanţii, 
asigurarea cadrului în vederea soluţionării 
unor eventuale contestaţii, semnarea 
contractului de proiectare și  execuţie. 

- CONTRACTUL DE PROIECTARE SI 
EXECUŢIE – rezultatul activităţii 
desfăşurate în această etapă va conţine 
toate clauzele necesare, astfel încât 

Contractul va avea ca anexă importantă 
GRAFICUL DE EXECUŢIE a lucrărilor. 
Realizarea acestei faze presupune o perioadă de 
timp de aproximativ 1 luna (30 zile 

calendaristice); 

Faza 2 – Întocmirea documentaţiilor tehnice 
- Proiect Tehnic conform Ordinului 863/2008 

şi Detalii de execuţie 
- Documentaţie tehnică pentru obţinerea 

Autorizaţiei de Construire conform Legii 
50/1991 

- Documentaţii pentru obţinerea Avizelor 
solicitate prin Certificatul de Urbanism 

- Documentaţie de atribuire conform Ordinului 
2266/2012 

Realizarea acestei faze presupune o perioadă de 
timp de aproximativ 1 luni (30 zile 
calendaristice); 

 
Etapa execuţiei şi decontării lucrărilor de 
construcţii: 
Etapa execuţiei propriu-zise se va desfăşura pe 
o perioadă de 9 luni, și constă din două faze: 

precum şi obţinerea Certificatului de Urbanism 
pentru investiţia proiectată. Astfel, se consideră 
că mai sunt de parcurs următoarele faze ale 
etapei pregătitoare, eşalonate pe o perioadă de 
12 luni: 
Faza 1 – Organizarea procedurii de achiziţie 
publică 
Această fază se va desfăşura în vederea 
selectării Antreprenorului respectiv a 
proiectantului general  şi va cuprinde: 
- derularea procedurii de publicitate 

prevăzute de O.G. 34/2006 şi înscrierea 
corespunzătoare pe Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice; 

- stabilirea comisiei de adjudecare a 
contractului; 

- asigurarea infrastructurii necesare 
desfăşurării procesului de atribuire a 
contractului de execuţie; 

- derularea corespunzătoare a 
corespondenţei legale cu ofertanţii, 
asigurarea cadrului în vederea soluţionării 
unor eventuale contestaţii, semnarea 
contractului de proiectare și  execuţie. 

- CONTRACTUL DE PROIECTARE SI 
EXECUŢIE – rezultatul activităţii 
desfăşurate în această etapă va conţine 
toate clauzele necesare, astfel încât 

Contractul va avea ca anexă importantă 
GRAFICUL DE EXECUŢIE a lucrărilor. 
Realizarea acestei faze presupune o perioadă de 
timp de aproximativ 1 luna (30 zile 

calendaristice); 

Faza 2 – Întocmirea documentaţiilor tehnice 
- Proiect Tehnic conform Ordinului 863/2008 

şi Detalii de execuţie 
- Documentaţie tehnică pentru obţinerea 

Autorizaţiei de Construire conform Legii 
50/1991 

- Documentaţii pentru obţinerea Avizelor 
solicitate prin Certificatul de Urbanism 

- Documentaţie de atribuire conform Ordinului 
2266/2012 

Realizarea acestei faze presupune o perioadă de 
timp de aproximativ 1 luni (30 zile 
calendaristice); 

 
Etapa execuţiei şi decontării lucrărilor de 
construcţii: 
Etapa execuţiei propriu-zise se va desfăşura pe 
o perioadă de 9 luni, și constă din două faze: 
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Faza 1 – Organizarea execuţiei lucrărilor de 
construcţii 
Lucrările legate de organizarea de şantier, ce vor 
cădea în sarcina Constructorului selectat, se vor 
desfăşura pe o perioadă de cel mult 1 lună (30 zile 
calendaristice) şi vor avea la bază un proiect 
elaborat şi autorizat conform legislaţiei în vigoare, 
aprobat de Beneficiar. 
Faza 2 – Execuţia lucrărilor de construcţii 
Execuţia lucrărilor se va derula după emiterea 
ordinului de începere a execuţiei eliberat de 
BENEFICIAR şi având la bază următoarele: 

- autorizaţia de construire; 

- contractul de execuţie (cu toate anexele); 

- proiectul tehnic şi detaliile de execuţie. 
Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi 
urmărite de Dirigintele de şantier, autorizat conform 
legislaţiei în vigoare, pentru aceasta conform 
procedurilor de achiziţii publice; 
ANTREPRENORUL va asigura responsabili tehnici 
cu execuţia lucrărilor atestaţi în condiţiile legislaţiei 
în vigoare. 
Lucrările se vor derula în conformitate cu graficul 
de execuţie şi cu documentaţia tehnică aprobată, 
vizată spre neschimbare de către emitentul 
autorizaţiei; controlul calităţii lucrărilor se va derula 
conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL 
CALITĂŢII LUCRĂRILOR – 
piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, 
proiectant, executant şi Inspectoratul de Stat în 
Construcţii – pe faze. 
Se precizează că lucrările pot fi abordate  simultan, 
respectiv se pot realiza în acelaşi timp două sau 
mai multe categorii de lucrări. 
Durata de execuţie a lucrărilor propriu-zise s-a 
determinat având în vedere productivitatea medie 
a muncii pentru lucrările de construcţii necesare 
pentru realizarea investiţiei, ţinând cont (aşa cum s-
a mai precizat) de posibilitatea execuţiei în paralel 
a diferitelor categorii de lucrări. Execuția lucrărilor 
se va desfășura pe o durată de 8 luni. 
 
Datorită caracterului special al clădirii 
(imposibilitatea opririi activităților desfășurate pe 
durata lucrarilor), lucrările executate se vor face 
etapizat si nu vor afecta activitatea specifică 
instituției.Împreună cu beneficiarul se vor programa 
lucrările dacă este posibil în afara programului de 
lucru al instituției / in perioadele se oprire a activitatii 
pentru lucrari de dezinfectie si igienizare. 
  
Etapa recepţiei lucrărilor: 
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Etapa recepţiei se va desfăşura pe o perioadă de 1 
lună din momentul solicitării acesteia de către 
Antreprenor şi până la începerea Perioadei de 
notificare a defectelor. 
Recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală 
se vor desfăşura conform 
„Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora” aprobat 
prin HG 273/1994. 

Recepţia finală va avea loc după 
expirarea perioadei de notificare 
a defectelor. 

 

Etapa recepţiei se va desfăşura pe o perioadă de 1 
lună din momentul solicitării acesteia de către 
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se vor desfăşura conform 
„Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora” aprobat 
prin HG 273/1994. 

Recepţia finală va avea loc după 
expirarea perioadei de notificare 
a defectelor. 
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5.4. Costurile estimative ale investiției: 
- Costurile pentru realizarea investiției, estimate pe baza prețurilor existente pe 

piață la momentul elaborării/revizuirii/ actualizării documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții sau pe baza unor standarde de cost pentru investiții similare realizate 
prin programe de investiții finanțate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile 
tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții, aplicate la cantitățile de lucrări 
estimate 
 Proiectul de investiţie propus are ca scop adaptarea clădirii spitalului din Bradet la 
activitățile specifice prin conformarea clădirii existente la normele în vigoare (reabilitare 
saloane si grupuri sanitare, sali de tratament, dotari cu echipamente medicale si nemedicale) 
si prin realizarea unui container modular echipat cu sistem RX. Astfel sunt estimate 
următoarele costuri: 

 
Nr. crt. Costurile investitiei Lei cu TVA 
1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului 0,00 

2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0,00 

3 Cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia mediului  0,00 

4 Cheltuieli pentru utilități 11 900,00 

5 Cheltuieli pentru studii-3.1. 0,00 

6 Cheltuieli pentru taxe pt. obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 5 950,00 

7 Expertiză tehnică 0,00 

8 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 0,00 

9 Cheltuieli pentru proiectare şi inginerie 238 969,87 

10 Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie  119 000,00 

11 Cheltuieli pentru consultanţă si audit financiar 23 800,00 

12 Cheltuieli pentru consultanta IT 636 763,00 

13 Cheltuieli consultanță tehnică 446 363,00 

14 Cheltuieli pentru consultanta juridica      190 400,00 

15 Cheltuieli pentru asistenţă tehnică 123 867,93 

16 Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii  5 728 653,54 

17 Cheltuieli pentru montaj utilaj tehnologic 93 508,20 

18 Cheltuieli pentru utilaje și echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 623 387,97 

19 Cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport  0,00 

20 Cheltuieli pentru dotări mobilier, IT, 10 342 264,02 

21 Cheltuieli pentru active necorporale 641 060,95 

22 Cheltuieli pentru organizare de șantier 64 186,62 

23 Cheltuieli pentru taxe, comisioane, costul creditului 113 275,11 

24 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 588 634,83 

25 Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare 3 570,00 

26 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 11 900,00 

27 Cheltuieli pentru cheltuieli pentru informare si publicitate 53 550,00 

28 Cheltuieli cursuri de pregătire 0,00 

29 Cheltuieli aferente marjei de buget 4 651 805,27 

30 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare preț 0 

31 Valoarea reziduala 0,00 

32 Costuri totale ale investitiei 24 076 047,31 

 Din care costul construcției C+M=  5 886 348,36 

                                              Tabelul nr. 1 Costurile investiției 
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– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a 

investiție 
 

116 227,37 lei – costuri consumuri, mentenanţă şi întreţinere pe perioada de 
implementare şi operare (15ani) 
 
Obiectiv general  

Prin implementarea proiectului propus, se urmăreste atingerea următoarelor obiective: 
1. Adaptarea construcției la normele în vigoare (siguranță în exploatare, igiena, sanatate si 
mediu, utilizare sustenabila a resurselor naturale). De asemenea lucrările trebuie executate fără 
întreruperea activităților specifice, respectiv fără afectarea pacientilor sau a personalului angajat. 
2. Prin măsurile recomandate, se urmărește cresterea calitatii aerului si utilizarea eficienta a 
resurselor, prin inlocuirea finisajelor, dotarea cu obiecte/echipamente sanitare eficiente ca si 
consum, instalarea de echipamente pentru ventilare si dezumidificare.  
3. Avantajul pacientilor de a avea servicii de calitate prin echipamente de inalta tehnologie prin 
amplasarea unui Contaimer modular pentru Radiologie dotata cu sistem RX. 
b.  Analiza opţiunilor  
În vederea identificãrii unei solutii optime pentru finantarea proiectului propus şi atingerea 
obiectivelor acestuia, au fost luate în calcul urmãtoarele optiuni: 

 Varianta zero, fără investitie; 

 Finanțarea investiției prin apelarea Fondul de stat;  

 Finanțarea investiției prin apelarea la finanțare externă ; 
 

 Varianta zero (varianta fără investiţie- DO NOTHING): 

  Această opţiune nu este fezabilă, deoarece beneficiarul are nevoie de cresterea 
calitatii mediului respectiv respectiv de imbunatatirea constructiei având în vedere țintele 
de performanță  necesar a fi atinse de către instituție. De asemenea anumite componente  
referitoare la starea actuală a clădirii trebuie adaptate la normele privind siguranța în 
exploatare, igiena, sanatate si mediu.  

  Alternativa de a nu întreprinde nimic prevede păstrarea actualei forme de 
desfasurare a activițății în actuala stare a clădirii; acest lucru nu poate fi realizat, astfel 
încât aceasta a fost eliminată din calcul.  

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: 

a. Impactul social si cultural 

 

Realizarea investiţiei fundamentată în prezenta documentaţie conduce la îmbunătăţirea 
calitatii serviciilor si a conditiilor de confort a pacientilor si angajatilor, ceea ce este un obiectiv 
strategic al Spitalului Bradet, datorită             contribuţiei majore pe care o are la imbunatatirea 
sanatatii oamenilor.  

Realizarea investiţiei va asigura prin componentele sale: 
-    Creșterea condițiilor de confort ale pacienților. 
-   Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a spitalului respectiv optimizarea proceselor 
specifice la nivelul infrastructurii IT- digitalizare. 
-    Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului angajat.  
-    Creșterea calității serviciilor medicale. 
- Protecția materialelor clădirii împotriva stricăciunilor cauzate de umiditate; 



OBIECTIV      -  LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI GRUPURI SANITARE, SĂLI DE TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI NEMEDICALE - Spitalul 
de Recuperare Brădet,  sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. Argeș, Nr. cad. 80804. 
BENEFICIAR - Spitalul de Recuperare Brădet, sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. Argeș, Nr. cad. 80804. 
 

 

                                                                     43 / 63  

- Clădire mai confortabilă făra umezeala in spatiile destinate tratamentului. 

 

b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de  
realizare, în faza de operare; 
În cadrul fazei de execuţie a lucrărilor proiectate pot fi create locuri de muncă specifice 
lucrărilor de construcţie fiind implicaţi muncitori din următoarele specializări: 
- electrician în construcții 
- instalator echipamente ventilatie 
- instalator sanitar 
- muncitor deservire construcţii montaj 
- muncitor încărcare-descărcare materiale 
- muncitor necalificat 
- muncitor pentru realizarea tencuielilor  
- zugrav 
- montator covor PVC, tapet PVC; 
- săpător 
- sudor 

 
Pentru realizarea în termen a lucrărilor de construcţii stabilite se estimează un necesar total 
de forţă de muncă de cca 25 de persoane direct implicate în execuţia lucrărilor. 
Pentru unele categorii de lucrări, forţa de muncă urmează a fi recrutată de pe piaţa locală, 
doar în cazul în care constructorul nu dispune de un număr suficient de personal. 
Totodată, din raţionamente de eficientizare a  propriei activităţi, constructorii optează, uneori, 
pentru angajarea pe perioadă determinată a unei importante părţi a forţei de muncă, de regulă 
din localitatea în care se execută lucrările. 
 
Gestionarea investiţiei după finalizarea  lucrărilor revine personalului spitalului Bradet. 

 

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și                               a 
siturilor protejate, după caz. 
Pentru a minimiza potenţialul impact negativ asupra factorilor de mediu şi pentru siguranţa 
lucrătorilor, materialele vor fi furnizate doar de agenţi autorizaţi. Mai mult, orice echipament 
utilizat în timpul lucrărilor de construcţie trebuie să corespundă standardelor europene pentru 
siguranţa mediului şi sănătatea lucrătorilor. 
Impactul investiţiei asupra mediului se va manifesta pe două axe de timp astfel: 
- în perioada de execuţie a investiţiei; 
- în perioada de exploatare a investiţiei. 

 

În perioada de execuţie, lucrările de construcţii vor avea cel mai mare impact  asupra 
mediului înconjurător. Lucrările de construcţie exprimate prin lucrări de instalaţii şi lucrări de 

desfaceri, vor genera următoarele surse de poluare a mediului: 
- praf, datorat manipulării solului (in cazul platformei pentru container) si a materialelor de 

finisaj desfacute si transportate de către utilaje; 
- zgomot, rezultat al funcţionării utilajelor şi       echipamentelor necesare; 
- deşeuri, rezultate din desfaceri şi       din manipulare a materialelor. 
Funcţionarea utilajelor de construcţie, a mijloacelor de transport şi activitatea de şantier nu 
afectează decât perimetrul amplasamentului        investiţiei. 
La realizarea lucrărilor de construcţii propuse în prezentul proiect, se recomandă, următoarele 
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măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului: 
- utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, cu performanţe ridicate, uşor de manipulat 

şi aplicat, care să nu aibă  influenţe negative asupra factorilor de mediu; 
- organizarea de şantier să ocupe o  suprafaţă de teren (pentru container) / din cadrul 

spitalului (pentru lucrarile de finisaje si instalatii) cât mai redusă; 
- efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural şi antropic, în cazul în care a fost 

afectat prin lucrările de construcţii (ex. stabilizarea solului,  replantarea vegetaţiei în zonele 
cu lucrări (in situatia de alimentare cu apa si canalizare pentru container), înlocuirea 
arborilor distruşi şi a structurilor de delimitare a amplasamentelor); 

- stocarea şi evacuarea atentă a materialelor de construcţii periculoase din punct de vedere 
al siguranţei factorilor de mediu, precum şi a deşeurilor rezultate în urma  lucrărilor de 
construcţii si finisaje; 

- pentru evitarea poluării aerului cu praf şi vapori pe durata lucrărilor de construcţie se 
recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace; 
 
În perioada de utilizare a investiţiei se manifesta fenomenul poluator pe  perioada 
de execuţie a lucrărilor. 

 
Evaluarea globală a impactului investiţiei proiectate asupra mediului înconjurător a condus la 
concluzia că acesta va fi supus efectului uman în limite admisibile, realizarea lucrărilor 
proiectate contribuind la reducerea efectelor negative asupra factorilor de mediu. 
 

Echipamentele şi materialele propuse la realizarea extinderii reţelei de apă şi canalizare 
menajeră (pentru container radiologie) precum şi montajul si punerea in functiune a instalatiilor 
de ventilare (din cadrul cladirii spitalului) au caracteristici performante ce asigură siguranţa în 
exploatare, cu un impact minim asupra mediului. 
Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele: 
- analiza se face atât pentru perioada de execuţie cât şi pentru perioada de exploatare; 
- se au în vedere toţi factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond 

construit etc.; 
- se are în vedere, în baza unor experienţe similare, intensitatea poluării şi durata de 

executie a lucrarilor. 
 

 

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție: 

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 
prezentarea scenariului de referință; 

Prezenta documentație s-a realizat cu scopul de  a prezenta soluția tehnică fezabilă de 
realizare     a lucrărilor pentru obiectivul  „LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI GRUPURI 

SANITARE, SĂLI DE TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI NEMEDICALE” 
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Investiția cuprinde următoarele obiecte: 

1. Locrari locale finisaje, dotari, instalatii – spital corp C7 
2. Container Radiologie – corp nou C16 

 
 

 Implementarea prezentului proiect este   caracterizat de două aspecte esenţiale şi anume: 
 obţinerea unui ansamblu de efecte economice şi sociale pozitive, în perioada de execuţie 

şi în perioada de exploatare. 
 efectuarea unor costuri de investiţie şi de exploatare; 

La stabilirea perioadei de referință se va tine seama de faptul că activele inițiale pot avea în 
vedere mai multe categorii: pregătirea clădiri și echipamente. 

Fiecare asemenea componenta a costului investițional are o perioada de înlocuire, exprimata în 
ani. 

Perioada de referința a unui proiect, pe care se realizează fundamentarea financiara a acestuia, 
se determina prin însumarea numărului de ani  de implementare si a numărului de ani de 
exploatare. 

Perioada de referința reprezintă așadar numărul maxim de ani pentru care se realizează 
previziuni. 

In stabilirea corecta a acestei perioade, trebuie sa se țină seama de recomandările Uniunii 
Europene asupra perioadei de referința pe diferite domenii de activitate, care sunt prezentate in 
tabelul următor: 
 

Domeniul de 
referință 

Orizontul de timp 
mediu 

Energie 15-25 ani 

Apa si mediu 30 ani 

Cai ferate 30 ani 

Drumuri 25-30 ani 

Porturi si aeroporturi 30 ani 

Telecomunicații 15 ani 

Industrie 10 ani 

Alte servicii 15 ani 

 

Întrucât investiția propusă se referă la imbunatatirea calitati serviciilor si spatiilor medicale, ca 
urmare a recomandărilor Uniunii Europene se alege perioada de referință pentru investiția 
propusa de 15 de ani. 

b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea 
investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung; 
Principala nevoie care derivă din mentinerea sanatatii oamenilor, este imbunatatirea 
serviciilor si a spatiilor medicale din cadrul clădirii analizate în scopul realizării atât a condiţiilor 
de confort şi igienico-sanitare (inclusiv evitarea riscului de condens superficial şi interstiţial) 
cât şi a implementarii de noi tehnologii pentru investigatiile medicale. 

Dimensionarea obiectivului de investiții este determinata de nivelul de degradare al clădirii 
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studiate și de alegerea soluției optime de echipare cu noile tehnologii de sisteme RX, în 
concordanță cu normativele de proiectare, Directivele Europene și în armonie cu situl din care 
construcția face parte. 
 
 

c)Analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

 
1. Evaluarea profitabilităţii financiare a investiţiei şi a capitalului propriu 
 
S-au calculat următorilor indicatori financiari,: 

 RRF/C şi VFNA/C (profitabilitatea financiara a investitiei) 
RRF/K şi VFNA/K, indicatorii ce măsoară profitabilitatea finaciară a capitalului propriu nu au mai 
fost calculați întrucât nu putem vorbi în acest caz de capitalul propriu clădirea fiind publică, nu 
are venituri și este finanțat de la Fondul European de Dezvoltare Regională , cu prioritate 2: 
Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic 
de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate.  

  
Profitabilitatea financiară a investiţiei a fost evaluată prin estimarea valorii financiare nete actuale 
şi a ratei rentabilităţii financiare a investiţiei (VFNA/C şi RRF/C). Valorile obținute pentru aceşti 
indicatori arată necesitatea finanțării nerambursabile, capacitatea veniturilor nete ale 
BENEFICIARULUI de a acoperi costurile de investiţii fiind zero. 
Pentru fiecare din cele două scenarii a fost calculat VFNA/C, pentru ambele obținându-se pentru 
RRF/C valori mai mici decât 5%, rata de actualizare folosită pentru analiză  
 
Proiectul propus nu se încadrează în categoria proiectelor generatoare de venit . 
 
Analiza financiară a proiectului de investiţii ce prevede implementarea soluţiei alese vizează 
efectuarea pentru fiecare din cele 2 scenarii: din opțiunea de finanțare nerambursabilă 
următoarele calcule subsecvente, interconectate: 
1. costuri de investiţie totale 
2. costuri de operare şi venituri totale (în cazul nostru veniturile totale = 0) 
3. rentabilitatea financiară a costurilor de investiţie:  

 VFNA(C) (Valoarea netă actualizată)  (Rata de actualizare i = 5%) 

 RRF(C) Rata interna de rentabilitate (determinata pentru VFNA(C)=0) 
4. surse de finanţare 
5. sustenabilitate financiară a proiectului evaluată prin verificarea fluxului net de 

Realizarea investiţiei va asigura prin componentele sale: 
 
- Creșterea condițiilor de confort ale pacienților. 
-  Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a spitalului respectiv optimizarea proceselor 
specifice la nivelul infrastructurii IT- digitalizare. 
-  Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului angajat.  
-  Creșterea calității serviciilor medicale. 
-  Imbunatatirea calitatii aerului interior al cladirii 
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numerar cumulat (neactualizat). 
 
Premisele în elaborarea analizei financiare: 

 Analiza se efectuează în RON, pe conturul proiectului; 

 Perioada de analiză este de 15 ani şi cuprinde: 
  1 an - durata de implementare a proiectului 
14 ani - perioada de exploatare/ operare 

 Rata de actualizare luată în considerare este de 5%, conform recomandării făcute 
în Ghidului solicitantului; 

 Valoarea totală a investiţiei este 24.076.047,31 lei pentru Scenariul 1 și                       
24.351.612,24 lei  pentru Scenariul 2 conform bugetelor proiectului aferente 
celor două scenarii; 

 Proiectul nu generează venituri din exploatare pentru nici unul din scenarii; 

 Valorile sunt exprimate în lei. 
 

Scenariul 1 Scenariul 2 

VFNA/C -20.311.928,16 VFNA/C -20.543.785,45 

RRF/C -37,82% RRF/C -37,88% 

Cost/beneficiu 0,462 Cost/beneficiu 0,462 

 
Tabelul 2 - profitabilitatea financiară a investiţiei 

Determinarea valorii reziduale.  
Determinarea ratei de amortizare și a valorii reziduale pentru construcție. 
 
 

 Durata 
normală- 

ani 

Valoare de intrare  Amortizare anuală Valoare reziduală 

Scenariul 1 30 24.076.047,31lei 802.534,91 lei 12.038.023,65 lei 

Scenariul 2 30 24.351.612,24 lei   811.720.408,40 lei 12.175.806,12 lei 

 
  Tabelul 3 - valorile reziduale pentru cele 2 scenarii 

 
 
Având în vedere perioada de 15 ani (implementare și operare construcție) pentru care se face 
analiza financiară, valoarea reziduală a dotărilor și echipamentelor, corporale sau necorporale 
ce devine zero, valoarea reziduală se va aplica doar la lucrarile de construcție și va fi egală 
diferența dintre valoarea lucrarilor și amortizarea pe 15 ani, la o durată de viață de 30 de ani, 
rezultând valorile reziduale din tabelul 3. 
 
Principalele costuri se clasifica in 2 categorii: 

 Costuri de investitie 
o achizitia de lucrari pentru constructie 
o alte cheltuieli aferente investitiei- asistenta tehnica, consultanta, proiectare si 

inginerie, cheltuieli neprevazute 

 Costuri de operare/ exploatare 
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o Materiale consumabile  
o Energie electrica 
o Mentenanță echipamente  

 
1. Costurile de investiție totale: 

Costurile de investiție sunt prevăzute a fi efectuate într-un interval de 12 de luni și sunt detaliate 
în Tabelul nr. 1  
Anexele 1 și 2 corelează aceste cheltuieli de investiție totale, cu activitățile și stabilesc valorile 
lunare de cheltuială, necesare realizării cash-flow-ului de proiect. 
 

2. Previzionarea costurilor de operare şi mentenanta: 
Analiza cheltuielilor de exploatare s-a realizat pe întreaga perioadă de funcţionare de 15 ani. În 
această categorie sunt incluse cheltuielile cu:  

o Costuri salariale –  nu au fost luate în calcul costurile salariale ale personalului care va 
asigura operarea proiectului nefiind necesare angajari noi. 

o Consumul de energie electrică mai puțin consumabilele a fost calculate pentru întreaga 
investiție 

o Mentenanţa şi suportul tehnic ale echipamentelor au fost prevăzute iar în aceste sume a 
fost inclusă și valoarea de înlocuire după amortizare astfel încât sistemul să fie menținut 
la parametri de funcționare ceruți până în anul 15 după implementarea proiectului. S-a 
estimat o creştere anuală cu 50% a acestor cheltuieli după anul 10, suficientă pentru a 
acoperi și valoarea de înlocuire. Pentru echipamentele cu montaj, perioada standard de 
garanţie post-vânzare acordată de producători este de doi ani; pentru restul perioadei de  
funcţionare, cheltuielile au fost incluse. 

o Cheltuielile cu consumabile iau în calcul consumabilele folosite pentru funcţionarea 
echipamentelor. 

 

În versiunea fără proiect „DO NOTHING” toate cheltuielile de operare au fost considerate egale 
cu cele administrative și acestea au fost reduse la costul energiei consumate.  
Detalierea calculelor este prezentată în Anexa . 
 

3. Rentabilitatea financiară a costurilor de investiţie: VFNA(C) şi RRF(C) 
 Valoarea financiară netă actualizată VFNA este definită ca suma care rezultă atunci 
când investiţia preconizată şi costurile de operare ale proiectului (actualizate corespunzător) 
se deduc din valoarea actualizată a veniturilor aşteptate 

 Fluxul de numerar net se stabileşte ca diferenţă între fluxurile de încasări şi cele de plăţi 
Fluxurile de încasări previzionate corespund veniturilor previzionate și sunt zero. Fluxurile de 
plăţi includ şi costul realizării investiţiei 

Fluxul de numerar actualizat se stabileşte prin actualizarea fluxului de numerar net cu 
o rată de actualizare. Rata de actualizare serveşte la aducerea fluxurilor de încasări şi plăţi din 
momentul t în momentul 0, pentru a asigura comparabilitatea acestora cu plăţile necesare 
realizării obiectivului. De obicei ea este egală cu costul de oportunitate al capitalului În 
conformitate cu „Ghidul pentru analiza cost- beneficiu a proiectelor de investiţii” elaborat de 
Uniunea Europeană, poate fi luată în considerare o rată reală de 5% ca parametru de referinţă 
pentru costul de oportunitate al capitalului pe termen lung, ceea ce ne-a determinat să utilizăm 
acest nivel în calculul valorii actualizate nete.  
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Pentru facilitarea calculelor, în determinarea fluxului de numerar actualizat s-a determinat mai 
întâi factorul de actualizare cu relaţia: 

 
 ni

nF



1

1
, unde i =rata de actualizare utilizată, n = anul de calcul   

În aceste condiţii, fluxul de numerar actualizat se determină ca produs între 
fluxul de numerar net şi factorul de actualizare pentru fiecare an al orizontului de 
timp 

 
Rata internă de rentabilitate financiară este definită ca rata de actualizare care produce o 
VFNA egală cu zero.  

Analiza se efectuează în baza metodei incrementale, veniturile şi costurile incrementale 
reprezentând diferenţa dintre valorile asociate proiecţiei scenariului “cu proiect” şi cele asociate 
scenariului “fără proiect”. În ambele situații veniturile sunt zero.  

 

În Anexa 4 sunt prezentate modalitățile de calcul ale VFNA(C) şi RRF(C), C/B pentru fiecare 
scenariu. 

 

 Concluzii:  

1) Fluxul de numerar cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar neactualizate. 
Fluxul de numerar (Cash-flow) este un indicator ce exprimă câstigul sau pierderea pentru 
fiecare an luat în calcul. 
 

2) Rata internă de rentabilitate, rată de actualizare la care valorile actuale ale cheltuielilor şi 
beneficiilor se egalează, arată care este rentabilitatea capitalului investit în proiect. Prin 
urmare, la rata internă de rentabilitate a unui proiect se ajunge când valoarea actualizată 
netă a acestuia este egal cu zero. 
În cazul de faţă, fluxurile nete de numerar actualizate sunt negative pe toată durata 
analizată, rezultând o rată internă de rentabilitate negativă. 
 

3) Valoarea actualizată netă caracterizează, în valoare absolută, aportul de avantaj 
economic al proiectului. Evaluarea eficienţei economice a proiectelor pentru realizarea de 
obiective noi cu ajutorul acestui indicator prezintă o serie de avantaje: sunt luate în 
considerare toate informaţiile relevante pentru o oportunitate de investire, inclusiv evoluţia 
în timp a fluxurilor de numerar estimate şi costul finanţării investiţiei şi furnizează rezultate 
clare, uşor de interpretat. Cu toate aceste avantaje, valoarea actuală netă este un 
indicator de volum, care cuantifică numai efectele nete şi nu poate fi considerat indicator 
de eficienţă economică, deoarece nu asigură şi comparabilitatea cu eforturile făcute 
pentru obţinerea acestui efect net. 
Valoarea acestui indicator este negativă deoarece fluxurile de numerar nete sunt negative 
pentru fiecare perioadă analizată, cu excepţia anului 15 de funcţionare, când fluxul net de 
numerar este pozitiv prin existenţa valorii reziduale pentru clădire. 

 
4) Raportul cost/beneficiu (C/B) reprezintă raportul dintre costurile de exploatare şi veniturile 

obţinute în perioada de exploatare a investiţiei. Raportul costuri/beneficii=1, intrucat 
proiectul nu genereaza niciun venit, iar pe linia aferenta beneficiilor au fost trecutele 
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sumele de la bugetul propriu ce vor asigura sustenabilitatea investitiei prin acoperirea 
cheltuielilor de operare şi mentenanta. Proiectul acoperă costurile de operare însă nu 
asigură recuperarea investiției. 
 
Concluzii:  

I. VFNA(C) negativ conduce la necesitatea finanțării nerambursabile UE. 

II. RRF(C) mai mică decât rata de actualizare conduce la concluzia că proiectul nu se 
poate derula fără intervenția finanțării UE. 

 

d.analiza economică; analiza cost-eficacitate 

Analiza economică evaluează contribuţia proiectului la bunăstarea economică a regiunii 
sau a ţării. Ea este efectuată în numele întregii societăţi 

(regiune sau ţară) în locul al proprietarului infrastructurii ca în cazul analizei financiare. 

 

Conform tabel anexă 
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SCENARIUL 1 
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SCENARIUL 2 
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1. SURSELE DE FINANȚARE PENTRU SCENARIUL OPTIM 
În valori absolute fără TVA: 

 

 
Pentru perioada de operare / exploatare se vor asigura fonduri publice de finanțare. 

 
2. Sustenabilitate financiară a proiectului.   

Se realizează prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).   
Dupa cum se observă în Anexele aferente celor două scenarii – sustenabilitatea proiectului, 
sustenabilitatea investitiei este demonstrata prin valoarea fluxului de numerar cumulat care 
trebuie sa fie >= 0. În cazul nostru este 0, pentru ca investitia nu genereaza profit, nivelul 
cheltuielilor de operare fiind mai mare decat al veniturilor (care este zero). Cash-flow-ul pozitiv 
(>= 0) este asigurat prin aportul de la bugetul de stat pentru asigurarea operării investitiei și 
pentru implementarea investitiei. 
Nefiind un proiect generator de venituri intrucat nu se va percepe taxa, proiectul va fi sustenabil 
prin contributia bugetului propriu la acoperirea cheltuielilor de operare şi mentenanta. 
Fluxul de numerar va fi egal cu „0” pentru ca sumele alocate de la buget acopera cheltuielile 
de operare şi mentenanta. 
 

 

e.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

 
Nr. 

crt. Risc identificat Măsuri de atenuare a riscului 

1 Modificarea cadrului legislativ. Riscul poate 

apărea din cauza unor modificări de legislație 

în domeniul construcțiilor care pot limita unele 

dintre activitățile prevăzute și pentru care se 

solicită finanțare. De asemenea, în faza de 

proiectare, pot fi introduse prin diverse 

reglementări noi taxe, cote diferite, noi 

autorizații care nu au fost prevăzute inițial. 

Beneficiarul va asigura demersurile 

necesare pentru continuarea în bune 

condiții a activităților propuse fără a fi 

afectate rezultatele așteptate și indicatorii 

de proiect 

2 Constructorul nu respectă termenele asumate 

în contract. Întârzierile față de graficul de 

activități asumat de constructor pot afecta 

Constructorul își va asuma realizarea 

tuturor serviciilor contractate la termenele 

stabilite. Contractul între beneficiar și 

STRUCTURA FINANȚĂRII INVESTIȚEI An implem 
1 

Costurile totale ale investitiei 20.311.928,16 lei 
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Nr. 

crt. Risc identificat Măsuri de atenuare a riscului 

finalizarea la termen a investiției de bază. constructor va include clauze speciale care 

fac referire la respectarea termenelor si vor 

fi prevăzute penalizări de întârziere pentru 

toate situațiile 

3 Mobilitatea resursei umane in sectorul 

construcțiilor. Riscul este justificat de dinamica 

accesării meseriilor în domeniul construcțiilor 

în afara țării, înregistrată în ultimii ani, cu 

precădere pe segmentul de vârstă 25-45 ani 

Contractul ce va fi încheiat intre Beneficiar 

și Constructor va prevede clauze 

contractuale care vor transfera acest risc 

asupra Constructorului. Acesta va avea 

obligația să asigure resursa umană 

necesară pentru implementarea tuturor 

activităților. 

4 Apariția unor probleme tehnice. Există riscul 

apariției unor defecțiuni tehnice la utilajele 

folosite în construcții. 

Constructorul trebuie să facă dovada unor 

contracte de mentenanță pentru utilajele 

folosite în realizarea activităților contractate 

5 Nefinanțarea proiectului la nivelul solicitat; 

Diminuarea finanțării stabilite inițial ca urmare 

a unor achiziții sub prețul estimat; Depășirea 

bugetului stabilit inițial ca urmare a unor 

achiziții peste prețul estimat. 

Beneficiarul se va asigura că achizițiile se 

vor face conform specificațiilor menționate 

în cererea de finanțare. În situația unor 

creșteri de preț a căror valoare depășește 

suma prevăzută în Deviz la capitolul 

”Cheltuieli diverse și neprevăzute” primăria 

va acoperi diferența din bugetul propriu. 

6 Calendar nefavorabil al cererilor de plată. Proiectantul va reface graficul activităților 

în conformitate cu noul calendar astfel 

încât să respecte indicatorii asumați și să 

atingă obiectivele pentru care solicită 

finanțare. 
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6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor: 

Scenariu 1 Scenariu 
2 

Descrierea pe scurt a soluției tehnice: 

Se propune: 
1. LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI 
GRUPURI SANITARE, SĂLI DE 
TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE 
MEDICALE ȘI NEMEDICALE 

 

- Se vor moderniza finisajele local dupa cum 
urmeaza: in saloane se va aplica covor PVC 
pe pardoseala, tencuiala si vopsea lavabila 
pe pereti si tavan. 

- Se vor modifica finisajele si in: grupurile 
sanitare aferente saloanelor, in sala de 
tratament (E.37, E1.40, E1.41, E1.38), pe 
casa scarii (P.01- E8.01),  local pe holurile 
(P.02, E1.02 - E8.02), in birouri (zona 
administrativa – 
P.26,P.27,P.56,P.29,P.31,P.32) si la oficii 
(E3-56 -E8-56).  
 

- Se vor inlocui tamplariile interioare la: 
grupurile sanitare aferente saloanelor, la 
oficiile E3.56 - E8.56, la birourile din zona 
administrative (P.26,P.27,P.56,P.29,P.31, 
P.32). 
 

- Se vor dota grupurile sanitare aferente 
saloanelor cu obiecte sanitare noi. 
 - Cladirea se va dota si cu aparatura medicala, 
mobilier medical, mobilier nemedical, 
echipamente medicale si nemedicale. 

 

- Se vor modifica instalatiile dupa cum 
urmeaza:     la grupurile sanitare aferente 
saloanelor, la saloane, la sali tratament 
(E1.37, E1.40, E1.41, E1.38, E1.06-E1.10, 
E1.35, E1.34) si la parter (P.20). 

 

- Se va reface sapa in grupurile sanitare 
aferenete saloanelor pentru a aduce toata 
pardoseala la acelasi nivel si se va asigura o 
panta de 2% pentru scurgerea apei rezultata 
de la dus. 

 

- Se va realiza hidroizolarea intregii pardoseli a 
grupului sanitar si a peretilor din zona dusului 

Descrierea pe scurt a soluției tehnice: 

Se propune: 
1. LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI 
GRUPURI SANITARE, SĂLI DE 
TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE 
MEDICALE ȘI NEMEDICALE 
 

- - Se vor moderniza finisajele local dupa cum 
urmeaza: in saloane se va aplica covor PVC 
pe pardoseala, tapet PVC pe pereti, 
tencuiala si vopsea lavabila pe tavan 

- - Se vor modifica finisajele si in: in grupurile 
sanitare aferente saloanelor, in sala de 
tratament (E.37, E1.40, E1.41, E1.38), pe 
casa scarii (P.01- E8.01),  local pe holurile 
(P.02, E1.02 - E8.02), in birouri (zona 
administrativa – 
P.26,P.27,P.56,P.29,P.31,P.32) si la oficii 
(E3-56 -E8-56).  

 

- Se vor inlocui tamplariile interioare la: 
grupurile sanitare aferente saloanelor, la 
oficiile E3.56 - E8.56, la birourile din zona 
administrativa (P.26,P.27,P.56,P.29,P.31, 
P.32). 
 

- Se vor dota grupurile sanitare aferente 
saloanelor cu obiecte sanitare noi. 
 - Cladirea se va dota si cu aparatura medicala, 
mobilier medical, mobilier nemedical, 
echipamente medicale si nemedicale. 

 

- Se vor modifica instalatiile dupa cum 
urmeaza:     la grupurile sanitare aferente 
saloanelor, la saloane, la sali tratament 
(E1.37, E1.40, E1.41, E1.38, E1.06-E1.10, 
E1.35, E1.34) si la parter (P.20). 

 

- Se va reface sapa in grupurile sanitare 
aferenete saloanelor pentru a aduce toata 
pardoseala la acelasi nivel si se va asigura o 
panta de 2% pentru scurgerea apei rezultata 
de la dus. 

 

- Se va realiza hidroizolarea intregii pardoseli a 
grupului sanitar si a peretilor din zona dusului 
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cu hidroizolatie lichida. 
 

  Notă:  
Lucrările aferente ducerii la îndeplinire a 
obiectivului se vor executa în etape stabiite de 
comun acord cu beneficiarul în vederea 
neinfluențării negativ a activității specifice – 
spitalizare si tratamente pacienti.  
De asemenea se vor adopta metode (execuție 
lucrări în perioade aflate în afara programului 
normal de lucru al instituției sau in etape diferite 
pentru posibilitatea functionarii unei parti a 
cladirii in conditii normale, etc. ) pentru evitarea 
disconfortului generat de lucrari având în 
vedere că în clădire sunt pacienti cu probleme 
de sanatate. 

 

cu hidroizolatie lichida. 
 

  Notă:  
Lucrările aferente ducerii la îndeplinire a 
obiectivului se vor executa în etape stabiite de 
comun acord cu beneficiarul în vederea 
neinfluențării negativ a activității specifice – 
spitalizare si tratamente pacienti.  
De asemenea se vor adopta metode (execuție 
lucrări în perioade aflate în afara programului 
normal de lucru al instituției sau in etape diferite 
pentru posibilitatea functionarii unei parti a 
cladirii in conditii normale, etc. ) pentru evitarea 
disconfortului generat de lucrari având în 
vedere că în clădire sunt pacienti cu probleme 
de sanatate. 
 

Avantajele tehnice si economice ale finisajului aplicat în cazul Scenariu 1 fata de  
Scenariul 2: 

Considerăm că scenariul optim din punct de vedere tehnic si economic este 
folosirea ca material de finisaj la nivelul peretilor in interiorul saloanelor, tencuiala si 
vopseaua lavabila în detrimentul scenariului 2 ce constă in folosirea finisajului tip tapet 
PVC la nivelul peretilor. De asemenea  ambele variante respectă cerințele de calitate. 

Avantajele scenariului 1 sunt faptul că aplicarea finisajului este mult mai facilă, 
costul este mult mai redus însă prezintă dezavantajul unei mentenante mai greu de 
intreprins față de scenariul 2. Din punct de Vedere al sanatatii si igienei, ambele 
scenarii respectă normele în vigoare.  
            În Anexele următoare sunt detaliate analizele financiare și analiza cost 
beneficiu  pentru fiecare din cele 2 scenarii 

 

 
 
 

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) 
Pentru :  LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI GRUPURI SANITARE, SĂLI DE TRATAMENT, 
DOTĂRI CU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI NEMEDICALE -  Spitalul de Recuperare Brădet                                                                              
sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. Argeș, Nr. cad. 80804. 
 

Scenariul 1. Scenariul 2 
 Cheltuieli pentru 

investiția de bază Valoare în LEI 

  

Cheltuieli pentru 

investiția de bază Valoare în LEI 
 

 Obiectul 1 -  Lucrari 

locale, dotari, instalatii 

– spital corp C7 
13.307.883,86 lei 

Obiectul 1 -  Lucrari 

locale, dotari, instalatii – 

spital corp C7 
 13.503.887,81 lei 

 

 Obiectul 2 -  
Container Radiologie 
-corp nou C16 

 

4.120.990,83 lei 

Obiectul 2 -  Container 
Radiologie -corp nou 
C16 

 

  4.120.990,83 lei 

 

 
TOTAL cu TVA  17.428.874,68 lei   TOTAL cu TVA   17.624.878,63 lei 
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Se recomandă :  
Scenariul 1. 
Avantajele scenariului recomandat 
Principalele avantaje ale scenariului recomandat sunt: 

 Executarea finisajului de tip vopsea lavabila este usor de realizat. Prin acest tip de 
finisaj se obține o clădire cu un aspect modern, curat si igienic. 

 Costul materialelor si al manoperei este unul mic, spre deosebire de alte tipuri de 
finisaje.  

 Conformarea la măsurile de sanatate si igiena.  

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată 
în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate 
cu devizul general; 

 

Evaluarea investiţiei propuse s-a realizat în Lei (1 Euro = 4,9759 Lei in data de 
22.11.2024). 
Valoarea totală cu TVA (19%) a investiţiei: 

  Valoarea totală a investiţiei:                          24.076.047,31 Lei  din care:  
  Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M):  5.886.348,36 Lei 
 

Detalierea pe cele 6 capitole ale Devizului General evidenţiază următoarele valori: 
 

 
Denumirea capitolului de cheltuieli 

Valoare (inclusiv 
TVA) 

LEI 

Capitolul 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi 

amenajarea  terenului 
11 900,00 

Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 0,00 

Capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică 

1 148 350,80 

Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază 17 428 874,68 

 

Capitolul 5 – Alte cheltuieli 819 646,56 

Capitolul 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 15 470,00 

Capitolul 7 –  4 651 805,27 

TOTAL GENERAL 24 076 047,31 

Din care C+M 5 886 348,36 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități 
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, 
în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 
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Indicator fizic - investiţia de bază 

 
UM 

 

Valoare 
(unităţi 
fizice) 

Lucrări de construcții (infrastructura– corp C16 container radiologie) 
 

buc. 1 

Lucrări de construcții (finisaje, tamplarii interioare – corp C7 spital) 
 

buc. 1 

Container modular Radiologie  buc. 1 

Dotari aparatura medicala 
 

buc. 1 

Dotari mobilier medical 
 

buc. 1 

Dotari mobilier nemedical 
 

buc. 1 

Instalatii electrice   buc. 1 

Instalatii sanitare buc. 1 

Instalatii HVAC  buc. 1 

Dotari digitalizare buc. 1 

Active necorporale buc. 1 
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c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în 
funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Indicatori socio-economici: 

Principalii Indicatorii socio-economici care pot înregistra creșteri în urma implementării 

investiției 

- R            ealizarea unui impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate 

- Utilizarea rațională și eficientă a resurselor  

- Protecția materialelor clădirii împotriva stricăciunilor cauzate de umiditate 

- Clădire mai confortabilă  

   
Indicatori de impact: 

Indicatorii de impact cuantifică în principal consecințele directe ale implementării investiției 

asupra zonei de energie: 

- Economie de bani și energie rezultata din utilizarea echipamentelor eficiente si cu 
consumuri reduse. 

 

Indicatori de rezultat/operare: 

Indicatorii de rezultat/operare se referă la avantajele imediate ale investiției asupra 

destinatarilor direcți, se refera la gradul de satisfacție a beneficiarilor clădirii, în raport cu 

confortul creat. 

Un alt avantaj important al investiției îl reprezintă realizarea impactul pozitiv asupra mediului 

uman, asupra stării de sănătate pentru utilizatorii clădirii și a investiției propuse. 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 
Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 12 luni  pe parcursul a un an calendaristic astfel: 

 
ANUL I 
Etapa pregătitoare:   2 luni 
Etapa execuţiei:        9 luni  

Etapa recepţiei:     1 lună 

 

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice  

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor 

fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice. 

Conform HGR 766/1997 – pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii (Anexa 3 – Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a 
construcţiilor): categoria de importanţă a lucrărilor este B (pentru corp C7 spital) si 
D (pentru corp C16- Container modular Radiologie). 

Corp C7 (spital) : 
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Categoria de importanță deosebita - B; Din această categorie fac parte: spitale care nu 
sunt incluse în prima categorie, școli, licee, clădiri multi etajate cu capacitatea de peste 
300 persoane, clădiri parter, inclusiv tip mall, cu capacitatea de peste 1000 persoane, 
rezervoare supra și subterane unde sunt stocate materiale inflamabile. 

Clasa de importanță și expunere, conform prevederilor normativului P100- 2013, este II. 

Corp C16 (container modular radiologie) : 

Categoria de importanță redusa - D; Din această categorie fac parte: Clădiri de locuinţe 
parter sau parter şi un etaj cu deschideri mai mici de 6 m și înălțimi de nivel mai mici de 
3,5 m, clădiri parter cu suprafață totală desfășurată mai mica de 200 m, dependinţe 
gospodăreşti, ateliere meșteșugărești unifamiliale, hale parter, etc 

Clasa de importanță și expunere, conform prevederilor normativului P100- 2013, este IV. 
 

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei 

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 

Finanţarea investiţiei se va realiza din fonduri din alte surse ce vor fi identificate ulterior. 
 

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 

7.1. Certificatul de urbanism pentru stabilirea condiţiilor de avizare, aprobare şi 

autorizare a investiţiei. Primaria comunei Bradulet  a emis Certificatul de Urbanism 

nr. 5 0 din 08.11.2024 în scopul: 
Elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, cu elemente de Studiu 

de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții:  „LUCRĂRI DE REABILITARE SALOANE ȘI 
GRUPURI SANITARE, SĂLI DE TRATAMENT, DOTĂRI CU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI 
NEMEDICALE” -  Spitalul de Recuperare Brădet, sat Bradetu, Nr. 73- H, comuna Brăduleț, jud. 
Argeș, Nr. cad. 80804. 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară   

Nu e cazul 

 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de  

lege 

Terenul este situat în comuna Bradulet, sat Bradetu, se încadrează în categoria 
terenurilor cu destinație curti constructii identificat prin: nr.cad. 80804 (404 vechi), CF nr. 
80804 (468 vechi)  cu S = 6861mp (masurata), clădire identificată prin CF 80804-C7, 
aparțin domeniului public aflată în administrația Spitalului de Recuperare Bradet.  

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente 

 Nu este cazul. 
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7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri 

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică. 

Decizia etapei de evaluare inițială din partea ANPM. 

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile  

tehnice, precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată 
pentru creșterea performanței energetice; 
   Nu este cazul; 

b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz; 
Nu este cazul; 

 
c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice; 
Nu este cazul; 

 
d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
 
Nu este cazul; 

 
e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. 
Nu este cazul; 

 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Intocmit. 
 
     Arh. Radu Ioan Anghel 
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B) PIESE DESENATE  

Arhitectură - Situația existentă (releveu) 

RLV 001 Plan de situație - 1:500, 

RLV 002 Plan de încadrare in zona  - 1:1000 

RLV 101 Plan parter spital – releveu - 1:100 

RLV 102 Plan etaj 1 spital – releveu - 1:100 

RLV 103 Plan etaj 2 spital – releveu - 1:100 

RLV 104 Plan etaj 3 spital – releveu - 1:100 

RLV 105 Plan etaj 4 spital – releveu - 1:100 

RLV 106 Plan etaj 5 spital – releveu - 1:100 

RLV 107 Plan etaj 6 spital – releveu - 1:100 

RLV 108 Plan etaj 7 spital – releveu - 1:100 

RLV 109 Plan etaj 8 spital – releveu - 1:100 

 

Arhitectură - Situația propusă 
 

A 001 Plan de situație   - 1:500 

A 002 Plan de încadrare in zona  - 1:1000 

A 101 Plan parter spital - 1:100 

A 102 Plan etaj 1 spital - 1:100 

A 103 Plan etaj 2 spital - 1:100 

A 104 Plan etaj 3-8 spital - 1:100 

A 105 Detaliu tip Salon Spital - 1:50 

A 106 Plan container  - 1:50 

A 106 Plan invelitoare container  - 1:50 

A 201 Sectiune Container A-A  - 1:50 

A 301 Vederi Container - 1:50 

A 302 Vederi Container - 1:50 
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Instalații electrice 

 

IE.01  Schema Instalații  electrice – Schema bloc electrica    

IE.01  Schema Instalații  electrice – Alimentare electrica container 

 

Instalații termice- ventialție 
 

IV-01 Instalatii de ventilare si dezumidificare – schema functionala SP.01 

IV-02 Instalatii de ventilare si dezumidificare – schema functionala SP.02 

IV-03 Instalatii de ventilare si dezumidificare – schema functionala SP.03, Sp.04 

IV-04 Instalatii de ventilare si dezumidificare – schema functionala SP.05, Sp.06 

 

Instalații sanitare 
 

IS-01 Instalatii Sanitare– Plan etaj 2 

IS-02 Instalatii Sanitare– Detaliu etaj 2 

IS-03 Instalatii Sanitare– Plan etajele 3-8 

IS-04 Instalatii Sanitare– Detaliu etajele 3-8 

IS-05 Instalatii Sanitare– Schema coloanelor – incadrare detalii zone tip 

IS-06 Instalatii Sanitare– Schema coloanelor 
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