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1) Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

  EXTINDERE   SPITAL  PENTRU  TERAPIEOCUPATIONALA    SI 

  RECUPERARE IN SISTEM  AMBULATORIU, 

  SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA”                                       

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

 U.A. F. - Judetul Arges, prin Consiliul Judelean Arges 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

 Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

 Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea 

1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

S.C. ARHIAMA STRCTURI DESIGN  S.R.L., cu sediul în mun. Pitesti str. Negru Voda, nr 30B , jud. 

Arges, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului judeţul Arges numărul J3/684/09.05.2012,   

e-mail: betarmb@yahoo.com  

tel: 0723 274 195      



 

 

2) Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 

 

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 

privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii 

şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 

Pentru prezentul studiu de fezabilitate nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate. 

 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante,

 structuri instituţionale şi financiare 

Proiectul vizează obținerea finanțării obiectivului : 

 EXTINDERE SPITAL PENTRU TERAPIE 

 OCUPATIONALA SI RECUPERARE IN SISTEM AMBULATORIU  

Accesul la serviciile de educaţie şi de sănătate este considerat un drept fundamental al individului, 

în toate ţările civilizate. În ciuda acestor drepturi reglementate în conformitate cu principiile umane 

moderne, toate sistemele de sănătate şi educaţie europene au unele dificultăţi în acoperirea întregii 

populaţii cu servicii. În România, sărăcirea populaţiei ca şi disfuncţii ale sistemelor educaţional şi 

medical au generat o serie de forme de excluziune socială de la aceste servicii specifice ţărilor cu 

probleme de infrastructură şi populaţie cu un standard de viaţă scăzut 

Pentru ţările incluse în Uniunea Europeană, cât şi pentru cele pe cale de a adera la Uniune, accesul 

la serviciile de sănătate este statuat la nivel legislativ şi garantat în Carta drepturilor fundamentale ale 

Uniunii Europene, articolul 33: „oricine are dreptul la accesul la serviciile medicale preventive şi 

dreptul de a beneficia de tratament medical” (Health and care in an enlarged Europe, 2003, pg. 1). 

Furnizarea şi accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă cheie pentru asigurarea unei 

mai bune calităţi a vieţii. Situația unităților sanitare din România atât din perspectiva numărului de 

unități, cât și a resurselor umane implicate a cunoscut o evoluție negativă în perioada 2005-2011. Chiar 

dacă sistemul de sănătate din România este public, acesta este marcat de inegalităţi sociale care se 

reflectă în starea de sănătate a populaţiei. 

Lipsa accesului la servicii medicale pe termen lung duce la o scădere a capacităţilor persoanelor 

de integrare socială, prin afectarea în sens negativ, în primul rând a şanselor de a obţine o profesie 

şi/sau un loc de muncă, în absenţa şcolarizării, sau scăderea capacităţii de a munci prin afectarea fizică 

sau psihică. 

  

Reglementările europene şi naţionale relevante incidente privitoare la eficienţa energetică a clădirilor: 
- Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind 

performanța energetică a clădirilor, 

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică, 

- Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru 

metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale 

cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora, 

- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi legislaţia subsecventă, 

inclusiv Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea 

reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a 

prevederilor legale privind 

performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 

001- 2013, 

- Comisia Europeană (CE) la 29 iunie 2007 emite documentul "Cartea verde privind adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice în Europa: opţiuni pentru acţiuni UE". 

- România a semnat, în 1992, la Summitul de la Rio de Janeiro, Convenţia Cadru a Naţiunilor 



 

 

Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ratificată prin Legea nr. 24/1994. Obiectivul principal 

al acestei convenţii este de a stabiliza concentraţiile gazelor cu efect de seră în atmosferă la un nivel care 

să împiedice perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic. 

- Strategia Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și 

favorabilă incluziunii 

- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon până în 2050 

Ca urmare a studierii documentelor menționate anterior se pot sublinia următoarele aspecte 

relevante prezentate sintetic în secțiunea următoare. 

Dacă Protocolul de la Kyoto a propus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din 

partea ţărilor dezvoltate şi cu economii în tranziţie de aproximativ 5% în perioada 2008-2012 

comparativ cu anul 1990, studiile realizate au indicat că pentru prevenirea unor efecte ireversibile 

provocate de schimbările climatice în acest secol emisiile globale trebuie să fie reduse cu aproximativ 

70%. 

Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza progresiv şi prin asigurarea unui proces internaţional de 

implicare a tuturor statelor lumii şi de stabilire a noilor obiective de reducere a emisiilor în concordanţă 

cu recomandările studiilor de specialitate. 

În vederea respectării poziţiei de lider mondial în promovarea politicii în domeniul schimbărilor 

climatice şi pentru a da un exemplu celorlalte state referitor la eforturile de reducere a emisiilor de 

GES, Uniunea Europeană a promovat în anul 2007 şi aprobat în anul 2009 pachetul legislativ 

Schimbări Climatice–Energie, care conţine: 

- extinderea aplicării schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), în scopul 

obţinerii unei reduceri de emisii de GES la nivelul anului 2020 care să reprezinte 21% din emisiile 

aceluiaşi sector în anul 2005 

- promovarea politicii de reducere a emisiilor din sectoarele diferite celor aflate sub incidenţa 

schemei EU ETS, cu scopul obţinerii unei reduceri a emisiilor GES cu 10% comparativ cu nivelul 

emisiilor din aceste sectoare în anul 2005 - asigurarea cadrului legislativ pentru promovarea generării 

energiei din surse regenerabile 

În procesul de combatere a schimbărilor climatice, considerate în prezent în forumurile 

internaţionale de specialitate ca reprezentând o ameninţare cu potenţial ireversibil pentru societate şi 

planeta noastră, adoptarea măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu respectarea 

obiectivelor şi principiilor din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice şi a 

Protocolului de la Kyoto, constituie o componentă fundamentală a politicii naţionale în domeniul 

schimbărilor climatice. 

Politica naţională de reducere a emisiilor GES urmăreşte abordarea europeană, respectiv pe de o 

parte asigurarea a o parte din operatorii economici să participe la aplicarea schemei de comercializare a 

certificatelor de emisii GES şi pe de altă parte, adoptarea unor politici şi măsuri la nivel sectorial în aşa 

fel încât la nivel naţional emisiile GES aferente acestor sectoare să respecte traiectoria liniară a 

limitelor de emisie stabilite prin aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE. Pentru a facilita procesul de 

estimare a efectelor rezultate în urma aplicării măsurilor incluse în această strategie în concordanţă cu 

obligaţiile de raportare a emisiilor GES, sectoarele abordate respectă structura acestora definite în 

ghidurile şi instrucţiunile oficiale de estimare şi raportare a emisiilor GES (Revised 1996 Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories, the IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty 

Management in National Greenhouse Gas Inventories - IPCC GPG 2000) and IPCC Good Practice 

Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (IPCC GPG 2003). 

Procesele de ardere a combustibililor fosili reprezintă sursele de emisii GES având contribuţia 

cea mai importanţă din totalul emisiilor globale, cca 57% din totalul emisiilor de CO2 eq la nivelul 

anului 2004 (Raportul IPCC 2007). La nivel European, emisiile de GES rezultate din producerea 

energiei electrice şi termice se ridică la cca 27% din total, în anul 2009 (EEA greenhouse gas data 

viewer) (nu există diferenţe 

majore în perioada 2004 - 2009). Potrivit inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră 

realizat de ţara noastră în anul 2012, emisiile de GES aferente sectorului Energie reprezentau în anul 



 

 

2010 cca 87% din total, incluzând LULUCF şi 70% din total, excluzând LULUCF. Pentru asigurarea, 

în condiţii de sustenabilitate a necesarului de energie aferent cerinţelor de dezvoltare, se impune 

promovarea cu prioritate a politicilor şi măsurilor de eficienţă energetică ca soluţie alternativă la 

sporirea surselor de energie. De asemenea, este imperios necesar stimularea utilizării surselor 

regenerabile de energie pentru producerea energiei electrice şi termice. 

Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii cuprinde 

cinci obiective principale privind poziția pe care ar trebui să o ocupe UE în 2020. Unul dintre acestea 

se referă la climă și la energie: statele membre s-au angajat să reducă cu 20% emisiile de gaze cu efect de 

seră (GES), să crească la 20% ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul mixului energetic al 

UE și să îndeplinească obiectivul de creștere a eficienței energetice cu 20% până în 2020. În prezent, 

UE este pe cale de a realiza două dintre aceste obiective, însă nu-și va putea îndeplini obiectivul în 

materie de eficiență energetică dacă nu va depune eforturi suplimentare în acest sens. Prin urmare, 

realizarea tuturor obiectivelor deja stabilite pentru 2020 rămâne o prioritate. 

Analiza Comisiei a examinat și traiectoriile pe care le-ar putea urma principalele sectoare, 

concentrându-se asupra unei serii de scenarii bazate pe ipoteze diferite în ceea ce privește ritmul 

inovării tehnologice și prețurile combustibililor fosili. Rezultatele analizei acestor scenarii au fost în 

mare parte convergente în privința amplorii reducerilor necesare în fiecare sector în 2030 și 2050, după 

cum se indică în tabelul 1. Cu ocazia elaborării opțiunilor de politică la nivel sectorial va trebui 

aprofundată analiza costurilor, a compromisurilor și a incertitudinilor. 

Tabelul 1: Reduceri sectoriale 
 

Reduceri de GES, comparativ cu 1990 2005 2030 2050 

Total -7% între -40 și -44% între -79 și -82% 
 

Sectoare  

Energie electrică (CO2) -7% între -54 și -68% între -93 și -99% 
Industrie (CO2) -20% între -34 și -40% între -83 și -87% 

Transporturi (inclusiv emisiile de CO2 din aviație; 

cu excepția emisiilor produse de transportul 

maritim) 

+30% între +20 și -9% între -54 și -67% 

Locuințe și servicii (CO2) -12% între -37 și -53% între -88 și -91% 
Agricultură (alte emisii decât cele de CO2) -20% între -36 și -37% între -42 și -49% 
Alte emisii, cu excepția emisiilor de CO2 -30% între -72 și -73% între -70 și -78% 

Va trebui implementată la scară largă o gamă variată de tehnologii existente, inclusiv tehnologii 

mai avansate, precum cele fotovoltaice, al căror preț va continua să scadă, devenind astfel, cu timpul, 

mai competitive. Totodată tehnologiile care se bazează pe surse fotovoltaice se dovedesc la ora actuală 

variante viabile care oferă garanția unei durate de viață însemnate în balanță cu valoarea de investiție și 

rata de recuperare a acesteia. 

Se preconizează introducerea pe piață a unei game largi de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon, astfel încât sectorul energiei electrice să-și poată adapta strategiile operaționale și de 

investiții la prețurile și tehnologia în continuă schimbare din sectorul energiei. Și alte instrumente, 

precum impozitarea energiei și sprijinul tehnologic, pot fi adecvate pentru a garanta că sectorul energiei 

va juca rolul până la capăt. 

Dat fiind că rolul central al electricității în cadrul economiei cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon necesită utilizarea la scară largă a surselor regenerabile de energie, multe dintre acestea având un 

randament variabil, sunt necesare investiții considerabile în rețele pentru a se asigura în permanență 

continuitatea aprovizionării. Investițiile în rețele inteligente reprezintă un factor esențial care va face 

posibilă crearea unui sistem de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon, facilitând în 

special eficiența gestionării cererii, creșterea ponderii surselor regenerabile și a producției distribuite și 

permițând electrificarea transporturilor. În ceea ce privește investițiile în rețele, beneficiile nu-i revin 

atât operatorului de rețea, cât societății în general (cu beneficii comune pentru consumatori, producători 

și societate în general: o rețea mai fiabilă, securitatea energetică și reducerea emisiilor). În acest 

context, în cadrul activității viitoare va trebui să se examineze modul în care cadrul de politică poate să 

încurajeze aceste investiții la nivel local, național și la nivelul UE și să stimuleze gestionarea cererii de 



 

 

energie. 

În acest context se impune adoptarea de măsuri sectoriale care să contribuie la reducerea 

producției de GES la toate nivelurile, practic orice activitate va trebui să se supună conceptului de a 

avea o amprentă GES cât mai redusă. 

Trebuie menționat și efectul colateral al GES care în plus față de efectul direct asupra 

schimbărilor climatice își manifestă efecte mai puțin dezbătute asupra sănătății mediului biologic. Ca 

urmare a analizelor de laborator, clasificarea GES are în componența chimică substanțe dăunătoare cu 

efect poluant pe termen lung sau chiar ireversibile. În baza studiilor de specialitate s-a constatat și 

apreciat cu ajutorul unor modele matematice impactul generat de factorii de poluare asupra 

patrimoniului biologic al Terrei. Aceste gaze intră în categoria non-CO2 dar care au același efect de 

seră. 

Abordarea sectorială relevantă pentru obiectivul proiectlului reprezintă reabilitarea construcțiilor 

existente și actualizarea caracteristicilor tehnice ale acestora pentru a corespunde cerințelor actuale ce 

țin de consumurile energetice și emisiile de GES în concordanță deplină cu dezideratele formulate de 

UE reprezintă un proces complex care vizează o serie de intervenții corespunzătoare politicilor derivate 

din viziunea comună a protocolului de la Kyoto. 

Soluțiile tehnice alese pentru realizarea construcțiiei vor trebui să satisfacă o serie de criterii 

pentru a îndeplini cerința de performanță energetică cu scopul final de a construi modele experimentale 

pentru realizarea unor sisteme constructive de tip ”elemente pasive energetic”. 

Astfel se propun câteva principii constructive care vor asigura eficiența energetică în toate fazele 

de construcție: 

- economia de energie în faza de producție materialelor de construcție se va realiza alegând 

materiale care nu necesită procese tehnologice speciale, în acest sens se va opta pentru alegera 

elementelor structurale prefabricate din materiale reciclate sau neconvenționale, agrementate tehnic și 

care au un grad mare de rezistență în exploatare din punctul de vedere a păstrării parametrilor inițiali. 

 

- punerea în operă și energia consumată în timpul lucrărilor de construcții rezultă din 

modelarea structurii dupa rețele matriciale regulate, modulare. Clădirea așa cum este ea în prezentata 

configurație și în propunere se bazează pe conceptul modulului, structură repetitivă spațial, 

tridimensional, prefabricat, ce se poate monta etapizat cu un consum eficient de energie. 

- economia de energie în perioada de utilizare a construcțiilor va fi determinată de calitatea 

superioară a materialelor utilizate. Totodată forma clădirii inlfluentează în mod pozitiv spațiul interior, 

conceptul pornind de la utilizarea la maximă a luminii naturale în toate spațiile. 

Clădirea în sine va îngloba atât materiale naturale regenerabile (lemn) dar și materiale naturale 

neregenerabile dar care presupun consum mic de energie (materiale compozite). Porțiuni din fațade vor 

fi realizate în sistemul fațada ventilată, finisajul exterior fiind realizat din dale de piatră naturală sau 

materiale compozite suspendate pe structura metalică. Se va acorda o atenție deosebită problemei 

“respirației” clădirii. Materialele de constructie vor asigura micro-schimbului de aer evitând astfel 

problema apariției condensului și mai târziu a mucegaiului. 

Având în vedere gradul de reprezentativitate pe care îl va avea clădirea, specific domeniului 

educației în care trebuie să se încadreze, materialele folosite vor trebui să fie inovatoare, să promoveze 

o imagine armonioasă și sa constituie un exemplu pentru viitor. Totodată se dorește realizarea unui 

dialog între trecut și viitor prin limbajul materialelor de construcție traditionale (beton, cărămidă) și 

cele moderne (metal, sticlă, compozite). Dualitatea armonioasă a acestei combinații de high-tech ți 

clasic va atrage după sine beneficii atât economice, practice, de ordin estetic, dar mai ales de ordin 

ecologic. 

Având în vedere poziția geografică a României se poate considera utilizarea energiei solare ca 

fiind eficientă și avantajoasă. Sistemul de acumulatori și panouri fotovoltaice dispuse pe cladire, dar și 

cele dispuse in cadrul peretilor cortina de pe fațada sud, pot reprezenta o variantă de luat în calcul 

pentru a se asigura iluminatul arhitectural exterior și interior pe timp de noapte, cât și semnalistica 

luminoasă. 

Pentru a asigura performanța sistemului alternativ de energie se vor folosi corpuri de iluminat 

ecologice de tip LED în paralel cu un sistem echipat cu senzori de mișcare și furnizare energie electrică 

dimabilă. 



 

 

Orientarea față de punctele cardinale este foarte importantă în economia de energie. Astfel pereții 

amplasați către Sud pot avea înglobate parțial panouri semiopace realizate din panouri fotovoltaice. 

Peretele nord va fi realizat majoritar din panouri pline multistrat termoizolante, suprafața de sticlă fiind 

redusă la minim. Recircularea în mod controlat a curenților de aer rece vara și cald iarna pentru a 

asigura o optmizare a ambientului va contribui semnificativ la asigurarea confortului utilizatorilor. 

Orice soluție de producere a energiei prin metode regenerabile trebuie combinată cu soluții 

moderne și performante de conservare și utilizare a acesteia. 

O cladire eficientă energetic înseamna o clădire care reușeste să economisească în toate fazele: 

producerea materialelor, procesul de construcție, în timpul exploatării și posibilitățile de reconversie și 

reciclare după ieșirea din uz. În acest sens prin proiect se propun doar materiale moderne, care 

împreună cu materialele existente vor restabili echilibrul higrotermic al clădirii. 

 
2.3.   Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

 

 -Denumire, scurt istoric, prezentarea activitatii specifice, aria si impactul zonal 

    Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" este situat in comuna Vedea, nr. 165, judetul Arges,   

     Spitalul functioneaz5 din 01.10.1965 cu titulatura de "Camin spital de Copii Neuropsihiatrici" 

cu o capacitate de 150 de locuri.  

       Din martie 1969 acest camin a fost reprofilat pentru bolnavi neuropsihici cronici, cu 200 de 

locuri, iar de la data de 01.09.1969 functioneaza ca Spital de neuropsihiatrie pentru adulti si copii, cu 

250 paturi. Din anul 1991 functioneaza ca Spital de psihiatrie pentru adulli, iar din anul 1998 se 

numete Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea in prezent cu o capacitate de 206 paturi. 

        Spitalul de Psihiatrie "Sf.Maria" Vedea are destinatia de unitate sanitara cu paturi (categoria V. 

cu profil de monospecialitate psihiatrie, in regim de spitalizare continua), apartinand domeniului 

public al judetului Arges si fiind administrate de Consiliul Judelean Arges. 

         Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea este singura unitate sanitara din judet care asigura 

asistenta medicala pentru pacientii cronici cu afectiuni psihice. Spitalul furnizeaza servicii medicale 

spitaljcesti de specialitate ce asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena. 

alimentatie si de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin 

ordin al ministrului sanatatii publice. 

        Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea deserveste intreaga populatie cu afectiuni psihice de 

varsta adulta a judetului Arges (-96 %) cat si judete limitrofe (-4%). In regiunea de sud a tarii 

capacitatea de ingrijiri pentru afectiuni psihice cronice pe termen lung este rnult mai mica decat in 

restul tarii si se concentreaza masiv in judetul Arges. 

          De asemenea, la nivelul judetului nostru se inregistreaza cea mai mare prevalenta si incidenta a 

bolilor psihice conform datelor Institutului National de Statistics din anul 2021 

 

-Obiectul solieitarii 

         Obiectivul general it constitute imbunatatirea nivelului de sanatate a populatiei cu afectiuni 

psihice din judetul Arges prin asigurarea de servicii medicate clinice in regim de spitalizare continua 

si ambulatorie, servicii esentiale pentru populatie. Astfel, in vederea realizarii obiectivului general 

este necesara dezvoltarea serviciilor medicale si imbunatatirea nivelului calitativ al acestora prin 

extinderea cu un corp de cladire nou si modem care sa permits desfa§urarea in bune conditii a 

activitatii de Terapie ocupationala pentru Ambulatoriu, Spitalului de psihiatrie" Sf.Maria" Vedea, 

judetul Arges. 

 

           Spitalul isi propune dezvoltarea avand urmatoarele obiective: 

           Obiectivele specifice ale investitiei sunt: 

        -Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extindere cu corp de cladire nou in 

localitatea Vedea, judetul Arges; 

        -Acordarea de asistenta medicala prin accesul la serviciile medicate care respect standardele de 

acreditate impuse de ANMCS: 

       -Acordarea de cazare, masa si ingrijire medicaid specializata de catre personal caliticat; 

      Astfel, in urma implementarii investitiei serviciile oferite vor 



 

 

       -Servicii de terapie ocupationala, consiliere psihologica in activitati de grup, consiliere spirituald, 

consiliere pentru integrarea sociala postintemare, educatie sanitary, in corpul nou propus, pentru 

pacientii en afectiuni psihice, in regim ambulatoriu sau cu spitalizare de zi; 

        -Spatii amenajate corespunzator cu incadrarea in standardele de calitate si siguranid pentru 

pacienti, acreditate ANMCS, pentru activitati specifice spitalului. 

 

 

 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 

evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

 -Justificarea necesitatii si oportunitatii 

Necesitatea investitiei 

          Construirea unor corpuri noi de cladiri este necesara pentru aducerea serviciilor de sanatate 

la standardele actuate de calitate si siguranta pacientilor psihiatrici care beneficiaza de asistenta 

medicala in Spitalul de Psihiatrie -Sf. Maria" Vedea, cresterea calitatii actului medical acordat si pentru 

acoperirea deficitului locurilor de consiliere si terapie ocupationala, in regim ambulatoriu si spitalizare 

de zi, necesare pacientiilor cu afectiuni psihiatrice din judetul Arges. 

         Adaptarea infrastructurii la nevoia de servicii medicate de specialitate in contextul actual 

impune construirea unei cladiri noi pentru cresterea calitatii vietii pacientilor cu afectiuni psihice, 

oferirea de servicii de sanatate de calitate si in conditii de siguranta, cu un grad de satisfactie maxima 

pentru pacienti. 

        Prin realizarea acestei investitii avem in vedere obiectivul fundamental at strategiei 

Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea de crestere continua a calitatii serviciilor conexe actului 

medical acordat pacientului psihiatric prin diversificarea acestora, orientarea lor catre comunitate si 

cresterea accesibilitatii catre pacientii nostri in perioadele in care acestia nu sunt spitalizati, cresterea 

accesibilitatii pentru pacientii din ambulatoriu care au nevoie de terapie pans la internarea continua, 

cresterea accentului pentru serviciile medicate de prevenire de serviciile medicate curative, 

modernizarea sistemului informational in sanatate, cu accent pe interoperativitatea si digitalizare, 

diversificarea serviciilor de ingrijiri de sanatate oferite ca si servicii ambulatorii (pre si post spital), 

eficientizarea, cresterea performantei si a calitatii serviciilor de ingrijiri de sanatate oferite in asistenta 

medicaid secundara si tertiara, cresterea capacitatii institutionale pentru elaborarea si coordonarea 

politicilor de sanatate. precum si planificarea si organizarea serviciilor de ingrijiri de sanatate (inclusiv 

prin infiintarea ANDIS. CRUSP. CN1S). 

         In cazul in care nu se va realiza acest obiectiv existd riscul suspendarii sau excluderii din 

ciclul III de acreditare ANMCS. in accasta situatic spitalul nu poate incheia contract pentru prestari 

servicii medicate cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges si nu vor mai putea fi asigurate serviciile 

medicate necesare in conformitate cu nevoile medicate ale populatiei. 

          Adaptarea infrastructurii la nevoia de servicii medicate de specialitate in contextul actual 

impune construirea unei cladiri noi pentru cresterea calitatii vietii pacientilor cu afectiuni psihice, 

oferirea de servicii de sanatate de calitate si in conditii de siguranta cu un grad de satisfactie maxima 

pentru pacienti. 

Oportunitatea investitiei 

         Domeniul sanatatii publice, reprezinta un obiectiv de interes social major. tiind mentionat in 

acest sens in cadrul mai multor documente strategice (Strategia Nationale de Cercetare, Dezvoltare si 

Inovare (SNCDI), Strategia Nationale de Competitivitate (SNC), Strategia Nationale de Dezvoltare 

Durabila (SNDD), Strategia Nationale de Sanatate *SNS etc.) 



 

 

         Oportunitatea este permanenta, data find importanta desfasurarii activitatilor medicale la 

standardele de calitate impuse de reglementarile in vigoare prin realizarea acestui obiectiv se asigura 

cresterea eficacitatii sectorului medical. 

 

2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

 

         -Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extindere cu corp de cladlire nou in 

localitatea Vedea, judetul Arges; 

         -Acordarea de asistenta medicala prin accesul la serviciile medicale care respecta standardele de 

acreditare impuse de ANMCS. 

         -Acordarea de cazare, masa si ingrijire medicala specializata de eatre personal calificat; 

Astfel. in urma implementarii investitici serviciile oferite vor fi: 

         - Servicii de terapie ocupationala, consiliere psihologica in activitati de grup, consiliere 

spirituala, consiliere pentru integrarea sociala  postinternare, educatie sanitara in corpul nou propus, 

pentru pacientii cu afectiuni psihice, in regim ambulatoriu sau cu spitalizare de zi. 

        - Spatii amenajate corespunzator cu incadrarea in standardele de calitate siguranta  

pentru pacienti, acreditate ANMCS, pentru activitati specilice 

Prin lucrările de investiție se urmărește atingerea obiectivelor minime privind satisfacerea cerințelor 

esențiale de calitate în construcții dar și atingerea parametrilor tehnici specifici prevăzuți în: 

- NP 015 – 1997 Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor 

- NP 068 – 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de 

siguranţă în exploatare 

- P118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 

- NP 051 – 2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile 

individuale ale persoanelor cu handicap. 

- NP 060 – 2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei 

clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice. 

- NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri 

- C125 -2013 - Normativ privind acustica în constructii si zone urbane 

- C107/0 – 2002 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri 

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică- Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri 

3) Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni 

tehnico- economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

Ambele scenarii vizează realizarea obiectivelor propuse pe același amplasament. Au fost generate 

mai multe soluții de principiu ce vizează organizarea funcțională în raport cu construcțiile existente pe 

amplasament. 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 

drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 

documentaţiile de urbanism, după caz); 

Terenul cu numar cadastral 82039 pe care sunt propuse investițiile propuse pentru construire 

este situat în localitatea Vedea, județul Argeș , are o suprafaţă de 5525 mp, cu o formă aproximativ 

dreptunghiulară în plan. 

Pe teren există un număr de 8 corpuri de clădire astfel: 

- C1 – Biserica 

- C3 – Muzeu 

- C4 – Birou 

- C5 – Paraclis 

- C6 – Bucatarie 



 

 

- C7 – Toaleta 

- C8 – Sala de mese 

- C9 – Magazie 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces 

posibile; Amplasamentul studiat se află localizat în intravilanul localității. 

Accesul la amplasament se poate realiza pe latura Nord, din DN67B 

 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; 

 

Terenul pe care este propusă investiția, permite orientarea funcțiunilor propuse către toate punctele 

cardinale. 

Vecinătăţi: 

CORP E+CORP F+Gang 

ORIENTARE VECIN ALINIAMENT 
CONSTRUCȚII 

NORD DN67B   16.41-17.21 m 

EST  Propr. privata-Manzala Stefan   2.15-2.78 m 

SUD Propr. privata-Cojocaru Nicolae 
Primaria Vedea  

15.80-16.02 m 

VEST Teren cu nr cad. 82038 45.55-46.51m 

CORP G 

ORIENTARE VECIN ALINIAMENT 
CONSTRUCȚII 

NORD DN67B   57.22-57.52 m 

EST  Propr. privata-Manzala Stefan   47,51m 

SUD Propr. privata-Cojocaru Nicolae 
Primaria Vedea  

1.14-13.72 m 

VEST Teren cu nr cad. 82038 1.00-1.39m 

 

Coordonate stereo 70: 

X=364600   Y=469600    

          X=364700   

Y=469700        

d) surse de poluare existente în zonă; 

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate surse de poluare care să producă impact considerabil 

asupra mediului existent sau care să afecteze desfășurarea activităților propuse. 

În momentul de față terenul prezintă funcțiuni cu destinație de depozitare temporară materiale 

nepericuloase din categoria produselor lemnoase. 

 

e) date climatice şi particularităţi de relief; 



 

 

 

Clima este temperat continentala diferentiata in functie de relief cu temperaturi medii anuale 

cuprinse intre -2 (zona montana inalta) si 10 grade (zonele joase de campie). Precipitatiile asemenea 

temperaturilor sunt repartizate neuniform cu valori mai mari in zona montana ce scad inspre zonele 

joase. Vanturile dominante sunt cele de vest si nord-vest. Date sintetice 

temperatura medie anuală de 9,4 °C, apropiindu-se de media pe țară care este de 9,5 

°C; trecerea de la anotimpul rece la cel cald și invers se face brusc; 

există mari diferențe de temperatură între luna martie și luna mai (12,5 °C - 13,2 °C); 

numărul mare de zile cu îngheț (120), și cel cu temperaturi peste 30° (70); 

în ultimii ani temperaturile minime și maxime depășesc chiar ± 35 °C. 

Caracteristici zonale: 

- valori ale temperaturilor de calcul pentru iarna Mc001/6-2013: zona climatică II, te= -15
o
C; 

- adâncimea de îngheţ este de 0,90m, conform STAS 6054/77. 

- valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului conform CR 1-1-4/2012: qb =0,5 kPa; 

- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol conform CR 1-1-3/2012: sk = 2,00kN/m
2
; 

 
 

 

Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul ţării 

*sursa INMH 

 

Precipitaţii medii lunare multianuale *sursa INMH 



 

 

 

Viteza medie anuală a vântului și raportarea la ținuturile climatice (2006) 

 
 

 

 

 
 

 

Direcţia predominantă a vânturilor 



 

 

 

Zonarea după adâncimea maximă de îngheţ 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonare climatică 

 

f) existenţa unor: 

reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate; 

  

  



 

 

Pe amplasament au fost identificate reţele edilitare care ar necesita relocare/protejare: 

Rețele subterane de apă și canalizare. 

Rețele aeriene de electricitate. 

Camine din beton armat. 

posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

NU EXISTĂ PE AMPLASAMENT SAU ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA 

 

terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională; 

NU EXISTĂ PE AMPLASAMENT SAU ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA 

 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 

conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i) date privind zonarea seismică; 

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare 

pentru clădiri”, P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului și perioada de colț pentru 

proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 

225 ani, are o valoarile: 
 zona seismică: ag=0,25g,

 perioada de colț: Tc=0,70s;

  
Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului 

pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate 

de depășire în 50 de ani (cf. P100-1/2013) 

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada 

de control (colț), 
Tc a spectrului de răspuns(cf. P100-1/2013) 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi 
nivelul maxim al apelor freatice; 

Pentru amplasamentul studiat a fost elaborat un studiu geotehnic de detaliu care include foraje și 

sondaje ce relevă stratificația și natura terenului. Pe baza analizei studiului geotehnic anexat prezentei 

documentații se pot concluziona următoarele: 

- terenul nu este supus riscului de inundații; 

- amplasamentul nu este supus riscului alunecărilor de teren; 

- pământul bun de fundare se situează la cota normală pentru zona climatică studiată; 

- capacitatea portantă a terenului satisface necesarul determinat în ceea ce privește greutatea 

construcțiilor existente; 

- nu au fost identificate ape freatice cu agresivitate chimică deosebită. 

(iii) date geologice generale 

Amplasamentul studiat are următoarele caracteristici: 

- amplasamentul are stabilitatea locală și generală asigurată; 

- nu este supus viiturilor de apă sau inundaţiilor. 



 

 

 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 

accesibile, după caz;încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) 

în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

 

Prin studiul geotehnic care conţine informaţia geotehnică preluată din fişele de teren al forajului 

de prospectare geotehnică executat în amplasament până la data emiterii prezentei documentaţii şi 

identifică natura, stratificaţia, starea şi principalele caracteristici fizice - umiditate şi consistenţă ale 

terenului de fundare aferent amplasamentului cercetat. 

Pentru studiul geotehnic s-au executate, pe amplasamentul indicat, următoarele lucrări de 

investigare geotehnică: 

Sondaj 0-0,6 m – Umplutură, 0,6-1,90 m Argilă cafenie, plastic vârtoasă, de natură contractilă, 

1,90 – 3,00 m – Argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă. 

CONDIŢII DE FUNDARE 

Pentru proiectarea geotehnică se vor respecta prevederile SR EN 1997-1:2004 şi după caz, cu 

eratele, amendamentele şi anexele naţionale asociate, SR EN 1998-5:2004 şi după caz, cu eratele, 

amendamentele şi anexele naţionale asociate, NP 074/2014, NP 122/2010. 

 
(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate 

cu reglementările tehnice în vigoare; 

 

În baza documentelor existente analizate terenul nu se află amplasat în zone cu risc deosebit de 

cutremur, alunecări de teren, inundaţii. 

 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic. 

 

Nivelul hidrostatic al apei subterane nu a fost interceptat până la adâncimea investigată, însă apa 

a apărut sub formă de infiltraţii la interfaţa umplutură - argilă. Apa de suprafaţă are posibilităţi de 

stagnare în perioadele cu precipitaţii abundente. 

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: 

- Lucrari propuse a se realiza: 

- Constructie S+P+1E(corpE) ; P+1E(corp F), P (corp G) stil arhitectura neoromanesc 

- Acces prin scari de dificultate minima 

- Sistem de iluminat plafon 

- Sistem de incalzire, ventilare si asigurare microclimat optim 

- Materiale de constructie: caramida porotherm, pardoseala parchet, termoizolatie de 10¬15 cm, 

ferestre si usi performante, din lemn stratificat si bariera de vapori, pentru a se asigura 

temperature constanta de 18-22 grade C si UR 50-65 %. 

- Acoperis din tigla/tabla format similar, pentru prezervarea stilului arhitectural 

- Demolarea corpurilor C3,C4, C6 , C7,C9 

- Dotarea cu instalatii specifice (electric& termica, apa curenta rece-calda, canalizare. 

ventilatii, climatizare). precum si cele de avertizare si evacuare in caz de incendiu, sistem de 

supraveghere cu camere video, telefonie etc. 

-  Dotarea cu mobilier, paturi, noptiere, TV, frigidere, aparatuit electronics si tot cc e necesar 

unui Spital de Psihiatrie.  

- Dotarea cu echipamente IT, echipamente medicale, echipamente necesare comartimentului de 

TO conform anexe negociate cu beneficiarul. 

- Realizarea de pardoseli hidroizolante si acoperirea acestora cu materiale adecvate spatiilor  

spitalicesti (covor PVC, rasini expodice) rezistente la traffic. 

                 -     Izolarea termica a cladiri pentru evitarea pierderilor de caldura 



 

 

                 - Hidroizolatii pentru evitarea infiltratiilor de apa. 

                 - Efectuarea de zugraveli interioare ( materiale destinate spatiilor spitalicesti) si exterioare 

                       (tencuieli decorative). 

 

               AMENAJARI EXTERIOARE  

- Curte interioara, platforme auto si pietonale, spatii verzi. 

Prin amenajtirile exterioare propuse s-a avut in vedere armonia vizuala a elementelor componente pentru 

satisfacerea diferitelor deziderate legate de folosinta terenului in cauza si functiunea de spital de psihiatrie. 

                INSTALATII STINGERE INCENDIU 

In cadrul proiectului se prevad urmatoarele categorii de instalatii de stingere: 

               - Instalatii cu hidranti de incendiu interiori; 

               - Instalatii cu hidranti de incendiu exteriori 

               

 

Caracteristici generale și funcționale pentru variantele propuse: 

Flux funcțional major:  

Corp E 

Subsol - Suprafaţa desfasurata =318,00mp  ; Suprafaţa utila =269,50mp  ; 

              Compartimentare: hol+casa scarii,  hol,  depozit, spatiu tehnic, 5 sali terapie ocupationala 

Parter - Suprafaţa construita =318,00mp  ; Suprafaţa utila =262,20mp  ; 

              Compartimentare: hol+casa scarii, 2 birouri , 2 sali terapie ocupationala, 2 Sali consiliere 

psihologica in grup, g.s., g.s.pers. dizabilitati 

           Terasa coperita - Suprafaţa construita =35,00mp  ; Suprafaţa utila =24,23mp  ; 

Etaj 1 - Suprafaţa desfasurata =318,00mp  ; Suprafaţa utila =260,00mp  ; 

              Compartimentare: hol+casa scarii, cabinet educatie sanitara, cabinet consiliere integrare, 

cabinet consiliere sprirituala,  sala terapie ocupationala, sala conferinte, terasa 

 

Corp F+Gang 

 Parter - Suprafaţa construita =370,00mp  ; Suprafaţa utila =303.00mp  ; 

              Compartimentare: 2holuri+casa scarii, 2holuri, 3 cabinete medicale, 4 g.s., centrala termica, 

spalatorie , depozit, bucatarie, sala de mese, vestiare+dusuri, gang 

 

Etaj 1 - Suprafaţa desfasurata =352,00mp  ; Suprafaţa utila =266,90mp  ; 

              Compartimentare: 2holuri+casa scarii, hol, 10rezerve, salon ,10 bai.,     

 

Corp G 

 Parter - Suprafaţa construita =214,00mp  ; Suprafaţa utila =169,97mp  ; 

              Compartimentare: hol,cabinet consultatii, 3 Sali fizioterapie. 2 Sali kinetoterapie,  

g.s.pers. dizabilitati. Vestiar B, vestiar F,vestiar personal+g.s. 

  

 

  Principii pentru rezolvarea arhitecturii: 

Să înglobeze materiale, finisaje și rezolvări funcționale specifice clădirilor spitalicești. 

Principii de alcătuire structurală: 

Dimensionarea elementelor portante se va face în concordanță cu încărcările dinamice specifice. 



 

 

Principii de rezolvare tehnică a instalațiilor: 

Soluțiile oferite vor îngloba concepte moderne de eficentizare energetică și management a resurselor. 

Totodată se va acorda o atenție specială siguranței în utilizare a eneriei electrice. 

Modul de asigurare a utilităţilor 

Utilităţile existente sunt: instalaţia de apă rece (branşament la reţeaua de apă a localităţii), instalația de 

canalizare (branșament la rețeua de canalizare), instalaţie electrică (branşament la reţeaua electrică a 

localităţii), gaze naturale (branșament la rețeua de gaze naturale) . 

S-au analizat două variante după cum urmează: 
 

 VARIANTA 1 VARIANTA 2 

FUNCȚIONAL S-a propus adaptarea la 

condițiile de teren a 

funcționalului definit prin tema 

de proiectare. Suprafața 
desfășurată estimată: 902.00 mp 

S-a propus o organizare a 

funcționalului care să includă 

funcțiuni suplimentare față de 

tema de proiectare Suprafața 
desfășurată estimată: 902.00 mp 

STRUCTURA Sistem unitar cadre beton armat 
cu rigidizări diafragme de beton 

armat 

Sistem tronsoane separate prin 
rost cu structura cadre din beton 

armat si zidarie portanta 

INCHIDERI Sistem ușor la interior, 

compartimentări gips carton și 
BCA la exterior 

Sistem clasic zidărie de 

cărămidă exterior și mixt la 
interior 

INSTALATII Sistem centralizare consumuri 
pe instalatii tip BMS 

Sisteme clasice cu optimizare 
consumuri independente 



 

 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 
COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, CU LUAREA ÎN 

CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIŢII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST 

PENTRU INVESTIŢII SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE ŞI PARAMETRII 

SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII; 

 

VARIANTA 1      De realizare a investiției 
 
     Nr. crt. Denumirea capitolelor și 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

fără TVA 

(lei) 

TVA                              

(lei) 

Valoare cu TVA 

(lei) 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru 

obținerea și amenajarea 

terenului 

        

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecția 

mediului și aducerea terenului la 

starea inițială 

0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru 

relocarea/protejarea utilităților 

0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1   0.00 0.00 0.00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităților necesare 

obiectivului de investiții 

        

Total capitol 2   0.00 22593.88 130183.77 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru 

proiectare și asistență tehnică 

        

3.1 Studii 16500.00 3135.00 19635.00 

3.2 Documentații-suport și cheltuieli 

pentru obținerea de avize, 

acorduri și autorizații 

10000.00 2100.00 12100.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performanței 

energetice și auditul energetic al 

clădirilor, auditul de siguranta 

rutiera 

7500.00 1575.00 9075.00 

3.5 Proiectare 218500.00 41515.00 260015.00 

3.6 Organizarea procedurilor de 

achiziție 

50000.00 10500.00 60500.00 

3.7 Consultanță 100000.00 21000.00 121000.00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiții 

100000.00 21000.00 121000.00 

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 



 

 

3.8 Asistență tehnică 165000.00 34650.00 199650.00 

Total capitol 3   567500.00 114475.00 681975.00 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru 

investiția de bază 

        

4.1 Construcții și instalații 6557814.00 1377140.9

4 

7934954.94 

4.2 Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice și funcționale 
0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice 

și funcționale care necesită 

montaj 

123055.00 25841.55 148896.55 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice 

și funcționale care nu necesită 

montaj și echipamente de 

transport 

0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 284775.00 59802.75 344577.75 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4   6965644.00 1462785.2

4 

8428429.24 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli         

5.1 Organizare de șantier 244918.06 51432.79 296350.85 

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații 

aferente organizării de șantier 

195734.45 41104.23 236838.68 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării 

șantierului 

49183.61 10328.56 59512.17 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 

creditului 

84300.05 0.00 84300.05 

5.2.1 Comisionale și dobânzile 

aferente creditului băncii 

finanțatoare 

0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru 

controlul calității lucrărilor de 

construcții 

33772.75 0.00 33772.75 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru 

controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de 

construcții 

6754.55 0.00 6754.55 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 

33772.75 0.00 33772.75 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize 

conforme și autorizația de 

construire/desființare 

0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 367457.25 77166.02 444623.27 

5.4 Cheltuieli pentru informare și 

publicitate 

10000.00 2100.00 12100.00 



 

 

Total capitol 5   706675.36 130698.82 837374.18 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru 

probe tehnologice și teste 

        

6.1 Pregătirea personalului de 

exploatare 

0 0.0000 0.0000 

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0.0000 0.0000 

Total capitol 6   0.0000 0.0000 0.0000 

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente 

marjei de buget si pentru 

constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea 

de pret 

        

7.1 Cheltuieli aferente marjei de 

buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.

5+3.7+3.8+4+5.1.1) 

1918094.86 402799.92 2320894.78 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea 

rezervei de implementare pentru 

ajustarea de pret 

0.00 0.00 0.00 

Total capitol 7   1918094.86 402799.92 2320894.78 

TOTAL GENERAL   10157914.2

2 

2133352.8

5 

12398856.96 

din care C+M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

  6753548.45 1440839.0

5 

8301977.39 

 

VARIANTA 2    De realizare a investiției 

   

                    

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fără 

TVA (lei) 

TVA                              

(lei) 

Valoare cu TVA 

(lei) 

 1 2 3 4 5 

 Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

 1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 

 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

 
1.3 

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00 

 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilităților 0.00 0.00 0.00 

 Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 

 Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

 2.1 Alimentare cu apă 0.00 0.00 0.00 

 2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00 

 2.3 Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

 2.4 Agent termic 0.00 0.00 0.00 

 2.5 Energie electrică 0.00 0.00 0.00 

 2.6 Telecomunicații 0.00 0.00 0.00 

 2.7 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00 

 2.8 Căi ferate industriale 0.00 0.00 0.00 

 2.9 Alte utilități 0.00 0.00 0.00 

 Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

 Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

 3.1 Studii 16500.00 3135.00 19635.00 

 



 

 

3.1.1 Studii de teren 9000.00 1710.00 10710.00 

 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

 3.1.3 Alte studii specifice 7500.00 1425.00 8925.00 

 
3.2 

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații 10000.00 2100.00 12100.00 

 3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

 

3.4 

Certificarea performanței energetice și auditul energetic 

al clădirilor, auditul de siguranta rutiera 7500.00 1575.00 9075.00 

 3.5 Proiectare 218500.00 41515.00 260015.00 

 3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

 
3.5.3 

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 75000.00 14250.00 89250.00 

 
3.5.4 

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 35000.00 6650.00 41650.00 

 
3.5.5 

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție 8500.00 1615.00 10115.00 

 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 100000.00 19000.00 119000.00 

 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 

 3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00 

 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 

 3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

 3.8 Asistență tehnică 165000.00 34650.00 199650.00 

 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 40000.00 8400.00 48400.00 

 3.8.1.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor 30000.00 6300.00 36300.00 

 

3.8.1.2 

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcții 10000.00 2100.00 12100.00 

 3.8.2 Dirigenție de șantier 100000.00 21000.00 121000.00 

 

3,8,3 

Coordonator in materie de securitate si sanatate - 

conform nr. HG 300/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare 25000.00 5250.00 30250.00 

 Total capitol 3 417500.00 82975.00 500475.00 

 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

 4.1 Construcții și instalații 6557815.00 1377141.15 7934956.15 

 4.1.1 Corp E 2712570.00 569639.70 3282209.70 

 4.1.2 Corp F 2434650.00 511276.50 2945926.50 

 4.1.3 Corp G 928630.00 195012.30 1123642.30 

 4.1.4 Gang acces 51765.00 10870.65 62635.65 

 4.1.5 Amenajari exterioare 357935.00 75166.35 433101.35 

 4.1.6 Pregatirea terenului 28520.00 5989.20 34509.20 

 4.1.7 Demolari 43745.00 9186.45 52931.45 

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00 

 
4.3 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 123055.00 25841.55 148896.55 

 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

 4.5 Dotări 284775.00 59802.75 344577.75 

 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

 Total capitol 4 6965645.00 1462785.45 8428430.45 

 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 

 5.1 Organizare de șantier 245918.06 51642.79 297560.86 

 
5.1.1 

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 

șantier 196734.45 41314.23 238048.68 

 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 49183.61 10328.56 59512.17 

 



 

 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 84300.04 2100.00 86400.04 

 
5.2.1 

Comisionale și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare 0.00 0.00 0.00 

 
5.2.2 

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții 33772.75 0.00 33772.75 

 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții 6754.55 0.00 6754.55 

 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 33772.75 0.00 33772.75 

 
5.2.5 

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare 0.00 0.00 0.00 

 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 367457.25 77166.02 444623.27 

 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 10000.00 2100.00 12100.00 

 Total capitol 5 707675.36 133008.82 840684.17 

 Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0.0000 0.0000 

 6.2 Probe tehnologice și teste 0 0.0000 0.0000 

 Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000 

 Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 

pret 

 
7.1 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 1893094.86 397549.92 2290644.78 

 
7.2 

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00 

 Total capitol 7 1893094.86 397549.92 2290644.78 

 TOTAL GENERAL 9973915.22 2074219.19 12048134.41 

 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6754549.45 1418455.38 8173004.83 

  

   - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 

publice.  

Cheltuielile anuale de operare ale claidrii sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii: 

costuri materiale si cu utilitățile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu intretinerea si reparatii capitale si 

alte cheltuieli operaționale. Acestea sunt calculate și preconizate în cadrul analizei financiare. 

Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul 

angajat pentru operarea infrastructurii.  

2. Cheltuielile cu utilitățile sunt preconizate la nivelul infrastructurii cladirii 

Astfel, avem cheltuieli cu energia electrică, gaze naturale si apa. Acestea au fost estimate în baza 

tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală. 

3. Cheltuielile materiale sunt reprezentate de costuri anuale cu materialele necesare desfasurarii 

activitatii in cadrul cladirii functionale. 

4. Cheltuielile de intretinere si reparatii capitale sunt reprezentate de costuri anuale de întreținere și 

operare a infrastructurii supuse modernizarii si a dotarilor ce se vor achizitiona prin prezentul proiect. 

6. Alte cheltuieli operaționale cuprind costuri privitoare la amortizari si provizioane si servicii 

prestate de catre terti. 

Aceste cheltuieli se regăsesc calculate în cadrul Analizei Financiare. 

3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz: 

studiu topografic; 

Oricare din cele două variante nominalizate se vor implementa pe amplasamentul studiat. Pentru 

acesta a afost elaborat un studiu topografic și este anexat prezentei documentații. Nu mai sunt necesare 

studii topografice suplimentare dacă se păstrează amplasamentul propus pentru realizarea investiției. 

studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 

Oricare din cele două variante nominalizate se vor implementa pe amplasamentul studiat. Pentru 

acesta a afost elaborat un studiu geotehnic și este anexat prezentei documentații. Nu mai sunt necesare 

studii geotehnice suplimentare dacă se păstrează amplasamentul propus pentru realizarea investiției. 

 

studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Pentru tipul de investiție propus nu este necesar a fi elaborat un studiu hidrologic sau hidrogeologic. 



 

 

 

 

 

 

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

Pentru tipul de investiție propus nu este necesară elaborarea unui studiu privind posibilitatea utilizării 

unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice. Aceste soluții sunt 

implementate în prezenta documentație. 

 

studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

Nu este necesar un studiu de circulație care fundamentează implementarea investiției. 

 

raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 

Nu este cazul. 

 

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 

peisajere; 

Nu este cazul. 

 

studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul. 

 

studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

Nu este cazul. 
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3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 

Pentru ambele variante derularea activităților este similară. 
NR DENUMIRE ACTIVITATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

1.1 Obţinerea terenului                                     

1.2 Amenajarea terenului                                     

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială                                     

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                                     

Total capitol 1                                     

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii  

Total capitol 2                                     

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

3.1 Studii                                     

 3.1.1. Studii de teren                                     

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                                     

 3.1.3. Alte studii specifice                                     

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii                                     

3.3 Expertizare tehnică                                     

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor                                     

3.5 Proiectare                                     

 3.5.1. Temă de proiectare                                     

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate                                     

 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general                                     

 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor                                     

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie                                     

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie                                     

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie                                     

3.7 Consultanţă                                     

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii                                     

 3.7.2. Auditul financiar                                     

3.8 Asistenţă tehnică                                     

 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului                                     

 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor                                     

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

                                    

 3.8.2. Dirigenţie de şantier                                     

Total capitol 3                                     

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază  

4.1 Construcţii şi instalaţii                                     

 Construcţii şi instalaţii                                     

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale                                     

 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale                                     

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj                                     

 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj                                     

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport                                     

4.5 Dotări                                     

4.6 Active necorporale                                     

Total capitol 4                                     

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli  

5.1 Organizare de şantier                                     

 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier                                     

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului                                     

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                     

 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare                                     

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii                                     

 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

                                    

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                     

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare                                     

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute                                     

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate                                     

Total capitol 5                                     

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare                                     

6.2 Probe tehnologice şi teste                                     

Total capitol 6                                     

TOTAL GENERAL                                     

din care: C + M                                     
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4) Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă 

Analiza Cost-Beneficiu (ACB) – metodă cantitativă de estimare a dezirabilităţii unui proiect sau a 

unei politici guvernamentale pe baza calculului raportului dintre costurile şi beneficiile viitoare. 

Cadrul de analiza 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

Programul de finantare:  

Investitia va fi finantata din surse bugetare proprii.  

 

Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de sănătate este asigurat de Strategia 

Națională de Sănătate  document strategic de referință, elaborat de către Ministerul Sănătății, prin 

intermediul căruia sunt identificate direcţiile de dezvoltare pe care România trebuie să le urmeze, în 

vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, cât mai apropiate de nevoile 

individului şi comunităţii. 

Existența unei Strategii Naționale de sănătate si a Planurilor regionale de servicii de sănătate a dus 

la crearea premiselor de stimularea eficientizării sistemului de sănătate prin schimbarea paradigmei în 

modul de furnizare a asistenței medicale în general și a celei spitalicești, în special. În prezent, asistența 

medicală spitalicească în România se bazează în principal pe îngrijirea spitalicească acută, care este cea 

mai scumpă, și care este în mare măsură evitabilă prin îmbunătățirea prevenției și a îngrijirilor 

nespitalicești. O trecere de la îngrijirea spitalicească acută la tratarea majorității pacienților în regim 

ambulatoriu (îngrijire de zi în ambulatoriu, precum și centre de diagnostic si tratament) este una dintre 

principalele măsuri definite în Strategia națională de sănătate și este în conformitate cu Recomandările 

Specifice de Țară referitoare la constituirea unei asistențe medicale durabile și rentabile. 

Analizele funcționale extinse, realizate atât la nivel instituțional, cât și la nivel legislativ, relevă că 

obiectivele generale ale Strategiei, ce converg finalmente în direcția îmbunătățirii eficienței și 

sustenabilității sistemului de sănătate, nu pot fi realizate fără implicarea şi acțiunea responsabilă a tuturor 

actorilor instituționali, respectiv fără o cât mai eficientă utilizare a tuturor resurselor disponibile în 

sănătate. 

Una dintre sursele de finanțare a priorităților identificate prin Strategia Națională de Sănătate este 

“Programul national de constructii de interes public sau social” – Subprogramul “Unitati sanitare din 

mediul urban”, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  

Perioada de referință 

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 15 ani. 

Această perioadă este împărțită în trei etape: 

Etapă de pre-implementare a proiectului - cu durata de 5 luni 

Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 30 luni, din care 24 luni perioada de executie. 

 

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice, ce pot afecta investiţia 

Din lista categoriilor generale de riscuri care pot afecta investiția se pot defini două categorii în funcție 

de probabilitate. 

Riscuri cu probabilitate foarte redusă - excepțională 

- riscuri tehnogene, antropice: 
accidente industriale chimice și biologice; incendii de mari proporții; avarierea gravă a utilităților 

publice; 

avarii la construcții hidrotehnice de apărare; 

- riscuri sociale: 

epidemii cataclismice; epizootii; zoonoze; 
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- riscuri naturale: 

cutremure și erupții vulcanice; avalanșe; 

- ecologice și schimbări climatice: 

alunecări de teren; tornade; 

Riscuri cu probabilitate normală 

- riscuri tehnogene, antropice: 
accidente majore pe căile de comunicații; prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări de 

infrastructură de importanță locală; 

- riscuri naturale: 

îngheţ; 

- ecologice și schimbări climatice: 

furtuni; secetă; inundaţii; 

 

  4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

Necesar utilități: 
- alimentare cu energie electrică; 

- alimentare cu apă; 

- canalizare; 

- gaze naturale 

- Agentul termic este produs de echipamente pe gaz 

În cazul necesităţii creşterii capacităţii utilităţilor existente în funcţie de noii consumatori, în 

vecinătatea terenului există toate reţelele publice de utilităţi (energie electrică, apă, canalizare, gaze 

naturale). 

 

Sunt preconizate lucrări de relocare și deviere rețele de apă, canalizare și electrice. 

 

soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

Alimentarea cu apă 

Faza de exploatare: - se va asigura alimentare din rețeaua existentă de apă potabilă a localității. 
Faza de organizare executie: - apa necesară în procese de execuție va fi asigurata de catre executant 

prin mijloace proprii (cisterne, recipiente de stocare). Apa potabilă va fi asigurată din rețeaua existentă. 

 

Evacuarea apelor uzate 

Faza de exploatare: - se va asigura racord la rețeaua de canalizare existentă în zonă. Apele uzate 

de la platforme auto se epurează prin filtru hidrocarburi. La bucătărie se prevede separator de 

grăsimi. Pentru laboratoare se prevede stație neutralizare ape uzate spitalicești. 

Faza de organizare executie: - Organizarea de santier va fi prevazută cu latrine uscate mobile sau 

barăci cu funcțiunea grup sanitar mobil vidanjabil. 

Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul 

Faza de exploatare: - nu este necesar 
Faza de organizare executie:- apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi 

dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor 

specifice, se interzice utilizarea apei potabile din rețeaua orașului 

 

Asigurarea agentului termic 

Faza de exploatare: - cazane combustibil gazos 
Faza de organizare executie: - executantul va asigura încălzirea cu mijloace proprii în sistem mobil 

 

Asigurarea energiei electrice 
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Faza de exploatare: - se va executa branșament la rețeaua existentă în zonă 
Faza de organizare executie: - se va realiza branșament temporar conform prevederilor legale 

 

Asigurarea gazelor naturale 

Faza de exploatare: - se va executa branșament la rețeaua existentă în zonă. 

Faza de organizare executie: - nu este cazul 

 

Evacuarea deșeurilor 

Faza de exploatare: - se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele conform 

prevederilor legale și colectare cu operator local 

Faza de organizare executie: - prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma 

specializată 

 

Instalații de comunicații 

Faza de exploatare: - se va executa branșament la rețeaua existentă în zonă 

Faza de organizare executie: - nu este cazul 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Prin inființarea investiției se proconizează crearea unei infrastructuri care va oferi locuri de muncă 

pentru bărbați și femei din toate categoriile sociale. 

Pentru includerea unor adaptări suplimentare faţă de cerinţele minime ce decurg din Ordinului Nr. 

189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului 

urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 

s-a adaptat soluția unei construcții racordată la sol cu rampe pentru persoane cu dizabilități. 

 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de 

operare; 

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție 

Lucrările propuse se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului. Estimăm că 

numărul forţei de muncă locale, ocupată pe toată derularea investiţiei pentru realizarea investiției în 

minimum de timp este necesară următoarea configuraţie de personal tehnico – productiv: 
- şef de şantier 1 

- şefi punct lucru 1 

- responsabil tehnic cu execuţia 1 

- responsabil AQ 1 

- responsabil CQ 1 

- topograf 1 

- responsabil tehnic producţie SSM şi PSI 1 

- muncitori calificaţi, şoferi, mecanici de utilaje 20 

- muncitori necalificaţi 90 
Total personal de execuţie 117 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

Conform organigramei interne. 

 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz; 

Proiectul respectă legislația națională în domeniul protecției mediului. 

Atât pe parcursul proiectării, cât și pe parcursul implementării proiectului și operării investiției, 

solicitantul va respecta condiții care prevăd protejarea mediului înconjurător. 

Amenajarea spațiului verde aferent. 
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Creșterea calității serviciilor prestate. 

Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape în gestionarea deşeurilor. 

Deșeurile asimilabile celor menajere sunt preluate de societatea de salubrizare. 

Va contribui la dezvoltarea durabilă a comunității prin următoarele beneficii de mediu: 

Noul concept al dezvoltării durabile determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem 

obişnuiţi, atunci când este vorba de o clădire. În prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o 

evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor 

stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele şi intervenţiile legate de 

economia de energie în condiţiile asigurării unor condiţii de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost 

denumit eficientizarea energetică a clădirii. În paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează 

două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea 

emisiilor poluante în mediul înconjurător. 

- Sporirea eficienţei energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii 

în spiritul economiei de energie, la intervenţii ce sunt la îndemâna tuturor şi până la efectuarea unei 

expertize şi a unui audit energetic în urma cărora experţii recomandă o serie de soluţii tehnice de 

modernizare. Echipamentele care se vor achiziționa vor fi noi și performante, respectând standardele 

europene privind protecția mediului și a sănătății umane. 

- Materialele utilizate vor fi ecologice remarcându-se prin fiabilitate fiind în același timp și 

termoizolante. Plantele și spațiile verzi vor fi din abundență, asigurând un climat sănătos, relaxant și plăcut 

beneficiarilor. 

Proiectul va contribui la reducerea următoarelor efecte negative: 

- Consumul ridicat de energie termică și electrică; 

- Reducerea poluării datorate utilizării unor echipamente neconforme. 

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori: 

impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, 

calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi 

mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura 

impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent 

şi temporar, pozitiv şi negativ) 

 

Impactul 
asupra 

Descriere 
impact 

Tip de impact Termen impact Categorie impact 

  dire 

ct 

indir

e 

ct 

secund 

ar 

cumulat 

iv 

scu 

rt 

Medi 

u 

Lun 

g 

permane 

nt 

tempor 

ar 

populaţiei Implementa rea 

transportulu i în 

comun electric 

conduce la 

scăderea 

utilizării auto 
personal 
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sănătăţii 

umane 

Se preconizeaz a 

faptul că 

investiția nu 

influențează 

evoluția sănătății 
umane 

         

faunei şi 
florei 

Inexistent          

solului Eventuale 

defecțiuni ale 

mijloacelor de 

transport pot 

cauza scurgeri 

de 

uleiuri sintetice 

         

folosinţelor Inexistent          

bunurilor 
materiale 

Inexistent          

 

calităţii şi 

regimului 

cantitativ al 

apei 

Eventuale 

defecțiuni 

ale 

mijloacelor 

de transport 

pot cauza 

scurgeri de 

uleiuri 
sintetice 
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calităţii 

aerului 

Prin 

activitățile 

atelierelor, 

accidental 

pot apărea 

degajări de 

noxe din 

sudură sau 

arderi 

accidentale, 

dar pe 

termen lung 

asigurarea 

mentenanței 

sistemelor 

de eșapare 

noxe ale 

mijloacelor 

de transport 

efectuată în 

cadrul 

depoului 

contrubuie 

la creșterea 

calității 
aerului 

         

climei Reducerea 

emisiilor de 

carbon prin 

utilizarea 

unor 

mijloace de 

transport 

depanate 

periodic în 

depou 

contribuie 

la reducerea 

gazelor cu 

efect de seră 

și a 

încălzirii 

globale. 
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zgomotelor 

şi 

vibraţiilor 

Lucrările 

specifice 

pot genera 

zgomote și 

vibrații dar 

acestea sunt 

izolate local 

în 

perimetrul 

incintei, 

vecinătățile 

fiind situate 

la peste 
25m. 

         

peisajului 

şi mediului 

vizual 

Impact 

pozitiv prin 

conversia 

unui teren 

neplantat și 

eliminarea 

unor 

construcții 
parazitare 

         

patrimoniul 

ui istoric şi 
cultural 

Inexistent          

asupra 

interacţiuni 

lor 

Prin 

corelarea 

categoriilor 

de impact se 

estimează 

că impactul 

global este 

unul 
pozitiv. 

         

Legenda: tipuri de impact 

Pozitiv  

Neutru  

Potențial negativ (apare în cazuri accidentale)  

Negativ  

Inexistent  

 

extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Se estimează faptul că impactul cu potențial negativ se va extinde în aria a 200 m de la amplasament. 

 

magnitudinea şi complexitatea impactului 

Magnitudinea și complexitatea se estimează a fi redusă. 

 

probabilitatea impactului 
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În funcție de tipul de impact se poate aprecia că probabilitatea impactului negativ este redusă 

iar probabilitatea impactului pozitiv este mare. 

 

durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

În general se apreciază că impactul negativ este de scurtă durată lar cel pozitiv este pe termen 

lung. 

 

măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului Se vor adapta soluții de diminuare și prevenire. 

 

natura transfrontieră a impactului. 

Nici unul din criteriile de impact analizate să manifeste influențe de natură transfrontieră. 

 

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 

1. Protecţia calităţii apelor: 

sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

In faza de exploatare 

Nu sunt preconizate surse de poluare pentru ape de suprafață. 

Apele uzate pluviale de pe platformele betonate, posibil a fi infestate cu hidrocarburi vor fi 

trecute printr-un separator de nămol și hidrocarburi. 

 

In faza de executie 

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua zonala prin bransament local, iar 

apa rezultata va fi evacuata in reteaua de canalizare. 

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca 

se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. 

 

staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. 

În vederea pre-epurării apelor pluviale de pe suprafețele betonate, alei, drumuri și 

platforme din incintă, pentru spălătorie și spital ce au potențial de a fi contaminate se vor 

amplasa sisteme de epurare după cum urmează: 

instalatie pentru tratarea apelor provenite de la spalatorie: Instalatia este alcatuita din 

recipiente din polietilena turnate prin rotoformare, cu grosimea peretilor de 8 - 10 mm. Se compune 

din urmatoarele module: Instalatie de tratare a apelor provenite din spalatorii, recipient pentru 

deznisipare ranforsat cu nervuri orizontale pe toata inaltimea sa. In partea superioara este prevazut 

cu o gura de vizitare de DN600 mm diametru, pentru inspectie si vidanjare, racorduri PVC de 

intrare/iesire si orificiu de aerisire. separatorul, echipat cu filtru de coalescenta din spuma 

poliuretanica si obturator cu plutitor La partea superioara are o gura de vizitare de DN600 diametru 

pentru inspectie si vidanjare a uleiurilor si a materiilor sedimentate pe fundul recipientului. 

Recipientul este prevazut cu racorduri PVC de intrare/iesire si orificiu de aerisire. Recipientul pentru 

biofiltrare, umplut cu elemente de umplere pentru formarea florei bacteriene necesara epurarii. De 

asemenea, acest compartiment este prevazut cu difuzorii de aer care sunt legati la suflanta de aer si 

la panoul de comanda si control. In interior este si compartimentul de linistire pentru sedimentare 

finala a apei tratate. Recipientul este prevazut cu racorduri PVC de intrare/iesire si orificiu de 
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aerisire. 

Apele uzate   conţin particule de nisip, detergenţi, alte reziduuri, hidrocarburi sau chiar 

particule de metal. Aceste ape trebuiesc supuse unui tratament de epurare inainte de a fi deversate in 

canalizarea publica sau sol. Funcţionarea aceste instalaţii consta in mai multe faze: 

- pretratare - se desfăşoară in primele doua recipiente si presupune separarea gravitaţionala a 

solidelor si hidrocarburilor. 

- epurare biologica si filtrare - se desfăşoară in cel de-al treilea recipient si presupune 

epurarea biologica prin injecţie de aer din exterior. 

încărcarea organica biodegradabila si oxigenul injectat contribuie la formarea bioflorei active 

care adera la suprafaţa corpurilor de umplere. O parte se depune pe corpurile de umplere iar cealaltă 

parte este antrenata cu spuma si materialele in suspensie către compartimentul de sedimentare 

secundara. In acest mod se evita scurgerea de solide in suspensie la racordul de evacuare. Apa 

epurata poate fi evacuata in reţeaua de canalizare sau sol. 

Aceasta instalaţie este este una de tip biologic cu percolare submersibila, compusa din 

următoarele faze de proces: 

- deznisipare 

- separare 

- oxidare biologica (biofiltrare aerată) 

- sedimentare secundara 

In instalaţie, apa ajunge gravitaţional, se decantează in primul recipient si apoi trece in al 

doilea vas unde are loc procesul de separare. Apoi apa ajunge in al treilea recipient unde are loc 

tratamentul de oxidare biologica si, in final, sedimentarea secundara (finala). 

Capacitatea echipamentului: 

Capacitate epurare 10 l/s 

Volum recipient deznisipare 2800 l 

Volum recipient colascenta namol/grasimi/hidrocarburi 

2200 l Recipient bio filtrare 2200 l 

 

instalație separare hidrocarburi platforme exterioare: Separatorul de hidrocarburi si 

uleiuri minerale - denisipatorul este destinat special pentru tratarea apei incarcate de hidrocarburi 

  Produsul este dotat cu deflector hidraulic pentru a amorsa fluxurile violente, prima camera 

decanteaza nisipuri si inerti daunatori proceselor urmatoare, in special filtrului de coalescenta, care 

amelioreaza procesul de flotare, impartind uleiul in mici particule. La sfarsitul procesului, la 

suprafata se aduna substante poluante, pana la evacuare prin vidanja. Aceasta pelicula este protejata 

de un dispozitiv de inchidere automata de indata ce camera uleilor este plina. Poate fi dotat cu panou 

de control electronic pentru a fi conectat la PC. Toate modelele sunt prevazute cu iesire biogaz. 

Toate aceste modele pot fi furnizate cu / fara obturator automat (Dispozitiv de inchidere automata 

camera de ulei) cu / fara By-pass 2 camere (nisip / ulei) si filtru colector nisip, eficienta : 5mg/l. 

Aceste produse sunt testate pentru trafic rutier clasa A, max 1.5t, in conditii de ingropare max. 700 

mm, sau 1500 mm cu radier de beton. Norme de referinta - RO: NTPA001/02 - UE: EN 858-

1/2002, EN 1825, DIN 4040, DIN 1999-2 si DIN 1999-6. 

Capacitatea echipamentului: 

Capacitate epurare 

9,6 l/s Volum total 
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5600 l 

 

2. Protecţia aerului: 

sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; 

In faza de exploatare 

Surse externe – autoturisme în mișcare, cazane centrala termic pe combustibil gazos – gaze 

naturale, ateliere. 

Cazanele propuse funcționează pe combustibil gazos sunt modulare și au o putere de 100 kW 

fiecare. 

Caracteristici pentru fiecare cazan: 

- clasa NOX 5 

- NOX ponderat 20 mg/kWh 

- CO ponderat 12 mg/kWh 

 

In faza de execuție 

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti: 

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de 

santier, 

- gaze de ardere provenite din procese de combustie. 

Sistemul de constructie fiind simplu (structuri cu cadre din beton armat, lemn, oțel), nivelul 

estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in 

vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, razultand ca sursele de 

emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu 

produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. 

 

instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. 

Pentru diminuarea efectelor negative ale poluanților aerului s-au propus următoarele măsuri: 

Pentru cazane s-au propus coșuri de fum din inox duble cu izolație termică ce au o înălțime de 

10 m. Cazanele sunt echipate cu un kit de automatizare în cascadă prevăzut cu termoreglare 

climatica (termostat, sonda pentru exterior). Modelul de centrală ales va face parte din categoria 

echipamente cu emisii reduse de monoxid de carbon (CO) și oxid de azot (NO X ), și aparține 

clasei 5, clasa cea mai ecologică stabilită prin standardele europene (UNI EN 297 e UNI EN 483) 

 

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

sursele de zgomot şi de vibraţii; 

Lucrările de construcții presupun activități generatoare de zgomot și vibrații. Echipamentele uzual 

utilizate generează următoarele valori medii: 

Nivel zgomot in sarcina: 84 

dB(A) Nivel vibratii: 3.19 

m/s² 

Valorile maxime sunt atinse de sculele de polizare, în baza prospectelor existente pe piață 

acestea putând atinge valori de 

Nivel zgomot in sarcina: 108 

dB(A) Nivel vibratii: 8.48 m/s 
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Depășiri ale nivelului de vibrații, peste 10,2 m/s se înregistrează la utilizarea podurilor rulante. 

 

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. 

Toate funcțiunile generatoare de zgomot și vibrații au fost comasate într-o clădire individuală. 

S-a propus separarea si izolarea activităților generatoare de specifice pe spații delimitate de închideri 

cu zidărie de cărămidă cu goluri la interior de grosime 30 cm pentru care s-a stabilit Indice de 

reductie sonora pentru zid de 30 cm la valoarea de 51 dB (A). Către exterior zidăria din aceiași clasă 

va fi dublată de termosistem polistiren expandat 10 cm pentru care s-a stabilit Indice de reductie 

sonora pentru 10 cm la valoarea de 23 dB (A). Tâmplăria exterioară va asigura Indice de reductie 

sonora la valoarea de minim 48 dB (A). În ansamblu, la 1 m de conturul clădirii percepția maximă 

admisibilă a zgomotului a fost stabilită la maxim 60 dB(A). Conform OMS 536 nivelul de zgomot 

exterior se măsoară la 3 m de peretele exterior şi trebuie să fie mai mic sau egal cu 50 dB (curba de 

zgomot 45) Amplasarea construcției s-a propus astfel în mijlocul terenului la o distanță de 25 m de 

limitele de proprietate. Pentru eliminarea efectului de ecou s-a propus plantarea terenului învecinat 

cu copaci. Se estimează că în vecinătățile imediate, la peste 25 m, nivelul perceptibil al zgomotului 

se va situa în jurul valorii de 40 dB(A). 

Pentru eliminarea vibrațiilor elementele mobile (pod rulant, strung, freze, alte scule 

staționare) acestea au fost propuse cu montaj pe izolatori de compensare din neopren de 5 cm 

grosime. Astfel se reduc vibrațiile la sub 1.0 m/ s². 

 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: 

sursele de radiaţii; 

Au fost identificate următoarele surse și tipuri de radiații: 

 

Postul de transformare enetrgie electrică – radiații electromagnetice: Se estimează 

conform normelor în vigoare că postul de transformare a energie electrice propus, 20kVA, nu va 

depăși în limita a 1m valoarea maxima a intensităţii câmpului electric de 2,0 kV/m. Valoarea 

maxima a intensităţii câmpului magnetic determinata este de 14.48 A/m. Ambele valori respectând 

prevederile Prevederile HG 1136/2006 si OMSP 1193/2006. Limite admisibile de expunere la câmp 

electric şi magnetic. 

 

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 

Nu este cazul 

 

5. Protecţia solului şi a subsolului: 

sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; 

In faza de exploatare 

Nu sunt preconizate surse de poluare pentru subsol şi ape freatice. 

Apele uzate pluviale de pe platformele betonate, posibil a fi infestate cu hidrocarburi vor fi 

trecute printr-un separator de nămol și hidrocarburi. 

 

In faza de executie 

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua zonala prin bransament local, iar 

apa rezultata va fi evacuata in reteaua de canalizare. 
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Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea subsolului şi a 

apelor freatice, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. 

. 

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi 

ariilor protejate. 

Analizând lucrările propuse acestea nu vor afecta ecosistemele și arealele sensibile învecinate 

 

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv 

faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim 

de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; 

Lucrările se vor executa în mediul urban zona cu destinație industrială. 

 

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 

şi/sau de interes public. 

Nu este cazul. 

 

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 

tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate; 

Deșeurile rezultate din demolare/demontare locală parțială dar și ca rest în execuție se 

încadrează în următoarele categorii: 17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale 

ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06, 17 02 01 lemn, 17 02 02 sticla, 17 02 03 

materiale plastic, 17 04 04 zinc, 17 04 05 

fier şi oţel, 17 05 04 pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03, 17 06 04 materiale 

izolante, 

altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03, 17 08 02 materiale de construcţie pe baza de 

gips, altele decât cele specificate la 17 08 01, 17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi 

demolãri, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03. 

Deșeuri din excavări teren, moloz, umpluturi eterogene, resturi vegetale: 100 Tone. Deșeuri 

rezultate ca rest în execuție: 3 tone 

Deșeuri menajere în exploatare: 2 tone/an 

 

modul de gospodărire a deşeurilor. 

programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

Utilizarea de tehnologii care să conducă la consum cât mai mic de materii prime și de 

energie; Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor de ambalaje, în 

vederea valorificării, Valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri; 

Amenajarea zonelor de depozitare a tuturor deșeurilor rezultate din activitatea specific pe categorii 

planul de gestionare a deșeurilor 

gestionarea deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor și în cea de funcționare, cu 

respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a H.G. nr. 856/2002 privind evidența 

gestiunii deșeurilor ; 

Gestiunea deșeurilor se va realiza în concordanță cu prevederile Planului Național de 

Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor. 
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Plan de acțiune: 

Reciclare: deșeurile rezultate din activitățile de construcție/demolare se vor recicla în 

proporție de minim 50%. Deșeurile rezultate din funcționarea clădirii se vor recila în proporție de 

65% până în anul 2030. 

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în 

deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material 

conţinut în deşeurile de ambalaje: x 60% din greutate pentru sticlă; x 60% din greutate pentru 

hârtie/carton; x 50% din greutate pentru metal; x 15% din greutate pentru lemn; x 22,5% din 

greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic 

Colectare: Colectarea deșeurilor se face în sistem cu 8 pubele (4 de 1100 L și 4 de 240 l), de 

diferite culori, în conformitate cu legea 211/2011 privind regimul deșeurilor după cum urmează: 

pubela de culoare galbenă este destinată colectării de metal și plastic (folii, PEID, PET, PVC și alte 

materiale plastice, dar și metale feroase și neferoase), 

pubela de culoare albastră este destinată colectării de hârtie și carton (hârtie tipărită, hârtie în 

amestec), 

pubela de culoare verde este destinată colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă albă), 

pubela este de culoare gri destinată colectării pentru fracția mixtă (biodeșeuri și deșeurile 

menajere), pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile din 

gospodăriile proprii 

(resturi de legume și fructe, iarbă, flori și frunze uscate). 

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase: substanţele şi preparatele chimice periculoase 

utilizate şi/sau produse; 

Nu s-au identificat substanțe din categoriile substanţe şi preparate inflamabile și foarte 

inflamabile, substanţe şi preparate toxice, corozive, iritante, sensibilizante. 

 

modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea 

condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

S-a propus amenajarea depozitelor controlate pentru substanțe. Acestea vor fi livrate în 

ambalaje etanșe. 

Se vor respecta prevederile Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activități medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza națională de date privind deşeurile rezultate din activități medicale 

Producătorii de deşeuri medicale au următoarele obligaţii: 

a) prevenirea producerii deşeurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora; 

b) separarea diferitelor tipuri de deşeuri la locul producerii/generării; 

c) tratarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri medicale produse. 

Reziduurile nepericuloase rezultate din procesul tehnologic al blocului alimentar se vor 

depozita in saci din PVC la punctul gospodaresc propus, în pubele adecvate. Preluarea acestor 

deseuri se va face de catre operatorul local de salubritate in baza unui contract incheiat cu acesta. 

Echipamente existente pentru colectare: 

Europubele Containere Coșuri de gunoi 

Cutii de unică folosință din carton și PVC care poartă marcaj specific – risc biologic. 

Saci pentru deșeuri (de culoare neagră pentru deșeuri nepericuloase și de culoare galbenă 
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pentru deșeuri periculoase) 

Deşeurile sunt sortate în locuri bine delimitate la nivelul fiecărei secţii si centralizat pe spital, 

marcate şi utilizate doar în acest scop. Sortarea se face pe categorii de deşeuri după cum urmează: 

a) Deşeurile nepericuloase se colectează în saci de culoare neagra: 

- ambalajele materialelor sterile, sticle care nu au venit în contact cu sânge, hârtie, resturile 

alimentare, saci şi alte ambalaje 

Toate ambalajele de hârtie sau carton vor fi desfăcute şi colectate separat în vederea reciclării 

 

b) Deşeurile periculoase se colectează în saci de culoare galbenă: 

- flacoane de perfuzii, seringi, catetere, perfuzoare, câmpuri operatorii, pansamente, mănuşi şi 

orice deşeuri care au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice Aceste deşeuri vor fi 

sortate după cum urmează: 

• Material plastic (flacoane de perfuzie, truse pt. perfuzie, seringi etc. tară urme de produse 

biologice) se va colecta în saci galbeni si cutii speciale . 

• Material moale şi mănuşi - se vor colecta în saci de culoare galbenă. 

Este interzisă amestecarea deşeurilor din material plastic cu material moale, ace, lame sau alte 

tipuri de materiale 

 

c) Deşeurile înţepătoare - tăietoare 

- se colectează în cutii de plastic care vor fi puse la dispoziţia clinicilor de către serviciul 

administrativ al spitalului. 

Este interzisă recapişonarea acelor de seringa cu capacul de protecţie, acele fiind colectate 

direct în cutiile de plastic. 

La locul de colectare a deşeurilor amenalate la nivelul secţiilor este obligatorie prezenţa 

containerelor de plastic în care se află sacii de colectare, fiecare container fiind inscripţionat 

corespunzător. 

d) deşeurile anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi 

sânge conservat. Deşeurile infecţioase sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase, astfel cum 

acestea sunt definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, la punctul "H 

9 - «Infecţioase»: substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale 

acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii"; aceste deşeuri sunt 

considerate deşeuri periculoase – infecțioase. Aceste deşeuri considerate infecţioase se colectează 

separat de restul deșeurilor fiind destinate incinerării în unități externe specializate; 

e) deşeurile chimice şi farmaceutice sunt substanţe chimice solide, lichide sau gazoase, care 

pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe 

chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste 

deşeuri sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase atunci când prezintă una sau mai multe din 

proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările ulterioare; 

Transportul deşeurilor nepericuloase se face zilnic între orele 6:00 • 8:00 la platforma din 

curtea interioară a Spitalului de către personalul de îngrijire al fiecărei clinici. Este strict interzisă 

depozitarea deşeurilor nepericuloase în subsolul tehnic al Spitalului, sau în alte spaţii decât cele 

menţionate. Fiecare sac trebuie să fie marcat cu numele clinicii iar asistenta şefă răspunde de 

marcarea sacilor şi de corectitudinea sortării deşeurilor. Colectarea deşeurilor periculoase se face 



 

40  

zilnic între orele 7:00 – 9:00 de personalul serviciului administrativ, care nu va ridica sacii 

nemarcaţi.Transportul in vederea eliminării finale a deşeurilor periculoase se face de către firma 

autorizata respectând toate normele de protecţie si securitate. 

De respectarea acestui protocol răspunde în întregime asistenta sefa care nominalizează 

personalul ce va colecta şi sorta deşeurile. Atribuţiile persoanelor care desfăşoară aceste activităţi 

vor fi menţionate în fişa postului. De verificarea înscrierii atribuţiilor în fişa postului răspunde 

compartimentul audit. 

 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 

se integrează, după caz. 

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv 

faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim 

de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; 

Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde funcțiunea dominantă a zonei este 

constituită de activități cu profil similar. 

 

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public. 

Nu este cazul. 

 

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 

tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură 

rezultate; 

Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 100 

Tone. Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone 

Deșeuri menajere în exploatare: 2 tone/an 

 

modul de gospodărire a deşeurilor. 

Faza de execuție: contract firmă specializată 

Faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent. 

 

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

Nu există. 

 

modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi 

asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

Deversări accidentale, scurgeri produse petroliere (motorină, benzină, uleiuri, etc.) provenite de la 

autoturismele parcate se vor colecta în filtru de hidrocarburi. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului 

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu; 

Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu. 

 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 

Conform datelor statistice populația județului Argeș atinge în 2025 cifra de 569.932 locuitori 

din care aproximativ 48 % de sex masculin și 52% de sex feminin. Conform clasificării spitalul 

este de categoria V- nivel de competenta limitat- servicii medicale intr-o singura specialitate ( 
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psihiatrie). Sistemul de sănătate din România, dezvoltat dealungul timpului pe baza contextului 

politic, social, economic şi cultural specific, urmăreşte aceleaşi principii caracteristice majorităţii 

sistemelor de sănătate cunoscute la nivel mondial, respectiv, asigurarea accesului universal şi 

echitabil la serviciile de sănătate, libertatea de alegere pentru consumatori şi furnizori de servicii şi 

utilizarea eficientă a resurselor disponibile. 

Reglementarea, coordonarea şi supravegherea întregului sistem de sănătate sunt asigurate, la 

nivel central, de către Ministerul Sănătăţii (MS), responsabil şi de asigurarea cooperării cu alte 

sectoare de activitate cu impact asupra sănătăţii populaţiei. 

Pe parcursul anilor 2016-2025 se atestă o creștere continuă a cererii pentru serviciile medicale 

specializate care includ spitalizare. 

 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 

financiară 

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu, aceasta are urmatoarea 

structura minimala: 

1. Descrierea contextului; 

2. Definirea obiectivelor; 

3. Identificarea investitiei; 

4. Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu; 

5. Analiza financiara; 

6. Analiza economica; 

7. Analiza de risc. 

Analiza cost-beneficiu pentru investitia de fata va urmari acest continut-cadru. 

De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul HG nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul 

analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie 

formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din 

punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un efect extrem de important 

asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului. 

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-

beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea 

proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile 

productive este de aproximativ 10 ani. 

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, orizonturile 

de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt prezentate in 

continuare. 

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura 

Sector Orizont de timp (ani) 

Cai ferate 30 

Drumuri 25-30 

Porturi si aeroporturi 25 

Transport urban 25-30 

Alimentare cu apa 30 

Managementul deseurilor 25-30 

Energie 15-25 

Broadband 15-20 
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Sector Orizont de timp (ani) 

Cercetare si inovare 15-25 

Infrastructura de afaceri 10-15 

Alte sectoare 10-15 

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 

Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15 ani. 

Calendarul de implementare a Proiectului 

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de ani, din 

care 36 de luni reprezinta perioada de implementare a investitiei. 

Astfel, Calendarul de Implementare a investitiei este: 

 Anii 2025-2027  investitie 

 Intervalul 2028-2039  operare 

Anul 2025 este anul de referinta in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a 

fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor. 

Metodologie 

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor. 

Această analiză are drept scop să stabilească: 

 măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în România şi în mod 

special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finantare; 

 fundamentarea calculului necesarului de finantare din fonduri publice; 

 măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul 

indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate 

cu: 

 Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 – Comisia Europeana 

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de proiect propuse 

în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow 

Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi costurile generate de proiect pe durata sa de 

funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru a 

„aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor. 

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2025, echivalent cu 

anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 

2025. 

 

Investitia de capital 

Fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantari publice. 

Valoarea investitiei totale de capital, in scenariul tehnic recomandat (Scenariul 2) este de 10.772.706 

lei (total general, fara TVA). 

Perioada de realizarea este de 36 luni. Cele 36 de luni calendaristice corespund intervalului 2025-2027 

(anii 1-3 de analiză). 

 

Calculul valorii reziduale a costului de capital 

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care 

tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea 

reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a 

proiectului, respectiv anul de analiza 15. 

În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiţiei, în funcţie de 
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durata de viaţă a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50% din valoarea 

costului total de investitie. 

Ipoteze in evaluarea scenariilor 

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la 

evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de analiza 1-3 (notati 

conventional cu anii 0-2) reprezinta perioada de implementare a proiectului. 

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un 

scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Lei. Rata de actualizare 

folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 5%. 

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici (VPN, 

RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitie pe termen 

lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major 

asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referinta este 

recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval 

rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si 

implementate cu succes din surse publice. 

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definiţiilor incluse la Art 61 (1) şi (7)(b) din 

Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 şi în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) şi (25): 

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiţii/activităţi care 

ulterior finalizării lor generează venituri nete; 

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru 

bunurile sau serviciile din cadrul operaţiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru 

utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plăţile pentru servicii, 

minus eventualele costuri de funcţionare şi de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viaţă, 

suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcţionare generate de 

operaţiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepţia cazului în care sunt compensate de o 

reducere egală a subvenţiilor de funcţionare” 

Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere 

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ categorii de costuri specifice 

exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu. 

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante: 

 varianta fara proiect (situatia existenta); 

 varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei propuse în proiectul de 

fata). 

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile 

incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si varianta fara 

proiect. 

Astfel, dupa estimarile în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile în varianta incrementala, care 

vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara. 

În ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 15 de ani de 

analiza, care includ perioada de derulare a excutiei lucrărilor proiectate (36 luni). 

Profitabilitatea financiara a investitiei 

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental 

generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de 

implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare 

generate. 

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt: 

 Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului; 

 Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului; 

 Raportul Beneficiu - Cost; si 
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 Fuxul de Numerar Cumulat. 

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea 

actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a beneficiilor 

previzionate. 

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de 

costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de 

rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa proiectului propus. 

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile 

acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii şi 

are nevoie de finanţare (suplimentara). 

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg 

orizontul de timp analizat. 

 

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investitiei totale sunt prezentate în tabelele urmatoare. 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, fara TVA, preturi 

constante 2025) – scenariul recomandat 

 
In ambele scenarii evaluate RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca 

rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza 

necesitatea acordarii finantarii publice, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului. 

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt 

intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii publice. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor publice, VANF a investiţiei 

trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile 

calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează acestor reguli, ceea ce 

înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare publica pentru a putea fi implementat. 

Durabilitatea financiara a proiectului 

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din 

prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de 

costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” – „Cu Proiect”. 

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2025) – scenariul 

recomandat 

Anul de 

analiza

Anul de 

operare
Intrari Venituri Iesiri

Cost de 

constructie

Valoarea 

rezidualã

Costuri de 

operare si 

intretinere

Flux de 

numerar net

Flux de 

numerar net 

actualizat

2025 0 0 538.635 538.635 0 0 -538.635 -538.635

2026 0 0 4.847.718 4.847.718 0 0 -4.847.718 -4.661.267

2027 0 0 5.386.353 5.386.353 0 0 -5.386.353 -4.979.986

2028 1 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -254.745

2029 2 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -244.948

2030 3 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -235.526

2031 4 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -226.468

2032 5 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -217.757

2033 6 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -209.382

2034 7 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -201.329

2035 8 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -193.586

2036 9 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -186.140

2037 10 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -178.981

2038 11 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -172.097

2039 12 0 0 -5.099.799 0 -5.386.353 286.554 5.099.799 2.945.007

-9,13%

-9.555.840

0,00

Rata Interna de Rentabilitate Financiarã a Investitiei Totale (RIRF/C)

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Investitiei Totale (VANF/C)

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)
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Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care costurile de 

operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare. 

 

 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza 

cost-eficacitate 

 

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la cresterea 

economică la nivel regional si national. 

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai punctul 

de vedere al proprietarului infrastructurii.  

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. 

În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru 

variabilele utilizate în cadrul analizei financiare. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă cu:  

 „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia 

Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020; 

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente: 

 Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, 

actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului 

viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice 

indirecte; 

 Costuri de mediu; 

 Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru 

implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală). 

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu 

normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ 

editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este 

valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie. 

Ipoteze de baza 

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile 

acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăţi nu 

Anul de 

analiza

Anul de 

operare
Intrari Venituri Iesiri

Cost de 

constructie

Valoarea 

rezidualã

Costuri de 

operare si 

intretinere

Flux de 

numerar net

Flux de 

numerar net 

actualizat

2025 0 0 538.635 538.635 0 0 -538.635 -538.635

2026 0 0 4.847.718 4.847.718 0 0 -4.847.718 -4.661.267

2027 0 0 5.386.353 5.386.353 0 0 -5.386.353 -4.979.986

2028 1 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -254.745

2029 2 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -244.948

2030 3 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -235.526

2031 4 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -226.468

2032 5 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -217.757

2033 6 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -209.382

2034 7 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -201.329

2035 8 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -193.586

2036 9 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -186.140

2037 10 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -178.981

2038 11 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -172.097

2039 12 0 0 -5.099.799 0 -5.386.353 286.554 5.099.799 2.945.007

-9,13%

-9.555.840

0,00

Rata Interna de Rentabilitate Financiarã a Investitiei Totale (RIRF/C)

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Investitiei Totale (VANF/C)

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)
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numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate 

de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de 

construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare precum şi elemente fără valoare de piaţă 

directă precum economia de timp şi impactul de mediu. 

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite 

realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt 

adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste 

dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate 

efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li 

se pot atribui o valoare monetara. 

Anul 2025 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si 

beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2025. 

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de investitie, 

pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii. 

Ca indicator de performanta a lucrarilor proiectate s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile 

actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din 

urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, 

rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea 

Neta Actualizata ar fi zero. 

Rata Interna de Rentabilitate Economica 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele: 

 Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2025, în Lei; 

 EIRR este calculată pentru o durată de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcţie 

(anii 0-2), precum şi perioada de exploatare, până în anul 15; 

 Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de 

Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, 

Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, conditie ce 

corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar. 

Eşalonarea Investiţiei 

 Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de trei ani, pentru anii de analiza 0-2, 

conform Calendarului Proiectului. 

Beneficiile economice 

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au 

influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza 

incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara 

proiect”. 

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua 

categorii: 

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt: 

 1. Aplicarea corectiilor fiscale; 

 2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor); 

 3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si 

 4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică 

Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice. 

Etapele de realizare a analizei economice 
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Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile 

Aplicarea corectiilor fiscale 

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in 

valori financiare. 

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile 

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizează adesea o 

tehnică numită analiza semi-input-output (SIO)
1
. Analiza SIO foloseşte tabele de intrări ieşiri cu date 

la nivel naţional, recensăminte naţionale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor şi alte surse la 

nivel naţional, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotaţii şi subvenţii. Această analiză poate fi 

folosită şi la calculul factorului de conversie standard. 

Deşi factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie 

corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi şi formula: 

 

unde, 

 FCS = factor de conversie standard; 

 M = valoarea totală a importurilor în preţuri CIF la graniţă; 

 X = valoarea totală a exporturilor în preţuri FOB la graniţă; 

 Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor; 

 Sm = valoarea totală a subvenţiilor pentru importuri; 

 Tx = valoarea totală a taxelor la export; 

 Sx = valoarea totala a subvenţiilor pentru exporturi. 

În calcularea preţului contabil (umbră) al forţei de muncă se aplică următoarea formulă: 

PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde: 

 PCF = Preţul contabil al forţei de muncă 

 PPF = Preţul de piaţă al forţei de muncă 

 u = Rata regională a şomajului 

 t = Rata plăţilor aferente asigurărilor sociale şi alte taxe conexe 

În tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a preţurilor de piaţă în preţuri contabile, pe 

                                                      
1 Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, 
Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527. 

 

Pasul 1. Corectii fiscale  

Pasul 2. Corectii pentru externalitati 

Pasul 3. Corectii pentru transformarea 
preturilor de piata in preturi contabile 

(preturi umbra)   

Pasul 4. Calculul indicatorilor de 

performanta (ERR si ENPV)    

Din analiza economica trebuie excluse 
taxele indirecte (de exemplu TVA), 
obligatiile angajatorului in ceea ce 
priveste salariile sau orice subventii. Din 
punctul de vedere al societatii aceste 
elemente constituie transferuri si nu 
fluxuri de cash.  

Cuantificarea si monetarizarea 
externalitatilor proiectului (beneficii si 
costuri economice).  

Utilizarea preturilor umbra pentru calculul 
costului de oportunitate al input-urilor si 
output-urilor. 

Calculul indicatorilor de performanta 
utilizand rata de discount sociala.  

 
   SxTxXSmTmM
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categorii de costuri, pentru proiectele din România, aşa cum au fost definiţi în cadrul Ghidului 

Naţional pentru Analiza Cost – Beneficiu ACIS-Jaspers. 

Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile 

 
Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf, pag. 16 

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de 

infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru 

forta de munca necalificata. (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugereaza si o compozitie a 

elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare, respectiv pentru costul de constructie, dupa 

cum urmeaza: 

 Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca calificata, 45% 

materiale si utilaje, 7% energie. 

 Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46% materiale si 

utilaje, 10% energie. 

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura 

costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in 

activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare. 

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt: 

 Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84 

 Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85. 

 

Evaluarea externalitatilor 

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara dupa cum 

urmeaza: 

Beneficii indirecte: 

 Economii din scaderea zilelor de asteptare pentru realizarea unor evaluari complexe 

Implementarea proiectului genereaza numeroase beneficii socio-economice. Astfel, s-a luat in 

considerare reducerea numarului de zile necesare pentru a pune un diagnostic si a prescrie un 

tratament corespunzator. Astfel, s-a preconizat ca aproximativ 10% in persoanele actuale ce sunt 

tratate in cadrul Spitalului sa nu mai caute alte institutii sanitare din localitate sau din alte orase pentru 

a face interventiile necesare.  

 Economii anuale din cresterea numarului de pacienti care isi vor creste calitatea vietii ca 

urmare a unei evaluari a starii de sanatate 

S-a considerer o crestere a calitatii vietii pacientilor care vor beneficia de dotari mai multe si mai 

performante.  

 Reducerea cazurilor de spitalizare ca urmare a dezvoltarii serviciilor CPU si Internare de zi 

S-a considerat reducerea cu aproximativ 3% a cazurilor de spitalizare datorita extinderii si definirii 

noilor departamente. Dotarea cu echipamente si dotari performante duc la un act medical superior si 

implicit la o reducere a cazurilor de spitalizare. 

Beneficii economico-sociale necuantificabile: 

 accesibilitatea persoanelor ce locuiesc in judetul Arges la beneficiile acestuia; 

http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf
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 reducerea stresului la nivelul populatiei; 

 cresterea gradului de confort si incredere in sistemul medical; 

 imbunatatirea calitatii vietii. 

Beneficii negative ( doar pentru perioada realizarii lucrarilor de constructie) 

 cresterea moderata a poluarii, in timpul realizarii lucrarilor de constructii; 

 Sporirea traficului rutier din zona. 

Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate in tabelul ce urmeaza. Indicatorii economici 

arata ca proiectul de investitii are o rentabilitate sociala ridicata, depasind rata de actualizare de 5%: 

 

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica (lei, preturi constante 2025) – scenariul 

recomandat 

 

Indicatorii de eficienta economica in alternativa tehnica optima (Scenariul 2) sunt prezentati in tabelul 

urmator. 

Rata rentabilitatii economice % 9,22% 

Venitul net actualizat economic Lei 2.134.594 

Raportul beneficii/costuri % 1,24 

Analiza economica are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului. Raportul beneficiu/cost 

releva efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice si sociale 

pe care acesta le implica. Rata interna de rentabilitate economica este superioara ratei de discontare 

de 5% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicata din punct de vedere economic a proiectului.  

 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Analiza riscului constă în studierea probabilității ca un proiect să obțină o performanță satisfăcătoare 

(sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca și variabilitatea rezultatului în 

comparație cu cea mai bună estimare făcută. 

Procedura recomandată pentru evaluarea riscului se bazează pe : 

 ca un prim pas, o analiză a senzitivității, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale 

variabilelor care determină costuri și beneficii le are asupra indicilor economici calculați (rata internă 

a rentabilității și valoarea actuala netă) ; 

Anul de 

analiza

Anul de 

operare

Cost de 

constructie

Cost de 

Intretinere 

si Operare

Valoarea 

reziduala

Total 

costuri

Beneficii 

economice

Total 

Beneficii

Beneficii Nete 

neactualizate

Beneficii 

Nete 

actualizate

2025 384.739 0 0 384.739 0 -384.739 -384.739

2026 3.462.655 0 0 3.462.655 0 -3.462.655 -3.297.767

2027 3.847.395 0 0 3.847.395 0 -3.847.395 -3.489.701

2028 1 0 202.273 0 202.273 1.200.000 1.200.000 997.727 861.874

2029 2 0 202.273 0 202.273 1.230.000 1.230.000 1.027.727 845.513

2030 3 0 202.273 0 202.273 1.260.750 1.260.750 1.058.477 829.344

2031 4 0 202.273 0 202.273 1.292.269 1.292.269 1.089.995 813.371

2032 5 0 202.273 0 202.273 1.324.575 1.324.575 1.122.302 797.599

2033 6 0 202.273 0 202.273 1.357.690 1.357.690 1.155.416 782.031

2034 7 0 202.273 0 202.273 1.391.632 1.391.632 1.189.359 766.671

2035 8 0 202.273 0 202.273 1.426.423 1.426.423 1.224.150 751.522

2036 9 0 202.273 0 202.273 1.462.083 1.462.083 1.259.810 736.585

2037 10 0 202.273 0 202.273 1.498.636 1.498.636 1.296.362 721.863

2038 11 0 202.273 0 202.273 1.536.101 1.536.101 1.333.828 707.358

2039 12 0 202.273 0 202.273 1.574.504 1.574.504 1.372.231 693.070

9,22%

2.134.594

1,24

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR)

Valoarea Neta Actualizatã Economica (ENPV)

Raportul Beneficii / Costuri (BCR)
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 un al doilea pas va fi studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate și calcularea valorii 

așteptate a indicatorilor de performanță a proiectului. 

Scopul analizei senzitivității este de a selecta « variabilele critice » ai parametrilor modelului, care este 

acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizată ca cea mai bună estimare 

în cazul de bază, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. 

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă în funcție de proiectul specific 

și trebuie să fie corect evaluate caz cu caz.  

Analiza de senzitivitate își propune să stabilească cât de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele 

modificări ale variabilelor cheie, ce pot apărea în cursul exploatării sale viitoare și se concretizează în 

variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiară a proiectului – RIR (rata internă de 

rentabilitate) și VNA (venitul net actualizat).  

Pentru prezentul proiect indicatorul RIR nu poate fi calculat, rămâne în discuție indicatorul VNAF 

(venitul net actualizat financiar). 

Sustenabilitatea proiectului este dată de valoarea cumulată a fluxului de numerar de la un an la altul. 

Pentru scenariul de baza luat în considerare în Analiza financiară, proiectul își demonstrează 

sustenabilitatea  

Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut în vedere elementele 

determinante ale fluxului de numerar anual. 

Rezultatele Analizei financiare se bazează pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabilă. 

Valorile variabilelor utilizate în analiză pot suferi modificări și pot afecta situația preconizată. În acest 

sens, este necesar să se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, obiectivul de investiții nu este sensibil la eventualele schimbări ce 

pot surveni pe piață.  

 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
Analiza de risc constă în studierea probabilităţii ca un proiect să dobândească o performanţă 

satisfăcătoare în termenii ratei interne a rentabilităţii sau a valorii actuale nete, precum şi studierea 

variabilităţii rezultatelor comparativ cu cea mai bună estimare anterioară. 

Procedura recomandată pentru evaluarea riscurilor este ca în primul rând să se efectueze o analiza a 

senzitivităţii, adică a impactului pe care schimbările prevăzute în variabilele ce determină costurile şi 

beneficiile îl pot avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi, iar în al doilea rând studiul 

distribuţiilor probabile ale variabilelor selectate şi calcularea valorii prevăzute a indicatorilor de performanţă 

ai proiectului. 

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea în termenii distribuţiei probabile 

sau probabilităţii cumulate a ratei interne a rentabilităţii şi a valorii nete actualizate în intervalul rezultat de 

valori. 

Există proiecte cu riscuri înalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar şi proiecte cu riscuri mici însă 

cu beneficii sociale reduse. 

În cazul acestei investiţii, deoarece scopul realizării ei nu este obţinerea de profit, analiza de risc a 

investiţiei nu identifică riscuri majore şi probabilitatea de producere a lor este redusă şi apropiată valorii de 

referinţă. 

Fiecare proiect are riscuri în implementare şi operare, mai mari sau mai mici, importanţă acestora 

evidenţiindu-se funcţie de impactul produs. 

Matricea riscurilor ce afectează proiectul investițional 

 

Categoria 

de risc 

 

Descriere 

 

Consecințe 

 

Eliminare 

Cine este 

responsabil 

de 

gestiunea 
riscului 

Riscuri tehnice si tehnologice 
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Recepție 

investiție 

 

 

 

 

 

Riscul este atât fizic 

cât și operațional și 

se referă la 

întârzierea executării 

recepției investiției 

Consecințe 

pentru ambele 

părți. Pentru 

executanții 

lucrării 

venituri 

realizate și 

profituri 

pierdute. 

Pentru 

beneficiari 

întârziarea 

începerii 

utilizării 

cladirii, cu 

toate 

consecințele ce 

decurg din 
aceasta. 

 

 

 

 

 

Beneficiarul nu va 

efectua plata întregii 

contravalori a lucrării 

până la recepția 

investiției 

 

 

 

 

 

 

 

Investitorul 

 

 

 

Resurse 

necesare 

implementari

i 

Riscul ca resursele 

necesare 

implementării 

proiectului să coste 

mai mult decât s-a 

anticipat, să nu aibe 

o calitate 

corespunzătoare 

sau 

să fie indisponibile 

în cantitățile 

necesare 

 

Creșteri de cost 

și în unele 

cazuri efecte 

negative asupra 

calității 

servicilor 

furnizate 

Executantul poate 

gestiona riscul prin 

contracte cu specificații 

ferme, cu clauze 

specifice privind 

asigurarea calității 

materialelor. În parte 

aceasta poate fi 

rezolvată și în faza de 

proiectare 

 

 

 

 

Executantul 

Întreținere 

și reparare 

Calitatea proiectării 

și/sau a lucrărilor să 

fie 

necorespunzătoare 

având ca rezultat 

Creșterea 

costului cu 

efecte negative 

asupra 

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale de 

garanție a 

 

Investitorul 

 

 creșterea peste 

anticipări a costurilor 

de întreținere și 
reparații 

utilizării 

sistemului 

rutier 

lucrărilor efectuate de 

executant 

 

 

Capacitate 

tehnică 

Executantul nu are 

capacitatea 

tehnica necesară 

pentru executarea 

lucrărilor de 

realizare a 
investiției 

Imposibilitatea 

beneficiarului 

de a realiza 

modernizarea 

infrastructurii 
locale 

Investitorul examinează 

în detaliu capacitatea 

tehnică și financiară a 

executantului 

 

 

Executantul 
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Soluții 

tehnice vechi 

sau 

inadecvate 

Soluțiile tehnice 

propuse nu sunt 

corespunzătoare 

din punct de 

vedere 
tehnologic 

Toate 

beneficiile 

estimate sunt 

mult diminuate 

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale 

referitoare la calitatea 

lucrării 

 

Investitorul 

Faza de 

receptie 

finala a 

lucrarii 

 

Risc de neaprobare a 

receptiei finale 

Intarzieri în 

darea în uz a 

drumurilor 

locale 

modernizate 

Verificarea permanenta 

pe faze a personalului 

de executie. 

Verificarea tuturor 

fazelor de constructie 

Resposabilu

l cu darea 

în uz a 

investitiei 

 

 

Faza de 

exploatare 

 

 

 

Risc de intretinere 

Riscul de 

aparitie a unui 

eveniment care 

genereaza 

costuri 

suplimentare de 

intretinere 

datorita 

executiei 
lucrarilor 

 

 

Verificarea tuturor 

fazelor de constructie 

 

 

 

Investitorul 

 

Faza de 

exploatare 

 

 

Risc de calamitati 

Aparitia unui 

eveniment ce 

va genera 

costuri 

suplimentare 

de intretinere 

sau 
reabilitare 

Investitorul va analiza 

situatia aparuta 

impreuna cu organele 

abilitate din cadrul 

guvernului sau ISU 

 

 

Investitorul 

Riscuri financiare 

 

 

Finanțare 

indisponibilă 

Riscul ca 

finanțatorul să nu 

poată asigura 

resursele financiare 

atunci când trebuie 

și în cuantumuri 
suficiente 

 

Lipsa finanțării 

pentru 

continuarea sau 

finalizarea 

investiției 

Investitorul va analiza 

cu mare atenție 

angajamentele 

financiare ale sale si 

concordanța cu 

programarea investiției 

 

 

Investitorul 

Evaluarea 

incorectă a 

valorii 

investiției și 

a costurilor 

de 
operare 

 

Valoare investiției și 

costurile de operare 

sunt subevaluate 

Investitorul 

nu poate 

asigura 

finanțarea 

investiției și 

funcționarea 
sistemului 

Investitorul va utiliza 

propriile resurse 

financiare pentru a se 

acoperi costurile 

suplimentare. 

 

 

Investitorul 
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Inflația 

 

Valoarea reală a 

plăților, în timp, este 

diminuată de inflație 

Diminuarea 

în termeni 

reali a 

veniturilor 

realizate de 

executant 

Executantul va căuta un 

mecanism 

corespunzător pentru 

compensarea inflației. 

Investitorul va accepta 

clauze de 
indexare în contract 

 

Investitorul 

Executantul 

Riscuri instituționale 

 

Modificarea 

cuantumului 

impozitelor 

și taxelor 

Riscul ca pe 

parcursul 

proiectului regimul 

de impozitare 

general să se 

schimbe în 

defavoarea 
investitorului 

 

Impact negativ 

asupra 

veniturilor 

financiare ale 

investitorului 

Veniturile investitorului 

trebuie să permită 

acoperirea diferențelor 

nefavorabile, până la un 

cuantum stabilit între părți 

prin contract. 

 

 

Investitorul 

 

 

 

Retragerea 

sprijinului 

guvernamental 

Dacă facilitatea se 

bazează pe un sprijin 

complementar 

autoritatea 

guvernamentală va 

retrage acest sprijin 

afectând negativ 

proiectul (în cazul 

activării clauzei de 

salvgardare de către 
UE) 

 

 

 

Consecințe 

asupra surselor 

de finanțare a 

proiectului 

 

 

Investitorul va încerca să 

redreseze financiar 

proiectul din surse proprii 

după schimbările ce 

afectează în mod 

discriminatoriu proiectul 

 

 

Investitorul 

și ceilalți 

beneficiari 

ai 

proiectului 

Riscuri legale 

 

 

 

 

 

Schimbări 

legislative/de 

politică 

Riscul schimbărilor 

legislative și a 

politicii autorităților 

guvernamentale 

care nu pot fi 

anticipate la 

semnarea 

contractului și care 

sunt adresate direct, 

specific și exclusiv 

proiectului ceea ce 

conduce la costuri 

de capital sau 

operaționale 

suplimentare din 
partea investitorului 

 

O creștere 

semnificativă în 

costuri 

operaționale ale 

investitorului 

și/sau 

necesitatea de a 

efectua 

cheltuieli de 

capital pentru a 

putea răspunde 

acestor 

schimbări 

 

 

 

Lobby politic pe lângă 

autoritățile publice de la 

nivelurile superioare cu 

scopul ca actele normative 

cu impact asupra 

proiectului să rămână 

neschimbate 

 

 

 

 

 

 

Investitorul 

5) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilităţii şi riscurilor 

Pentru investiția propusă au fost studiate 2 variante principale de realizare, substanțial diferite 
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din punct de vedere tehnico-economic, care pot genera rezolvări funcționale variate. Fiecare din 

cele două variante studiate trebuie să satisfacă următoarele obiective minime propuse: 

- Să asigure respectarea tuturor normativelor, legislației și cerințelor de calitate impuse de 

legea 10/1995 actualizată; 

- Să poată fi executate fără perturbarea sau întreruperea activității specifice a unității 
Astfel au fost dezvoltate două opțiuni diferite de rezolvare care să răspundă obiectivelor 

propuse după cum urmează: 

Alegerea soluției optime pentru investiție dintre cele 2 enumerate și detaliate anterior, prin 

departajare, se face în funcție de criteriile enumerate mai jos, luate în calcul conform următoarelor 

tipuri de parametri. 

 

Parametri economici: 

C1: Parametru economic 1: Măsura în care costul investiției este optim în raport cu nivelul 

calitativ al tuturor elementelor constructive și a gradului de satisfacere a cerințelor funcționale. 

C2: Parametru economic 2: Măsura în care se oferă libertate economica și posibilități 

complexe/ multiple de amenajare/ personalizare a spațiului pus la dispoziție spre folosință 

beneficiarilor în vederea asigurării acestora posibilitatea de a păstra o imagine unitară la (se va 

implementa unul dintre principiile Uniunii Europene: „Unitate prin diversitate”) 

C3: Parametru economic 3: Măsura în care se asigură beneficiarilor găzduiți condițiile 

necesare ducerii la buna îndeplinire a activităților zilnice, din punctul de vedere al dotărilor tehnice 

C4: Parametru economic 4: Măsura în care se va avea posibilitatea de a diminua efectele 

crizei economice mondiale, prin numărul de locuri de munca create, prin optimizarea timpului și a 

costurilor de realizare a serviciilor oferite, optimizare datorata posibilității oferite de centru de a 

îngloba un lanț cu valoare adăugată de beneficiari, care să asigure un flux de realizare de la 

începutul pana la finalul realizării serviciilor 

C5: Parametru economic 5: Măsura în care importanta funcțiunii principale a construcției 

influențează economic comunitatea care apelează la serviciile construcției 

 

Parametri de risc: 

C6: Parametru de risc 1: Măsura în care condițiile de mediu, relief, geologia terenului din 

timpul executării lucrărilor de execuție, influențează îndeplinirea finalizării obiectivului. 

C7: Parametru de risc 2: Măsura în care modificarea legislației românești, pe durata 

implementării proiectului, în ceea ce privește fondurile europene nerambursabile și în ceea ce 

privește achizițiile publice, afectează implementarea proiectului. 

 

Parametri tehnici: 

C8: Parametru tehnic 1: Măsura în care durata de viață preconizată a lucrării este mai îndelungată. 
C9: Parametru tehnic 2: Măsura în care structura de rezistență asigura o flexibilitate 

funcțională sporită. 

C10: Parametru tehnic 3: Măsura în care materialele utilizate reușesc sa fie fiabile, nepoluante 

și termoizolante – eficiente energetic. 

C11: Parametru tehnic 4: Măsura în care întreținerea elementelor constructive în timp este 

mai costisitoare. 

C12: Parametru tehnic 5: Măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind 

de preconizarea evoluției acțiunilor pe durata utilizării. 

C13: Parametru tehnic 6: Măsura în care performantele funcționale depind de evoluția 

cerințelor beneficiarilor pe durata de utilizare. 

 

Parametri sociali: 

C14: Parametru social 1: Măsura în care gradul de confort al beneficiarilor cu privire la 
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ambianța spațiilor comune, prin implementarea de măsuri de relaxare este satisfăcut. 

C15: Parametru social 2: Măsura în care gradul de accesibilitate prin asigurarea de marcaje 

coloristice, sublinierea acceselor în clădire locuri de parcare și căi de acces facile, este satisfăcut. 

C16: Parametru social 3: Măsura în care se asigură respectarea egalității de șanse, prin 

implementarea de soluții eficiente și diversificate pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces 

pentru persoane cu dizabilități; lift, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, comutator cu acces 

la nivelul mâinii, acces pe baza de cartela magnetica la nivelul mâinii, senzori de eficientizare a 

consumului de lumina, apa potabila și căldura în funcție de senzori de mișcare). 

C17: Parametru social 4: Măsura în care natura serviciilor, mărimea și caracteristicile 

structural/constructive ale obiectivului determina mărimea comunității care apelează la funcțiunile 

construcției 

C18: Parametru social 5: Măsura în care apariția unor disfuncționalități ale construcției va 

afecta oamenii implicați direct sau indirect în funcționarea clădirii 

Parametri privind mediul: 

C19: Parametru privind mediu 1: Măsura în care gradul de protecție a mediului cu privire la 

tehnologiile folosite în asigurarea utilităților (panouri solare, utilizarea de echipamente cu 

consumabile ecologice – chiler cu freon ecologic; utilizarea ventilației naturale, a iluminatului 

natural), este satisfăcut 

C20: Parametru privind mediu 2: Măsura în care gradul de susținere a eficientei energetice 

prin achiziționarea de echipamente și dotări ultramoderne, fiabile și nepoluante și de asemenea prin 

implementarea unor masuri de eficientizare a consumului energetic și a confortului termic a clădirii 

(protecția termica a clădirii, implementarea de surse alternative regenerabile de energie electrica, 

termica; utilaje cu clasa de consum redus; senzori de eficientizare a consumului de lumina, apa 

potabila și căldura în funcție de senzori de mișcare) este satisfăcut. 

 

Parametri legali: 

C21: Parametru legal 1: Măsura în care respectarea legislației existente referitoare la construcții 

este satisfăcuta; 

C22: Parametru legal 2: Măsura în care perioada de obținere a avizelor și acordurilor este optimă. 

Tabel: Valoarea de utilitate a criteriilor analizate 
Varianta/ Criteriul V1 V2 

C1: 3 4 

C2: 3 5 

C3: 5 5 

C4: 5 5 

C5: 3 4 

C6: 3 5 

C7: 3 3 

C8: 4 5 

C9: 4 5 

C10: 3 5 

C11: 4 4 

C12: 5 5 

C13: 5 4 

C14: 3 4 

C15: 3 3 

C16: 5 5 

C17: 4 5 

C18: 5 5 

C19: 5 5 

C20: 5 5 

C21: 5 5 

C22: 4 4 
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Pasul următor este stabilirea ponderii fiecărui criteriu raportat la celelalte criterii. În tabelul 

următor este evidențiată ordinea de importanță a fiecărui criteriu prin raportare la toate celelalte 

criterii, după cum urmează: 

Când criteriile sunt egale ca importanta, se notează cu 1; 

În cazul în care un criteriu este considerat mai important în raport cu alt criteriu, se notează cu 2; 

În cazul în care un criteriu este considerat ca având o importanță semnificativ mai mică decât 

celălalt criteriu luat în considerare, se notează cu 0. 

Se însumează pe linie notele obținute de fiecare criteriu în raport cu celelalte 

criterii; Se clasifica criteriile în funcție de notele obținute de acestea, 

ierarhizând-se pe nivele; Se calculează ponderea fiecărui criteriu raportat la 

celelalte criterii. 

 

Tabel: Ponderea criteriilor luate în considerare pentru analiza alternativei optime 
Crite 

riul 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

C 

6 

C 

7 

C 

8 

C 

9 

C 

10 

C 

11 

C 

12 

C 

13 

C 

14 

C 

15 

C 

16 

C 

17 

C 

18 

C 

19 

C 

20 

C 

21 

C 

22 

Su 

ma 

Ni 

vel 

Pond 

ere 

C1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 17 12 1,10 

C2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 2 26 6 2,32 

C3 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 17 12 1,10 

C4 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 2 2 21 11 1,52 

C5 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 29 3 3,25 

C6 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 22 10 1,64 

C7 2 1 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 1 2 25 7 2,19 

C8 2 0 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 30 2 3,58 

C9 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 22 10 1,64 

C10 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 2 16 13 0,98 

C11 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 27 5 2,66 

C12 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 2 23 9 1,88 

C13 1 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 22 10 1,64 

C14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 12 15 0,73 

C15 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 16 13 0,98 

C16 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 27 5 2,66 

C17 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 28 4 2,97 

C18 2 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 32 1 4,41 

C19 2 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 0 1 1 2 2 25 7 2,19 

C20 2 0 1 2 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 24 8 2,03 

C21 0 2 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 15 14 0,91 

C22 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 16 0,45 

 

 

 

În tabelul următor este prezentată legătura de cauzalitate realizată între ponderea criteriilor 

relevante pentru variantele propuse și decizia de alegere a variantei optime pentru investiție. Astfel, 

se corelează valorile acordate fiecărui criteriu în funcție de utilitatea acestora în cadrul fiecărei 

variante propuse, cu ponderea rezultată din comparația criteriilor între ele. 

 

Tabel: Matricea consecințelor 

 
Varianta V1   V2   

Criteriul N1  N1 * γ2 N2  N2 * γ1 

C1 3 1,10 3,29 4 1,10 4,38 

C2 3 2,32 6,97 5 2,32 11,62 

C3 5 1,10 5,48 5 1,10 5,48 

C4 5 1,52 7,61 5 1,52 7,61 

C5 3 3,25 9,75 4 3,25 13,00 
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C6 3 1,64 4,93 5 1,64 8,21 

C7 3 2,19 6,58 3 2,19 6,58 

C8 4 3,58 14,31 5 3,58 17,88 

C9 4 1,64 6,57 5 1,64 8,21 

C10 3 0,98 2,94 5 0,98 4,91 

C11 4 2,66 10,63 4 2,66 10,63 

C12 5 1,88 9,38 5 1,88 9,38 

C13 5 1,64 8,21 4 1,64 6,57 

C14 3 0,73 2,18 4 0,73 2,90 

C15 3 0,98 2,94 3 0,98 2,94 

C16 5 2,66 13,28 5 2,66 13,28 

C17 4 2,97 11,87 5 2,97 14,83 

C18 5 4,41 22,05 5 4,41 22,05 

C19 5 2,19 10,97 5 2,19 10,97 

C20 5 2,03 10,13 5 2,03 10,13 

C21 5 0,91 4,55 5 0,91 4,55 

C22 4 0,45 1,78 4 0,45 1,78 

176,41 197,92 

 

Formula utilizată pentru determinarea coeficienților de pondere este următoarea: 
 

 

 

Unde: 

i - ponderea elementului luat în calcul; 

p - suma punctelor obţinute pe linie; 

p - diferenţa dintre punctajul elementului i şi punctajul elementului de la ultimul nivel; 

M - numărul criteriilor surclasate de către criteriul respectiv; 
Ncrt - numărul de criterii considerat; 

p, _ diferenţa dintre punctajul elementului i şi punctajul primului element; 

După cum reiese din tabelul de mai sus, varianta de realizare a investiției prin alegerea 

Scenariului 2 se dovedește a fi optimă în raport cu indicatorii și criteriile de evaluare determinați. 

 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

Avantajele scenariului recomandat: 

Conform analizei multicriteriale se observă că soluțiile tehnice propuse sunt apropiate ca raport 

input/ output, ceea ce evidențiază încă o dată faptul că pentru investiție, soluțiile ecologice, cele de 

ultimă generație și la cele mai înalte standarde, reprezintă singurele opțiuni viabile din punct de 

vedere economic pe orizontul de timp analizat. 

Opțiunea selectată - Scenariul 2 - oferă un pachet de soluții tehnice și economice mai 

avantajoase pentru rezolvarea necesităților actuale ale obiectului de investiți în comparație cu 

varianta alegerii Scenariului 1. 

Varianta selectată prezintă următoarele caracteristici optimizate: 

Asigură respectarea și îmbunătățirea criteriilor care țin de organizarea și funcționarea 

investiției la nivel urbanistic. 

Integrarea coerentă, corectă d.p.d.v. urbanistic a funcțiunilor, volumelor construite și 

adaptarea arhitecturii la aspectul general al zonei acordând-se o atenție deosebită găsirii de soluții 

care să sporească calitatea estetică a zonei. 

Se va îmbunătăți gradul de relaționare cu funcțiunile secundare adiacente zonei – vecinătăți 

reprezentate de funcțiuni de utilitate publica, funcțiuni de utilitate privată. 

 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obţinerea si amenajarea terenului; 

 i 
p  p  m  0,5 

 p
,
  

Ncrt 

2 
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Obținerea terenului: terenul se află în proprietatea solicitantului. 

Amenajarea terenului: se vor reface și amenaja zone ale terenului afectate de lucrările de 

construcții. 

 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

Pentru asigurarea funcționalității clădirilor propuse este necesară menținerea branșamentelor 

la următoarele utilități: 

- Apă curentă 

- Canalizare 

- Energie electrică 

- gaze naturale 

- Servicii specializate preluare deșeuri 

 

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 

bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 

tehnico-economici propuşi; 

Pe terenul proprietate se propun următoarele investiții: 

descrierea proceselor ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei 

  

În componența cladirilor intră următoarele categorii de spații: 

Corp E 

a) Sali terapie ocupationala; 

b) Sali consiliere psihologica in grup,  ; 

c)  Cabinet educatie sanitara; 

d)  Cabinet consiliere integrare 

e) Cabinet consiliere sprirituala 

f) Sala terapie ocupationala 

g) Sala conferinte 

h) Diverse spații pentru activitățile gospodărești   

 

             Corp F 

a) Cabinete medicale 

b) Rezerve 

c) Salon 

d) Diverse spații pentru activitățile gospodărești  

 

           Corp G 

a) cabinet consultatii 

b) Sali fizioterapie 

c) Sali kinetoterapie, 

d)  Diverse spații pentru activitățile gospodărești   

 

Caracteristici generale și funcționale: 

Tipuri de finisaje ale încăperilor în care staţionează sau se deplasează bolnavi, sau în care se 
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desfăşoară activităţi medicale şi care vor fi: 

- lavabile; 

- rezistente la dezinfectante; 

- rezistente la decontaminări radioactive (după caz); 

- fără asperităţi care să reţină praful; 

- bactericide (în spaţiile aseptice); 

- negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; 

- rezistente la acţiunea acizilor (în laboratoare şi săli de tratamente). 

Nu se prevăd a fi puse în operă nici un fel de materiale de finisaj care prin alcătuirea lor, 

sau prin modul de punere în operă, pot favoriza dezvoltarea de organisme parazite (artropode, 

acarieni, mucegaiuri) sau substanţe nocive ce pot periclita sănătatea omului. 

Nu se vor realiza: 

o tavane false în spaţiile frecventate de bolnavi; 

o mochetări de pardoseli. 

Finisarea pardoselilor va fi realizată exclusiv cu covoare de tip PVC racordate concave cu 

plintă de perete, iar calitatea materialului va fi aleasă în funcţie de necesităţile tehnico-funcţionale 

ale încăperilor respective (antistatice, antiacide, etc.) 

 

Condiţii de rezolvare a pardoselilor 

- să aibă suprafaţa plană, netedă şi antiderapantă; 

- să fie la acelaşi nivel pe tot etajul; eventualele denivelări survenite din cerinţe tehnologice 

proprii unor servicii se vor prelua prin pante de maxim 8%; 

- să fie realizate din materiale rezistente la uzură, care nu produc: praf şi scame prin erodare, 

care nu se deformează sub acţiunea greutăţilor sau şocurilor mecanice şi ale căror îmbinări sau 

rosturi de montaj nu crează pericol de agăţare sau împiedicare; 

- să fie lavabile (hidrofuge) uşor de întreţinut, să permită realizarea de reparaţii în mod rapid, 

simplu, comod; 

- să fie aseptice şi să nu reţină praful în încăperile în care se cer condiţii de igienă şi asepsie 

mai severe; 

- să nu producă scântei la lovire şi să nu aibă potenţial de încărcare electrostatică în încăperi 

în care se pot produce amestecuri explozibile în aer; 

- să fie rezistente la acţiuni chimice ale substanţelor utilizate în spital (dezinfectanţi, reactivi, 

medicamente, chimicale de laborator); 

- să fie incombustibile în încăperile în care se lucrează cu flacără liberă, materiale 

incandescente sau cu temperatură ridicată; 

- să fie prevăzute cu pante de scurgere şi sifoane în încăperile unde 

tipul de activitate presupune acumulări de apă pe pardoseală; 

- să aibă coeficient de conductibilitate termică şi electrică scăzut. 

 

Condiţii de rezolvare a pereţilor 

- pereţii laterali căilor de circulaţie vor fi plani, netezi (fără asperităţi şi profile ornamentale); 

nu se vor prezenta muchii tăioase sau alte surse de rănire; 

- se vor evita soluţiile constructive, care induc deplanări (grinzi secundare, stâlpi şi sâmburi 

ieşiţi din planul pereţilor); 
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- se vor evita ghene de instalaţii ieşite din planul pereţilor; 

- suprafeţele vitrate vor fi rezolvate până la înălţimea de cca. 1,00 m (din material rezistente la 

lovire). 

Igiena finisajelor 

Cerinţa privind igiena finisajelor implică asigurarea calităţii suprafeţelor interioare ale 

elementelor delimitatoare, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea şi igiena ocupanţilor. 

Criterii, parametrii şi niveluri de performanţă privind: 

- Asigurarea calităţii finisajelor 

Finisajele încăperilor în care staţionează şi se deplasează bolnavi sau în care se 

desfăşoară activităţi medicale vor fi: 

• lavabile; 

• rezistente la dezinfectanţi; 

• rezistente la decontaminări radioactive (după caz); 

• fără asperităţi care să reţină praful; 

• bactericide (în spaţiile aseptice); 

• negeneratoare de fibre sau particule, care pot rămâne în suspensie în aer; 

• rezistente la acţiunea acizilor (în laboratoare şi camere de tratament); 

• nu se admit materiale de finisaj, care prin alcătuirea lor, sau modul de punere în operă, pot 

favoriza dezvoltarea de organisme parazite (gândaci, acarieni, mucegaiuri) sau substanţe nocive ce 

pot periclita sănătatea oamenilor. 

- Asigurarea calităţii finisajelor pentru elementele de instalaţii 

Finisajele pentru elementele de instalaţii vor fi rezistente la acţiunile fizicomecanice ale 

agenţilor externi (şocuri, frecare, etc.) şi la acţiunile chimice provocate de solvenţi, detergenţi, 

dezinfectante, lichide sau vapori ai acestora. La finisarea spaţiilor cu cerinţe severe de asepsie se va 

evita utilizarea materialelor, care prin punerea în afară prezintă rosturi, adâncituri sau colţuri dificil 

de curăţat. 

Finisaje exterioare 

- trotuare din beton 

- tencuieli decorative de exterior; 

- tâmplărie din PVC cu geam termopan, culoare alb; 

- glafuri din aluminiu; 

- învelitoare tip șarpantă cu tablă tip 

tiglă. Calitatea materialelor utilizate 

pentru finisaj : 

toate materialele folosite vor fi agrementate M.L.P.A.T. și nu vor conține elemente 

dăunătoare sănătății umane sau mediului ambiant 

materialele propuse permit o punere rapidă în operă, sunt durabile şi adecvate funcţiunilor. 

 

Obiecte propuse : 

Obiect nr Denumire 

1 CORP E 

2 CORP F(+gang) 

3 CORP G 

4 AMENAJARI EXTERIOARE 
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Caracteristici specifice: 
 

OBIECT 1 Demolare corpuri C3 ,C4,C6,C7, C9 

  

 

Soluții tehnice 

Se propune demolarea construcțiilor existente pe amplasament astfel: 
Corp C3 – clădire cu regim de înălțime P+M, cu funcțiune muzeu realizată din zidărie de 

cărămidă  

Suprafață construită = 97.00 mp.    Suprafață desfasurata = 151.00 mp . Înălțimea construcției 6 

m. 

Corp C4 – clădire cu regim de înălțime P cu funcțiunea  birou  cu structură și închideri din 

lemn   

Suprafață construită = 129.00 mp.    Suprafață desfasurata = 129.00 mp. Înălțimea construcției 3 

m. 

 

 

          Corp C6 – clădire cu regim de înălțime P cu funcțiunea  bucatarie,  cu structură și închideri din 

lemn   

Suprafață construită = 14.00 mp.   Suprafață desfasurata = 14.00 mp. Înălțimea construcției 3 m. 

 

        Corp C7 – clădire cu regim de înălțime P cu funcțiunea  toaleta  cu structură și închideri din lemn   

Suprafață construită = 9.00 mp.    Suprafață desfasurata = 9.00 mp. Înălțimea construcției 3 m. 

 

      Corp C9 – clădire cu regim de înălțime P cu funcțiunea   magazie  cu structură și închideri din lemn   

Suprafață construită = 67.00 mp.    Suprafață desfasurata = 67.00 mp. Înălțimea construcției 3 m. 

 
 

REZISTENȚĂ 

 

1. Infrastructura 

 

CORP E 

Infrastructura a fost proiectata sub forma de cuvă de beton armat pe zona subsolului asezata pe un 

radier de beton armat, dimensionat la o presiune convenţională de calcul de 110 kPa, corespunzător 

studiului geotehnic întocmit.  

CORP F + CORP G + GANG H 

Infrastructurile  au fost proiectate sub forma de fundatii 

continue (cu grinzi de fundare din beton armat asezate pe blocuri 

de fundare din beton nearmat. 

 

2. Suprastructura 

 

CORP E 

Structura antiseismică a constructiei este alcătuită din cadre de beton armat dispuse pe ambele 

direcţii.  

Încărcările gravitaţionale sunt preluate de sistemul de grinzi şi stâlpi, îmbinarea dintre aceştia 

permite luarea în considerare a efectului de încastrare a grinzii în nod, astfel încât se formează un 

sistem de cadre care pot prelua încărcarea seismică corespunzător rigidizării sale. 
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Planşeele din beton armat au rol de diafragmă orizontală rigidă ce poate transmite la elementele 

structurale verticale încărcări orizontale din seism. 

 

CORP F 

Structura antiseismică a constructiei este alcătuită din zidarie confinata portanta. 

Încărcările gravitaţionale sunt preluate de zidaria confinata cu stalpi de beton armat incadrata cu 

centuri de beton armat, astfel încât se formează un sistem structural care poate prelua încărcarea 

seismică corespunzător rigidizării sale. 

Planşeele din beton armat au rol de diafragmă orizontală rigidă ce poate transmite la elementele 

structurale verticale încărcări orizontale din seism. 

 

CORP G 

Structura antiseismică a constructiei este alcătuită din zidarie confinata portanta. 

Încărcările gravitaţionale sunt preluate de zidaria confinata cu stalpi de beton armat incadrata cu 

centuri de beton armat, astfel încât se formează un sistem structural care poate prelua încărcarea 

seismică corespunzător rigidizării sale. 

Planşeul din beton armat au rol de diafragmă orizontală rigidă ce poate transmite la elementele 

structurale verticale încărcări orizontale din seism. 

 

     3. Elemente de structură 

 

Structurile sunt alcătuite din elemente de beton armat: fundaţii tip radier general,continue, stâlpi, 

grinzi, planşee b.a. 

- Beton marca :C8/10 in egalizari;C25/30 în fundații, stâlpi, grinzi,  planşee, 

- Oţel: Bst500S – ca armătură principală de rezistenţă, 

                        Bst500S – etrieri şi bare constructive. 

 

 

3.2.7. Secţiuni 

 

CORP E 

- Fundaţie tip radier general cu grosimea : 60 cm. 

- Stâlpi S  40 cm x 40 cm 

- Grinzi transversale 30 x 55 cm şi grinzi longitudinale 30 x 50 cm. 

- Planșee de 15 cm grosime. 

-  

 CORP F 

- Fundaţii continue sub ziduri de 30cm grosime. 

- Stâlpi S  25 cm x 25 cm 

- Centuri 30x30cm 

- Planșee de 15 cm grosime. 

-  

CORP G 

- Fundaţii continue sub ziduri de 30cm grosime. 

- Stâlpi S  25 cm x 25 cm 

- Centuri 30x30cm 

- Planșeu de 15 cm grosime. 
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INSTALAȚII 

 

Alimentarea cu apă 

 Apa necesara  in expoatare( de consum, in scopuri tehnologice si pentru hidrantii interiori de  stins 

incendii ) se va asigura din rețeaua existentă de apă potabilă a localității. 

In faza de organizare - executie: - apa necesară în procese de execuție va fi asigurata de catre executant 

prin mijloace proprii (cisterne, recipiente de stocare).  

Alimentarea cu apa rece a cladirii  va fi asigurata prin racordare in conducta stradala.  

Faza de organizare executie: - Organizarea de santier va fi prevazută cu latrine uscate mobile 

sau barăci cu funcțiunea grup sanitar mobil vidanjabil. 

 

Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul 

Faza de exploatare: - nu este necesar 
Faza de organizare executie:- apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor 

va fi dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii 

activitatilor specifice, se interzice utilizarea apei potabile din rețeaua orașului 

 

Asigurarea agentului termic 

Faza de exploatare: - cazane combustibil gazos 
Faza de organizare executie: - executantul va asigura încălzirea cu mijloace proprii în sistem 

mobil 

Asigurarea energiei electrice 

Faza de exploatare: - se va executa branșament la rețeaua existentă în zonă 
Faza de organizare executie: - se va realiza branșament temporar conform prevederilor legale 

 

Asigurarea gazelor naturale 

Faza de exploatare: - se va executa branșament la rețeaua existentă în 

zonă. Faza de organizare executie: - nu este cazul 

 

Evacuarea deșeurilor 

Faza de exploatare: - se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele 

conform prevederilor legale și colectare cu operator local 

Faza de organizare executie: - prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma 

specializată 

 

Instalații de comunicații 

Faza de exploatare: - se va executa branșament la rețeaua existentă în 

zonă Faza de organizare executie: - nu este cazul 

 

 

 

RETELE EXTERIOARE  DE APA SI CANALIZARE MENAJERA SI 

            INSTALAȚII  SANITARE INTERIOARE  

Alimentarea cu apă 

       Apa necesara  in expoatare( de consum, in scopuri tehnologice si pentru hidrantii interiori de  stins 

incendii ) se va asigura din rețeaua existentă de apă potabilă a localității. 

        In faza de organizare - executie: - apa necesară în procese de execuție va fi asigurata de catre 

executant prin mijloace proprii (cisterne, recipiente de stocare).  

         Alimentarea cu apa rece a cladirii  va fi asigurata prin racordare in conducta stradala. 

        Conducta de bransament va fi din PEHD, SDR 17.6, PE 80, De 63 x 3,6mm  si este comuna- 
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pentru stingerea incendiilor in interior si pentru consum. 

         Din caminul de inchidere si contorizare pana la intrarea in claririle E si F a fost prevazut un singur 

racord din PEHD, SDR 17.6, PE 80, De 63 x 3,6mm . Pe aleea de trecere printre cele doua cladiri a fost 

prevazut un camin de vane  pentru a selecta alimentarea cu apa a cladirilor E si F . 

          Racordul pentru cladirea E va fi montat pe la planseul demisolului si apoi se ramifica spre 

consumatoti iar racordul pentru cladirea F va fi montat alaturi de alte conducte ingropate in sapa de 

egalizare a holului de acces de la parter. 

           Corpul de cladire G va fi alimentat separat prin racordare in conductele existente ale spitalului 

mare. 

 

Evacuarea apelor uzate 

          Faza de exploatare: - apele uzate menajere ce vor fi  colectate de la cele trei corpuri de cladiri :E, 

F si G prin camine de vizitare si colectoare din conducte din PVC si conduse spre reteaua stradala de 

canalizare menajera. 

           In faza PT a proiectlui este ncesar a se realiza o ridicare topografica exacta pentru a identifica 

posibilitatile de racordare. 

          La o analiza superficiala, panta naturala a terenului corelata cu panta necesara asigurarii unei 

curgeri corecte a apelor uzare permite racordarea in canalul colector stradal. Pe traseu au fost necesare 

21 buc. camine de vizitare.  Din totalul caminelor de vizitare, 11 vor fi camine de inspectie din PVC cu 

capace din compozit iar restul, pe traseele mai circulate vor fi camine de vizitare din beton cu calace 

carosabile din fonta. Partajerea se va face in faza PT a proictului. In zona bocatariei a fost prevazut un 

separator de grasimi . 

 

 

Faza de organizare executie: - Organizarea de santier va fi prevazută cu latrine uscate mobile sau barăci 

cu funcțiunea grup sanitar mobil vidanjabil. 

 

Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul 

Faza de exploatare: - nu este necesar 

            Faza de organizare executie:- apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi 

dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor 

specifice, se interzice utilizarea apei potabile din rețeaua orașului 

 

      Instalatii sanitare - Instalaţii de apă rece şi caldă de consum 

           Conductele de distribuţie şi legăturile la obiectele sanitare au fost prevazute din polipropilena 

PPR .  

           Conductele vor trebui să aibă certificate de calitate de la producător, acte ce vor fi prezentate în 

faţa comisiei de recepţie.  

            Pentru fixarea conductelor pe pereţi s-au prevăzut brăţări de susţinere montate la 3-3,5 m.  

            La trecerea prin pereţi sau planşeu conductele se montează în tuburi de protecţie.  

            In porţiunile în care conductele traversează elemente de construcţie nu se admit îmbinări. 

            Distanţa minină între conductele paralele neizolate sau între acestea şi suprafaţa finită a 

elementelor de construcţie adiacente va fi de minim 3 cm.  

             Pentru conductele izolate termic, distanţa între feţele exterioare de izolaţie sau între acestea şi 

suprafaţa finită a elementelor de construcţii vecine trebuie să fie de minimum 4 cm.   

             Conducta de apă rece se va monta sub cea de apă caldă.   

             Pentru a asigura posibilitatea de golire a conductelor, acestea se vor monta cu o pantă de minim 

1 ‰ (mm/m) în sensul contrar de curgere al apei.  

           Apa caldă menajeră va fi preparată intr-un boiler bivalent cu capacitatea de 1000 l amplasat in 

centrala termica- cu serpentina dubla-agent termic de la CT si de la panoul solar.  
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        Instalatii sanitare - Instalaţii de canalizare menajeră – interioară  

        Colectoarele de canalizare menajeră şi coloanele de aerisire a canalizarii vor  fi prevăzute din 

tuburi şi piese de legătură din PVC pentru canalizari cu inel şi mufă . 

           Pentru schimbările de direcţie la conductele cu  diametre de 50 ÷ 100 mm, se vor utiliza numai 

coturi la 45º. Excepţie fac numai legăturile de la sifoanele de pardoseală la coloane, pentru care cotul va 

putea fi la 90º.  

           Tubulatura de canalizare livrată pe şantier va fi însoţită de certificatul de calitate al produsului. 

Se va evita aşezarea tuburilor, pieselor de legătură direct pe pământ.  

            Legăturile de scurgere de la obiectele sanitare la coloane se realizează din PVC si vor fi  

montate în sistem îngropat acolo unde permite sistemul constructiv.  

            Pe coloanele de aerisire a canalizarii s-au prevăzut piese de curăţire la 0,6 m de pardoseala finită 

a încăperii.  

            Schimbările de direcţie se vor face sub un unghi de maxim 90º. 

            Susţinerea coloanelor se va realiza cu brăţări din oţel rotund fixate sub mufele tuburilor, la 

distanţe de 2,5 – 3 m.  

            Montarea tuburilor şi a pieselor din polipropilenă se va face cu mufele contra sensului de 

curgere al apei, se admite inversarea dispunerii mufelor pe coloane sau legături de ventilaţie.  

            Racordul legăturilor coloanelor la colectorul orizontal nu se face sub un unghi mai mare de 45º.  

            Coloanele de ventilaţie vor fi prelungite deasupra acoperişului cu maxim 0,5 m cu tuburi PVC-U  

            Conductele de canalizare prevăzute sub pardoseala parterului nu vor fi acoperite până nu se fac 

probele de etanşeitate şi funcţionare. 

 

Instalatii sanitare- Obiecte sanitare şi armături  

           Obiectele sanitare prevazute sunt din porţelan sanitar.  

           Pentru cazul în care beneficiarul va opta pentru o altă culoare decât cea albă, pentru obiectele 

sanitare, această opţiune va trebui comunicată în timp util executantului.  

            Montajul obiectelor sanitare se va face conform planurilor de instalaţii – faza proiect PT şi SR  

1504 .  

            Se vor procura si obiecte sanitare pentru persoanele cu dizabilitati  

            Inainte de achizitionarea obiectelor sanitare  este necesar sa fie consultat beneficiarul si 

personalul de specialitate. 

             Montarea obiectelor sanitare se execută numai după ce s-au terminat lucrările de finisare, 

însemnarea locurilor de fixare pe pereţi se va face astfel încât să nu se degradeze sau păteze elementele 

de construcţie gata finisate. 

Instalatii sanitare- Izolaţii pentru instalaţii sanitare  

          Distribuţia de a.r. şi a.c.m. în clădire se face aparent sau ingropat in sapa de egalizare. 

           Izolaţia conductelor de distribuţie a apei reci şi calde se va realiza folosindu-se conducte 

preizolate. 

           Legăturile conductelor montate îngropat se vor izola termic. 

           Toate dispozitivele de susţinere ale conductelor precum şi tubulatura de protecţie la trecerea prin 

pereţi sau planşee se vor cimenta şi finisa corespunzător normativelor.  

          Toate lucrările care devin ascunse se vor face numai după executarea probelor de presiune la 

etanşeitate şi remedierea eventualelor neetanşeităţi la îmbinarea conductelor. 

instalatii sanitare  protectia impotriva incendiilor  (hidranti interiori ) 

        Conform P118-2/2013, completat prim Ordinul 6026/2018 , art. 4.1.g , pentru cladiri de 

sanatate......... cu volum mai mare de 2000mc este necesar  echiparea cladirii cu hidranti interiori de 

incendiu . 

        Conform P118-2/201, Anexa 3, Nr. crt.2- pt cladiri de .... sanatate  avand V≤5000 mc , pentru 

stingerea incendiilor se va utiliza un jet simultan, adica protectia fiecarui punct din cladire  se va realiza 

printr-un jet 1 x 2,1 l/s . 
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         Conform P118-2/2013, art 4.35.b , timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti interiori 

este de 60 minute. 

         In acest caz au fost prevazuti cinci hidranti interiori: cate unul pe fiecare nivel al celor doua cladiri 

E si F . 

         In acest fel intreaga suprafata este acoperita de 1 jet de apa pentru stingere incendii 

 

INSTALAȚII   TERMICE – instalatii interioare de incalzire 

         Asigurarea agentului termic 

        Faza de exploatare: - cazane combustibil gazos 

        Faza de organizare executie: - executantul va asigura încălzirea cu mijloace proprii în sistem mobil 

Instalatii termice interioare 

            In aceasta faza se propune realizarea unui sistem de incalzire din corpuri statice din otel, 

conducte de distributie si conducte de legatura din Cu 

            Încălzirea spaţiilor se realizează cu corpuri statice din ol cu două rânduri de panouri cu lamele, 

lungimile sau înălţimile au fost alese în funcţie de necesarul termic al fiecărei încăperi si posibilitatile 

de montaj. 

            Corpurile de încălzire se vor alimenta cu agent termic apă caldă 85/65 ˚C  preparat în centrala 

termică ce va fi amplasata in demisolul cladirii E( centrala termica pentru corpurile de cladiri E si F). 

             Distribuţia este inferioară,  conductele  de distribuţie vor fi  montate îngropat in şapă sau 

aparente pe lânga ziduri . Corpurile de încălzire vor fi alimentate cu agent termic incalzitor de conducte 

de distribuţie şi conducte de legǎturǎ.  

          Conductele de distribuţie şi conductele de legătură  vor fi din teava din Cu.  Conductele din Cu cu 

Dn > de 20mm au fost prevazute a fi tip bara iar cele cu Dn ≤20mm vor fi din Cu moale, izolat, colac. 

 Conductele montate in sapa se vor izola termic. 

 Atật conductele de tur cật şi conductele de retur se vor monta cu pantă coborậtoare în sensul 

curgerii fluidului de 3‰. 

 În punctele cele mai înalte ale instalaţiei se vor monta  aerisitoare iar în punctele cele mai joase 

robinete de golire asigurậnd astfel aerisirea şi golirea instalaţiei. 

 Din scheme rezultă modul de legare a fiecărui corp de încălzire , legăturile corpurilor fiind 

prevăzute in mod general în diagonală. 

          Corpurile de încălzire au fost prevăzute cu robinet  de inchidere  atật pe tur cật şi pe retur precum 

şi cu dezaerator automat de radiator . 

          La trecerea prin pereţi şi planşeu, conductele se vor monta în tuburi de protecţie. 

          În interiorul tuburilor de protecţie se vor evita îmbinările.în dreptul uşilor, conductele de încălzire 

se vor monta în tub de protecţieizolate termic cu vată minerală şi protejate în tub protector din PVC-G  

 

 

INSTALAȚII   TERMICE – Centrala termica 

       Pentru incalzirea spatiilor si prepararea de a.c.m. a fost prevazuta o centrala termica cu cazane ce 

vor  

functiona pe gaz metan. 

      Din ratiuni economice si tehnologice privind exploatarea a fost prevazuta o singura centrala termica 

 pentu corpurile E si F . Corpul de cladire G a fost prevazut cu centrala termica proprie – cazan termic 

cu   functionare pe gaze , P=28 KW care prepara agent termic de incalzire si apa calda menajera. 

      Centrala termica pentru corpurile E si F cuprinde: 
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1 
Cazan de incalzire mural cu tiraj fortat si camera 
de ardere etansa cu functionare in condensare, 
P=60KW 

buc. 4 

2 Boiler bivalent termic si racordat la un panou 
solar, V=1000l - 

buc. 1 

3 
Vas de expansiune cilindric, vertical, 6 BAR, 300L 
pentru instalatii de incalzire cu agent termic apa 
calda. 
Pozitia de montaj verticala cu suport propriu si 
racordare superioara. 

buc. 1 

4 
Vas de expansiune cilindric, vertical, 6 BAR, 50L 
pentru a.c.m., 
Pozitia de montaj verticala cu suport propriu si 
racordare superioara. 

buc. 1 

5 
Pompe circulatie agent termic la cazan 
Q=2,5mc/h, H=3,0mCA 

buc. 4 

6 Pompe circulatie agent termic - distributie de la D 
la CD1- corp E  Q=4,0mc/h, H=4,0 mCA 

buc. 1 

7 Pompe circulatie agent termic - distributie de la D 
la CD2- corp F  Q=4,0mc/h, H=5,0 mCA 

buc. 1 

8 Pompe circulatie agent termic  primar de la D la 
boiler  : Q=1,5mc/h, H=1,5 mCA  

buc. 1 

9 Pompe recirculatie a.c.m. : Q=1,5mc/h, H=1,5 
mCA la BV 

buc. 1 

10 Instalatie de dedurizare 0.4l/sec si DCA ( 
dispozitiv de completare automata) 

buc. 1 

11 Distribuitor, colector - Dn 133 x 4. L= 1,2m buc. 2 

12 

Panou solar presurizat complet echipat cf fisei de 
echipamente procurare+ montare - cuprinde toate 
componentele -echipat si cu boiler de 10l -( 
procurare + montare) 

buc. 1 

 

 

          Conductele de legătură în C.T. sunt din ţeavă de oţel f.s. STAS 404/2, alimentarea cu apă rece se 

va realiza prin conducte din ol zn STAS 7656. 

          Armăturile indicate(robinete sferice şi clapete de sens) vor fi conform specificaţiilor făcute şi vor 

corespunde normelor DIN 3357 pentru Pn 16at. la temperaturi cuprinse între -20˚C şi +110˚C şi STAS-

urilor în vigoare. 

          Confecţiile metalice prevăzute pentru susţinerea aparatelor şi conductele termice se vor grundui şi 

vopsi.  

          Toate conductele din CT, conducte  tehnologice si conducte de  legatura se vor gundui si vopsi ( 

cele din OL Ng),  se vor izola termic si se vor proteja la exterior cu foita sau tabla din Al 

   Atật circuitele de încălzire cật şi cele de apă rece se supun probelor de etanşeitate, dilatare- 

contractare şi funcţionare efectuate conform indicaţiilor din normativele I13/2022 şi I9/2022, probe ce 

se vor efectua înaintea vopsirii şi izolării termice a elementelor instalaţiei.  

           Admisia aerului de ardere se va face din exterior prin  priza de aer  prevăzută în uşă la partea 

inferioară si prin ochiuri de ventilatie – elemente ce vor fi prezentate detaliat in faza PT a proiectului 

           Umplerea instalatiei de incalzire cu apa de la reteaua de apa potabila   se face prin intermediul 

unui racord demontabil prevăzut cu o armătură de reţinere,si robinet de inchidere, pentru a împiedica 
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pătrunderea apei din instalaţia de încălzire în instalaţia din care se face alimentarea cu apa a a cladirii, 

respectiv pentru a se impiedica patrunderea apei din circuitul de incalzire in instalatia de apa potabila a 

cladirii. 

          Dispozitive de sigurantă 

           Instalaţia de producere a căldurii este asigurată  împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste 

limitele admise prin montarea pe cazan a  supapei de siguranţă şi racordarea instalaţiei  la un vas de 

expansiune inchis, amplasat in incaperea centralei termice.  

 Se respectă astfel prevederile STAS 7132, prescripţiile tehnice ISCIR prevăzute în C31 şi cărţile 

tehnice ale echipamentelor. 

Montarea si punerea in functiune a centralei termice  se va face in conformitate cu prevederile ISCIR 

PT AL-2010 

Montarea si punerea in functiune a centralei termice  se va face in conformitate cu prevederile ISCIR 

PT AL-2010 

 

INSTALAȚII  ELECTRICE 

       Au fost tratate separat pe corpuri de cladiri deoarece d.p.d.v. functional, fiecare corp de cladire are 

alta destinatie si deci, alte functionalitati.  

  CORP CLADIRE ,,E’’- 

            Cladire cu o suprafata construita S=317,00 mp si S desf=951.0   

 Instalaţiile electrice – parte a acestui proiect cuprind instalatii de lumină ,prize monofazate si 

trifazate, alimentari cu energie electrica  a echipamentelor din dotare, protectie impotriva descarcarilor 

electrice  şi protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact. 

 Sarcina electrică a fost stabilita in conformitate cu consumurile energetica ale consumatorilor  

astfel: 

       Pi  = 34.0K W   

 Pa  =  24.3 KW  

 Cs  = 0.7  

 U   = 400/230 V 

 F = 50HZ 

Obiectul prezentului proiect îl constituie: 

1. Alimentarea cu energie electrică; 

2. Distribuţia energiei electrice; 

3. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact  

4. Instalatie de protectie la descarcari electrice 

5. Măsuri de securitatea muncii, PSI şi siguranţă în exploatare; 

6. Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere. 

 1. Alimentarea cu energie electrică se va face de la furnizorul de energie electrică pana la un 

BMP-T amplasat in afara proprietatii, montaj ce va fi realizat de catre acesta. 

 2. Distribuţia energiei electrice se va realiza separat in cadrul fiecarei cladiri prin intermediul  a 

cate unui tablou TDG  

 Tabloul electric pentru corpul de cladire E va fi alimentat din BMP-T  printr-o coloană de 

CYABY 3 x 25+16 mmp montată ingropat pe pat de nisip.   

 Pentru această lucrare circuitele se vor executa din Cu de tip CYYf 3 x 1,5 mmp pentru lumină şi 

CYYf 3 x 2,5 mmp pentru prize monofazate  în tub PVC de tip IPEY, iar coloanele tablourilor  TE-S, si 

TE-Et1 prin cabluri CYYF 5 x 6 pentru TES si 5 x 10mmp pentru TEEt1 

 Materialele alese asigură atât condiţii optime de funcţionare a instalaţiei, grad de protecţie 

corespunzător la mediul prin care trec (majoritatea încăperilor sunt uscate), cât şi investiţie minimă.  

 Prizele sunt montate pe pereţi conform normativ I7/2011modificat in 2023 şi anume : prizele cu 

contact de protecţie vor fi montate la înălţimea de 1,5 m. 

 Corpurile de iluminat normal s-a propus a fi cu LED avand P=11W, 18W, 48W iar prizele sunt 
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prevazute cu CP de tip ST cu protectie diferentiala.   

 In paralel cu iluminatul normal se va realiza iluminatul de securitate pentru evacuare realizat cu 

doze individuale din iluminatul normal si cablu de tip N2XH 3 x 1.5mmp. Corpurile sunt prevazute a fi 

cu autonomie in functionare . Caile de evacuare vor fi smnalizate cu panouri de tip E. 

3. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact  

 S-a prevăzut o instalaţie de legare la nulul de protecţie care se ramifică de la nişa de branşament 

până la ultimul consumator, întreaga instalaţie fiind legată la priza de pământ exterioară prin 

intermediul pieselor de separaţie a cărei rezistenţă de dispersie nu trebuie să depăşească 3,5 Ω.  

 Priza de pamant va fi realizata cu Pb Ol Zn 40 x 4mm si electrozi din teava Ol Zn Ø2”, L=2.5m  

 În execuţie şi exploatare se va respecta normativul I7/2011 modificat in 2023.  

Lucrările se vor realiza cu personal calificat respectându-se NPSM şi NPSI în vigoare.  

4. Instalatie de protectie la descarcari electrice 

Corpul de cladire  ,,E ”fiind incadrata la unitate spitaliceasca si avand H coama = 12,47m ( > 10m) in 

conformitate cu normativul I7/2011- modificat in 2023 a fost prevazuta o protectie la descarcari 

atmosferica prin realizarea unei instalatii de paratrasnet de tip PDA cu doua coborari la doua prize de 

pamant avand fiecare Rds < 10Ω’ 

  5.  Măsuri de securitate şi sănătate în muncă, P.S.I. şi siguranţa în exploatare 

La executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice se vor respecta: 

-   Legea energiei electrice si a gazelor naturale, nr.123/2012; 

- Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă, nr. 319/2006, coroborată cu HG nr. 1425/2006-Norme 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307/2006, coroborată cu Ordinul nr. 163/2006 pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,; 

- I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, 

- Normativul P-118-99 de siguranta la foc a constructiilor  

Pentru protecţia împotriva atingerilor directe se prevăd: 

- izolare electrică (conductoare şi cabluri izolante); 

- carcase de protecţie (tablouri, corpuri de iluminat); 

- amplasarea la înălţimi inaccesibile a unor elemente ale instalaţiilor. 

Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării s-a realizat cu ajutorul 

dispozitivelor automate de protecţie care sunt: dispozitivele pentru protecţia împotriva supracurenţilor şi 

dispozitivele diferenţiale de protecţie ca măsură suplimentară de protecţie. 

De asemenea, s-a realizat legarea la pământ a părţilor metalice ale instalaţiilor, care în mod normal nu 

se află sub tensiune, dar pot intra accidental sub tensiune periculoasă (tablouri, carcasele motoarelor, 

utilajelor, corpurilor de iluminat). Această legare se realizează prin conductorul de protecţie PE aflat în 

structura circuitelor şi coloanelor electrice (al trei-lea fir pentru mono). 

Din punct de vedere al siguranţei în exploatare s-au respectat prevederile normativului I7/2011 

modificat in 2023privind: 

- alegerea materialelor circuitelor funcţie de categoria de risc; 

- alegerea modului de pozare a circuitelor, coloanelor; 

- distanţele de protecţie între instalaţiile de securitate şi alte categorii de instalaţii electrice. 

6.Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere 

La  exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice trebuie urmărite cu precădere următoarele: 

- valori reglate ale întrerupătoarelor automate; 

- verificarea periodică a legăturilor electrice; 

- verificarea periodică a rezistenţei de dispersie a prizei de împământare, precum şi a racordării 

instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului; 

- verificarea periodică a legăturilor la nulul de protecţie al aparatelor şi echipamentelor electrice. 

După expirarea termenului normal de exploatare se vor verifica şi înlocui elementele instalaţiei în 

funcţie de uzura fizică şi morală la momentul respectiv. 
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  CORP CLADIRE ,,F’’- 

 Cladire cu o suprafata construita S=370 mp si S desf=740mp  

 Instalaţiile electrice – parte a acestui proiect cuprind instalatii de lumină , 

prize monofazate si trifazate, alimentari cu energie electrica  a echipamentelor din dotare, protectie 

impotriva descarcarilor electrice   şi protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact pentru corpul 

de cladire ,,F ” 

 Sarcina electrică a fost stabilita in conformitate cu consumurile energetice ale consumatorilor  

astfel: 

         Pi  = 80.0 K W   

 Pa  = 56.0 KW  

 Cs  = 0.7  

 U   = 400/230 V 

 F = 50HZ 

Obiectul prezentului proiect îl constituie: 

1. Alimentarea cu energie electrică; 

2. Distribuţia energiei electrice; 

3. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact  

4. Măsuri de securitatea muncii, PSI şi siguranţă în exploatare; 

5. Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere. 

 1. Alimentarea cu energie electrică se va face de la furnizorul de energie electrică pana la un 

BMP-T amplasat in afara proprietatii, montaj ce va fi realizat de catre acesta. 

 2. Distribuţia energiei electrice se va realiza separat in cadrul fiecarei cladiri prin intermediul  a 

cate unui tablou TDG  

 Tabloul electric pentru corpul de cladire F va fi alimentat din BMP-T  printr-o coloană trifazata  

din Cu de CYABY 3 x 35+16 mmp montată ingropat pe pat de nisip.   

Paralel cu alimentarea din reteaua electrica stradala a fost prevazuta alimentarea de la o sursa 

suplimentara – grup electrogen fix de P=65KVA. 

 Pentru această lucrare circuitele se vor executa din Cu de tip CYYf 3 x 1,5 mmp pentru lumină şi 

CYYf 3 x 2,5 mmp pentru prize monofazate  în tub PVC de tip IPEY, iar coloanele tablourilor  TE-

Spalat , TE-Buc., si TE-Et1 prin cabluri CYYF 5 x 10 pentru TESp , CYYF 5 x 10 pentru bucatarie si  5 

x 6 mmp pentru TEEt1 

 Materialele alese asigură atât condiţii optime de funcţionare a instalaţiei, grad de protecţie 

corespunzător la mediul prin care trec (majoritatea încăperilor sunt uscate), cât şi investiţie minimă.  

 Prizele sunt montate pe pereţi conform normativ I7/2011modificat in 2023 şi anume : prizele cu 

contact de protecţie vor fi montate la înălţimea de 1,5 m. 

 Corpurile de iluminat normal s-a propus a fi cu LED avand P=11W, 18W, 48W iar prizele sunt 

prevazute cu CP de tip ST cu protectie diferentiala.   

 In paralel cu iluminatul normal se va realiza iluminatul de securitate pentru evacuare realizat cu 

doze individuale din iluminatul normal si cablu de tip N2XH 3 x 1.5mmp. Corpurile sunt prevazute a fi 

cu autonomie in functionare . Caile de evacuare vor fi smnalizate cu panouri de tip E. 

3. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact  

 S-a prevăzut o instalaţie de legare la nulul de protecţie care se ramifică de la nişa de branşament 

până la ultimul consumator, întreaga instalaţie fiind legată la priza de pământ exterioară prin 

intermediul pieselor de separaţie a cărei rezistenţă de dispersie nu trebuie să depăşească 3,5 Ω.  

 Priza de pamant va fi realizata cu Pb Ol Zn 40 x 4mm si electrozi din teava Ol Zn Ø2”, L=2.5m  

 În execuţie şi exploatare se va respecta normativul I7/2011 modificat in 2023.  

Lucrările se vor realiza cu personal calificat respectându-se NPSM şi NPSI în vigoare.  

  4.  Măsuri de securitate şi sănătate în muncă, P.S.I. şi siguranţa în exploatare 

La executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice se vor respecta: 

-   Legea energiei electrice si a gazelor naturale, nr.123/2012; 
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- Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă, nr. 319/2006, coroborată cu HG nr. 1425/2006-Norme 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307/2006, coroborată cu Ordinul nr. 163/2006 pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,; 

- I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, 

- Normativul P-118-99 de siguranta la foc a constructiilor  

Pentru protecţia împotriva atingerilor directe se prevăd: 

- izolare electrică (conductoare şi cabluri izolante); 

- carcase de protecţie (tablouri, corpuri de iluminat); 

- amplasarea la înălţimi inaccesibile a unor elemente ale instalaţiilor. 

        Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării s-a realizat cu 

ajutorul dispozitivelor automate de protecţie care sunt: dispozitivele pentru protecţia împotriva 

supracurenţilor şi dispozitivele diferenţiale de protecţie ca măsură suplimentară de protecţie. 

         De asemenea, s-a realizat legarea la pământ a părţilor metalice ale instalaţiilor, care în mod normal 

nu se află sub tensiune, dar pot intra accidental sub tensiune periculoasă (tablouri, carcasele motoarelor, 

utilajelor, corpurilor de iluminat). Această legare se realizează prin conductorul de protecţie PE aflat în 

structura circuitelor şi coloanelor electrice (al trei-lea fir pentru mono). 

         Din punct de vedere al siguranţei în exploatare s-au respectat prevederile normativului I7/2011 

modificat in 2023privind: 

- alegerea materialelor circuitelor funcţie de categoria de risc; 

- alegerea modului de pozare a circuitelor, coloanelor; 

- distanţele de protecţie între instalaţiile de securitate şi alte categorii de instalaţii electrice. 

5.Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere 

           La  exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice trebuie urmărite cu precădere următoarele: 

- valori reglate ale întrerupătoarelor automate; 

- verificarea periodică a legăturilor electrice; 

- verificarea periodică a rezistenţei de dispersie a prizei de împământare, precum şi a racordării 

instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului; 

- verificarea periodică a legăturilor la nulul de protecţie al aparatelor şi echipamentelor electrice. 

          După expirarea termenului normal de exploatare se vor verifica şi înlocui elementele instalaţiei în 

funcţie de uzura fizică şi morală la momentul respectiv. 

 -  CORP CLADIRE ,,G’’- 

  Cladire cu o suprafata construita S=204 mp si S utila=161.5mp  

 Instalaţiile electrice – parte a acestui proiect cuprind instalatii de lumină , 

prize monofazate si trifazate, alimentari cu energie electrica  a echipamentelor din dotare, protectie 

impotriva descarcarilor electrice   şi protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact pentru corpul 

de cladire ,,F ” 

 Sarcina electrică a fost stabilita in conformitate cu consumurile energetice ale consumatorilor  

astfel: 

          Pi  = 10.0 K W   

 Pa  = 7.0 KW  

 Cs  = 0.7  

 U   = 230 V 

 F = 50HZ 

Obiectul prezentului proiect îl constituie: 

1. Alimentarea cu energie electrică; 

2. Distribuţia energiei electrice; 

3. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact  

4. Măsuri de securitatea muncii, PSI şi siguranţă în exploatare; 

5. Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere. 
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 1. Alimentarea cu energie electrică se va face de la furnizorul de energie electrică pana la un BMP  

amplasat in afara proprietatii, montaj ce va fi realizat de catre acesta. 

 2. Distribuţia energiei electrice se va realiza prin intermediul  unui tablou general TDG  

 Tabloul electric pentru corpul de cladire G va fi alimentat din BMP  printr-o coloană monofazata   

din Cu de CYABY 3 x 10 mmp montată ingropat pe pat de nisip.   

 Pentru această lucrare circuitele se vor executa din Cu de tip CYYf 3 x 1,5 mmp pentru lumină şi 

CYYf 3 x 2,5 mmp pentru prize monofazate  în tub PVC de tip IPEY. Materialele alese asigură atât 

condiţii optime de funcţionare a instalaţiei, grad de protecţie corespunzător la mediul prin care trec 

(majoritatea încăperilor sunt uscate), cât şi investiţie minimă.  

 Prizele sunt montate pe pereţi conform normativ I7/2011modificat in 2023 şi anume : prizele cu 

contact de protecţie vor fi montate la înălţimea de 1,5 m. 

 Corpurile de iluminat normal s-a propus a fi cu LED avand P=11W, 18W, 48W iar prizele sunt 

prevazute cu CP de tip ST cu protectie diferentiala.   

 In paralel cu iluminatul normal se va realiza iluminatul de securitate pentru evacuare realizat cu 

doze individuale din iluminatul normal si cablu de tip N2XH 3 x 1.5mmp.  

Corpurile sunt prevazute a fi cu autonomie in functionare . Caile de evacuare vor fi smnalizate cu 

panouri de tip E 

 

3. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de contact  

 S-a prevăzut o instalaţie de legare la nulul de protecţie care se ramifică de la nişa de branşament 

până la ultimul consumator, întreaga instalaţie fiind legată la priza de pământ exterioară prin 

intermediul pieselor de separaţie a cărei rezistenţă de dispersie nu trebuie să depăşească 3,5 Ω.  

 Priza de pamant va fi realizata cu Pb Ol Zn 40 x 4mm si electrozi din teava Ol Zn Ø2”, L=2.5m  

 În execuţie şi exploatare se va respecta normativul I7/2011 modificat in 2023.  

Lucrările se vor realiza cu personal calificat respectându-se NPSM şi NPSI în vigoare.  

  4.  Măsuri de securitate şi sănătate în muncă, P.S.I. şi siguranţa în exploatare 

La executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice se vor respecta: 

-   Legea energiei electrice si a gazelor naturale, nr.123/2012; 

- Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă, nr. 319/2006, coroborată cu HG nr. 1425/2006-Norme 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- Legea privind apărarea împotriva incendiilor, nr. 307/2006, coroborată cu Ordinul nr. 163/2006 pentru 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,; 

- I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, 

- Normativul P-118-99 de siguranta la foc a constructiilor  

Pentru protecţia împotriva atingerilor directe se prevăd: 

- izolare electrică (conductoare şi cabluri izolante); 

- carcase de protecţie (tablouri, corpuri de iluminat); 

- amplasarea la înălţimi inaccesibile a unor elemente ale instalaţiilor. 

Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării s-a realizat cu ajutorul 

dispozitivelor automate de protecţie care sunt: dispozitivele pentru protecţia împotriva supracurenţilor şi 

dispozitivele diferenţiale de protecţie ca măsură suplimentară de protecţie. 

De asemenea, s-a realizat legarea la pământ a părţilor metalice ale instalaţiilor, care în mod normal nu 

se află sub tensiune, dar pot intra accidental sub tensiune periculoasă (tablouri, carcasele motoarelor, 

utilajelor, corpurilor de iluminat). Această legare se realizează prin conductorul de protecţie PE aflat în 

structura circuitelor şi coloanelor electrice (al trei-lea fir pentru mono). 

Din punct de vedere al siguranţei în exploatare s-au respectat prevederile normativului I7/2011 

modificat in 2023privind: 

- alegerea materialelor circuitelor funcţie de categoria de risc; 

- alegerea modului de pozare a circuitelor, coloanelor; 

- distanţele de protecţie între instalaţiile de securitate şi alte categorii de instalaţii electrice. 
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5.Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere 

La  exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice trebuie urmărite cu precădere următoarele: 

- valori reglate ale întrerupătoarelor automate; 

- verificarea periodică a legăturilor electrice; 

- verificarea periodică a rezistenţei de dispersie a prizei de împământare, precum şi a racordării 

instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului; 

- verificarea periodică a legăturilor la nulul de protecţie al aparatelor şi echipamentelor electrice. 

După expirarea termenului normal de exploatare se vor verifica şi înlocui elementele instalaţiei în 

funcţie de uzura fizică şi morală la momentul respectiv. 

 

 

 

INSTALAȚII ELECTRICE DE CURENȚI SLABI 

În cadrul proiectului se prevăd următoarele categorii de instalaţii: 

a. Sistem de securitate 

b. Sistem de transmisie voce-date, catv 

c. Sistem de detecţie a începutului de incendiu 

d. Sistem apelare asistenta 

 

BAZELE PROIECTĂRII 

La baza întocmirii proiectului au stat: 

P118/3-2015 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor - Instalaţii de 

detectare, semnalizare şi avertizare incendiu; 

SR EN 54 - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu; 

I7-2011 - Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor; 

P118 / 99 - Normativ de siguranţa la foc a 

construcţiilor; Legea 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor; 

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii, modificata si completata prin 

legea nr.177/2015; 

C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; 

OMAI 163/2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 

 

SOLUȚII TEHNICE 

Sistem de detecţie a începutului de incendiu, cu următoarele cerinţe tehnice minimale: 

Instalaţia de detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu este de uz general şi 

cuprinde următoarele elemente: 

echipament de control şi semnalizare (centrala de semnalizare 

incendiu); detectoare automate adresabile de fum si combinate (fum si 

temperatura); butoane pentru declanşare manuală a alarmei de 

incendiu; 

sirenă de alarmare acustică de 

interior; sirenă de alarmare 

acustică de exterior; 
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comunicator telefonic. 

Centrala de semnalizare va fi conform standardului SR EN 54, de tip adresabil, având 2 bucle 

de detecţie, pe a cărei panou de semnalizare vor fi afişate: 

starea de bună funcţionare; starea de veghe; 

starea de alarmare; starea de defect; zona aflată în 

alarmă; 

locaţia detectorului aflat în alarmă. 

 La ECS vor fi asigurate urmatoarele: 

- documentele de referinta, dupa caz SR EN 12094-1:2004 sau SR EN 54-2:2000+ A1-2007, 

precum si reglementarile tehnice echivalente pentru utilizarea preconizata; 

- ECS cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor, memorie de 

evenimente care poate fi descarcata sau citita de la panoul central; 

- dispunerea de afisaj alfanumeric cu posibilitatea afisarii mesajelor si în limba româna. 

Memoria de evenimente trebuie sa permita stocarea a cel putin 1000 de evenimente si va putea fi 

descarcata sau citita pe afisajul local; 

- liniile de comanda vor fi monitorizate; 

- în cazul defectelor sau al avariilor functionale la un element component, doar o zona de 

stingere nu va putea fi controlata. 

Centrala are următoarele funcţii: 

detecţia rapidă a începuturilor de incendiu; 

afişarea zonei şi adresei dispozitivului de detecţie aflată în alarmă; 

semnalizarea manuală a incendiului de la butoanele de semnalizare; 

alarmarea la nivelul întregului obiectiv; 

transmiterea la distanţă a stării de alarmare şi defect; 

autotestarea echipamentului central şi ai detectorilor 

automaţi; 

continuarea functionării (alimentare de rezervă) în condiţiile întreruperii sursei principale 

de alimentare cu energie electrică. 

Echipamentul de control şi semnalizare (ECS) este prevăzut cu: 

doi acumulatori ce vor asigura o funcţionare în regim normal, în lipsa tensiunii de alimentare, de 

cel puţin 48h şi în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 minute; 

1 buclă adresabilă, bucla având posibilitatea conectării a maxim 128 echipamente 

adresabile (detectoare, butoane, sirene). 

Alimentarea centralei se va realiza din cel putin două surse independente de energie electrică: 

alimentarea principală se va realiza din tabloul electric prin racord direct, realizat cu cablu 

rezistent la foc, de tip NHXH E90 FE180 protejat în tub PVC; 

din sursa de rezervă - la tensiunea de 24Vcc, constituita din acumulatori amplasați intr-un 

compartiment separat din carcasa echipamentului de control si semnalizare (ECS), ai căror 

capacitate asigura alimentarea cu energie electrica a instalației timp de 48 ore plus 30 minute la 

incarcarea de alarma, in condițiile întreruperii sursei de alimentare de baza sau pe perioadele in care 

aceasta nu asigura tensiunea nominala de funcționare. 

Cablarea instalaţiei de detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu se va realiza cu 

cablu tip JE H(St) H 2x2x0,8 mm E30 FE180 montat în tuburi de protecţie. 

Cablurile instalaţiei de semnalizare incendiu se vor monta la o distanţă de 30 cm faţă de 
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traseele instalaţiilor electrice de forţă (pe traseele paralele) iar în jurul fiecărui detector se va lăsa un 

spaţiu liber de 50 cm. 

Echipamentul de control şi semnalizare (ECS) va fi amplasat conform planşei din prezentul 

proiect. În această încăpere se vor respecta condiţiile impuse de normativul P118/3-2015, pentru 

montarea ECS şi anume: 

- sa fie amplasat cât mai aproape de centrul de greutate al reţelei respective, asigurând un 

grad de securitate corespunzător; 

- accesul către încăperea unde se află ECS trebuie să fie usor; pe calea de acces nu trebuie să 

existe obstacole care ar putea împiedica sau întârzia intervenţia personalului desemnat; 

- riscul de incendiu să fie mic şi spaţiul să fie prevăzut cu cel puţin un element de detectare 

conectat la sistemul de semnalizare a incendiilor; 

- să nu fie traversată de conductele instalaţiilor utilitare (apă, canalizare, gaze, încălzire, etc). Se 

admit doar racorduri pentru instalaţiile care deservesc încăperea respectivă; 

- să nu fie amplasată sub încăperi încadrate în clasa AD4 conform normativului I7-2011 (medii 

expuse la picături cu apă); 

- în încăpere au acces doar persoanele autorizate şi desemnate în condiţiile legii. 

- încăperea este prevăzută cu iluminat de securitate pentru continuarea lucrului. 

Detectoarele automate (de fum, si combinate fum+temperatura) se vor amplasa conform 

normativului P118/3-2015 şi a planurilor din proiect – imediat sub tavan, astfel încât produsele 

degajate de incendiu din spaţiile supravegheate să ajungă la ele fără diluţie, atenuare sau întârziere. 

Nu se vor monta detectoare de fum sau combinate (fum+temperatura) la mai puţin de 0,5m de 

perete; pe aceeaşi distanţă de 0,5m se va păstra spaţiu liber în jurul oricărui detector (în lateral şi 

sub detector). 

Declanşatoarele manuale de alarmare pentru instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare 

incendiu (butoane de semnalizare incendiu) din spaţiul protejat trebuie să se diferenţieze clar în 

raport cu cele utilizate pentru alte scopuri şi vor fi marcate clar şi vizibil astfel încât să fie uşor de 

identificat şi folosit. 

Distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii la cel mai apropiat declanşator manual 

nu va depăşi 30 m. Declanşatoarele manuale se amplasează pe căile de evacuare la interiorul sau la 

exteriorul fiecărei uşi, pe scara de evacuare şi la fiecare ieşire spre exterior. 

Înălţimea de montare pentru butoane va fi între 1,2m şi 1,5m deasupra pardoselii. În spaţiile 

unde se află persoane cu dizabilităţi locomotorii declanşatoarele manuale de alarmare se vor amplasa 

astfel încât să fie accesibile acestora. 

Dispozitivele de alarmare acustice se vor amplasa la interior, astfel încât semnalul sonor de 

alarmă să fie auzit la intensitatea necesară în toate spaţiile obiectivului, iar la exterior sirena va fi 

prevazută şi cu semnalizare optică (flash) şi se va amplasa astfel încât să fie vizibilă din exteriorul 

clădirii. 

Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5dB deasupra oricărui alt sunet care ar putea 

să dureze pe o perioadă mai mare de 30 secunde, dar nu mai mic de 65dB. Aceste niveluri 

minime vor fi 

atinse in orice punct în care sunetul de alarmă trebuie să fie auzit fără a depăşi 120dB la o distanţă 

de 1m de receptorul de alarmă. 

Comunicatorul telefonic se amplasează lângă echipamentul de control şi semnalizare şi 

asigură transmiterea semnalelor de alarmă şi defect la distanţă. 
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Carcasa metalică a echipamentului de control şi semnalizare la incendiu se va racorda în 

mod obligatoriu la priza de pământ a clădirii. 

 

Sistem de securitate 

Sistemul de securitate este gestionat de o centrala dedicata. 

Instalatia are ca scop identificarea si restrictionarea accesului in anumite spatii functie de 

drepturile acordate fiecarui utilizator. La fiecare punct de intrare in zona protejata, exista un 

dispozitiv care citeste un identificator aflat in posesia solicitantului, analizeaza drepturile lui de 

acces si deschide usa sau semnalizeaza interdictia. 

Sistemul va inregistra intr-o baza de date toate tranzactiile (intrare/iesire, fortari ale usilor). 

Din camera tehnica se poate accesa aceasta baza de date si se pot obtine informatii despre fiecare 

element de restrictionare a accesului. 

Centrala de alarma contra efractiei se va amplasa in camera tehnica si va trebuisa 

indeplineasca urmatoarele: 

sa fie echipata cu un numar corespunzator de zone de detectie pe placa de baza pentru a se 

putea conecta fiecare element de detectie separat pe cate o zona; 

sa permita extinderea ulteriora prin adaugarea de module de extensie zone; 

sa fie prevazuta cu contact antisabotaj (tamper) pentru sesizarea incercarilor de distrugere 

sau sabotaj cu supraveghere 24/24 ore; 

sa permita gruparea zonelor in mai multe partitii ce pot fi armate/dezarmate independent 

pentru a asigura o mai buna functionalitate a sistemului in functie de necesitatilebeneficiarului; 

sa aiba memorie proprie de evenimente care sa poata fi descarcata pe un PC sau vizualizata 

pe tastatura de comanda; 

sa permita un numar corespunzator de utilizatori cu coduri individualizate; 

sa fie echipata cu acumulator de back-up corespunzator dimensionat care sa permita o 

autonomie de functionare a sistemului in stare de veghe de minim 24 de ore dupa care inca 30 de 

minute in alarma; 

sa fie prevazuta cu comunicator digital pentru transmisia evenimentelor din sistem la 

undispecerat de monitorizare. 

sa fie prevazuta cu mijloace de avertizare a agentilor de securitate din dispozitivulde paza 

al spitalului- sirene de interior /exterior. 

Centrala de alarmare impotriva efractiei se alimenteaza de la un circuit dedicat, din tabloul 

electric pentru sisteme de securitate, racordarea la tablou fiind efectuata de un electrician 

autorizat. 

Pentru operarea centralei se vor utiliza tastaturi de comanda. Tastaturile vor fi prevazute cu 

display LCD alfanumeric pentru afisarea in clar a mesajelor de alarma si a starii sistemului. 

Comunicatorul digital al centralei de alarmare se va conecta la o linie telefonica fixa 

prevazuta cu acces nerestrictionat si prioritar in exterior. 

Ca facilitate suplimentara in vederea alarmarii operative a personalului propriu de paza se 

prevede centrala cu un comunicator vocal care sa apeleze postul interior alocat agentului de 

securitate. 

Circuitele electrice de interconectare vor fi realizate cu cabluri speciale pentru sisteme 

antiefractie cu 4/6 conductoare ecanate, de tip 4AF22, 6AF22 - 4x0,22mm2, 6x0,22mm2 si cu 

cabluri de alimentare cu energie electrica tip MYYM 3x1,5mm2, protejate in tuburi IPEY montate 

ingropat in tencuiala / aparent  
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Se vor realiza filtre de control acces la toate intrarile in cladire 

 

Supraveghere video(TVCI) 

Subsistemul de supraveghere video va fi prevazut cu doua inregistratoare stand-alone de retea 

(NVR) local pentru supravegherea zonelor de acces in cladire si a holurilor. lnregistratoarele 

digitale vor fi amplasat in Camera Tehnica in rack-ul de echipamente pentru instalatia de 

transmisie voce-date si sisteme de securitate in scopul preintampinarii tentativelor de sustragere si 

va fi conectat prin intermediul unui router in reteaua de date.Astfel imaginile live sau cele stocate 

vor putea fi vizualizate printr-o aplicatie de monitorizare video. 

Structura subsistemului de supraveghere video este urmatoarea: 

lnregistrator digital de retea (NVR) pentru maxim 16 camere video IP cu switch POE integrat, 

echipat cu HDD-uri pentru sisteme de supraveghere video; 

Monitor LED; 

Router pentru conectarea in reteaua locala de date; 

Camere video IP POE de interior tip dome cu rezolutie 4 MP (2688x1520 pixeli), prevazute 

cu iluminator in infrarosu circa 30 m; 

Camere video IP POE de exterior tip bullet cu rezolutie minim 4 MP (2688x1520 pixeli), 

prevazute cu iluminator in infrarosu circa 40 m; 

Sursa UPS pentru alimentare echipamente active. 

Se vor utiliza camere video pentru obtinerea a cat mai multe detalii indiferent de conditiile de 

lumina din fundal. 

Deasemeni sursa neintreruptibila (UPS) va fi dimensionata astfel incat sa asigure o autonomie 

de minim 15 minute in lipsa tensiunii de alimentare. Sursa UPS se alimenteaza de la un circuit 

dedicat, din tabloul electric pentru sisteme de securitate, racordarea la tablou fiind efectuata de un 

electrician autorizat. Reteaua de intercomunicare intre echipamentele subsistemului de 

supraveghere video este realizata 

cu cablu fibra optica. 
Subsistem de control acces. 

Subsistemul de control acces propus este format din Filtre de Control Acces interconectate, compus 
din: modul de control acces (controller), unul sau doua cititoare de cartele de proximitate de interior 

si exterior, electromagnet, buton de cerere iesire (dupa caz), buton de deschidere usa in caz de urgenta 

si surse de alimentare. Filtrul de control acces (FCA) are rolul de a limita accesul in spatiul protejat pe 

baza de card de proximitate. Pentru usile la care pot avea acces si vizitatorii se prevad si sisteme de 

control acces de tip interfon pentru deschiderea usilor de la distanta de catre personalul angajat. 

Deasemeni se prevede controlul accesului la liftul din interiorul corpului nou cu cititoare de 

tag-uri de proximitate pentru accesul in lift (demisol, parter). 

La usile de intrare prevazute cu filtru de control acces se va monta un brat mecano-hidraulic 

ce va asigura inchiderea automata a usii lasate deschisa dupa patrunderea utilizatorului in incinta. 

Usa de acces in incinta Camerei Tehnice nu mai necesita montarea unui brat hidraulic suplimentar, 

fiind prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere 

Se prevede in schimb un contact magnetic pentru monitorizarea starii usii cu posibilitatea 

generarii unei alarme in caz de usa fortata sau usa lasata deschis printr-o sirena locala. 

in cazul unei situatii de urgenta, sistemul are posibilitatea dezactivarii atat manual, prin 

apasarea butonului de deschidere in caz de urgenta cat si automat, la comanda instalatiei de 

detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu aferenta obiectivului. 
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in functie de ceintele beneficiarului si destinatiile viitoare ale incaperilor , sistemul poate fi 

extins ulterior prin adaugarea unei centrale de control acces si a echipamentelor aferente filtrelor de 

control acces. 

Toate unitatile de control acces vor fi interconectate in reteaua de date pentru a putea fi 

gestionate unitar prin intermediul unei aplicatii software de control acces. 

Centrala de control acces se alimenteaza de la un circuit dedicat, din tabloul electric pentru 

sisteme de securitate, racordarea la tablou fiind efectuata de un electrician autorizat. 

Circuitele electrice de interconectare sunt realizate cu cablu de semnal/comanda 6x0,22mm2, 

cablu de transmisie date tip UTP, cabluri pentru alimentarea cu energie electrica MYYM 3x1,5 

mm2, respectiv MYYUP 2x1,5 mm2 pentru conectare butoane si electromagneti. Cablurile var fi 

protejate in tuburi IPEY montate ingropat in tencuiala/aparent in canal de cablu. 

 

Sistem de apelare asistenta 

In scopul imbunatatirii calitatii serviciilor medicale se propune instalarea unui sistem de 

apelare asistente. 

Configuratia unui astfel de sistem este alcatuita din urmatoarele componente: 

sursa inteligenta cu conectare prin Ethernet, permite accesarea, programarea si vizualizarea 

log-ului de evenimente prin aplicatie WEB embedded. Se prevede cu acumulator de back-up pentru 

asigurarea functionarii continue; 

statie de apel asistenta cu 5 tipuri de apel (standard, asistenta, urgenta, sora prezenta, acceptare 

apel) 

- se instaleaza de obicei in rampele medicale, pentru a fi cat mai usor accesibile. Pentru pacientii 

care nu se pot deplasa poate fi prevazuta cu un cablu de generare alarma cu lungimea de 2 sau 4 m, 

cu sistem de prindere inclus; 

statie de apel slave - sunt folosite acolo unde nu este absolut necesara identificarea patului care 

initiaza apelul; 

unitate display apeluri, cu afisaj LCD cu caractere mari, pentru statiile de apelare asistenta. Se 

instaleaza in punctele in care exista personal permanent ce poate interveni operativ in situatii de 

urgenta - camera asistentilor ; 

lampa de semnalizare - se monteaza de obicei deasupra usii salonului pentru identificarea 

vizuala mai rapida a incaperii de unde s-a initiat un apel de urgenta; 

buton de urgenta de tavan cu LED pentru toalete - se pot conecta maxim 3 butoane de urgenta 

la o statie de apel asistenta; 

Se prevad statii de apel asistenta si statii de apel slave in toate saloanele si rezervele, butoane 

de urgenta de tavan in grupurile sanitare ale acestora. 

In saloanele in care sunt prevazute mai multe paturi se vor utiliza si statii de apel slave la 

paturile adiacente pe fiecare latura a camerei. 

lncaperile respective var fi prevazute cu lampi de semnalizare deasupra usilor. 

Sursa inteligenta si modulul de jonctiuni cu sigurante fuzibile se var instala in Camera Tehnica. 

Sursa se alimenteaza de la un circuit dedicat, din tabloul electric pentru sisteme de securitate, 

racordarea la tablou fiind efectuata de un electrician autorizat. 

Circuitele electrice de interconectare sunt realizate cu cablu de alimentare MYYM 3x1,5 mm, 

cablu de transmisie date tip UTP, cabluri pentru magistrala de alimentare MYYM 2x1,5mm2, 

respectiv 6x0,22 mm2 pentru conectare statii de apel. Cablurile var fi protejate in tuburi IPEY 

montate ingropat in tencuiala sau aparent in canal de cablu. 
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lnstalatie de transmisie voce-date si CATV 

Pentru pavilionul nou ce se va construi se propune implementarea unei retele de cablare 

structurata, avand punctul central de distributie (rack-ul de echipamente) amplasat in Camera 

Tehnica. 

Se propune utilizarea unui rack de podea de 42 unitati complet echipat ce va adaposti si 

echipamentele aferente sistemului de securitate. 

Alimentarea echipamentelor active de transmisie voce-date se va face printr-un UPS dedicat 

de la un circuit separat, din tabloul electric de distributie, racordarea la tablou fiind efectuata de un 

electrician autorizat. 

lnstalatia de transmisie voce-date propusa are la baza realizarea unei retele interne de cablare 

structurata bazata pe standardul de cablare ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Categoria 6, definita in 

standard, este un standard de cablu pentru retele de transmisie date de tip Gigabit Ethernet si alte 

protocoale de retea, compatibil cu categoriile 3, 5 si 5e. 

La fel ca pentru toate categoriile definite de TIA/EIA-568-B, lungimea maxima a unui cablu 

orizontal cat. 6 este 90 m. Viteza de transmisie pe distante de circa 30 - 55 m poate fi mentinuta la 

10 GB/s. In cazul in care viteza de transfer trebuie mentinuta de distante mai mari trebuie folosit 

cablu de categorie cat. 6A, care are fiecare pereche izolata separat. In cazul unui canal complet 

(cablu orizontal plus cabluri de conectare la fiecare capat), lungimea maxima admisa poate fi pana 

la 100 m, in functie de raportul dintre lungimea cablului de conectare si lungimea cablului 

orizontal. 

lnstalatia de transmisie date si voce propusa are ca scop: 

interconectarea calculatoarelor si echipamentelor de retea din corpul nou de cladire in reteaua 

de date a spitalului; 

distributia serviciilor de telefonie interioara in incaperile din corpul nou de 

cladire. lnstalatia este constituita din: 

Rack central 19" pentru echipamente active si pasive de retea, complet echipat. In interiorul 

lui vor fi montate: 

echipamente active de retea; 

UPS pentru alimentare echipamente; 

echipamente pasive de retea (patch panel-uri UTP si FTP de categorie 6 pentru reteaua de date, 

patch panel-uri cat. 3 de telefonie, echipamente fibra optica); 

patch corduri cat. 6 pentru realizarea conexiunilor intre echipamentele active si pasive de retea; 

echipamentele aferente sistemului de securitate prevazut prin prezenta documentatie. 

Prize de conexiune calculatoare si telefoane (prize duble voce-date categorie 6 UTP). 

Cabluri de conexiune categorie 6 UTP intre prizele de voce-date locale si patch-

panel-uri. 

Echipamente terminale (PC-uri, telefoane fixe, imprimante de retea, echipamente medicale, 

etc.). 

Sistemul de cablare structurata are o structura flexibila, topologie de tip stea si ofera 

utilizatorului facilitati deosebite in administrarea si asigurarea mentenantei sistemului de 

telecomunicatii al cladirii. 

Cablarea orizontala va fi facuta cu cablu de categorie 6 in functie de distanta maxima, fara 

intrerupere direct de la priza de voce - date din perete la patch panel-ul montat in rack-ul central de 

echipamente. Sistemul va fi configurat prin intermediul patch-cordurilor de categorie 6. 
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Se propune deasemeni instalarea unor acces-point-uri wireless pentru a facilita accesul 

utilizatorilor la o retea wi-fi cu conexiune la internet. 

Se va asigura conexiunea retelei locale in reteaua de date a spitalului. 

Posturile interioare alocate pentru corpul nou de cladire din centrala telefonica a spitalului vor fi 

aduse pe traseu direct din repartitorul central pana in patch panelul de telefonie instalat in rack-ul de 

echipamente printr-un cablu telefonic multipereche corespunzator dimensionat. 

La dimensionarea sistemului se va avea in vedere ca nici o legatura intre priza de retea si patch 

panel sa nu depaseasca 90 m. In cazul in care distantele depasesc 90 m se vor monta rack-uri 

intermediare de distributie prevazute cu echipamente active si pasive. 

Numarul total de circuite se va calcula in functie de echipamentele folosite de de catre fiecare 

utilizator (PC, telefon, imprimanta de retea, etc.), astfel incat fiecarui post de lucru sa-i revina 

minim o priza dubla de voce-date. Cablurile vor fi protejate in tuburi IPEY montate ingropat in 

tencuiala sau aparent in canal de cablu. 

La finalizarea lucrarilor de instalare se va efectua testarea si certificarea de categorie 6 pentru 

toate porturile din sistemul de cablare structurata, rezultatele testelor fiind anexate documentatiei 

tehnice finale (cartea tehnica). 

Conex instalatiei de transmisie voce-date se va avea in vederea si realizarea unei retele de 

distributie semnal TV (instalatie CATV) pentru saloane, rezerve, cabinete medici, camere asistenti 

medicali. 

lnstalatia va fi compusa din prize TV, distribuitoare de semnal, un amplificator de semnal. 

Racordarea instalatiei se va face in cel mai apropiat punct de acces la instalatia existenta in cadrul 

spitalului sau la un furnizor de servicii de televiziune prin cablu/satelit. 

Cablarea se va realiza cu cablu coaxial 75 ohmi tip RG6. Cablurile vor fi protejate in tuburi 

IPEY montate ingropat in tencuiala sau aparent in canal de cablu. 

 

           Pentru investiția studiată se va stabili factor de risc 1. 

Frecvenţa ploii de calcul este dată, pentru clădiri, in în STAS 1795 şi pentru clădiri şi 

suprafeţe exterioare în STAS 1846‐2:2007 şi SR EN 752‐2, funcţie de importanţa obiectivelor 

respective şi consecinţele ce le‐ar avea pentru clădiri eventualele nepreluări controlate (de către 

rețeaua de canalizare) a apelor provenite din precipitaţii. În absenţa altor condiţii impuse de 

autorităţi competente, trebuie utilizate criteriile de proiectare funcţie de frecvenţa ploilor indicate 

în tabelul 5.2 

Pentru investiția studiată se va stabili frecvența 

ploii 1/1. Intensitatea ploii de calcul 

Conform SR 10898 ploaia de calcul este ploaia, definită prin intensitate, durată, frecvenţă, 

pentru care se dimensionează sistemele de canalizare a apelor meteorice. Intensitatea ploii de calcul 

este o mărime care se determină statistic, funcţie de intensitatea măsurată a ploii şi serveşte la 

determinarea debitelor de calcul ale sistemelor de canalizare ale apelor de precipitaţii. În calculele 

de dimensionare a componentelor sistemelor de canalizare a apelor meteorice pentru intensitatea 

ploii de calcul se pot utiliza: 

datele standardizate ale intensităţii ploii de calcul pentru România, conform standardelor 

aflate în vigoare la data redactării ghidului (întocmite pe baza datelor climatice din perioada 1960-

1990): − STAS 1795, anexa B pentru instalaţiile interioare de colectare şi evacuare gravitaţională: 

nomograma este prezentată în figura 5.1.; − STAS 9470:73, pentru lucrările de amenajare exterioare 

pentru preluarea apelor meteorice şi reţelele exterioare de canalizare: există 20 de zone 

reprezentative pentru intensitatea ploii de calcul; 

datele actualizate (până la nivelul anului 2009) rezultate în urma prelucrării statistice a 
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datelor climatice din bazele de date meteorologice (ex. METEONORM) şi sateliţii meteo în cadrul 

softurilor asociate acestora; soft-urile special destinate de creare a curbelor de Intensitate – 

Frecvenţă - Durată sau unele dintre soft-urile de dimensionare a instalaţiilor de colectare şi 

evacuare a apelor pluviale utilizează acest tip de date fie prin integrarea bazei de date în soft fie 

prin exploatarea on-line a informaţiilor; 

datele calculate ale valorilor intensităţii ploii de calcul, prin aplicarea legilor statistice asupra 

datelor meteorologice preluate direct de la staţiile meteo; 

i=575 l/s, ha (0,0575 l/s, m²), pentru instalaţiile de colectare şi evacuare depresionară a 

apelor pluviale. 

Durata ploii de calcul 

Reprezintă intervalul de timp parcurs de apa de ploaie între momentul căderii pe suprafaţa de 

recepţie şi cel al ajungerii în secţiunea de calcul. Serveşte la determinarea intensităţii ploii (din 

nomogramele de calcul a curbelor IDF). 

Se determină în funcţie de timpul de adunare al apei de ploaie de pe suprafaţa receptoare 

până în punctul de colectare, cunoscut sub denumirea de timp de concentrare superficială ⎯ tcs şi 

timpul de parcurgere a instalaţiei până în zona de calcul, cu relaţiile : 

pentru prima secţiune de calcul, cu relaţia: 

 

                         t1=tcs+l1/va1[m/n] 

pentru secţiunile de calcul din avalul primei secţiuni de calcul, cu relaţia: 

                       tt=tt+1+Li/vat[min] 

 

unde: 

− tcs - timpul de concentrare superficială (min); valorile standardizate sunt: 

− pentru colectarea apelor de pe acoperişuri: tcs =2 min (conform STAS 1795); 

− pentru colectarea apelor de pe suprafeţele din incinta aferentă clădirii: 

• 1÷3min, pentru zonele cu pante mai mari de 5% ; 

• 1÷5min, pentru zonele cu pante medii, cuprinse în intervalul (1÷5%); 

• 5÷12min, pentru zonele cu pante mai mici de 1% 

 

• ≤5 min, pentru acoperişuri cu suprafeţe mai mici de 3 ha. 

− L1 - lungimea tronsonului, de la primul receptor/prima gură de scurgere la prima secţiune de 

calcul, în [m]; 

− Li - lungimea tronsonului dintre secţiunea de calcul i şi secţiunea precedentă, în [m]; 

− viteza de curgere a apei, în[m/min], corespunzătoare valorii debitului maxim la curgerea cu 

nivel liber; se pot considera valori [m/min]; 

Coeficienţi de scurgere 

Reprezintă raportul dintre cantitatea de apă căzută pe suprafaţa considerată şi cea preluată în 

sistemul de canalizare și conform SR 1795 şi SR 1846-2: 2007 va avea valoarea: 

Ψ=0,85 – 0,90 

Suprafețele de calcul sunt egale cu suprafețele costruite descoperite aferente parcajelor, astfel 

avem 414 mp 

Calculul debitelor: 

Debitul de calcul al apelor de precipitaţii pentru dimensionarea conductelor de canalizare 

interioare a apelor meteorice, în sistem gravitaţional se determină conform STAS 1795. 

 

Qc=0,001x360x∑i=1
𝑛        0,9 × 414= 42,62 𝑙/s  

                                            
Coeficient de trafic A = 1,0(factor de trafic) +0,5(locuri libere)= 1,5 

Qc x A = 42,62 
𝑙 

x1,5 = 63,93 
𝑙 
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INSTALAȚII STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANȚI 

 

DATE GENERALE 

Documentaţia răspunde la toate prevederile impuse de normativele aflate în vigoare, include 

echipamente şi aparataje - cu performanţe tehnice, maximale, asigură siguranţa sporită în 

exploatare şi dă o rezolvare adecvată, conform destinaţiei, fiecărui spaţiu. 

Documentatia intocmita pe baza temei de proiectare, asigura indeplinirea cerintelor 

fundamentale de calitate in conformitate cu Legea 10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007, 

respectiv Legea 177/2015: 

 rezistenţă mecanică şi stabilitate; 

 securitate la incendiu; 

 igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 

 siguranţă şi accesibilitate în exploatare; 

 protecţie împotriva zgomotului; 

 economie de energie şi izolare termică; 

 utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

 

SITUAȚIA PROIECTATĂ 

În cadrul proiectului se prevăd următoarele categorii de instalaţii de stingere: 

  

Instalații cu hidranţi de incendiu 

interiori; Instalaţii cu hidranţi de 

incendiu exteriori   

BAZELE PROIECTĂRII 

La baza întocmirii proiectului au stat: 

STAS 1478/1990 Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și 

industriale. 

Prescripții fundamentale de proiectare 

I9-2015 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea Instalațiilor sanitare aferente 

clădirilor STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare și 

presiuni de 

lucru maxim admisibile 

P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a – 

Instalații de stingere 

NP 133-2013 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare 

cu apă și canalizare a localităților 

STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare și 

presiuni de lucru maxim admisibile 

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr.177/2015 Pentru modificarea și completarea legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții 
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SOLUȚII TEHNICE 

  

        Conform P118-2/2013, completat prim Ordinul 6026/2018 , art. 4.1.g , pentru cladiri de 

sanatate......... cu volum mai mare de 2000mc este necesar  echiparea cladirii cu hidranti interiori de 

incendiu . 

        Conform P118-2/201, Anexa 3, Nr. crt.2- pt cladiri de .... sanatate  avand V≤5000 mc , pentru 

stingerea incendiilor se va utiliza un jet simultan, adica protectia fiecarui punct din cladire  se va realiza 

printr-un jet 1 x 2,1 l/s . 

         Conform P118-2/2013, art 4.35.b , timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti interiori 

este de 60 minute. 

         In acest caz au fost prevazuti cinci hidranti interiori: cate unul pe fiecare nivel al celor doua cladiri 

E si F . 

         In acest fel intreaga suprafata este acoperita de 1 jet de apa pentru stingere incendii 

 

 

1.1. Instalații pentru stingerea cu apă a incendiilor – hidranţi: 

Distributia apei necesare stingerii incendiilor se va realiza prin conducta din PEHD100, 

PN10, SDR 17,6, Dn 110mm, pentru hidranţii exteriori. 

La pozarea conductei exterioare se va respecta prevederile SR 4163-3/96: „Reţele de 

distribuţie.Prescripţii de execuţie şi exploatare”. 

Alimentarea cu apă se va face de la staţia de pompare apă pentru stins incendiu prin 

intermediul conductei, dimensionată pentru debitul de calcul şi presiunea necesară intervenţiei directe 

de la hidranţi. 

 

Hidranţi exteriori 

Hidranţii exteriori de incendiu vor fi de tip B, având diametrul nominal de 80 mm şi vor fi 

racordaţi la conducta din PEHD100, Pn 10, SDR 17, Dn 110mm, marcându-se cu placuţă 

semnalizatoare. 

Hidranţii se amplasează la o distanţă de minimum 5,00 m de zidul construcţiilor pe care le 

deservesc şi la 15,00 m de obiectele care radiază intens căldura în caz de incendiu. 

Pentru racordarea mijloacelor de intervenţie la hidranţi, prin proiect s-a prevăzut 

obligativitatea procurării prin grija beneficiarului, a accesoriilor necesare, pentru fiecare hidrant fix, 

după cum urmează: 

3 role furtun tip B, cu o rază de acţiune de maxim 120m, având racorduri mobile tip B la 

ambele capete; 

Distribuitor; 

4 furtune tip C; 

3 ţevi de refulare tip B cu cap de debitare 20mm; 

3 ţevi de refulare cu dispozitiv de canea (robinet de 

reţinere); 2 chei de racord ABC. 

Accesoriile şi materialele de intervenţie se vor păstra la pichetul PSI, pentru a putea fi utilizate 

în caz de incendiu. Pichetul PSI, ce se va amplasa in apropierea rampei, se va mai dota cu 

urmatoarele: 

1 stingator transportabil de 50 kg 1 cutie de nisip de 100 litri 
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o lopata 

1 stingator porabil 

Alarmarea în caz de incendiu se face prin mijloace sonore (sirenă) şi telefonic, pentru 

mobilizarea echipelor de intervenţie, în cadrul Serviciului pentru situaţii de urgenţă. 

Conform prevederilor Normativului P 118/2-2013, art. 6.19. lit, b) timpul de operare al 

hidranţilor exteriori este de 180 minute, pentru clădiri de importanţă deosebită cu nivelul de 

stabilitate la incendiu I sau II. 

 

Hidranţi exteriori de incendiu 

Debit specific al unui jet qeh = 5 l/s, conf. P118/2-2013, art. 

6.29. Număr jeturi ȋn funcţiune simultană = 4; 

Debitul de calcul Qie = 20 l/s, conf. STAS 1478-90, tab.20 şi P118/2-2013, anexa nr.7, pentru 

clădiri de gradul II rezistenţă la foc cu volumul cuprins ȋntre 15001 şi 50000mc; 

Timpul teoretic de funcţionare Te = 3 ore (180min), conf. P118/2-2013, art. 6.19, alin. b). 
 

 Tipul: hidranţi supraterani de incendiu tip B, Dn80; presiune maximă de lucru 1,6MPa(16 bar), conform 

STAS 695-80: Hidrant suprateran, Pn10. 

 

 

Hidranţi interiori 

Hidrantii interiori de incendiu, sunt amplasati pe holuri, in locuri vizibil și ușor accesibile. 

Hidrantii de incendiu interiori vor fi montati in cutii de 0,65m x 0,54m, cu racordul la 

inaltimea de 

1,5m fata de pardoseala si vor fi marcati corespunzator. 

Fiecare hidrant de interior este echipat cu furtun plat Dn 50mm cu lungimea L=20m (standard 

de referinta STAS SR EN 671-2/2002) cu ajutaj Ø14mm. Fiecare hidrant a fost prevazut cu teava 

de refulare care permite urmatoarele pozitii de reglare: inchidere si jet pulverizat si/sau jet compact 

(standarde de referinta STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002). 

Hidranţi interiori de incendiu 

Debit specific al unui jet qih = 2,1 l/s, conf. P118/2-2013, anexa nr.3, pct.2. 

Număr jeturi ȋn funcţiune simultană = 2, conform P118/2-2013, anexa nr.3 (cladiri pentru sanatate 

cu volum de 5000m
3
 sau mai mare); 

Lungimea jetului compact Lc = 10m, conform P118/2-2013, Nota 1, 

alin. a); Debitul de calcul Qii = 2 x 2,1 l/s = 4,2 l/s; 

Timpul teoretic de funcţionare Ti = 60minute, conf. STAS 1478-90, art. 3.2.3.1. şi P118-2/2013, 

art. 

4.35, alin. b). 

 

Respectarea legislatiei 

Soluțiile adoptate vizează înscrierea în legislația în vigoare. S-a căutat cu precădere ca 

soluțiile să corespundă celor șase exigențe de performanță esențiale, așa cum sunt ele definite de 

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții. 

Lucrările descrise urmăresc în principal: 

asigurarea în permanență a apei reci la parametrii de temperatură, debit, presiune și igienă 

(potabilitate), impuse de Normativul I 9-2015 și STAS 1478-90 și în același timp respectarea 
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cerințelor de calitate obligatorii (exigențele B, D, E și F); 

asigurarea în permanență a evacuării apelor uzate menajere conf. NTPA 0002-94 pentru 

respectarea normelor de igienă și de protecția mediului (exigențele B, D, E și F); 

asigurarea în permanență a protecției la incendiu și a mijloacelor de intervenție, pentru 

protecția oamenilor și a bunurilor materiale, în conformitate cu criteriul de performanță C impus de 

Legea 10/95 și normele în vigoare. 

 

ORGANIZAREA DE ȘANTIER 
Pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații, în condiții tehnice de calitate, precum şi 

cu respectarea normativelor în vigoare, inclusiv a normelor de protecția muncii şi prevenirea şi 

stingerea incendiilor, este necesar un minim de obiecte de organizare șantier în limita cotei aferente şi care să 

poată satisface execuția lucrărilor pe șantier. 

Dupa obtinerea autorizatiei de constructie si a de organizarea a santierului se va anunta 

inceperea lucrarilor la Inspectia de Stat in Constructii. 

Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere, la strada . 

Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (cf Legii 50/1991) se afiseaza: 

• denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute 

• numele beneficiarului 

• numele proiectantului 

• numele antreprenorului / regie proprie 

• numarul autorizatiei de constructie 

• data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o 

• valabilitatea autorizatiei. 

• data inceperii constructiei. 

• data terminarii constructiei 

Absenta acestui panou poate fi sanctionata cu amenzi de catre inspectorii Disciplinei in 

Constructii Tot dupa obtinerea acestor autorizatii se mai plateste o taxa catre Disciplina in 

Constructii care 

reprezinta 0,5% din valoarea constructiei, evaluata si calculata de Primarie. 

Eventualele intreruperi sau depasiri peste termenul dat, cat si continuarea lucrarilor dupa acestea 

trebuie anuntate tuturor forurilor implicate in eliberarea avizelor si autorizatiilor. Acestea intrerup sau 

prelungesc dupa caz executia lucrarilor. 

ETAPE 

• Stabilirea surselor de curent electric; REALIZARE RACORD ELECTRIC 

 Sursa apa REALIZARE RACORD APĂ 

• WC 

• Magazia de scule si materiale 

• Împrejmuire Depozitare materiale: 

• fierul ( separate pe grosimi) – se va depozita pe o platforma din beton C8/10 sau pentru cantitati 

mai mici de fier se poate realiza o platform suport din busteni din lemn dar se va evita contactul direct cu 

suprafata pamantului si se va evita expunerea prelungita a fierului la intemperii; 

• cheresteaua / cusacii – baraci, magazii locuri ferrite de umezeala; 

• GVP – spaleti se depoziteaza in zone la care sa se poata avea accesul usor si sa nu incurce in 

procesul de constructie; 
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• Nisip – platforme betonate si separat pe sorturi; 

• Balast - platforme betonate si separat pe sorturi; 

Scule: - se vor depozita intr-o magazie de scule si materiale (baracă metalică dublă, cu 

dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc.) 

• cazmale 

• lopeti 

• tarnacoape 

• roabe 

• topor mare 

• topoare mici 

• ciocane medii 

• tesle 

• clesti (de taiat otel, normali) 

• fierastrau dulgher +panze dinti rari 

• cozi lemn rezerva 

• foarfeca taiat fier beton cu manere de min 90 cm 

• manusi constructie 

• nivela lunga min 100 cm 

• coltar cu unghi de 90 grade 

• rulete 3m si 5m profesionale 

• furtun nivel min 20 m transparent 

Scule electrice: - se vor depozita intr-o magazie de scule si materiale (baracă metalică 

dublă, cu dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc.) 

• Masina gaurit (ciocan rotopercutor) 

• Spirale lemn, metal,vidia ( de 6,8,10,12,16 mm); pt lemn cauti si spiral 06-8mm lung sa 

depaseasca latimea zidului 

• Flex min 25 mm +discuri otel 

• Disc de taiat lemn pentru flex (cu dinti mari si rari) 

• Aparat de sudura si electrozi 

• Circular cu disc de min 65mm 

• Ocheleri protectie 

• Betoniera mare pro 

• Cabluri electrice lungi 

Accesul in santier se va amenaja cu lidonit. 

 

 Obiectele de organizare s-au prevăzut în ideea ca acestea sa poată avea un număr cît mai mare de 

refolosiri ca să se poată monta şi demonta uşor cu costuri cît mai mici, dar care să poată asigura o bună execuţie în 

condiţii decente şi igienice. Bazat pe cele de mai sus, s-au prevăzut pentru această investiţie aceste obiecte 

metalice de inventar: 
 

1. BIROU în baracă metalică dublă, cu dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc. 

2. TOALETĂ ECOLOGICĂ - 1 buc. 

3. Depozit materiale în baracă metalică simplă, cu dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc. 

4. Post pichet incendiu dotat corespunzator -1 buc. 

5. Panou informativ - 1 buc. 

6. CABINĂ DE PAZĂ - 1 buc. 
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Aceste obiecte de organizare şantier au un număr mare de refolosiri, iar montarea şi demontarea se 

execută cu o macara uşoară. 

Zona de organizare şantier se va împrejmui şi va fi prevăzută cu un pichet de incendiu dotat cu toate 

materialele necesare prevenirii şi stingerii incendiilor (găleţi, tîrnăcoape, căngi, stingătoare de incendiu) 

amplasate astfel încît utilizarea lor să fi cît mai promptă. 

DOTĂRI P.S.I. ŞI PROTECŢIA MUNCII 

In cadrul obiectivului de investiţii de faţă, se vor respecta normele de protecţia muncii existente în 

construcţii montaj în funcţie de lucrările ce se execută la momentul respectiv. 

Toate şantierele vor fi conduse de un inginer, tehnician sau maistru care înainte de începerea 

lucrărilor pe şantier va face instruirea generală a muncitorilor şi a celorlalţi salariaţi cu normele de 

protecţia muncii specifice şantierului. 

De asemeni şi la stabilirea locului de muncă se va efectua în mod obligatoriu instructajul periodic de 

protecţia muncii, instructaj ce va fi semnat de fiecare salariat. 

In mod obligatoriu personalul din execuţie va purta costum de protecţie, iar în funcţie de specificul 

locului va purta costumul de protecţie adecvat ( fierarul betonist va purta căşti şi palmare sau mănuşi de 

protecţie, lăcătuşii şi dulgherii vor purta căşti, şorţuri, centuri de siguranţă, sudorii vor purta în afara căştilor 

de protecţie şi ochelari de protecţie a ochilor contra arcului voltaic. Betoniştii vor purta cizme izolatoare şi 

mănuşi în vederea evitării electrocutării în cazul folosirii vibratoarelor şi compactoarelor. 

Materialele de construcţii vor fi depozitate in stive (schele, cofraje din lemn, etc., depozitarea fiind 

făcută în aer liber sau şoproane, pe zone speciale sau pentru materiale perisabile şi lianţi depozitarea se va 

face în magazii acoperite. 

Zona şantierului va fi separată prin împrejmuire de restul construcţiilor. 

Pentru asigurarea execuţiei în siguranţă contra incendiilor, toate obiectele organizare de 

şantier vor fi prevăzute cu un pichet P.S.I. prevăzut cu dotările necesare, inclusiv stingătoare. 

Se vor lăsa libere toate căile de acces încît intervenţiile să poată fi făcute in siguranţă. 

Se va asigura şantierul cu hidranţi de incendiu. 

Se vor stabili în cadrul şantierului locuri pentru fumat ferite de celelalte zone eliminînd 

pericolul propagării incendiilor. 

Şantierul şi obiectivele Organizării de şantier vor fi prevăzute cu stingătoare de incendiu. 

Se va stabili un echipaj care să poată preveni şi interveni în cazuri de urgenţă, fiecare persoană 

avînd o sarcină bine stabilită. 

Fiecare muncitor al şantierului va fi instruit cu capitolele normativului P.S.I. P118/99. 

 

a) probe tehnologice şi teste. 

Pentru punerea în funcțiune a echipamentelor la faza PTh vor fi prevazute minim următoarele: 
- Verificarea calitatii echipamentelor si materialelor utilizate 

- Verificarea instalatiei la etanseitate, presiune si circulatia fluidului prin proba la rece 

pentru instalații sanitare și termice 

- Efectuarea probelor de rezistenta la presiune si functionarea instalatiei 

- Probe de funcționare echipamente montate până la atingerea parametrilor 

prevăzuți în specificațiile tehnice. 
 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 



 

88  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

 

  

 -Valoarea totala a investitiei =12 805 402.63 lei              (valoare inclusiv TVA),   

             -Constructii–montaj (C+M):= 8 037 913lei         (valoare inclusiv TVA),  

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 - suprafata construita =  902,00 m ;(E+F+G) 

 - suprafata desfasurata= 1890,00 m ;(E+F+G) 

 - suprafata  utila       = 1531,57 m ; ;(E+F+G) 

 - numar niveluri           =Corp E- 3 ( S+P+1E). 

                                                   Corp F- 2 ( P+1E). 

                                        Corp G- 1 ( P). 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie 

de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 

 

 

 

Indicatori financiari: 

Nr

. 

crt

. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare2)(fără TVA) TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

TOTAL GENERAL 54.034.189,01 10.172.996,00 64.207.185,01 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 44.736.030,96 8.499.845,88 53.235.876,84 

Indicatori economici: 
Rata de actualizare 5,00% 

Rata interna a rentabilitatii 
financiare (RIR) 9,22% 

valoarea finaciara actuala a 
investitiei (VNA) 2.134.594 lei 

Raportul B/C 1,24 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată 
în luni. Se prognozează un termen de execuție de 21 luni. 

 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
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fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice 

În conformitate cu prevederile legii 177/2015 , respectiv OUG 46/2015, pentru modificarea 

legii 10/1995, pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii 

realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe 

esențiale: 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător; 

d) siguranță și accesibilitate în exploatare; 

e) protecție împotriva zgomotului; 

f) economie de energie și izolare termică; 

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE REZISTENŢA MECANICĂ ŞI STABILITATE 

Investiția vizată de prezenta documentaţie, este concepută astfel ca, în urma intervenţiilor 

propuse, să satisfacă cerinţele esenţiale de rezistenţă și stabilitate, în conformitate cu prevederile 

legii privind calitatea în construcţii nr. 10/ 1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acţiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul execuţiei şi exploatării nu vor 

avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele evenimente: 

- prăbuşirea totală sau parţială a clădirii; 

- deformarea unor elemente la valori peste limită; 

- avarierea unor părţi ale clădirii, a instalaţiilor sau a echipamentelor rezultată ca urmare a 

deformaţiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporţii faţă de 

efectul luat în calcul la proiectare. 

Cerinţa de rezistenţă și stabilitate se referă la comportarea elementelor componente ale 

clădirii în timpul exploatării, funcţie de condiţiile din zonă și anume: 

- terenul de fundare; 

- infrastructura (fundaţii directe); 

- suprastructura (elemente și subansambluri structurale verticale şi orizontale); 

- elemente nestructurale de închidere; 

- elemente nestructurale de compartimentare; 

- instalaţii diverse aferente clădirii; 

- echipamente electromecanice aferente clădirii. 

Satisfacerea cerinţei de rezistenţă și stabilitate prin proiectare se realizează pe baza unui 

complex unitar de măsuri după cum urmează: 

- utilizarea favorabilă a amplasamentului şi a vecinătăţilor; 

- conceperea a construcţiei astfel încât să se obţină o comportare favorabilă a acesteia, 

precum şi a părţilor componente; 

- prevederea unor detalii constructive verificate în practică; 

- utilizarea unor materiale şi produse de construcţie cu proprietăţi şi performanţe certificate. 

Toate elementele componente ale clădirii – teren de fundare, infrastructura, suprastructura, 

elemente nestructurale de închidere şi compartimentare, instalaţiile, satisfac cerinţa esenţială de 

rezistenţă şi stabilitate corespunzătoare construcţiilor din clasa de importanţă II. 

Stabilitatea presupune excluderea oricăror avarii provenite din: 

- deplasarea de ansamblu (de corp rigid); 

- efectele de ordinul II datorate deformabilităţii structurii în ansamblu; 

- flambajul sau voalarea unor elemente individuale. 

Rezistenţa presupune excluderea oricăror avarii provenite din eforturile interioare, într-o 
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secţiune sau un element aşa cum acestea rezultă din proprietăţile geometrice și mecanice respective 

(inclusiv din efectul degradării în timp a acestor proprietăţi). 

Rezistenţa implică: 

a) - Rezistenţa „ultimă": capacitatea de rezistenţă, fără atingerea sau depăşirea stărilor limită 

ultime în condiţiile unor intensităţi de vârf ale acţiunilor; 

b) - Rezistenţa „în timp": capacitatea de rezistenţă la diferite acţiuni mecanice de durată, fără 

apariţia unor modificări în sens defavorabil în timp; 

c) - Rezistenţa „la prăbuşire": capacitatea de rezistenţă fără extinderea cedării sau prăbuşirii 

pe ansamblul clădirii atunci când se produc cedări locale (distrugeri, deformaţii remanente mari 

etc.) provenite din diferite cauze (încărcări accidentale, explozii, incendii, şocuri mecanice, 

încărcări repetate sau încărcări prelungite de durata excesivă). 

 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE 

În conformitate cu NP 068 - 2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de 

vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare" precum și în funcţionarea spațiilor, se vor lua toate 

măsurile necesare pentru: 

- siguranţa circulaţiei pietonale; 

- siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate; 

- siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii; 

- siguranţa la intruziuni şi efracţii. 

a) Siguranţa circulaţiei exterioare pe căi pietonale presupune asigurarea protecţiei, 

împotriva riscului de accidentare. 

stratul de uzură al căilor pietonale va fi astfel rezolvat, încât să nu fie alunecos nici în condiţii 

de umiditate;m anta căii pietonale va fi: în profil longitudinal max. 5%; în profil transversal max. 

2%. denivelările admise (dacă nu se pot evita), vor fi: max. 2,5cm; rosturile între dalele pavajului, 

sau orificiile grătarelor pentru ape pluviale vor fi: max. 1,5cm (pentru a nu se înţepeni vârful 

bastonului, sau roata scaunului rulant). lăţimea liberă a căii pietonale va fi: l = 1,50m (în cazul în 

care nu este posibil, se admite o lăţime de min. 1,00m, asigurându-se, la intersecţii şi la schimbare 

de direcţie, un spaţiu de min. 1,50 x 1,50m pentru manevră scaun rulant); înălţimea liberă de trecere 

pe sub obstacole izolate va fi de min. 2,10m; 

între clădire și carosabil trebuie să existe trotuar; 

căile pietonale vor fi bine diferenţiate de cele carosabile (inclusiv parcaje); 

înălţimea căii pietonale faţă de carosabil, va fi: max. 0,20m, asigurându-se local, în dreptul 

trecerii de pietoni, posibilitatea accesului persoanelor blocate în scaun rulant; 

în zonele cu trafic intens, la marginea căii pietonale, spre carosabil, se vor prevedea balustrade de 

protecţie (h = 0,90m) sau spaţiu verde de siguranţă; 

ieşirile din garaje sau parcaje vor fi bine marcate şi semnalizate; 

în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri. 

b) Siguranţa circulaţiei pe rampe şi trepte exterioare (în spaţiile verzi din jurul clădirilor 

civile), presupune asigurarea protecţiei, împotriva riscului de accidentare, prin: 

lungimea rampelor (cu şi fără trepte) până la zona de odihnă (podest) va fi: max. 10,00m 

(rampă fără trepte, având panta mai mică de 5%); zona de odihnă (podestul) va avea lăţimea (în 

sensul deplasării) de: min. 1,20m; dimensiunile treptelor vor fi: 3h + 1 = 80÷85 cm, cu condiţia: h = 

max. 15cm. lăţimea rampei (scării) va fi: min. 1,00m; 

c) Siguranţa cu privire la împrejmuiri, presupune asigurarea protecţiei împotriva 

riscului de accidentare, în caz de: 

înălţimea curentă a împrejurimilor va fi: min. 1,20m; gardurile cu h < 1,80 m nu se vor 

rezolva cu elemente ascuţite la partea superioară; la garduri în trepte, partea înaltă trebuie să 

depăşească partea joasă imediat alăturată, cu min. 0,25m; gardul trebuie astfel rezolvat pe înălţimea 

de h = 0,30÷1,00m, încât să se evite posibilitatea căţărării; distanţa între montanţii gardului, sau 
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diametrul eventualelor orificii, va fi: max. 10 cm. 

d) Siguranţa cu privire la accesul in clădiri, presupune asigurarea protecţiei, împotriva 

riscului de accidentare, prin: 

treptele scării de acces în clădire vor area 2h+l=62-65cm; pentru accesul persoanelor blocate în 

scaun rulant sunt prevăzute rampe, pante de 8%. accesul în corpurile de clădire vizate sunt protejate 

faţă de circulaţia exterioară clădirii; în faţa uşilor de acces sunt prevăzute platforme ce pot fi 

utilizate şi de către persoane blocate în scaun rulant (acolo unde este cazul); pragurile uşilor vor fi 

de max. 2,5cm. 

e) Siguranţa cu privire la circulaţia interioară, presupune asigurarea protecţiei, 

împotriva riscului de accidentare, prin: 

stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat, încât să se evite alunecarea; în 

încăperile cu umiditate și murdărie ridicată se vor lua măsuri de protecţie pentru evitarea 

accidentării prin alunecare (elemente marginale de susţinere, la h = 0,90 m). nu există trepte izolate 

(denivelări de o singură treaptă); înălţimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate (măsurată de la 

suprafaţa finită a pardoselii) va fi h = min. 2,10m; suprafaţa pereţilor nu prezintă bavuri, 

proeminenţe, muchii ascuţite, sau alte surse de lovire, agăţare, rănire; suprafeţele integral vitrate se 

vor semnaliza cu marcaje de atenţionare; traseul fluxurilor de circulaţie sunt clare, libere şi 

comode; căile de evacuare se vor atenţiona prin marcaje corespunzătoare, (inclusiv pentru 

persoane cu handicap); toate uşile căilor de evacuare se deschid în sensul evacuării. 

 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE SECURITATE LA INCENDIU 

Cerinţa esenţială de securitate la incendiu impune ca soluţiile adoptate prin proiect, realizate 

şi menţinute în exploatare în caz de incendiu să asigure: 

protecţia ocupanţilor, ţinând seama de vârsta, starea lor de sănătate și riscul de 

incendiu; limitarea pierderilor de vieţi şi bunuri materiale; 

împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate; 

prevenirea avariilor la construcţiile și instalaţiile învecinate, în cazul prăbuşirii construcţiei; 

protecţia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingere incendiilor, 

evacuarea 

ocupanţilor și a bunurilor materiale. 

Pentru realizarea acestora, principalele performanţe se asigură pe întreaga durată de utilizare 

a construcţiilor, pe baza unor scenarii de siguranţă întocmite pentru fiecare situaţie concretă, având în 

vedere: 

riscul de izbucnire a incendiilor; 

condiţiile de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu; 

comportarea la foc a construcţiei în ansamblu şi a principalelor ei părţi componente; 

caracteristicile specifice ale elementelor și materialelor utilizate; 

posibilităţile de intervenţie pentru stingerea incendiilor. 

Tipul clădirii (construcţiei): cladirile vor fi tratate ca fiind civile grad II rezistență la foc. 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI MEDIU 

Igiena aerului 

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului din interiorul spaţiilor aglomerate, respectiv 

asigurarea unei ambianţe atmosferice corespunzătoare, astfel încât să nu existe degajări de gaze 

toxice, substanţe poluante nocive, sau emanaţii periculoase de radiaţii, care ar putea periclita 

sănătatea ocupanţilor. Concentraţiile admisibile în aerul încăperilor: 

- concentraţia maximă admisă de monoxid de carbon <10mg/m
3
; 

- concentraţia maximă admisă de dioxid de carbon <2,5g/m
3
; 

- concentraţia maximă admisă de radon <140Bq/m
3
; 
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- concentraţia maximă admisă de formaldehidă <0,12mg/m
3
; 

- concentraţia maximă admisă de pulberi în suspensie <0,5mg/m
3
. 

Igiena apei 

Echiparea cu echipamente și instalaţii sanitare a fost făcută în conformitate cu tema de 

proiectare şi STAS 1478/ 1990, Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile și 

industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare. 

Condiţiile de calitate pentru apă potabilă vor respecta prevederile STAS 1342, Apa potabilă. 

Etanşeitatea la apă 

Tâmplărie exterioară etanşă; 
Se asigură etanşeitatea la apa de ploaie; 

Presiunea aerului la care se asigură etanşeitatea tâmplăriei nu va fi sub 40 kg/m
2
. 

Depozitarea deşeurilor solide, în vederea evacuării: 

Se va efectua îndepărtarea manuală, zilnică, sau pe măsura producerii lor a tuturor gunoaielor 

menajere şi depunerea lor în cutii de gunoi (pubele cu capacitatea conform STAS 8127); 

Depozitarea pubelelor se face pe o platformă protejată, amplasarea acesteia este la limita incintei. 

Memoriu protecţia mediului 

Lucrările se vor face în conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu 

modificările și completările ulterioare. 

Măsuri de protecţia mediului în timpul execuţiei lucrărilor 

În timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea şi curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu 

materiale și ieşirea cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a 

acestora pentru a nu afecta zona de lucru, cât şi curăţenia drumurilor publice din imediata 

apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport 

acoperită cu o prelată de protecţie. 

a.1. Deşeurile rezultate din activitatea şantierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 

856/2002, respectiv - Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din 

amplasamente contaminate). Subgrupele de deşeuri rezultate din activitatea şantierului pot fi: cod 

17.01 – beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice; 17.05.04 – pământ și pietre altele decât cele 

specificate la punctul 17.04.03; 17.09 – alte deşeuri de la construcţii şi demolări. 

Pământul excavat pentru sistematizarea verticală, împrejmuire incintă, mobilier urban, se 

poate considera ca nefiind pământ contaminat. 

Executantul lucrării, după ce va obţine aprobările necesare în conformitate cu legislaţia în 

vigoare va transporta deşeurile rezultate la depozitul de salubritate și va transmite o copie după 

Macheta cu Evidenţele gestiunii deşeurilor HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul 

C.P.M., cât și a aprobărilor obţinute. 

a.2. Evacuarea deşeurilor municipale și asimilabile de la punctul gospodăresc 

Punctul gospodăresc este prevăzut cu pubele pentru depunerea şi îndepărtarea zilnică sau periodică 

a deşeurilor menajere. 

Tot în pubelele punctului gospodăresc se va depune și gunoiul rezultat din curăţenia incintei. 

În conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deşeurile rezultate din activitatea la 

Punctul gospodăresc (P.G.) sunt încadrate la capitolul 20. 

Subgrupele de deşeuri rezultate pot fi: Deşeuri municipale și asimilabile din comerţ, 

industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat, cod 20.01 – fracţiuni colectate separat (cu 

excepţia 15.01); 

20.01.01 – hârtie și carton; 20.01.02 – sticlă; 20.01.08 –deşeuri biodegradabile; 20.01.10 – 

îmbrăcăminte; 

20.01.11 – textile; 20.01.39 – materiale plastice; 20.02. – deşeuri din grădini și parcuri. 

Costurile alocate pentru protecţia mediului cuprind: 

b.1. Costurile aferente activităţilor de colectare, transport şi depozitare sunt prevăzute în 

proiect la articolele notate cu TRA (transporturi). 
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Lucrările pentru protecţia mediului în timpul execuţiei cuprind valori evidenţiate în 

obiectul corespunzător din Devizul general. 

b.2. Costuri pentru refacerea şi îmbunătăţirea cadrului natural după finalizarea 

lucrărilor de execuţie s-au prevăzut fonduri pentru spaţii verzi reprezentând 3% din costuri. 

Lucrările – Amenajări spaţii verzi cuprind: 

- degajarea terenului de corpuri străine și încărcarea manuală a materialelor rezultate şi 

transportul lor la Depozitul de salubritate; 

- strat vegetal aşternut uniform pe teren, în straturi cu grosimea medie de 30cm; 

- semănare gazon şi udarea (nu în exces) cu furtunul şi cosirea manuală a gazonului; 

- plivirea buruienilor în peluze; 

- plantări de arbuşti. 

La toate categoriile de lucrări pentru spaţii verzi este prevăzut transportul la punctul de lucru 

pentru materialele prevăzute în proiect. 

b.3. Costurile pentru protecţia mediului în punctul gospodăresc (P.G.) sunt cuprinse în 

Devizul general. 

Legislaţia de mediu care se va avea în vedere: 

- OUG 195/ 2005 - privind protecţia mediului, cu modificările și completarile ulterioare; 
- Ordinul 119/ 2014, al Ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei – publicat in M.Of. nr. 127/21.02.2014; 

- Legea 211/ 2011 - privind regimul deşeurilor; 

- OG 20/2010 - privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 

Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, modificata de OG 

8/2012; 

- HG nr.856/ 16.08.02 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor și aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile inclusiv deşeurile periculoase - publicată în M. Of. nr. 659/05.09.02; 

- H.G. nr.1061/ 2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României. 

Notă – Se interzice utilizarea materialelor de construcţie care conţin substanţe radioactive. 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE ECONOMIE DE ENERGIE și IZOLARE TERMICĂ 

Corpurile de clădire analizate se încadrează în grupa de clădiri cu regim normal de 

temperatură și umiditate, valorile medii ale temperaturii şi umidităţii de calcul a aerului interior 

fiind de 18ºC și respectiv 60%. 

Temperaturile interioare convenţionale de calcul pot fi considerate temperaturi reale ale 

încăperilor în condiţiile când reprezintă media temperaturilor înregistrate timp de 24h la o distanţă 

de 2m de pereţii exteriori, la 0,75m deasupra pardoselii. 

Diferenţa maximă între temperatura de calcul convenţională a aerului interior și temperatura 

minimă admisă a suprafeţei interioare a elementului de construcţie, va fi următoarea: 

pereţi 5,5°C; acoperişuri 4,5°C; 

pardoseli 3,5°C. 

Protecţia termică minimă necesară pe timp friguros, a elementelor de închidere caracterizată 

prin rezistenţa minimă la transfer termic și realizarea unei temperaturi minime pe suprafaţa 

elementului, mai mare decât temperatura punctului de rouă, se stabileşte conform STAS 6472/3, 

pentru regimul normal de umiditate al încăperilor și pentru regimul normal de exploatare în timpul 

încălzirii, regim precizat de STAS 1907/1. Clădirile vor fi prevăzute cu instalaţii de încălzire. 

Clădirile va fi bine izolate din punct de vedere termic având închiderile exterioare executate 

din panouri termoizolatoare. 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTOLUI 

Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea spaţiilor şi elementelor 

delimitatoare astfel încât zgomotul perceput de către ocupanţi să se păstreze la un nivel 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=82174
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corespunzător condiţiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se totodată un 

confort acceptabil. 

Protecţia adecvată la zgomot aerian şi/sau de impact, se stabileşte în funcţie de natura surselor 

poluante exterioare funcțiunii (mijloace de transport, utilaje, tehnologii, activităţi urbane etc). 

Totodată, prin activităţile desfăşurate, sălile nu trebuie să devină surse perturbatoare pentru 

exterior. 

Izolarea acustică a unităţilor funcţionale ale clădirilor împotriva zgomotului provenit din 

spaţiile adiacente este asigurat prin elemente de construcţie (pereţi, planşee, elemente de închidere) a 

căror alcătuire este astfel concepută încât să se realizeze atât cerinţele impuse de structura de 

rezistenţă cât și de condiţiile de izolare acustică. 

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior, datorat unor surse de 

zgomot exterioare acestora sunt conform STAS 6156 tabel 1 - admis 35 - 45 dB). 

Izolarea acustică între diversele funcţiuni prin elementele de compartimentare verticală şi 

orizontală, cu o alcătuire adecvată conform STAS 6156, tabel 5; 

Limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot inferior - conform STAS 6156, tabel 4. 

Distanţa faţă de arterele de circulaţie, forma în plan a clădirii, închiderile prevăzute la încăperi 

asigură condiţii favorabile pentru protecţia la zgomot aerian. 

La exterior se va folosi tâmplărie din PVC cu geam termoizolator, care sa asigure protecţia 

împotriva zgomotului. 

Nivelul fonic – în zonă traficul auto este foarte mic, iar alte surse notabile de zgomot nu sunt. 

Din analiza factorilor de mediu și a cadrului construit rezultă faptul că zona este puţin 

poluată, iar microclimatul este favorabil funcţiunii de sport. 

La alegerea elementelor de construcţie s-au avut în vedere prevederile din următoarele norme 

de proiectare: 

STAS 6156/1984 – Acustica în construcţii. Limite admisibile de nivel de zgomot și parametri 

de izolare acustică; 

C 125/ 1987 – Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică și a 

tratamentelor acustice în clădiri; 

P 122/ 1989 – Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri 

civile, social - culturale şi tehnico-administrative. 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

Scopul proiectului este de a reduce impactul negativ asupra mediului generat de utilizarea 

resurselor naturale (epuizarea resurselor și poluarea), cu respectarea obiectivelor stabilite de 

Consiliului European la Lisabona în materie de creștere economică și ocupare a forței de muncă. 

Sunt vizate toate sectoarele consumatoare de resurse, în scopul de a îmbunătăți randamentul 

resurselor, de a reduce impactul utilizării lor asupra mediului și de a înlocui resursele excesiv de 

poluante cu soluții alternative. 

Principiile unei construcții sustenabile: 
construcția este un beneficiu net pentru natură, sănătate și calitatea vieții; 

construcțiile sunt realizate și renovate și din punctul de vedere al mediului, socialului și 

economicului; construcțiile sunt un ”vehicul” pentru inovație, invitându-ne constant să 

explorăm, să dezvoltăm și să 

emitem soluții pentru construcții sustenabile; 

construcțiile sunt planificate cu o perspectivă a ciclului de viată complet; 

factorii interesați relevanți, incluzând comunitățile locale și autoritățile se implică în 

planificarea clădirilor; 

construcțiile sunt adaptate la condițiile locale; 

construcțiile sunt flexibile, gata spre a se acomoda viitorilor utilizatori sau ușor de 

refuncționalizat sau renovat; 

construcțiile sunt create pentru a fi accesibile, oferind oportunități egale pentru toți utilizatorii. 
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La lucrările de construcții se va interzice utilizarea de produse pentru construcții fără 

certificarea și declararea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora. 

Verificarea calității lucrărilor executate se efectuează de către investitori prin diriginți de 

șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, 

angajați ai executanților. 

Proprietarii construcțiilor au obligația să păstreze și să completeze la zi documentația tehnică 

privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcțiilor. Prevederile din 

cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, 

administrator și utilizator. 
 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Surse de finațare: fonduri europene, buget local, buget de stat 

6) Urbanism, acorduri şi avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire  

Anexat prezentei documentații – certificat emis de Primăria Comunei Vedea. 

 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Anexat prezentei documentații. 

 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Anexat prezentei documentații. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Anexat prezentei documentații. 

6.5.  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Anexat prezentei documentații. 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Se vor obține la faza D.T.A.C. următoarele avize: 
- Aviz securitate la incendiu 

- Aviz DSP 

7) Implementarea investiţiei 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Responsabil pentru implementarea proiectului este: 

SPITALUL DE PSIHIATRIE SFANTA MARIA 

VEDEA 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a 

investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

Durata de execuție estimată: 

21 luni Durata de 

implementare: 36 luni 

Strategia de implementare: 
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Beneficiarul va nominaliza o persoană din cadrul instituției ce va asigura poziția de manager 

de proiect. 

Va asigura prin resurse proprii necesarul de logistică: tehnică de calcul, telefonie, fax, etc. 

Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Se va urmări respectare prevederilor programelor de urmărire și control și a măsurilor de urmărire a 

comportării în timp a construcțiilor pe perioada de execuție conform prevederilor ce se vor elabora la 

faza proiect tehnic. 

 

Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

Se recomandă ca beneficiarul să pună la dispoziția proiectului o persoană care să asigure poziția de 

management sau sa externalizeze serviciul. 

În vederea asigurarii capacitatii manageriale si institutionale se recomanda urmatoarele actiuni: 

mobilizarea precoce a managerului de proiect (care va organiza sarcinile proiectului, va aloca resursele, 

va motiva personalul, va raporta diferitelor organisme cu rol de supervizare, va fi responsabila de 

incheierea la timp a proiectului, in limitele bugetare alocate, mobilizarea celorlati membrii ai echipei 

(responsabil tehnic, responsabil financiar, asistent manager, responsabil achizitii publice), mentinerea 

unui flux comunicational constant cu persoana de contact desemnata la nivelul finantatorului (OI, AM 

POR)- se preintampina astfel blocajele din proiect, realizarea unei analize detaliate periodice asupra 

cash-flow-ului; monitorizare constanta a progresului proiectului. 

1) Concluzii şi recomandări 

Se recomandă realizare investiției în varianta determinată de elaborator. 
 

 

S.C. ARHIAMA STRUCTURI DESIGN 

Arh. Amalia Gugui 


