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           Studiu de fezabilitate 

 

  
                         AMENAJARE PARCARE LA 

                        SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA” 

 

 

1) Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

 AMENAJARE PARCARE LA 

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

 U.A. F. - Judetul Arges, prin Consiliul Judelean Arges 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

 Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea 

1.4. Beneficiarul investiţiei 

 Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

S.C. ARHIAMA STRCTURI DESIGN  S.R.L., cu sediul în mun. Pitesti str. Negru Voda, nr 30B , jud. 

Arges, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului judeţul Arges numărul J3/684/09.05.2012,   

e-mail: betarmb@yahoo.com  

tel: 0723 274 195      
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2) Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de 

investiţii 

 

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 

obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice 

identificate şi propuse spre analiză 

Pentru prezentul studiu de fezabilitate nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate. 

 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri

 relevante, structuri instituţionale şi financiare 

Proiectul vizează obținerea finanțării obiectivului : 

  AMENAJARE PARCARE LA 

SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. MARIA” 

Accesul la serviciile de educaţie şi de sănătate este considerat un drept 

fundamental al individului, în toate ţările civilizate. În ciuda acestor drepturi 

reglementate în conformitate cu principiile umane moderne, toate sistemele de sănătate 

şi educaţie europene au unele dificultăţi în acoperirea întregii populaţii cu servicii. În 

România, sărăcirea populaţiei ca şi disfuncţii ale sistemelor educaţional şi medical au 

generat o serie de forme de excluziune socială de la aceste servicii specifice ţărilor cu 

probleme de infrastructură şi populaţie cu un standard de viaţă scăzut 

Pentru ţările incluse în Uniunea Europeană, cât şi pentru cele pe cale de a adera la 

Uniune, accesul la serviciile de sănătate este statuat la nivel legislativ şi garantat în Carta 

drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, articolul 33: „oricine are dreptul la 

accesul la serviciile medicale preventive şi dreptul de a beneficia de tratament medical” 

(Health and care in an enlarged Europe, 2003, pg. 1). 

Furnizarea şi accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă cheie pentru 

asigurarea unei mai bune calităţi a vieţii. Situația unităților sanitare din România atât 

din perspectiva numărului de unități, cât și a resurselor umane implicate a cunoscut o 

evoluție negativă în perioada 2005-2011. Chiar dacă sistemul de sănătate din România 

este public, acesta este marcat de inegalităţi sociale care se reflectă în starea de sănătate 

a populaţiei. 

Lipsa accesului la servicii medicale pe termen lung duce la o scădere a 

capacităţilor persoanelor de integrare socială, prin afectarea în sens negativ, în primul 

rând a şanselor de a obţine o profesie şi/sau un loc de muncă, în absenţa şcolarizării, sau 

scăderea capacităţii de a munci prin afectarea fizică sau psihică.  

Reglementările europene şi naţionale relevante incidente privitoare la eficienţa 

energetică a clădirilor: 
- Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 

2010 privind performanța energetică a clădirilor, 

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficienţa 

energetică, 

- Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin 

stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din 

punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a 

clădirilor și a elementelor acestora, 
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- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi legislaţia 

subsecventă, inclusiv Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 

157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței 

energetice a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3152/2013 pentru aprobarea 

Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale 

privind 

performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - 

indicativ PCC 001- 2013, 

- Comisia Europeană (CE) la 29 iunie 2007 emite documentul "Cartea verde 

privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice în Europa: opţiuni pentru acţiuni 

UE". 

- România a semnat, în 1992, la Summitul de la Rio de Janeiro, Convenţia Cadru 

a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ratificată prin Legea nr. 

24/1994. Obiectivul principal al acestei convenţii este de a stabiliza concentraţiile 

gazelor cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice perturbarea antropică 

periculoasă a sistemului climatic. 

- Strategia Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, 

ecologică și favorabilă incluziunii 

- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Foaie de parcurs pentru trecerea 

la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 

Ca urmare a studierii documentelor menționate anterior se pot sublinia 

următoarele aspecte relevante prezentate sintetic în secțiunea următoare. 

Dacă Protocolul de la Kyoto a propus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră (GES) din partea ţărilor dezvoltate şi cu economii în tranziţie de aproximativ 5% în 

perioada 2008-2012 comparativ cu anul 1990, studiile realizate au indicat că pentru 

prevenirea unor efecte ireversibile provocate de schimbările climatice în acest secol 

emisiile globale trebuie să fie reduse cu aproximativ 70%. 

Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza progresiv şi prin asigurarea unui proces 

internaţional de implicare a tuturor statelor lumii şi de stabilire a noilor obiective de 

reducere a emisiilor în concordanţă cu recomandările studiilor de specialitate. 

În vederea respectării poziţiei de lider mondial în promovarea politicii în 

domeniul schimbărilor climatice şi pentru a da un exemplu celorlalte state referitor la 

eforturile de reducere a emisiilor de GES, Uniunea Europeană a promovat în anul 2007 

şi aprobat în anul 2009 pachetul legislativ Schimbări Climatice–Energie, care conţine: 

- extinderea aplicării schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU 

ETS), în scopul obţinerii unei reduceri de emisii de GES la nivelul anului 2020 care să 

reprezinte 21% din emisiile aceluiaşi sector în anul 2005 

- promovarea politicii de reducere a emisiilor din sectoarele diferite celor aflate 

sub incidenţa schemei EU ETS, cu scopul obţinerii unei reduceri a emisiilor GES cu 

10% comparativ cu nivelul emisiilor din aceste sectoare în anul 2005 - asigurarea 

cadrului legislativ pentru promovarea generării energiei din surse regenerabile 

În procesul de combatere a schimbărilor climatice, considerate în prezent în 

forumurile internaţionale de specialitate ca reprezentând o ameninţare cu potenţial 

ireversibil pentru societate şi planeta noastră, adoptarea măsurilor de reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră cu respectarea obiectivelor şi principiilor din 

Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice şi a Protocolului de 

la Kyoto, constituie o componentă fundamentală a politicii naţionale în domeniul 
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schimbărilor climatice. 

Politica naţională de reducere a emisiilor GES urmăreşte abordarea europeană, 

respectiv pe de o parte asigurarea a o parte din operatorii economici să participe la 

aplicarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii GES şi pe de altă parte, 

adoptarea unor politici şi măsuri la nivel sectorial în aşa fel încât la nivel naţional 

emisiile GES aferente acestor sectoare să respecte traiectoria liniară a limitelor de 

emisie stabilite prin aplicarea Deciziei nr. 406/2009/CE. Pentru a facilita procesul de 

estimare a efectelor rezultate în urma aplicării măsurilor incluse în această strategie în 

concordanţă cu obligaţiile de raportare a emisiilor GES, sectoarele abordate respectă 

structura acestora definite în ghidurile şi instrucţiunile oficiale de estimare şi raportare a 

emisiilor GES (Revised 1996 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, the 

IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse 

Gas Inventories - IPCC GPG 2000) and IPCC Good Practice Guidance for Land Use, 

Land-Use Change and Forestry (IPCC GPG 2003). 

Procesele de ardere a combustibililor fosili reprezintă sursele de emisii GES 

având contribuţia cea mai importanţă din totalul emisiilor globale, cca 57% din totalul 

emisiilor de CO2 eq la nivelul anului 2004 (Raportul IPCC 2007). La nivel European, 

emisiile de GES rezultate din producerea energiei electrice şi termice se ridică la cca 

27% din total, în anul 2009 (EEA greenhouse gas data viewer) (nu există diferenţe 

majore în perioada 2004 - 2009). Potrivit inventarului naţional al emisiilor de gaze cu 

efect de seră realizat de ţara noastră în anul 2012, emisiile de GES aferente sectorului 

Energie reprezentau în anul 2010 cca 87% din total, incluzând LULUCF şi 70% din 

total, excluzând LULUCF. Pentru asigurarea, în condiţii de sustenabilitate a necesarului 

de energie aferent cerinţelor de dezvoltare, se impune promovarea cu prioritate a 

politicilor şi măsurilor de eficienţă energetică ca soluţie alternativă la sporirea surselor 

de energie. De asemenea, este imperios necesar stimularea utilizării surselor 

regenerabile de energie pentru producerea energiei electrice şi termice. 

Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii cuprinde cinci obiective principale privind poziția pe care ar trebui să o 

ocupe UE în 2020. Unul dintre acestea se referă la climă și la energie: statele membre s-

au angajat să reducă cu 20% emisiile de gaze cu efect de seră (GES), să crească la 20% 

ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul mixului energetic al UE și să 

îndeplinească obiectivul de creștere a eficienței energetice cu 20% până în 2020. În 

prezent, UE este pe cale de a realiza două dintre aceste obiective, însă nu-și va putea 

îndeplini obiectivul în materie de eficiență energetică dacă nu va depune eforturi 

suplimentare în acest sens. Prin urmare, realizarea tuturor obiectivelor deja stabilite 

pentru 2020 rămâne o prioritate. 

Analiza Comisiei a examinat și traiectoriile pe care le-ar putea urma principalele 

sectoare, concentrându-se asupra unei serii de scenarii bazate pe ipoteze diferite în ceea 

ce privește ritmul inovării tehnologice și prețurile combustibililor fosili. Rezultatele 

analizei acestor scenarii au fost în mare parte convergente în privința amplorii 

reducerilor necesare în fiecare sector în 2030 și 2050, după cum se indică în tabelul 1. 

Cu ocazia elaborării opțiunilor de politică la nivel sectorial va trebui aprofundată 

analiza costurilor, a compromisurilor și a incertitudinilor. 

Tabelul 1: Reduceri sectoriale 
 

Reduceri de GES, comparativ cu 1990 2005 2030 2050 

Total -7% între -40 și -44% între -79 și -82% 
 

Sectoare  
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Energie electrică (CO2) -7% între -54 și -68% între -93 și -99% 

Industrie (CO2) -20% între -34 și -40% între -83 și -87% 

Transporturi (inclusiv emisiile de CO2 din 
aviație; 

cu excepția emisiilor produse de transportul 

maritim) 

+30% între +20 și -9% între -54 și -67% 

Locuințe și servicii (CO2) -12% între -37 și -53% între -88 și -91% 
Agricultură (alte emisii decât cele de CO2) -20% între -36 și -37% între -42 și -49% 
Alte emisii, cu excepția emisiilor de CO2 -30% între -72 și -73% între -70 și -78% 

Va trebui implementată la scară largă o gamă variată de tehnologii existente, 

inclusiv tehnologii mai avansate, precum cele fotovoltaice, al căror preț va continua să 

scadă, devenind astfel, cu timpul, mai competitive. Totodată tehnologiile care se 

bazează pe surse fotovoltaice se dovedesc la ora actuală variante viabile care oferă 

garanția unei durate de viață însemnate în balanță cu valoarea de investiție și rata de 

recuperare a acesteia. 

Se preconizează introducerea pe piață a unei game largi de tehnologii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, astfel încât sectorul energiei electrice să-și poată adapta 

strategiile operaționale și de investiții la prețurile și tehnologia în continuă schimbare 

din sectorul energiei. Și alte instrumente, precum impozitarea energiei și sprijinul 

tehnologic, pot fi adecvate pentru a garanta că sectorul energiei va juca rolul până la 

capăt. 

Dat fiind că rolul central al electricității în cadrul economiei cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon necesită utilizarea la scară largă a surselor regenerabile de energie, 

multe dintre acestea având un randament variabil, sunt necesare investiții considerabile 

în rețele pentru a se asigura în permanență continuitatea aprovizionării. Investițiile în 

rețele inteligente reprezintă un factor esențial care va face posibilă crearea unui sistem 

de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon, facilitând în special eficiența 

gestionării cererii, creșterea ponderii surselor regenerabile și a producției distribuite și 

permițând electrificarea transporturilor. În ceea ce privește investițiile în rețele, 

beneficiile nu-i revin atât operatorului de rețea, cât societății în general (cu beneficii 

comune pentru consumatori, producători și societate în general: o rețea mai fiabilă, 

securitatea energetică și reducerea emisiilor). În acest context, în cadrul activității 

viitoare va trebui să se examineze modul în care cadrul de politică poate să încurajeze 

aceste investiții la nivel local, național și la nivelul UE și să stimuleze gestionarea 

cererii de energie. 

În acest context se impune adoptarea de măsuri sectoriale care să contribuie la 

reducerea producției de GES la toate nivelurile, practic orice activitate va trebui să se 

supună conceptului de a avea o amprentă GES cât mai redusă. 

Trebuie menționat și efectul colateral al GES care în plus față de efectul direct 

asupra schimbărilor climatice își manifestă efecte mai puțin dezbătute asupra sănătății 

mediului biologic. Ca urmare a analizelor de laborator, clasificarea GES are în 

componența chimică substanțe dăunătoare cu efect poluant pe termen lung sau chiar 

ireversibile. În baza studiilor de specialitate s-a constatat și apreciat cu ajutorul unor 

modele matematice impactul generat de factorii de poluare asupra patrimoniului 

biologic al Terrei. Aceste gaze intră în categoria non-CO2 dar care au același efect de 

seră. 

Abordarea sectorială relevantă pentru obiectivul proiectlului reprezintă 

reabilitarea construcțiilor existente și actualizarea caracteristicilor tehnice ale acestora 

pentru a corespunde cerințelor actuale ce țin de consumurile energetice și emisiile de 
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GES în concordanță deplină cu dezideratele formulate de UE reprezintă un proces 

complex care vizează o serie de intervenții corespunzătoare politicilor derivate din 

viziunea comună a protocolului de la Kyoto. 

Soluțiile tehnice alese pentru realizarea construcțiiei vor trebui să satisfacă o serie 

de criterii pentru a îndeplini cerința de performanță energetică cu scopul final de a 

construi modele experimentale pentru realizarea unor sisteme constructive de tip 

”elemente pasive energetic”. 

Astfel se propun câteva principii constructive care vor asigura eficiența energetică 

în toate fazele de construcție: 

- economia de energie în faza de producție materialelor de construcție se va 

realiza alegând materiale care nu necesită procese tehnologice speciale, în acest sens se 

va opta pentru alegera elementelor structurale prefabricate din materiale reciclate sau 

neconvenționale, agrementate tehnic și care au un grad mare de rezistență în exploatare 

din punctul de vedere a păstrării parametrilor inițiali. 

- punerea în operă și energia consumată în timpul lucrărilor de construcții 

rezultă din modelarea structurii dupa rețele matriciale regulate, modulare. Clădirea așa 

cum este ea în prezentata configurație și în propunere se bazează pe conceptul 

modulului, structură repetitivă spațial, tridimensional, prefabricat, ce se poate monta 

etapizat cu un consum eficient de energie. 

- economia de energie în perioada de utilizare a construcțiilor va fi 

determinată de calitatea superioară a materialelor utilizate.  

  
2.3.   Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

 -Denumire, scurt istoric, prezentarea activitatii specifice, aria si impactul zonal 

    Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" este situat in comuna Vedea, nr. 165, judetul 

Arges,   

     Spitalul functioneaz5 din 01.10.1965 cu titulatura de "Camin spital de Copii 

Neuropsihiatrici" cu o capacitate de 150 de locuri.  

       Din martie 1969 acest camin a fost reprofilat pentru bolnavi neuropsihici cronici, 

cu 200 de locuri, iar de la data de 01.09.1969 functioneaza ca Spital de neuropsihiatrie 

pentru adulti si copii, cu 250 paturi. Din anul 1991 functioneaza ca Spital de psihiatrie 

pentru adulli, iar din anul 1998 se numete Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea in 

prezent cu o capacitate de 206 paturi. 

        Spitalul de Psihiatrie "Sf.Maria" Vedea are destinatia de unitate sanitara cu paturi 

(categoria V. cu profil de monospecialitate psihiatrie, in regim de spitalizare 

continua), apartinand domeniului public al judetului Arges si fiind administrate de 

Consiliul Judelean Arges. 

         Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea este singura unitate sanitara din judet 

care asigura asistenta medicala pentru pacientii cronici cu afectiuni psihice. Spitalul 

furnizeaza servicii medicale spitaljcesti de specialitate ce asigura conditii de 

investigatii medicale, tratament, cazare, igiena. alimentatie si de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului 

sanatatii publice. 

        Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea deserveste intreaga populatie cu 

afectiuni psihice de varsta adulta a judetului Arges (-96 %) cat si judete limitrofe (-

4%). In regiunea de sud a tarii capacitatea de ingrijiri pentru afectiuni psihice cronice 

pe termen lung este rnult mai mica decat in restul tarii si se concentreaza masiv in 

judetul Arges. 

          De asemenea, la nivelul judetului nostru se inregistreaza cea mai mare 

prevalenta si incidenta a bolilor psihice conform datelor Institutului National de 
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Statistics din anul 2021 

 

-Obiectul solieitarii 

         Obiectivul general it constitute amenajarea unei parcari in incinta spitalului –

parcari acoperite si parcari neacoperite, poarta  auto intrare  si imprejmuire partiala 

zona de parcare. 

           Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea este situat pe strada principala a 

Drumului National DN 67B, pe acest drum fiind interzisa parcarea si stationarea 

autovehiculelor. 

         In momentul de fata Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea duce o lipsa acuta 

a spatiului de parcare al autovehiculelor pacientilor, personalului, apartinatorilor, 

inclusiv  a mijloacelor auto care asigura aprovizionarea, parcarea si stationerea 

realizandu-se de-a lungul drumului national DN67B 

           Parcarea  isi propune dezvoltarea avand urmatoarele obiective: 

           Obiectivele specifice ale investitiei sunt: 

        Asigurarea numarului necesar de locuri de parcare in conditii moderne, conform 

normelor actuale ,eliminarea aglomerarii  excesive a drumului national DN 67B prin 

blocarea unei benzi de circulatie, a caii de acces in incinta spitalului , a accesului 

dificil al personalului, apartinatorilor, inclusiv al mijloacelor auto care asigura 

aprovizionarea spitalului. 

 

 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 

lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de 

investiţii 

 -Justificarea necesitatii si oportunitatii 

Necesitatea investitiei 

Prin realizarea investitiei se va asigura numarul necesar de locuei de parcare, fapt 

ce va conduce  la asigurarea integritatii bunurilor pacientilor, personalului si 

apartinatorilor, asigurarea unei aprovizionari facile dar si evitarea producerii unor 

evenimenta ruitere(tamponari, sanctiuni din partea organelor abilitate) 

Oportunitatea investitiei 

          Asigurarea numarului necesar de locuri de parcare in conditii moderne, 

conform normelor actuale ,eliminarea aglomerarii  excesive a drumului national DN 

67B prin blocarea unei benzi de circulatie, a caii de acces in incinta spitalului , a 

accesului dificil al personalului, apartinatorilor, inclusiv al mijloacelor auto care asigura 

aprovizionarea spitalului 

         Oportunitatea este permanenta, data find importanta desfasurarii activitatilor 

medicale la standardele de calitate impuse de reglementarile in vigoare prin realizarea 

acestui obiectiv se asigura cresterea eficacitatii sectorului medical. 

2.5.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Asigurarea numarului necesar de locuri de parcare in conditii moderne, conform 

normelor actuale ,eliminarea aglomerarii  excesive a drumului national DN 67B prin 

blocarea unei benzi de circulatie, a caii de acces in incinta spitalului , a accesului 

dificil al personalului, apartinatorilor, inclusiv al mijloacelor auto care asigura 
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aprovizionarea spitalului 

Prin lucrările de investiție se urmărește atingerea obiectivelor minime privind 

satisfacerea cerințelor esențiale de calitate în construcții dar și atingerea parametrilor tehnici 

specifici prevăzuți în: 

- NP 24 – 2022 Normativ pentru proiectarea parcajelor   

- P118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 

- C125 -2013 - Normativ privind acustica în constructii si zone urbane 

-   
 

3) Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două 

scenarii/opţiuni tehnico- economice pentru realizarea obiectivului 

de investiţii 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

Ambele scenarii vizează realizarea obiectivelor propuse pe același amplasament. 

Au fost generate mai multe soluții de principiu ce vizează organizarea funcțională în 

raport cu construcțiile existente pe amplasament. 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de 

proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, 

informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, 

după caz); 

Terenul cu numar cadastral 82038 pe care sunt propuse investițiile propuse 

pentru construire este situat în localitatea Vedea, județul Argeș , are o suprafaţă de 

13669,00 mp, cu o formă aproximativ dreptunghiulară în plan. 

Pe teren există un număr de 2 corpuri de clădire astfel: 

- C1 – cabina poarta-P-S.desf.=44,00mp  

- C2 – pavilion II-S+P+1E-S.desf.=1598,00mp 

  -          C3 – centrala termica-P-S.desf.=78,00mp 

  -          C4 – atelier fizioterapie -P-S.desf.=32,00mp 

 -          C5 – castel de apa-P-S.desf.=14,00mp 

 -          C6 – statie decantare-P-S.desf.=26,00mp 

 

 Constructii propuse in faza de executie 

                  C3- spital S+P+2E 

                  C4-centrala termica P 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi 

de acces posibile; Amplasamentul studiat se află localizat în 

intravilanul localității. 

Accesul la amplasament se poate realiza pe latura Nord, din DN67B 

 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale 

sau construite; 
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Terenul pe care este propusă investiția, permite orientarea funcțiunilor propuse către 

toate punctele cardinale. 

Vecinătăţi: 

Ansamblu parcari 

ORIENTARE VECIN ALINIAMENT 
CONSTRUCȚII 

NORD DN67B   5.00 m 

EST  Rest proprietate –nr. cad 82039   128.45 m 

SUD Domeniu public 
Primaria Vedea  

69.16 m 

VEST  Domeniu public 
Primaria Vedea 

0.60-2,48m 

 

Cooronate stereo 70: 

X=364600   Y=469600    

         X=364700 Y=469700  

 

d) surse de poluare existente în zonă; 

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate surse de poluare care să producă 

impact considerabil asupra mediului existent sau care să afecteze desfășurarea activităților 

propuse. 

În momentul de față terenul prezintă funcțiuni cu destinație de depozitare 

temporară materiale nepericuloase din categoria produselor lemnoase. 

 

e) date climatice şi particularităţi de relief; 

 

Clima este temperat continentala diferentiata in functie de relief cu temperaturi 

medii anuale cuprinse intre -2 (zona montana inalta) si 10 grade (zonele joase de 

campie). Precipitatiile asemenea temperaturilor sunt repartizate neuniform cu valori mai 

mari in zona montana ce scad inspre zonele joase. Vanturile dominante sunt cele de 

vest si nord-vest. Date sintetice 

temperatura medie anuală de 9,4 °C, apropiindu-se de media pe țară 

care este de 9,5 °C; trecerea de la anotimpul rece la cel cald și invers 

se face brusc; 

există mari diferențe de temperatură între luna martie și luna mai (12,5 

°C - 13,2 °C); numărul mare de zile cu îngheț (120), și cel cu 

temperaturi peste 30° (70); 

în ultimii ani temperaturile minime și maxime depășesc 

chiar ± 35 °C. Caracteristici zonale: 

- valori ale temperaturilor de calcul pentru iarna Mc001/6-2013: zona climatică II, te= 

-15
o
C; 

- adâncimea de îngheţ este de 0,90m, conform STAS 6054/77. 

- valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului conform CR 1-1-4/2012: qb 

=0,5 kPa; 

- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol conform CR 1-1-3/2012: sk = 

2,00kN/m
2
; 
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Temperaturi medii lunare multianuale la nivelul ţării 

*sursa INMH 

 

Precipitaţii medii lunare multianuale *sursa INMH 

 

Viteza medie anuală a vântului și raportarea la ținuturile climatice (2006) 
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Direcţia predominantă a vânturilor 

 

Zonarea după adâncimea maximă de îngheţ 
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 : 
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f) existenţa unor: 

reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate; 

Pe amplasament au fost identificate reţele edilitare care ar necesita 

relocare/protejare: Rețele subterane de apă și canalizare. 

Rețele aeriene de electricitate. Camine din beton armat. 

posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice 

pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

NU EXISTĂ PE AMPLASAMENT SAU ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA 

 

 

terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională; 

NU EXISTĂ PE AMPLASAMENT SAU ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA 

 

f) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i) date privind zonarea seismică; 

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – 

Prevederi de proiectare pentru clădiri”, P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a 

acceleraţiei terenului și perioada de colț pentru proiectare, în zona studiată, pentru 

evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani, are o 

valoarile: 
 zona seismică: ag=0,25g,

 perioada de colț: Tc=0,70s;

  
Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului 

pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate 

de depășire în 50 de ani (cf. P100-1/2013) 

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada 

de control (colț), 
Tc a spectrului de răspuns(cf. P100-1/2013) 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

Pentru amplasamentul studiat a fost elaborat un studiu geotehnic de detaliu care 

include foraje și sondaje ce relevă stratificația și natura terenului. Pe baza analizei 

studiului geotehnic anexat prezentei documentații se pot concluziona următoarele: 
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- terenul nu este supus riscului de inundații; 

- amplasamentul nu este supus riscului alunecărilor de teren; 

- pământul bun de fundare se situează la cota normală pentru zona climatică studiată; 

- capacitatea portantă a terenului satisface necesarul determinat în ceea ce 

privește greutatea construcțiilor existente; 

- nu au fost identificate ape freatice cu agresivitate chimică deosebită. 

(iii) date geologice generale 

Amplasamentul studiat are următoarele caracteristici: 
- amplasamentul are stabilitatea locală și generală asigurată; 

- nu este supus viiturilor de apă sau inundaţiilor. 

 

(iv) date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe 

complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei 

subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi 

consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după 

caz;încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 

conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

 

Prin studiul geotehnic care conţine informaţia geotehnică preluată din fişele de 

teren al forajului de prospectare geotehnică executat în amplasament până la data 

emiterii prezentei documentaţii şi identifică natura, stratificaţia, starea şi principalele 

caracteristici fizice - umiditate şi consistenţă ale terenului de fundare aferent 

amplasamentului cercetat. 

Pentru studiul geotehnic s-au executate, pe amplasamentul indicat, următoarele 

lucrări de investigare geotehnică: 

Sondaj 0-0,6 m – Umplutură, 0,6-1,90 m Argilă cafenie, plastic vârtoasă, de 

natură contractilă, 1,90 – 3,00 m – Argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă. 

CONDIŢII DE FUNDARE 

Pentru proiectarea geotehnică se vor respecta prevederile SR EN 1997-1:2004 şi 

după caz, cu eratele, amendamentele şi anexele naţionale asociate, SR EN 1998-5:2004 

şi după caz, cu eratele, amendamentele şi anexele naţionale asociate, NP 074/2014, NP 

122/2010. 

 

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în 
conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

În baza documentelor existente analizate terenul nu se află amplasat în zone cu 

risc deosebit de cutremur, alunecări de teren, inundaţii. 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor 

existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate 

bibliografic. 

Nivelul hidrostatic al apei subterane nu a fost interceptat până la adâncimea 

investigată, însă apa a apărut sub formă de infiltraţii la interfaţa umplutură - argilă. Apa 

de suprafaţă are posibilităţi de stagnare în perioadele cu precipitaţii abundente. 

 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și 

tehnologic: 

- Lucrari propuse a se realiza: 

- Amenajarea terenului 

- Realizare Parcare acoperita(din cadre metalice) 

- Realizare Parcare neacoperita   
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- Spatiu carosabil-platforma betonata cu armatura  

- Realizare Podest acces  din DN 67B 

- Construire poarta acces incinta 

- Imprejmuire partiala parcare 

  

Caracteristici generale și funcționale pentru variantele propuse: 

 

Propus-varianta 1 
parcari neacoperite-14 locuri 
 S.spatiu parcari =183.50mp  
parcari acoperite-16 locuri 
S.spatiu parcari =200.00mp 
S.polata parcari =200.00mp 
 
S. spatiu total parcari =383.50mp  
S.podest  =37.00mp 
S. spatiu carosabil=337.00mp 
L. imprejmuire partiala          =82.50ml 
L. poarta accees                     =6.00ml 

  

 

Propus-varianta 2 
 parcari neacoperite-10 locuri 
 S.spatiu parcari simple        =125.00mp  
 S.spatiu parcari pers.cu diz.=  33.50mp  
   
 
parcari acoperite-10 locuri 
S.spatiu parcari                     =125.00mp 
S.polata parcari                     =125.00mp 
 
S. spatiu total parcari            =283.50mp  
S.podest                                 =30.00mp 
S. spatiu carosabil                 =157,5mp 
L. imprejmuire partiala          =48.55ml 
L. poarta accees                     =6.00ml 

  

S-au analizat două variante după cum urmează: 
 

 VARIANTA 1 VARIANTA 2 

FUNCȚIONAL S-a propus adaptarea la 

condițiile de teren a 

funcționalului definit prin 

tema de proiectare. 

 Suprafața totala 
desfășurată estimată: 757.50 
mp 

S-a propus o organizare a 

funcționalului care să 

includă funcțiuni 

suplimentare față de tema 

de proiectare  

Suprafața totala 
desfășurată estimată: 471.00 
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(parcari+carosabil+podest) 
 

mp 
(parcari+carosabil+podest) 

STRUCTURA Sistem unitar cadre metalice 
+parcari si carosabil din   
beton armat 

 Sistem unitar cadre metalice 

+parcari si carosabil din   

beton armat 
 

 

 

 3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 

COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII, 

CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIŢII SIMILARE, ORI 

A UNOR STANDARDE DE COST PENTRU INVESTIŢII SIMILARE CORELATIV CU 

CARACTERISTICILE TEHNICE ŞI PARAMETRII SPECIFICI OBIECTIVULUI DE 

INVESTIŢII; 

 

 

 

VARIANTA 1      De realizare a investiției 
 

  

 

         

        

  

Nr. 

crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fără 

TVA (lei) 

TVA                              

(lei) 

Valoare cu 

TVA (lei) 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 6000.00 1260.00 7260.00 

1.3 

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilităților 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 6000.00 1260.00 7260.00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

2.1 Alimentare cu apă 0.00 0.00 0.00 

2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00 

2.3 Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

2.4 Agent termic 0.00 0.00 0.00 

2.5 Energie electrică 0.00 0.00 0.00 

2.6 Telecomunicații 0.00 0.00 0.00 

2.7 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00 
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2.8 Căi ferate industriale 0.00 0.00 0.00 

2.9 Alte utilități 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 

Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor, auditul de siguranta rutiera 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 20150.00 4231.50 24381.50 

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00 

3.5.4 

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00 

3.5.5 

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și 

a detaliilor de execuție 650.00 136.50 786.50 

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 19500.00 4095.00 23595.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00 

3.7.1 

Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiții 0.00 0.00 0.00 

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistență tehnică 6400.00 1344.00 7744.00 

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 4400.00 924.00 5324.00 

3.8.1.

1 - pe perioada de execuție a lucrărilor 2200.00 462.00 2662.00 

3.8.1.

2 

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

în programul de control al lucrărilor de execuție, 

avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 2200.00 462.00 2662.00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 2000.00 420.00 2420.00 

3,8,3 

Coordonator in materie de securitate si sanatate - 

conform nr. HG 300/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 3 26550.00 5575.50 32125.50 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcții și instalații 434205.00 

91183.0

5 525388.05 
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4.1.1 Parcari 295425.00 

62039.2

5 357464.25 

4.1.2 Carport 126780.00 

26623.8

0 153403.80 

4.1.3 Poarta auto+imprejmuire partiala 12000.00 2520.00 14520.00 

4.1.4   0.00 0.00 0.00 

4.1.5   0.00 0.00 0.00 

4.1.6   0.00 0.00 0.00 

4.1.7   0.00 0.00 0.00 

4.2 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale 0.00 0.00 0.00 

4.3 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 0.00 0.00 0.00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

nu necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 434205.00 

91183.0

5 525388.05 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de șantier 16282.69 3419.36 19702.05 

5.1.1 

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării 

de șantier 13026.15 2735.49 15761.64 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 3256.54 683.87 3940.41 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4985.54 0.00 4985.54 

5.2.1 

Comisionale și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 

de construcții 2266.16 0.00 2266.16 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții 453.23 0.00 453.23 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2266.16 0.00 2266.16 

5.2.5 

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația 

de construire/desființare 0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 2333.78 490.09 2823.87 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 23602.01 3909.46 27511.46 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0.0000 0.0000 

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0.0000 0.0000 

Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000 

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret 
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7.1 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 119945.29  25188.51  

145133.8

0  

7.2 

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 7 119945.29 25188.51 

145133.8

0 

TOTAL GENERAL 610302.29 128163.48 

738465.7

7 

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 453231.15 95178.54 

548409.6

9 

 

          

 

VARIANTA 2    De realizare a investiției 

   
  

                  

Nr. 

crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

fără TVA 

(lei) 

TVA                              

(lei) 

Valoare 

cu TVA 

(lei) 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 6000.00 1260.00 7260.00 

1.3 

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilităților 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 6000.00 1260.00 7260.00 

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

2.1 Alimentare cu apă 0.00 0.00 0.00 

2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00 

2.3 Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00 

2.4 Agent termic 0.00 0.00 0.00 

2.5 Energie electrică 0.00 0.00 0.00 

2.6 Telecomunicații 0.00 0.00 0.00 

2.7 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00 

2.8 Căi ferate industriale 0.00 0.00 0.00 

2.9 Alte utilități 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 0.00 0.00 0.00 
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avize, acorduri și autorizații 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 

Certificarea performanței energetice și auditul energetic 

al clădirilor, auditul de siguranta rutiera 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 20150.00 4231.50 24381.50 

3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 0.00 0.00 0.00 

3.5.4 

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00 

3.5.5 

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție 650.00 136.50 786.50 

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 19500.00 4095.00 23595.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00 

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistență tehnică 6400.00 1344.00 7744.00 

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 4400.00 924.00 5324.00 

3.8.1.1 - pe perioada de execuție a lucrărilor 2200.00 462.00 2662.00 

3.8.1.2 

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcții 2200.00 462.00 2662.00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 2000.00 420.00 2420.00 

3,8,3 

Coordonator in materie de securitate si sanatate - 

conform nr. HG 300/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 3 26550.00 5575.50 32125.50 

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1 Construcții și instalații 243840.00 51206.40 295046.40 

4.1.1 Parcari 175450.00 36844.50 212294.50 

4.1.2 Carport 63390.00 13311.90 76701.90 

4.1.3 Poarta auto+imprejmuire partiala 5000.00 1050.00 6050.00 

4.1.4   0.00 0.00 0.00 

4.1.5   0.00 0.00 0.00 

4.1.6   0.00 0.00 0.00 

4.1.7   0.00 0.00 0.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00 

4.3 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 

necesită montaj 0.00 0.00 0.00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 243840.00 51206.40 295046.40 

Capitolul 5 - Alte cheltuieli 
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5.1 Organizare de șantier 9144.00 1920.24 11064.24 

5.1.1 

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 

șantier 7315.20 1536.19 8851.39 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1828.80 384.05 2212.85 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2828.71 0.00 2828.71 

5.2.1 

Comisionale și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare 0.00 0.00 0.00 

5.2.2 

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții 1285.78 0.00 1285.78 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea 

lucrărilor de construcții 257.16 0.00 257.16 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1285.78 0.00 1285.78 

5.2.5 

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare 0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 1381.95 290.21 1672.16 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 5 13354.66 2210.45 15565.11 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0.0000 0.0000 

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0.0000 0.0000 

Total capitol 6 0.0000 0.0000 0.0000 

Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret 

7.1 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 70926.30  14894.52 85820.82 

7.2 

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 7 70926.30 14894.52 85820.82 

TOTAL GENERAL 360670.96 75740.90 435817.83 

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 257155.20 54002.59 311157.79 

 

         

         

          

 

   - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare 

a investiţiei publice.  

Cheltuielile anuale de operare ale investitiei  sunt preconizate a se încadra în 

următoarele categorii: costuri materiale ,cheltuieli cu intretinerea si reparatii capitale si 

alte cheltuieli operaționale. Acestea sunt calculate și preconizate în cadrul analizei 

financiare. 

Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu 

personalul angajat pentru operarea infrastructurii.  

Cheltuielile de intretinere si reparatii capitale sunt reprezentate de costuri anuale 

de întreținere și operare a infrastructurii   

  

Aceste cheltuieli se regăsesc calculate în cadrul Analizei Financiare. 
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3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a 

construcţiilor, după caz: 

studiu topografic; 

Oricare din cele două variante nominalizate se vor implementa pe amplasamentul 

studiat. Pentru acesta a afost elaborat un studiu topografic și este anexat prezentei 

documentații. Nu mai sunt necesare studii topografice suplimentare dacă se păstrează 

amplasamentul propus pentru realizarea investiției. 

studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului; 

Oricare din cele două variante nominalizate se vor implementa pe amplasamentul 

studiat. Pentru acesta a afost elaborat un studiu geotehnic și este anexat prezentei 

documentații. Nu mai sunt necesare studii geotehnice suplimentare dacă se păstrează 

amplasamentul propus pentru realizarea investiției. 

 

studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Pentru tipul de investiție propus nu este necesar a fi elaborat un studiu hidrologic sau 

hidrogeologic. 

 

studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă 

ridicată pentru creşterea performanţei energetice; 

Pentru tipul de investiție propus nu este necesară elaborarea unui studiu privind 

posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 

performanţei energetice.   

 

studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

 Pentru preîntâmpinarea evenimentelor rutiere legate atât de derularea lucrărilor 

prevăzute in prezentul proiect, cat si de exploatarea obiectivului (fluxul de circulaţie in/din 

incinta), sunt necesare masuri stricte de circulaţie. 

Pentru lucrările de realizare a accesului se vor lua masuri de folosire a semnalizării 

rutiere conform Normelor Metodologice/oct. 2000 privind condiţiile de instituire temporara a 

restricţiilor, in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau protejarea 

drumului. 

       Semnalizarea rutiera prevăzuta in prezentul proiect privind accesul in/din drumul 

naţional va tine seama si va fi corelata si cu menţiunile din avizul Serviciului Circulaţie al 

Politiei. 

 

In profil transversal drumul national are o forma de tip acoperis, cu pante de 2.5%, cu o 

latime de 3.30 m pentru fiecare banda de circulatie, din beton de ciment rutier, acostamente din 

balast cu o latime de 1.00 m pe ambele parti. In dreptul proprietatii, drumul are doua benzi de 

circulatie, cate un pentru fiecare sens.  

Structura rutiera pentru realizarea pasajului de acces la obiectiv, in zona adiacenta 

drumului national este o structura rutiera flexibila cu următoarea compunere: 

• 22 cm imbracaminte din beton de ciment rutier BcR4.5; 

• 3 cm strat nisip sub dala de beton; 

• 35 cm fundatie din balast cilindrat; 

• 10 cm nisip. 

In interiorul proprietatii se vor crea drumuri cu urmatoarea structura rutiera: 

• 15 cm beton de ciment clasa C25/30; 

• Plasa sudata tip Buzau; 

• 20 cm strat suport balast 
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Accesul se va amenaja cu structura rutiera echivalenta cu cea a drumului national, 

creandu-se un racord cu raze de 6.00 m, stanga-dreapta, conform planului de situatie. 

 

             Apele pluviale de pe partea carosabila a drumului national se vor scurge natural, in 

directia stanga/dreapta a drumului national, cu o panta de 2.5%, conform profilului 

transversal anexat. 

          Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului nationa, pe acces se 

va realiza un podet tubular Ø400, cu lungimea de 10.50 m. 

          Apele pluviale de pe acces si din interiorul proprietatii se vor scurge natural spre 

spatiile verzi, avand pante in interiorul proprietatii, conform planului anexat. 

 

raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru 

obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru 

cauză de utilitate publică; 

Nu este cazul. 

 

studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la 

amenajări spaţii verzi şi peisajere; 

Nu este cazul. 

 

studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul. 

 

studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

Nu este cazul. 
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3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 

Pentru ambele variante derularea activităților este similară. 
NR DENUMIRE ACTIVITATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului  

1.1 Obţinerea terenului                                     

1.2 Amenajarea terenului                                     

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială                                     

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                                     

Total capitol 1                                     

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii  

Total capitol 2                                     

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

3.1 Studii                                     

 3.1.1. Studii de teren                                     

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                                     

 3.1.3. Alte studii specifice                                     

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii                                     

3.3 Expertizare tehnică                                     

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor                                     

3.5 Proiectare                                     

 3.5.1. Temă de proiectare                                     

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate                                     

 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general                                     

 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor                                     

 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie                                     

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie                                     

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie                                     

3.7 Consultanţă                                     

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii                                     

 3.7.2. Auditul financiar                                     

3.8 Asistenţă tehnică                                     

 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului                                     

 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor                                     

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

                                    

 3.8.2. Dirigenţie de şantier                                     

Total capitol 3                                     

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază  

4.1 Construcţii şi instalaţii                                     

 Construcţii şi instalaţii                                     

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale                                     

 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale                                     

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj                                     

 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj                                     

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport                                     

4.5 Dotări                                     

4.6 Active necorporale                                     

Total capitol 4                                     

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli  

5.1 Organizare de şantier                                     

 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier                                     

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului                                     

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                     

 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare                                     

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii                                     

 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

                                    

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                     

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare                                     

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute                                     

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate                                     

Total capitol 5                                     

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste  

6.1 Pregătirea personalului de exploatare                                     

6.2 Probe tehnologice şi teste                                     

Total capitol 6                                     

TOTAL GENERAL                                     

din care: C + M                                     



 

26  

4) Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico- economic(e) propus(e) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 

Analiza Cost-Beneficiu (ACB) – metodă cantitativă de estimare a dezirabilităţii unui 

proiect sau a unei politici guvernamentale pe baza calculului raportului dintre costurile şi 

beneficiile viitoare. 

Cadrul de analiza 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

Programul de finantare:  

Investitia va fi finantata din surse bugetare proprii.  

 

Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de sănătate este asigurat de 

Strategia Națională de Sănătate  document strategic de referință, elaborat de către Ministerul 

Sănătății, prin intermediul căruia sunt identificate direcţiile de dezvoltare pe care România 

trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, 

cât mai apropiate de nevoile individului şi comunităţii. 

Existența unei Strategii Naționale de sănătate si a Planurilor regionale de servicii de 

sănătate a dus la crearea premiselor de stimularea eficientizării sistemului de sănătate prin 

schimbarea paradigmei în modul de furnizare a asistenței medicale în general și a celei 

spitalicești, în special. În prezent, asistența medicală spitalicească în România se bazează în 

principal pe îngrijirea spitalicească acută, care este cea mai scumpă, și care este în mare măsură 

evitabilă prin îmbunătățirea prevenției și a îngrijirilor nespitalicești. O trecere de la îngrijirea 

spitalicească acută la tratarea majorității pacienților în regim ambulatoriu (îngrijire de zi în 

ambulatoriu, precum și centre de diagnostic si tratament) este una dintre principalele măsuri 

definite în Strategia națională de sănătate și este în conformitate cu Recomandările Specifice de 

Țară referitoare la constituirea unei asistențe medicale durabile și rentabile. 

Analizele funcționale extinse, realizate atât la nivel instituțional, cât și la nivel legislativ, 

relevă că obiectivele generale ale Strategiei, ce converg finalmente în direcția îmbunătățirii 

eficienței și sustenabilității sistemului de sănătate, nu pot fi realizate fără implicarea şi acțiunea 

responsabilă a tuturor actorilor instituționali, respectiv fără o cât mai eficientă utilizare a tuturor 

resurselor disponibile în sănătate. 

Una dintre sursele de finanțare a priorităților identificate prin Strategia Națională de 

Sănătate este “Programul national de constructii de interes public sau social” – Subprogramul 

“Unitati sanitare din mediul urban”, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice.  

Perioada de referință 

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 15 ani. 

Această perioadă este împărțită în trei etape: 

Etapă de pre-implementare a proiectului - cu durata de 5 luni 

Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 30 luni, din care 24 luni perioada de 

executie. 

 

4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Din lista categoriilor generale de riscuri care pot afecta investiția se pot defini două categorii 

în funcție de probabilitate. 

Riscuri cu probabilitate foarte redusă - excepțională 
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- riscuri tehnogene, antropice: 
accidente industriale chimice și biologice; incendii de mari proporții; avarierea gravă a 

utilităților publice; 

avarii la construcții hidrotehnice de apărare; 

- riscuri sociale: 

epidemii cataclismice; epizootii; zoonoze; 

- riscuri naturale: 

cutremure și erupții vulcanice; avalanșe; 

- ecologice și schimbări climatice: 

alunecări de teren; tornade; 

Riscuri cu probabilitate normală 

- riscuri tehnogene, antropice: 
accidente majore pe căile de comunicații; prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări 

de infrastructură de importanță locală; 

- riscuri naturale: 

îngheţ; 

- ecologice și schimbări 

climatice: furtuni; 

secetă; inundaţii; 

 

  4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

Nu este cazul 

 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Prin inființarea investiției se proconizează crearea unei infrastructuri care va oferi locuri de 

muncă pentru bărbați și femei din toate categoriile sociale. 

  

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 

în faza de operare; 

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție 

Lucrările propuse se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului. 

Estimăm că numărul forţei de muncă locale, ocupată pe toată derularea investiţiei pentru 

realizarea investiției în minimum de timp este necesară următoarea configuraţie de personal 

tehnico – productiv: 
- şef de şantier 1 

- şefi punct lucru 1 

- responsabil tehnic cu execuţia 1 

- responsabil AQ 1 

- responsabil CQ 1 

- topograf 1 

- responsabil tehnic producţie SSM şi PSI 1 

- muncitori calificaţi, şoferi, mecanici de utilaje 5 

- muncitori necalificaţi 5 
Total personal de execuţie 17 

Număr de locuri de muncă create în faza de operare 

Conform organigramei interne. 
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c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

Proiectul respectă legislația națională în domeniul protecției mediului. 

Atât pe parcursul proiectării, cât și pe parcursul implementării proiectului și operării 

investiției, solicitantul va respecta condiții care prevăd protejarea mediului înconjurător. 

Amenajarea spațiului verde aferent. 

Creșterea calității serviciilor 

prestate. 

Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape în gestionarea 

deşeurilor. Deșeurile asimilabile celor menajere sunt preluate de societatea de 

salubrizare. 

Va contribui la dezvoltarea durabilă a comunității prin următoarele beneficii de mediu: 

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori: 

impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor 

materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi 

vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor 

dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 

termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) 

 

Impactul 
asupra 

Descriere 
impact 

Tip de impact Termen impact Categorie impact 

  dire 

ct 

indir

e 

ct 

secund 

ar 

cumulat 

iv 

scu 

rt 

Medi 

u 

Lun 

g 

permane 

nt 

tempor 

ar 

populaţiei Implementa rea 

transportulu i 

în comun 

electric 

conduce la 

scăderea 

utilizării auto 
personal 

         

sănătăţi

i 

umane 

Se preconizeaz 

a faptul că 

investiția nu 

influențează 

evoluția 

sănătății 
umane 

         

faunei şi 
florei 

Inexistent          
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solului Eventuale 

defecțiuni ale 

mijloacelor de 

transport pot 

cauza scurgeri 

de 

uleiuri sintetice 

         

folosinţelor Inexistent          

bunurilor 
materiale 

Inexistent          

 

calităţii şi 

regimului 

cantitativ 

al apei 

Eventuale 

defecțiuni 

ale 

mijloacelo

r de 

transport 

pot cauza 

scurgeri de 

uleiuri 
sintetice 

         

calităţi

i 

aerulu

i 

Prin 

activitățile 

atelierelor, 

accidental 

pot apărea 

degajări de 

noxe din 

sudură sau 

arderi 

accidentale

, dar pe 

termen 

lung 

asigurarea 

mentenanțe

i sistemelor 

de eșapare 

noxe ale 

mijloacelor 

de 

transport 

efectuată 

în cadrul 

depoului 

contrubuie 

la creșterea 

calității 
aerului 
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climei Reducerea 

emisiilor 

de carbon 

prin 

utilizarea 

unor 

mijloace de 

transport 

depanate 

periodic în 

depou 

contribuie 

la 

reducerea 

gazelor cu 

efect de 

seră și a 

încălzirii 

globale. 

         

 

zgomotelo

r şi 

vibraţiilor 

Lucrările 

specifice 

pot genera 

zgomote și 

vibrații dar 

acestea 

sunt 

izolate 

local în 

perimetrul 

incintei, 

vecinătățil

e fiind 

situate la 

peste 
25m. 

         

peisajului 

şi 

mediului 

vizual 

Impact 

pozitiv prin 

conversia 

unui teren 

neplantat și 

eliminarea 

unor 

construcții 
parazitare 

         

patrimoniul 

ui istoric şi 
cultural 

Inexistent          
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asupra 

interacţiuni 

lor 

Prin 

corelarea 

categoriilor 

de impact 

se 

estimează 

că 

impactul 

global este 

unul 
pozitiv. 

         

Legenda: tipuri de impact 

Pozitiv  

Neutru  

Potențial negativ (apare în cazuri accidentale)  

Negativ  

Inexistent  

 

extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Se estimează faptul că impactul cu potențial negativ se va extinde în aria a 200 m de la 

amplasament. 

 

magnitudinea şi complexitatea impactului  

Magnitudinea și complexitatea se estimează a fi redusă. 

probabilitatea impactului 

    În funcție de tipul de impact se poate aprecia că probabilitatea impactului negativ este 

redusă iar probabilitatea impactului pozitiv este mare. 

 

durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

    În general se apreciază că impactul negativ este de scurtă durată lar cel pozitiv este pe termen 

lung. 

 

măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

     Se vor adapta soluții de diminuare și prevenire. 

 

natura transfrontieră a impactului. 

    Nici unul din criteriile de impact analizate să manifeste influențe de natură transfrontieră. 

 

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 

mediu 

1. Protecţia calităţii apelor: 

sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

In faza de exploatare 

Nu sunt preconizate surse de poluare pentru ape de suprafață. 

Apele uzate pluviale de pe platformele betonate, posibil a fi infestate cu hidrocarburi vor fi 

trecute printr-un separator de nămol și hidrocarburi. 
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In faza de executie 

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua zonala prin bransament local, iar 

apa rezultata va fi evacuata in reteaua de canalizare. 

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel 

ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. 

 

staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. 

  

instalație separare hidrocarburi platforme exterioare: Separatorul de hidrocarburi si 

uleiuri minerale - denisipatorul este destinat special pentru tratarea apei incarcate de hidrocarburi 

  Produsul este dotat cu deflector hidraulic pentru a amorsa fluxurile violente, prima camera 

decanteaza nisipuri si inerti daunatori proceselor urmatoare, in special filtrului de coalescenta, 

care amelioreaza procesul de flotare, impartind uleiul in mici particule. La sfarsitul procesului, la 

suprafata se aduna substante poluante, pana la evacuare prin vidanja. Aceasta pelicula este 

protejata de un dispozitiv de inchidere automata de indata ce camera uleilor este plina. Poate fi 

dotat cu panou de control electronic pentru a fi conectat la PC. Toate modelele sunt prevazute cu 

iesire biogaz. Toate aceste modele pot fi furnizate cu / fara obturator automat (Dispozitiv de 

inchidere automata camera de ulei) cu / fara By-pass 2 camere (nisip / ulei) si filtru colector 

nisip, eficienta : 5mg/l. Aceste produse sunt testate pentru trafic rutier clasa A, max 1.5t, in 

conditii de ingropare max. 700 mm, sau 1500 mm cu radier de beton. Norme de referinta - RO: 

NTPA001/02 - UE: EN 858-1/2002, EN 1825, DIN 4040, DIN 1999-2 si DIN 1999-6. 

Capacitatea echipamentului: 

Capacitate 

epurare 9,6 l/s 

Volum total 5600l 

 

2. Protecţia aerului: 

sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; 

In faza de exploatare 

Surse externe – autoturisme în mișcare,   naturale, ateliere. 

In faza de execuție 

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti: 

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de 

santier, 

- gaze de ardere provenite din procese de combustie. 

Sistemul de constructie fiind simplu (structuri cu cadre din cadre metalice, lemn, oțel), 

nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de 

mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, razultand ca 

sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin 

urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. 

 

instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. 

 Nu este cazul 
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3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

sursele de zgomot şi de vibraţii; 

Lucrările de construcții presupun activități generatoare de zgomot și vibrații. Echipamentele 

uzual utilizate generează următoarele valori medii: 

Nivel zgomot in sarcina: 84 

dB(A) Nivel vibratii: 

3.19m/s² 

Valorile maxime sunt atinse de sculele de polizare, în baza prospectelor existente pe piață 

acestea putând atinge valori de 

Nivel zgomot in sarcina: 

108 dB(A) Nivel vibratii: 

8.48 m/s 

Depășiri ale nivelului de vibrații, peste 10,2 m/s se înregistrează la utilizarea podurilor rulante. 

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: 

sursele de radiaţii; 

amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 

Nu este cazul 

5. Protecţia solului şi a subsolului: 

sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; 

In faza de exploatare 

Nu sunt preconizate surse de poluare pentru subsol şi ape freatice. 

Apele uzate pluviale de pe platformele betonate, posibil a fi infestate cu hidrocarburi vor fi 

trecute printr-un separator de nămol și hidrocarburi. 

In faza de executie 

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua zonala prin bransament local, iar 

apa rezultata va fi evacuata in reteaua de canalizare. 

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea subsolului şi a 

apelor freatice, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa. 

. 

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi 

ariilor protejate. 

Analizând lucrările propuse acestea nu vor afecta ecosistemele și arealele sensibile învecinate 

 

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv 

faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un 

regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; 

Lucrările se vor executa în mediul urban zona cu destinație industrială. 

 

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public. 

Nu este cazul. 

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 

tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate; 
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Deșeurile rezultate din demolare/demontare locală parțială dar și ca rest în execuție se 

încadrează în următoarele categorii:  

17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele 

specificate la 17 01 06,  

17 02 01 lemn, 17 02 02 sticla, 17 02 03 materiale plastic, 17 04 04 zinc, 17 04 05 

fier şi oţel, 17 05 04 pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03,   

altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03,          

Deșeuri din excavări teren, moloz, umpluturi eterogene, resturi vegetale: 100 Tone. Deșeuri 

rezultate ca rest în execuție: 3 tone 

Deșeuri menajere în exploatare: 2 tone/an 

 

modul de gospodărire a deşeurilor. 

programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

Utilizarea de tehnologii care să conducă la consum cât mai mic de materii prime și 

de energie; Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor de ambalaje, în 

vederea valorificării, Valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri; 

Amenajarea zonelor de depozitare a tuturor deșeurilor rezultate din activitatea specific pe 

categorii 

planul de gestionare a deșeurilor 

gestionarea deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor și în cea de funcționare, cu 

respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a H.G. nr. 856/2002 privind evidența 

gestiunii deșeurilor ; 

Gestiunea deșeurilor se va realiza în concordanță cu prevederile Planului Național de 

Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor. 

Plan de acțiune: 

Reciclare: deșeurile rezultate din activitățile de construcție/demolare se vor recicla în 

proporție de minim 50%.   

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în 

deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material 

conţinut în deşeurile de ambalaje: x 60% din greutate pentru sticlă; x 60% din greutate pentru 

hârtie/carton; x 50% din greutate pentru metal; x 15% din greutate pentru lemn; x 22,5% din 

greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic 

Colectare: Colectarea deșeurilor se face în sistem cu 8 pubele (4 de 1100 L și 4 de 240 l), 

de diferite culori, în conformitate cu legea 211/2011 privind regimul deșeurilor după cum 

urmează: pubela de culoare galbenă este destinată colectării de metal și plastic (folii, PEID, PET, 

PVC și alte materiale plastice, dar și metale feroase și neferoase), 

pubela de culoare albastră este destinată colectării de hârtie și carton (hârtie tipărită, hârtie 

în amestec), 

pubela de culoare verde este destinată colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă albă), 

pubela este de culoare gri destinată colectării pentru fracția mixtă (biodeșeuri și deșeurile 

menajere), pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile din 

gospodăriile proprii 

(resturi de legume și fructe, iarbă, flori și frunze uscate). 

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice 
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periculoase: substanţele şi preparatele chimice periculoase 

utilizate şi/sau produse; 

Nu s-au identificat substanțe din categoriile substanţe şi preparate inflamabile și foarte 

inflamabile, substanţe şi preparate toxice, corozive, iritante, sensibilizante. 

 

modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi 

asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

Nu este cazul 

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care 

acesta se integrează, după caz. 

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv 

faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un 

regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; 

Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde funcțiunea dominantă a zonei este 

constituită de activități cu profil similar. 

 

lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public. 

Nu este cazul. 

 

Gospodărirea deşeurilor generate pe 

amplasament: tipurile şi cantităţile de deşeuri de 

orice natură rezultate; 

Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 500 kg  

Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 300 kg t 

 

modul de gospodărire a deşeurilor. 

Faza de execuție: contract firmă specializată 

Faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent. 

 

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

Nu există. 

 

modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi 

asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

Deversări accidentale, scurgeri produse petroliere (motorină, benzină, uleiuri, etc.) provenite de 

la autoturismele parcate se vor colecta în filtru de hidrocarburi. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului 

dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu; 

Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu. 

 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de 

investiţii 

Conform datelor statistice populația județului Argeș atinge în 2025 cifra de 569.932 

locuitori din care aproximativ 48 % de sex masculin și 52% de sex feminin. Conform clasificării 

spitalul este de categoria V- nivel de competenta limitat- servicii medicale intr-o singura 
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specialitate ( psihiatrie). Sistemul de sănătate din România, dezvoltat dealungul timpului pe baza 

contextului politic, social, economic şi cultural specific, urmăreşte aceleaşi principii 

caracteristice majorităţii sistemelor de sănătate cunoscute la nivel mondial, respectiv, asigurarea 

accesului universal şi echitabil la serviciile de sănătate, libertatea de alegere pentru consumatori 

şi furnizori de servicii şi utilizarea eficientă a resurselor disponibile. 

Reglementarea, coordonarea şi supravegherea întregului sistem de sănătate sunt asigurate, 

la nivel central, de către Ministerul Sănătăţii (MS), responsabil şi de asigurarea cooperării cu alte 

sectoare de activitate cu impact asupra sănătăţii populaţiei. 

Pe parcursul anilor 2016-2025 se atestă o creștere continuă a cererii pentru serviciile 

medicale specializate care includ spitalizare. 

 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; 

sustenabilitatea financiară 

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu, aceasta are urmatoarea 

structura minimala: 

1. Descrierea contextului; 

2. Definirea obiectivelor; 

3. Identificarea investitiei; 

4. Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu; 

5. Analiza financiara; 

6. Analiza economica; 

7. Analiza de risc. 

Analiza cost-beneficiu pentru investitia de fata va urmari acest continut-cadru. 

De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul HG 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul 

analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie 

formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din 

punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un efect extrem de important 

asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului. 

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-

beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea 

proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile 

productive este de aproximativ 10 ani. 

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, 

orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt 

prezentate in continuare. 

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura 

Sector Orizont de timp (ani) 

Cai ferate 30 

Drumuri 25-30 

Porturi si aeroporturi 25 

Transport urban 25-30 

Alimentare cu apa 30 

Managementul deseurilor 25-30 

Energie 15-25 

Broadband 15-20 
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Sector Orizont de timp (ani) 

Cercetare si inovare 15-25 

Infrastructura de afaceri 10-15 

Alte sectoare 10-15 

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 

Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15 ani. 

Calendarul de implementare a Proiectului 

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de ani, 

din care 36 de luni reprezinta perioada de implementare a investitiei. 

Astfel, Calendarul de Implementare a investitiei este: 

 Anii 2025-2027  investitie 

 Intervalul 2028-2039  operare 

Anul 2025 este anul de referinta in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare 

a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor. 

Metodologie 

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor. 

Această analiză are drept scop să stabilească: 

 măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în România şi în 

mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finantare; 

 fundamentarea calculului necesarului de finantare din fonduri publice; 

 măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul 

indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate 

cu: 

 Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 – Comisia Europeana 

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de proiect 

propuse în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow 

(Cash Flow Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi costurile generate de proiect 

pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune 

necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor. 

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2025, echivalent 

cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi 

constante 2025. 

 

Investitia de capital 

Fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantari publice. 

Valoarea investitiei totale de capital, in scenariul tehnic recomandat (Scenariul 2) este de  

289 744.66 lei (total general, fara TVA). 

Perioada de realizarea este de 36 luni. Cele 36 de luni calendaristice corespund intervalului 2026-

2028 (anii 1-3 de analiză). 

 

Calculul valorii reziduale a costului de capital 

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care 

tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea 

reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a 

proiectului, respectiv anul de analiza 15. 

În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiţiei, în funcţie 
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de durata de viaţă a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50% din valoarea 

costului total de investitie. 

Ipoteze in evaluarea scenariilor 

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat 

la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de analiza 1-3 (notati 

conventional cu anii 0-2) reprezinta perioada de implementare a proiectului. 

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un 

scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Lei. Rata de actualizare 

folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 5%. 

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici 

(VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitie 

pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu 

impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de 

referinta este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un 

interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european 

si implementate cu succes din surse publice. 

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definiţiilor incluse la Art 61 (1) şi (7)(b) din 

Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 şi în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) şi (25): 

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiţii/activităţi 

care ulterior finalizării lor generează venituri nete; 

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru 

bunurile sau serviciile din cadrul operaţiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru 

utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plăţile pentru servicii, 

minus eventualele costuri de funcţionare şi de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viaţă, 

suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcţionare generate 

de operaţiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepţia cazului în care sunt compensate 

de o reducere egală a subvenţiilor de funcţionare” 

Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere 

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investitiei includ categorii de costuri specifice 

exploatarii obiectivelor de investitii din domeniu. 

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante: 

 varianta fara proiect (situatia existenta); 

 varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei propuse în proiectul de 

fata). 

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile 

incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si varianta fara 

proiect. 

Astfel, dupa estimarile în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile în varianta incrementala, 

care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara. 

În ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 15 de ani de 

analiza, care includ perioada de derulare a excutiei lucrărilor proiectate (36 luni). 

Profitabilitatea financiara a investitiei 

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si 

incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu 

intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, 

precum si a veniturilor financiare generate. 

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt: 

 Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului; 

 Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului; 

 Raportul Beneficiu - Cost; si 
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 Fuxul de Numerar Cumulat. 

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând 

valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a 

beneficiilor previzionate. 

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de 

costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de 

rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa proiectului propus. 

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă 

costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente 

beneficii şi are nevoie de finanţare (suplimentara). 

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe 

întreg orizontul de timp analizat. 

 

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investitiei totale sunt prezentate în tabelele urmatoare. 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, fara TVA, preturi 

constante 2025) – scenariul recomandat 

 
In ambele scenarii evaluate RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata 

ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza 

necesitatea acordarii finantarii publice, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al 

proiectului. 

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt 

intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii publice. 

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor publice, VANF a 

investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare (5%). 

Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează acestor reguli, 

ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare publica pentru a putea fi implementat. 

Durabilitatea financiara a proiectului 

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din 

prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de 

costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” – „Cu Proiect”. 

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2025) – scenariul 

recomandat 

Anul de 

analiza

Anul de 

operare
Intrari Venituri Iesiri

Cost de 

constructie

Valoarea 

rezidualã

Costuri de 

operare si 

intretinere

Flux de 

numerar net

Flux de 

numerar net 

actualizat

2025 0 0 538.635 538.635 0 0 -538.635 -538.635

2026 0 0 4.847.718 4.847.718 0 0 -4.847.718 -4.661.267

2027 0 0 5.386.353 5.386.353 0 0 -5.386.353 -4.979.986

2028 1 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -254.745

2029 2 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -244.948

2030 3 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -235.526

2031 4 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -226.468

2032 5 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -217.757

2033 6 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -209.382

2034 7 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -201.329

2035 8 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -193.586

2036 9 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -186.140

2037 10 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -178.981

2038 11 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -172.097

2039 12 0 0 -5.099.799 0 -5.386.353 286.554 5.099.799 2.945.007

-9,13%

-9.555.840

0,00

Rata Interna de Rentabilitate Financiarã a Investitiei Totale (RIRF/C)

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Investitiei Totale (VANF/C)

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)
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Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care costurile 

de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare. 

 

 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza 

cost-eficacitate 

 

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la cresterea 

economică la nivel regional si national. 

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai 

punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.  

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-

economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări 

pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare. 

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă 

cu:  

 „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia 

Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020; 

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente: 

 Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, 

actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea 

riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-

economice indirecte; 

 Costuri de mediu; 

 Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru 

implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală). 

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate 

cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment 

projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de 

actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta 

categorie. 

Ipoteze de baza 

Anul de 

analiza

Anul de 

operare
Intrari Venituri Iesiri

Cost de 

constructie

Valoarea 

rezidualã

Costuri de 

operare si 

intretinere

Flux de 

numerar net

Flux de 

numerar net 

actualizat

2025 0 0 538.635 538.635 0 0 -538.635 -538.635

2026 0 0 4.847.718 4.847.718 0 0 -4.847.718 -4.661.267

2027 0 0 5.386.353 5.386.353 0 0 -5.386.353 -4.979.986

2028 1 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -254.745

2029 2 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -244.948

2030 3 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -235.526

2031 4 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -226.468

2032 5 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -217.757

2033 6 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -209.382

2034 7 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -201.329

2035 8 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -193.586

2036 9 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -186.140

2037 10 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -178.981

2038 11 0 0 286.554 0 0 286.554 -286.554 -172.097

2039 12 0 0 -5.099.799 0 -5.386.353 286.554 5.099.799 2.945.007

-9,13%

-9.555.840

0,00

Rata Interna de Rentabilitate Financiarã a Investitiei Totale (RIRF/C)

Valoarea Neta Actualizatã Financiarã a Investitiei Totale (VANF/C)

Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C)
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Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc 

costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii 

societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde 

intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, 

precum costurile de construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare precum şi 

elemente fără valoare de piaţă directă precum economia de timp şi impactul de mediu. 

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite 

realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt 

adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă 

proiectuleste dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat 

faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele 

socio-economice li se pot atribui o valoare monetara. 

Anul 2025 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile 

si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2025. 

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de 

investitie, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii. 

Ca indicator de performanta a lucrarilor proiectate s-au folosit Valoarea Actualizata Neta 

(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). 

Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. 

In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru 

care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero. 

Rata Interna de Rentabilitate Economica 

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele: 

 Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2025, în Lei; 

 EIRR este calculată pentru o durată de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcţie 

(anii 0-2), precum şi perioada de exploatare, până în anul 15; 

 Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real 

de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, 

Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, conditie ce 

corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar. 

Eşalonarea Investiţiei 

 Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de trei ani, pentru anii de analiza 0-2, 

conform Calendarului Proiectului. 

Beneficiile economice 

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care 

au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza 

incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara 

proiect”. 

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua 

categorii: 

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt: 

 1. Aplicarea corectiilor fiscale; 

 2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor); 

 3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si 

 4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică 

Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice. 

Etapele de realizare a analizei economice 
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Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile 

Aplicarea corectiilor fiscale 

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate 

in valori financiare. 

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile 

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizează adesea o 

tehnică numită analiza semi-input-output (SIO)
1
. Analiza SIO foloseşte tabele de intrări ieşiri cu 

date la nivel naţional, recensăminte naţionale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor şi alte 

surse la nivel naţional, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotaţii şi subvenţii. Această 

analiză poate fi folosită şi la calculul factorului de conversie standard. 

Deşi factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de 

conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi şi formula: 

 

unde, 

 FCS = factor de conversie standard; 

 M = valoarea totală a importurilor în preţuri CIF la graniţă; 

 X = valoarea totală a exporturilor în preţuri FOB la graniţă; 

 Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor; 

 Sm = valoarea totală a subvenţiilor pentru importuri; 

 Tx = valoarea totală a taxelor la export; 

 Sx = valoarea totala a subvenţiilor pentru exporturi. 

În calcularea preţului contabil (umbră) al forţei de muncă se aplică următoarea formulă: 

PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde: 

 PCF = Preţul contabil al forţei de muncă 

 PPF = Preţul de piaţă al forţei de muncă 

 u = Rata regională a şomajului 

 t = Rata plăţilor aferente asigurărilor sociale şi alte taxe conexe 

În tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a preţurilor de piaţă în preţuri contabile, pe 

                                                      
1 Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, 
Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527. 

 

Pasul 1. Corectii fiscale  

Pasul 2. Corectii pentru externalitati 

Pasul 3. Corectii pentru transformarea 
preturilor de piata in preturi contabile 

(preturi umbra)   

Pasul 4. Calculul indicatorilor de 

performanta (ERR si ENPV)    

Din analiza economica trebuie excluse 
taxele indirecte (de exemplu TVA), 
obligatiile angajatorului in ceea ce 
priveste salariile sau orice subventii. Din 
punctul de vedere al societatii aceste 
elemente constituie transferuri si nu 
fluxuri de cash.  

Cuantificarea si monetarizarea 
externalitatilor proiectului (beneficii si 
costuri economice).  

Utilizarea preturilor umbra pentru calculul 
costului de oportunitate al input-urilor si 
output-urilor. 

Calculul indicatorilor de performanta 
utilizand rata de discount sociala.  

 
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categorii de costuri, pentru proiectele din România, aşa cum au fost definiţi în cadrul Ghidului 

Naţional pentru Analiza Cost – Beneficiu ACIS-Jaspers. 

Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile 

 
Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf, pag. 16 

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de 

infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice 

pentru forta de munca necalificata. (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugereaza si o 

compozitie a elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare, respectiv pentru costul de 

constructie, dupa cum urmeaza: 

 Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca calificata, 

45% materiale si utilaje, 7% energie. 

 Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46% 

materiale si utilaje, 10% energie. 

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura 

costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in 

activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare. 

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt: 

 Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84 

 Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85. 

 

Evaluarea externalitatilor 

S-au luat in considerare costurile si beneficiile neluate in considerare la analiza financiara dupa cum 

urmeaza: 

Beneficii indirecte: 

 Economii din scaderea zilelor de asteptare pentru realizarea unor evaluari complexe 

Implementarea proiectului genereaza numeroase beneficii socio-economice. Astfel, s-a luat in 

considerare reducerea numarului de zile necesare pentru a pune un diagnostic si a prescrie un 

tratament corespunzator. Astfel, s-a preconizat ca aproximativ 10% in persoanele actuale ce sunt 

tratate in cadrul Spitalului sa nu mai caute alte institutii sanitare din localitate sau din alte orase 

pentru a face interventiile necesare.  

 Economii anuale din cresterea numarului de pacienti care isi vor creste calitatea vietii ca 

urmare a unei evaluari a starii de sanatate 

S-a considerer o crestere a calitatii vietii pacientilor care vor beneficia de dotari mai multe si mai 

performante.  

 Reducerea cazurilor de spitalizare ca urmare a dezvoltarii serviciilor CPU si Internare de zi 

S-a considerat reducerea cu aproximativ 3% a cazurilor de spitalizare datorita extinderii si definirii 

noilor departamente. Dotarea cu echipamente si dotari performante duc la un act medical superior si 

implicit la o reducere a cazurilor de spitalizare. 

Beneficii economico-sociale necuantificabile: 

 accesibilitatea persoanelor ce locuiesc in judetul Arges la beneficiile acestuia; 

http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf
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 reducerea stresului la nivelul populatiei; 

 cresterea gradului de confort si incredere in sistemul medical; 

 imbunatatirea calitatii vietii. 

Beneficii negative ( doar pentru perioada realizarii lucrarilor de constructie) 

 cresterea moderata a poluarii, in timpul realizarii lucrarilor de constructii; 

 Sporirea traficului rutier din zona. 

Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate in tabelul ce urmeaza. Indicatorii economici 

arata ca proiectul de investitii are o rentabilitate sociala ridicata, depasind rata de actualizare de 5%: 

 

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica (lei, preturi constante 2025) – scenariul 

recomandat 

 

Indicatorii de eficienta economica in alternativa tehnica optima (Scenariul 2) sunt prezentati in 

tabelul urmator. 

Rata rentabilitatii economice % 9,22% 

Venitul net actualizat economic Lei 2.134.594 

Raportul beneficii/costuri % 1,24 

Analiza economica are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului. Raportul 

beneficiu/cost releva efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor 

economice si sociale pe care acesta le implica. Rata interna de rentabilitate economica este 

superioara ratei de discontare de 5% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicata din punct de vedere 

economic a proiectului.  

 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Analiza riscului constă în studierea probabilității ca un proiect să obțină o performanță 

satisfăcătoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca și variabilitatea 

rezultatului în comparație cu cea mai bună estimare făcută. 

Procedura recomandată pentru evaluarea riscului se bazează pe : 

 ca un prim pas, o analiză a senzitivității, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale 

variabilelor care determină costuri și beneficii le are asupra indicilor economici calculați (rata 

internă a rentabilității și valoarea actuala netă) ; 

Anul de 

analiza

Anul de 

operare

Cost de 

constructie

Cost de 

Intretinere 

si Operare

Valoarea 

reziduala

Total 

costuri

Beneficii 

economice

Total 

Beneficii

Beneficii Nete 

neactualizate

Beneficii 

Nete 

actualizate

2025 384.739 0 0 384.739 0 -384.739 -384.739

2026 3.462.655 0 0 3.462.655 0 -3.462.655 -3.297.767

2027 3.847.395 0 0 3.847.395 0 -3.847.395 -3.489.701

2028 1 0 202.273 0 202.273 1.200.000 1.200.000 997.727 861.874

2029 2 0 202.273 0 202.273 1.230.000 1.230.000 1.027.727 845.513

2030 3 0 202.273 0 202.273 1.260.750 1.260.750 1.058.477 829.344

2031 4 0 202.273 0 202.273 1.292.269 1.292.269 1.089.995 813.371

2032 5 0 202.273 0 202.273 1.324.575 1.324.575 1.122.302 797.599

2033 6 0 202.273 0 202.273 1.357.690 1.357.690 1.155.416 782.031

2034 7 0 202.273 0 202.273 1.391.632 1.391.632 1.189.359 766.671

2035 8 0 202.273 0 202.273 1.426.423 1.426.423 1.224.150 751.522

2036 9 0 202.273 0 202.273 1.462.083 1.462.083 1.259.810 736.585

2037 10 0 202.273 0 202.273 1.498.636 1.498.636 1.296.362 721.863

2038 11 0 202.273 0 202.273 1.536.101 1.536.101 1.333.828 707.358

2039 12 0 202.273 0 202.273 1.574.504 1.574.504 1.372.231 693.070

9,22%

2.134.594

1,24

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR)

Valoarea Neta Actualizatã Economica (ENPV)

Raportul Beneficii / Costuri (BCR)



 

45  

 un al doilea pas va fi studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate și calcularea valorii 

așteptate a indicatorilor de performanță a proiectului. 

Scopul analizei senzitivității este de a selecta « variabilele critice » ai parametrilor modelului, care 

este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizată ca cea mai bună 

estimare în cazul de bază, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii 

actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă în funcție de 

proiectul specific și trebuie să fie corect evaluate caz cu caz.  

Analiza de senzitivitate își propune să stabilească cât de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele 

modificări ale variabilelor cheie, ce pot apărea în cursul exploatării sale viitoare și se concretizează 

în variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiară a proiectului – RIR (rata internă de 

rentabilitate) și VNA (venitul net actualizat).  

Pentru prezentul proiect indicatorul RIR nu poate fi calculat, rămâne în discuție indicatorul VNAF 

(venitul net actualizat financiar). 

Sustenabilitatea proiectului este dată de valoarea cumulată a fluxului de numerar de la un an la 

altul. Pentru scenariul de baza luat în considerare în Analiza financiară, proiectul își demonstrează 

sustenabilitatea  

Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut în vedere 

elementele determinante ale fluxului de numerar anual. 

Rezultatele Analizei financiare se bazează pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare 

variabilă. Valorile variabilelor utilizate în analiză pot suferi modificări și pot afecta situația 

preconizată. În acest sens, este necesar să se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări 

ale variabilelor cheie. 

Ținând cont de cele expuse mai sus, obiectivul de investiții nu este sensibil la eventualele schimbări 

ce pot surveni pe piață.  

 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
Analiza de risc constă în studierea probabilităţii ca un proiect să dobândească o performanţă 

satisfăcătoare în termenii ratei interne a rentabilităţii sau a valorii actuale nete, precum şi studierea 

variabilităţii rezultatelor comparativ cu cea mai bună estimare anterioară. 

Procedura recomandată pentru evaluarea riscurilor este ca în primul rând să se efectueze o 

analiza a senzitivităţii, adică a impactului pe care schimbările prevăzute în variabilele ce determină 

costurile şi beneficiile îl pot avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi, iar în al doilea 

rând studiul distribuţiilor probabile ale variabilelor selectate şi calcularea valorii prevăzute a indicatorilor 

de performanţă ai proiectului. 

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea în termenii distribuţiei 

probabile sau probabilităţii cumulate a ratei interne a rentabilităţii şi a valorii nete actualizate în 

intervalul rezultat de valori. 

Există proiecte cu riscuri înalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar şi proiecte cu riscuri mici 

însă cu beneficii sociale reduse. 

În cazul acestei investiţii, deoarece scopul realizării ei nu este obţinerea de profit, analiza de risc a 

investiţiei nu identifică riscuri majore şi probabilitatea de producere a lor este redusă şi apropiată valorii 

de referinţă. 

Fiecare proiect are riscuri în implementare şi operare, mai mari sau mai mici, importanţă acestora 

evidenţiindu-se funcţie de impactul produs. 

Matricea riscurilor ce afectează proiectul investițional 

 

Categoria 

de risc 

 

Descriere 

 

Consecințe 

 

Eliminare 

Cine este 

responsabil 

de 

gestiunea 
riscului 
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Riscuri tehnice si tehnologice 

 

 

 

 

 

 

Recepție 

investiție 

 

 

 

 

 

Riscul este atât fizic 

cât și operațional și 

se referă la 

întârzierea executării 

recepției investiției 

Consecințe 

pentru ambele 

părți. Pentru 

executanții 

lucrării 

venituri 

realizate și 

profituri 

pierdute. 

Pentru 

beneficiari 

întârziarea 

implementarii 

proiectului  cu 

toate 

consecințele ce 

decurg din 
aceasta. 

 

 

 

 

 

Beneficiarul nu va 

efectua plata întregii 

contravalori a lucrării 

până la recepția 

investiției 

 

 

 

 

 

 

 

Investitorul 

 

 

 

Resurse 

necesare 

implementari

i 

Riscul ca resursele 

necesare 

implementării 

proiectului să coste 

mai mult decât s-a 

anticipat, să nu aibe 

o calitate 

corespunzătoare 

sau 

să fie indisponibile 

în cantitățile 

necesare 

 

Creșteri de cost 

și în unele 

cazuri efecte 

negative asupra 

calității 

servicilor 

furnizate 

Executantul poate 

gestiona riscul prin 

contracte cu specificații 

ferme, cu clauze 

specifice privind 

asigurarea calității 

materialelor. În parte 

aceasta poate fi 

rezolvată și în faza de 

proiectare 

 

 

 

 

Executantul 

Întreținere 

și reparare 

Calitatea proiectării 

și/sau a lucrărilor să 

fie 

necorespunzătoare 

având ca rezultat 

Creșterea 

costului cu 

efecte negative 

asupra 

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale de 

garanție a 

 

Investitorul 

 

 creșterea peste 

anticipări a costurilor 

de întreținere și 
reparații 

utilizării 

sistemului 

rutier 

lucrărilor efectuate de 

executant 

 

 

Capacitate 

tehnică 

Executantul nu are 

capacitatea 

tehnica necesară 

pentru executarea 

lucrărilor de 

realizare a 
investiției 

Imposibilitatea 

beneficiarului 

de a realiza 

modernizarea 

infrastructurii 
locale 

Investitorul examinează 

în detaliu capacitatea 

tehnică și financiară a 

executantului 

 

 

Executantul 
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Soluții 

tehnice vechi 

sau 

inadecvate 

Soluțiile tehnice 

propuse nu sunt 

corespunzătoare 

din punct de 

vedere 
tehnologic 

Toate 

beneficiile 

estimate sunt 

mult diminuate 

Investitorul poate 

gestiona riscul prin 

clauze contractuale 

referitoare la calitatea 

lucrării 

 

Investitorul 

Faza de 

receptie 

finala a 

lucrarii 

 

Risc de neaprobare a 

receptiei finale 

Intarzieri în 

darea în uz a 

drumurilor 

locale 

modernizate 

Verificarea permanenta 

pe faze a personalului 

de executie. 

Verificarea tuturor 

fazelor de constructie 

Resposabilu

l cu darea 

în uz a 

investitiei 

 

 

Faza de 

exploatare 

 

 

 

Risc de intretinere 

Riscul de 

aparitie a unui 

eveniment care 

genereaza 

costuri 

suplimentare de 

intretinere 

datorita 

executiei 
lucrarilor 

 

 

Verificarea tuturor 

fazelor de constructie 

 

 

 

Investitorul 

 

Faza de 

exploatare 

 

 

Risc de calamitati 

Aparitia unui 

eveniment ce 

va genera 

costuri 

suplimentare 

de intretinere 

sau 
reabilitare 

Investitorul va analiza 

situatia aparuta 

impreuna cu organele 

abilitate din cadrul 

guvernului sau ISU 

 

 

Investitorul 

Riscuri financiare 

 

 

Finanțare 

indisponibilă 

Riscul ca 

finanțatorul să nu 

poată asigura 

resursele financiare 

atunci când trebuie 

și în cuantumuri 
suficiente 

 

Lipsa finanțării 

pentru 

continuarea sau 

finalizarea 

investiției 

Investitorul va analiza 

cu mare atenție 

angajamentele 

financiare ale sale si 

concordanța cu 

programarea investiției 

 

 

Investitorul 

Evaluarea 

incorectă a 

valorii 

investiției și 

a costurilor 

de 
operare 

 

Valoare investiției și 

costurile de operare 

sunt subevaluate 

Investitorul 

nu poate 

asigura 

finanțarea 

investiției și 

funcționarea 
sistemului 

Investitorul va utiliza 

propriile resurse 

financiare pentru a se 

acoperi costurile 

suplimentare. 

 

 

Investitorul 
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Inflația 

 

Valoarea reală a 

plăților, în timp, este 

diminuată de inflație 

Diminuarea 

în termeni 

reali a 

veniturilor 

realizate de 

executant 

Executantul va căuta un 

mecanism 

corespunzător pentru 

compensarea inflației. 

Investitorul va accepta 

clauze de 
indexare în contract 

 

Investitorul 

Executantul 

Riscuri instituționale 

 

Modificarea 

cuantumului 

impozitelor 

și taxelor 

Riscul ca pe 

parcursul 

proiectului regimul 

de impozitare 

general să se 

schimbe în 

defavoarea 
investitorului 

 

Impact negativ 

asupra 

veniturilor 

financiare ale 

investitorului 

Veniturile investitorului 

trebuie să permită 

acoperirea diferențelor 

nefavorabile, până la un 

cuantum stabilit între părți 

prin contract. 

 

 

Investitorul 

 

 

 

Retragerea 

sprijinului 

guvernamental 

Dacă facilitatea se 

bazează pe un sprijin 

complementar 

autoritatea 

guvernamentală va 

retrage acest sprijin 

afectând negativ 

proiectul (în cazul 

activării clauzei de 

salvgardare de către 
UE) 

 

 

 

Consecințe 

asupra surselor 

de finanțare a 

proiectului 

 

 

Investitorul va încerca să 

redreseze financiar 

proiectul din surse proprii 

după schimbările ce 

afectează în mod 

discriminatoriu proiectul 

 

 

Investitorul 

și ceilalți 

beneficiari 

ai 

proiectului 

Riscuri legale 

 

 

 

 

 

Schimbări 

legislative/de 

politică 

Riscul schimbărilor 

legislative și a 

politicii autorităților 

guvernamentale 

care nu pot fi 

anticipate la 

semnarea 

contractului și care 

sunt adresate direct, 

specific și exclusiv 

proiectului ceea ce 

conduce la costuri 

de capital sau 

operaționale 

suplimentare din 
partea investitorului 

 

O creștere 

semnificativă în 

costuri 

operaționale ale 

investitorului 

și/sau 

necesitatea de a 

efectua 

cheltuieli de 

capital pentru a 

putea răspunde 

acestor 

schimbări 

 

 

 

Lobby politic pe lângă 

autoritățile publice de la 

nivelurile superioare cu 

scopul ca actele normative 

cu impact asupra 

proiectului să rămână 

neschimbate 

 

 

 

 

 

 

Investitorul 

5) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

Pentru investiția propusă au fost studiate 2 variante principale de realizare, substanțial 
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diferite din punct de vedere tehnico-economic, care pot genera rezolvări funcționale variate. 

Fiecare din cele două variante studiate trebuie să satisfacă următoarele obiective minime 

propuse: 

- Să asigure respectarea tuturor normativelor, legislației și cerințelor de calitate impuse de 

legea 10/1995 actualizată; 

- Să poată fi executate fără perturbarea sau întreruperea activității specifice a unității 
Astfel au fost dezvoltate două opțiuni diferite de rezolvare care să răspundă obiectivelor 

propuse după cum urmează: 

Alegerea soluției optime pentru investiție dintre cele 2 enumerate și detaliate anterior, prin 

departajare, se face în funcție de criteriile enumerate mai jos, luate în calcul conform următoarelor 

tipuri de parametri. 

 

Parametri economici: 

C1: Parametru economic 1: Măsura în care costul investiției este optim în raport cu nivelul 

calitativ al tuturor elementelor constructive și a gradului de satisfacere a cerințelor funcționale. 

C2: Parametru economic 2: Măsura în care se oferă libertate economica și posibilități 

complexe/ multiple de amenajare/ personalizare a spațiului pus la dispoziție spre folosință 

beneficiarilor în vederea asigurării acestora posibilitatea de a păstra o imagine unitară la (se va 

implementa unul dintre principiile Uniunii Europene: „Unitate prin diversitate”) 

C3: Parametru economic 3: Măsura în care se asigură beneficiarilor găzduiți condițiile 

necesare ducerii la buna îndeplinire a activităților zilnice, din punctul de vedere al dotărilor 

tehnice 

C4: Parametru economic 4: Măsura în care se va avea posibilitatea de a diminua efectele 

crizei economice mondiale, prin numărul de locuri de munca create, prin optimizarea timpului și 

a costurilor de realizare a serviciilor oferite, optimizare datorata posibilității oferite de centru de 

a îngloba un lanț cu valoare adăugată de beneficiari, care să asigure un flux de realizare de la 

începutul pana la finalul realizării serviciilor 

C5: Parametru economic 5: Măsura în care importanta funcțiunii principale a construcției 

influențează economic comunitatea care apelează la serviciile construcției 

 

Parametri de risc: 

C6: Parametru de risc 1: Măsura în care condițiile de mediu, relief, geologia terenului din 

timpul executării lucrărilor de execuție, influențează îndeplinirea finalizării obiectivului. 

C7: Parametru de risc 2: Măsura în care modificarea legislației românești, pe durata 

implementării proiectului, în ceea ce privește fondurile europene nerambursabile și în ceea ce 

privește achizițiile publice, afectează implementarea proiectului. 

 

Parametri tehnici: 

C8: Parametru tehnic 1: Măsura în care durata de viață preconizată a lucrării este mai 

îndelungată. 
C9: Parametru tehnic 2: Măsura în care structura de rezistență asigura o flexibilitate 

funcțională sporită. 

C10: Parametru tehnic 3: Măsura în care materialele utilizate reușesc sa fie fiabile, 

nepoluante și termoizolante – eficiente energetic. 

C11: Parametru tehnic 4: Măsura în care întreținerea elementelor constructive în timp este 

mai costisitoare. 

C12: Parametru tehnic 5: Măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind 

de preconizarea evoluției acțiunilor pe durata utilizării. 

C13: Parametru tehnic 6: Măsura în care performantele funcționale depind de evoluția 

cerințelor beneficiarilor pe durata de utilizare. 
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Parametri sociali: 

C14: Parametru social 1: Măsura în care gradul de confort al beneficiarilor cu privire la 

ambianța spațiilor comune, prin implementarea de măsuri de relaxare este satisfăcut. 

C15: Parametru social 2: Măsura în care gradul de accesibilitate prin asigurarea de marcaje 

coloristice, sublinierea acceselor în clădire locuri de parcare și căi de acces facile, este 

satisfăcut. 

C16: Parametru social 3: Măsura în care se asigură respectarea egalității de șanse, prin 

implementarea de soluții eficiente și diversificate pentru persoanele cu dizabilități (rampe de 

acces pentru persoane cu dizabilități; lift, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, comutator 

cu acces la nivelul mâinii, acces pe baza de cartela magnetica la nivelul mâinii, senzori de 

eficientizare a consumului de lumina, apa potabila și căldura în funcție de senzori de mișcare). 

C17: Parametru social 4: Măsura în care natura serviciilor, mărimea și caracteristicile 

structural/constructive ale obiectivului determina mărimea comunității care apelează la 

funcțiunile construcției 

C18: Parametru social 5: Măsura în care apariția unor disfuncționalități ale construcției va 

afecta oamenii implicați direct sau indirect în funcționarea clădirii 

Parametri privind mediul: 

C19: Parametru privind mediu 1: Măsura în care gradul de protecție a mediului cu privire 

la tehnologiile folosite în asigurarea utilităților (panouri solare, utilizarea de echipamente cu 

consumabile ecologice – chiler cu freon ecologic; utilizarea ventilației naturale, a iluminatului 

natural), este satisfăcut 

C20: Parametru privind mediu 2: Măsura în care gradul de susținere a eficientei energetice 

prin achiziționarea de echipamente și dotări ultramoderne, fiabile și nepoluante și de asemenea 

prin implementarea unor masuri de eficientizare a consumului energetic și a confortului termic a 

clădirii (protecția termica a clădirii, implementarea de surse alternative regenerabile de energie 

electrica, termica; utilaje cu clasa de consum redus; senzori de eficientizare a consumului de 

lumina, apa potabila și căldura în funcție de senzori de mișcare) este satisfăcut. 

 

Parametri legali: 

C21: Parametru legal 1: Măsura în care respectarea legislației existente referitoare la construcții 

este satisfăcuta; 

C22: Parametru legal 2: Măsura în care perioada de obținere a avizelor și acordurilor este 

optimă. 

Tabel: Valoarea de utilitate a criteriilor analizate 
Varianta/ Criteriul V1 V2 

C1: 3 4 

C2: 3 5 

C3: 5 5 

C4: 5 5 

C5: 3 4 

C6: 3 5 

C7: 3 3 

C8: 4 5 

C9: 4 5 

C10: 3 5 

C11: 4 4 

C12: 5 5 

C13: 5 4 

C14: 3 4 

C15: 3 3 

C16: 5 5 
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C17: 4 5 

C18: 5 5 

C19: 5 5 

C20: 5 5 

C21: 5 5 

C22: 4 4 

Pasul următor este stabilirea ponderii fiecărui criteriu raportat la celelalte criterii. În tabelul 

următor este evidențiată ordinea de importanță a fiecărui criteriu prin raportare la toate celelalte 

criterii, după cum urmează: 

Când criteriile sunt egale ca importanta, se notează cu 1; 

În cazul în care un criteriu este considerat mai important în raport cu alt criteriu, se notează cu 

2; 

În cazul în care un criteriu este considerat ca având o importanță semnificativ mai mică 

decât celălalt criteriu luat în considerare, se notează cu 0. 

Se însumează pe linie notele obținute de fiecare criteriu în raport cu celelalte 

criterii; Se clasifica criteriile în funcție de notele obținute de acestea, 

ierarhizând-se pe nivele; Se calculează ponderea fiecărui criteriu raportat la 

celelalte criterii. 

 

Tabel: Ponderea criteriilor luate în considerare pentru analiza alternativei optime 
Crite 

riul 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

C 

6 

C 

7 

C 

8 

C 

9 

C 

10 

C 

11 

C 

12 

C 

13 

C 

14 

C 

15 

C 

16 

C 

17 

C 

18 

C 

19 

C 

20 

C 

21 

C 

22 

Su 

ma 

Ni 

vel 

Pond 

ere 

C1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 17 12 1,10 

C2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 2 26 6 2,32 

C3 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 17 12 1,10 

C4 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 2 2 21 11 1,52 

C5 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 29 3 3,25 

C6 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 22 10 1,64 

C7 2 1 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 1 1 1 2 25 7 2,19 

C8 2 0 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 30 2 3,58 

C9 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 22 10 1,64 

C10 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 2 16 13 0,98 

C11 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 27 5 2,66 

C12 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 2 23 9 1,88 

C13 1 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 22 10 1,64 

C14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 12 15 0,73 

C15 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 16 13 0,98 

C16 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 27 5 2,66 

C17 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 28 4 2,97 

C18 2 2 2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 32 1 4,41 

C19 2 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 2 1 0 1 1 2 2 25 7 2,19 

C20 2 0 1 2 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 24 8 2,03 

C21 0 2 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 15 14 0,91 

C22 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 16 0,45 

 

 

 

În tabelul următor este prezentată legătura de cauzalitate realizată între ponderea criteriilor 

relevante pentru variantele propuse și decizia de alegere a variantei optime pentru investiție. 

Astfel, se corelează valorile acordate fiecărui criteriu în funcție de utilitatea acestora în cadrul 

fiecărei variante propuse, cu ponderea rezultată din comparația criteriilor între ele. 

 

Tabel: Matricea consecințelor 
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Varianta V1   V2   

Criteriul N1  N1 * γ2 N2  N2 * γ1 

C1 3 1,10 3,29 4 1,10 4,38 

C2 3 2,32 6,97 5 2,32 11,62 

C3 5 1,10 5,48 5 1,10 5,48 

C4 5 1,52 7,61 5 1,52 7,61 

C5 3 3,25 9,75 4 3,25 13,00 

C6 3 1,64 4,93 5 1,64 8,21 

C7 3 2,19 6,58 3 2,19 6,58 

C8 4 3,58 14,31 5 3,58 17,88 

C9 4 1,64 6,57 5 1,64 8,21 

C10 3 0,98 2,94 5 0,98 4,91 

C11 4 2,66 10,63 4 2,66 10,63 

C12 5 1,88 9,38 5 1,88 9,38 

C13 5 1,64 8,21 4 1,64 6,57 

C14 3 0,73 2,18 4 0,73 2,90 

C15 3 0,98 2,94 3 0,98 2,94 

C16 5 2,66 13,28 5 2,66 13,28 

C17 4 2,97 11,87 5 2,97 14,83 

C18 5 4,41 22,05 5 4,41 22,05 

C19 5 2,19 10,97 5 2,19 10,97 

C20 5 2,03 10,13 5 2,03 10,13 

C21 5 0,91 4,55 5 0,91 4,55 

C22 4 0,45 1,78 4 0,45 1,78 

176,41 197,92 

 

Formula utilizată pentru determinarea coeficienților de pondere este următoarea: 
 

 

 

Unde: 

i - ponderea elementului luat în calcul; 

p - suma punctelor obţinute pe linie; 

p - diferenţa dintre punctajul elementului i şi punctajul elementului de la ultimul nivel; 

M - numărul criteriilor surclasate de către criteriul respectiv; 

Ncrt - numărul de criterii considerat; 

p, _ diferenţa dintre punctajul elementului i şi punctajul primului element; 

După cum reiese din tabelul de mai sus, varianta de realizare a investiției prin alegerea 

Scenariului 2 se dovedește a fi optimă în raport cu indicatorii și criteriile de evaluare 

determinați. 

 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

Avantajele scenariului recomandat: 
Conform analizei multicriteriale se observă că soluțiile tehnice propuse sunt apropiate ca 

raport input/ output, ceea ce evidențiază încă o dată faptul că pentru investiție, soluțiile 

ecologice, cele de ultimă generație și la cele mai înalte standarde, reprezintă singurele opțiuni 

viabile din punct de vedere economic pe orizontul de timp analizat. 

Opțiunea selectată - Scenariul 2 - oferă un pachet de soluții tehnice și economice mai 

avantajoase pentru rezolvarea necesităților actuale ale obiectului de investiți în comparație cu 

varianta alegerii Scenariului 1. 

Varianta selectată prezintă următoarele caracteristici optimizate: 

Asigură respectarea și îmbunătățirea criteriilor care țin de organizarea și funcționarea 

investiției la nivel urbanistic. 

Integrarea coerentă, corectă d.p.d.v. urbanistic a funcțiunilor, volumelor construite și 

 i 
p  p  m  0,5 

 p
,
  

Ncrt 

2 
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adaptarea arhitecturii la aspectul general al zonei acordând-se o atenție deosebită găsirii de 

soluții care să sporească calitatea estetică a zonei. 

Se va îmbunătăți gradul de relaționare cu funcțiunile secundare adiacente zonei – 

vecinătăți reprezentate de funcțiuni de utilitate publica, funcțiuni de utilitate privată. 

 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obţinerea si amenajarea terenului; 

Obținerea terenului: terenul se află în proprietatea solicitantului. 

Amenajarea terenului: se vor reface și amenaja zone ale terenului afectate de lucrările de 

construcții. 

 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 

- Nu este cazul 

 

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, 

tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de 

bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii 

tehnico-economici propuşi; 

Pe terenul proprietate se propun următoarele investiții: 

descrierea proceselor ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei 

  

          Amplasamentul terenului-km 30 de la Pitesti 

            Trotuarul se va executa din beton de ciment C 8/10, turnat monolit, în grosime de 10 cm. 

            Trotuarele vor avea o panta de 1,6% spre exterior şi de min. 0,5% longitudinal 

          Strat uzura- Imbracaminti rutiere  bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice 

cilindrate executate la cald, fiind alcatuite, în general, din doua straturi. 

           In cazurile în care, îmbracamintea bituminoasa cilindrata se executa într-un singur strat, acesta 

trebuie sa îndeplineasca toate conditiile cerute pentru stratul de uzura. 

          Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se vor   

executa conform SR 13108/2007 

        Carportul se va executa din structura metalica-cadru metalic din tevi rectangulare 120x80x5mm, 

cu invelitoare din tabla metalica zincata profilata 

   

  Partea carosabila se va amenaja cu urmatoarea structura rutiera: 

4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16; 

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD  224 

20cm strat din balast stabilizat; 

25.cm strat de fundatie din balast; 

7 cm strat de forma din nisip; 

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere 

curenta a structurii rutiere conform Normativului 554/2002 

 

Caracteristici generale și funcționale: 

 

Obiecte propuse : 

Obiect nr Denumire 

1 AMENAJARE PARCARE 
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Caracteristici specifice: 
 

 Amplasamentul terenului-km 30 de la Pitesti 

          Trotuarul se va executa din beton de ciment C 8/10, turnat monolit, în grosime de 10 cm. 

           Trotuarele vor avea o panta de 1,6% spre exterior şi de min. 0,5% longitudinal 

          Strat uzura- Imbracaminti rutiere  bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor 

asfaltice cilindrate executate la cald, fiind alcatuite, în general, din doua straturi. 

           In cazurile în care, îmbracamintea bituminoasa cilindrata se executa într-un singur strat, 

acesta trebuie sa îndeplineasca toate conditiile cerute pentru stratul de uzura. 

          Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum neparafinos pentru drumuri se 

vor   executa conform SR 13108/2007 

        Carportul se va executa din structura metalica-cadru metalic din tevi rectangulare 

120x80x5mm, cu invelitoare din tabla metalica zincata profilata 

   

  Partea carosabila se va amenaja cu urmatoarea structura rutiera: 

4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA 16; 

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD  224 

20cm strat din balast stabilizat; 

25.cm strat de fundatie din balast; 

7 cm strat de forma din nisip; 

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere 

curenta a structurii rutiere conform Normativului 554/2002 

 

  CONDIŢII DE AMLASAMENT 

- Din punct de vedere al încărcării date de zăpadă (CR 1-1-3/2012) 

amplasamentul se află în zona  cu Sk = 2,0 kN/mp. 

- Din punct de vedere al încărcării date de vânt (CR 1-1-4/2012)  

amplasamentul se află în zona qv = 0,5 KPa. 

 

           ÎNCADRAREA CONSTRUCŢIEI ÎN GRUPE ŞI CATEGORII 

- Parametrii seismici (conform P100/2013): ag (acceleraţie teren) = 0,25 g 

 

 

           VERIFICARE MLTPL: 

 Prezentul proiect va fi supus verificării la cerinţele   A2. 

 

       DESCRIEREA CONSTRUCŢIILOR 

 

 CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE CONSTRUCŢIILOR 

 

STRUCTURA METALICA   

Proiectul conţine planurile de execuţie pentru o construcţie cu dimensiune în plan de 20.00 x 4,50 

m (axe), cu structura de rezistenţă a carportului fiind de tip cadre metalice pe ambele directii. 

 Parametrii geometrici ai construcţiei sunt: 

- Dimensiuni: 20,0 m x 4,50 m (axe) 

- Înălţimea la cornişă: 2.8 m. 

 

 CARACTERISTICI ALE STRUCTURII DE REZISTENŢĂ 

CARPORT 
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Structura de rezistenţă este de tip cadru metalic din tevi rectangulare 

(120x80x5). 

Acoperişul se realizează din pane metalice din teava rectangulara  

120x80x5 , conform proiectului.   

Toată structura este prevăzută a se executa uzinat, pe şantier urmând a se face numai îmbinările cu 

buloane, conform proiectului. 

 

Materiale folosite: 

- Beton Bcr 3.5  în platforma. 

- Armătură PC 52 pentru bare longitudinale. 

- Otel tip S235. 

 

 TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE 

Tehnologia de execuţie este conform tehnologiilor obişnuite de execuţie şi nu necesită tehnologii 

noi.  

 Utilajele necesare pentru execuţie sunt: 

 - mijloace de transport auto (basculante), maşini auto pentru materiale;  

 Aceste utilaje se găsesc în dotarea bazelor de utilaj – transport, care se vor închiria pe 

perioada de execuţie. 

Faza de organizare executie: - Organizarea de santier va fi prevazută cu latrine uscate mobile sau 

barăci cu funcțiunea grup sanitar mobil vidanjabil. 

 

Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul 

Faza de exploatare: - nu este necesar 

Faza de organizare executie:- apa tehnologica folosita in procesele de realizare a betoanelor va fi 

dozata in statii centralizate de preparare, specializate si autorizate in vederea desfasurarii activitatilor 

specifice, se interzice utilizarea apei potabile din rețeaua  existenta 

  

Conform SR 10898 ploaia de calcul este ploaia, definită prin intensitate, durată, frecvenţă, 

pentru care se dimensionează sistemele de canalizare a apelor meteorice. Intensitatea ploii de 

calcul este o mărime care se determină statistic, funcţie de intensitatea măsurată a ploii şi 

serveşte la determinarea debitelor de calcul ale sistemelor de canalizare ale apelor de precipitaţii. 

În calculele de dimensionare a componentelor sistemelor de canalizare a apelor meteorice pentru 

intensitatea ploii de calcul se pot utiliza: 

datele standardizate ale intensităţii ploii de calcul pentru România, conform standardelor 

aflate în vigoare la data redactării ghidului (întocmite pe baza datelor climatice din perioada 

1960-1990): − STAS 1795, anexa B pentru instalaţiile interioare de colectare şi evacuare 

gravitaţională: nomograma este prezentată în figura 5.1.; − STAS 9470:73, pentru lucrările de 

amenajare exterioare pentru preluarea apelor meteorice şi reţelele exterioare de canalizare: există 

20 de zone reprezentative pentru intensitatea ploii de calcul; 

datele actualizate (până la nivelul anului 2009) rezultate în urma prelucrării statistice a 

datelor climatice din bazele de date meteorologice (ex. METEONORM) şi sateliţii meteo în 

cadrul softurilor asociate acestora; soft-urile special destinate de creare a curbelor de Intensitate 

– Frecvenţă - Durată sau unele dintre soft-urile de dimensionare a instalaţiilor de colectare şi 

evacuare a apelor pluviale utilizează acest tip de date fie prin integrarea bazei de date în soft fie 

prin exploatarea on-line a informaţiilor; 

datele calculate ale valorilor intensităţii ploii de calcul, prin aplicarea legilor statistice 

asupra datelor meteorologice preluate direct de la staţiile meteo; 
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i=575 l/s, ha (0,0575 l/s, m²), pentru instalaţiile de colectare şi evacuare depresionară a 

apelor pluviale. 

Durata ploii de calcul 

Reprezintă intervalul de timp parcurs de apa de ploaie între momentul căderii pe suprafaţa 

de recepţie şi cel al ajungerii în secţiunea de calcul. Serveşte la determinarea intensităţii ploii 

(din nomogramele de calcul a curbelor IDF). 

Se determină în funcţie de timpul de adunare al apei de ploaie de pe suprafaţa receptoare 

până în punctul de colectare, cunoscut sub denumirea de timp de concentrare superficială ⎯ tcs şi 

timpul de parcurgere a instalaţiei până în zona de calcul, cu relaţiile : 

pentru prima secţiune de calcul, cu relaţia: 

 

                         t1=tcs+l1/va1[m/n] 

pentru secţiunile de calcul din avalul primei secţiuni de calcul, cu relaţia: 

                       tt=tt+1+Li/vat[min] 

 

unde: 

− tcs - timpul de concentrare superficială (min); valorile standardizate sunt: 

− pentru colectarea apelor de pe acoperişuri: tcs =2 min (conform STAS 1795); 

− pentru colectarea apelor de pe suprafeţele din incinta aferentă clădirii: 

• 1÷3min, pentru zonele cu pante mai mari de 5% ; 

• 1÷5min, pentru zonele cu pante medii, cuprinse în intervalul (1÷5%); 

• 5÷12min, pentru zonele cu pante mai mici de 1% 

 

• ≤5 min, pentru acoperişuri cu suprafeţe mai mici de 3 ha. 

− L1 - lungimea tronsonului, de la primul receptor/prima gură de scurgere la prima secţiune de 

calcul, în [m]; 

− Li - lungimea tronsonului dintre secţiunea de calcul i şi secţiunea precedentă, în [m]; 

− viteza de curgere a apei, în[m/min], corespunzătoare valorii debitului maxim la curgerea 

cu nivel liber; se pot considera valori [m/min]; 

Coeficienţi de scurgere 

Reprezintă raportul dintre cantitatea de apă căzută pe suprafaţa considerată şi cea preluată în 

sistemul de canalizare și conform SR 1795 şi SR 1846-2: 2007 va avea valoarea: 

Ψ=0,85 – 0,90 

Suprafețele de calcul sunt egale cu suprafețele costruite descoperite aferente parcajelor, 

astfel avem 414 mp 

Calculul debitelor: 

Debitul de calcul al apelor de precipitaţii pentru dimensionarea conductelor de canalizare 

interioare a apelor meteorice, în sistem gravitaţional se determină conform STAS 1795. 

 

Qc=0,001x360x∑i=1
𝑛        0,9 × 414= 42,62 𝑙/s  

                                            
Coeficient de trafic A = 1,0(factor de trafic) +0,5(locuri libere)= 1,5 

Qc x A = 42,62 
𝑙 

x1,5 = 63,93 
𝑙 

 

    

ORGANIZAREA DE ȘANTIER 

Pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații, în condiții tehnice de calitate, 

precum şi cu respectarea normativelor în vigoare, inclusiv a normelor de protecția muncii 

şi prevenirea şi stingerea incendiilor, este necesar un minim de obiecte de organizare șantier în 

limita cotei aferente şi care să poată satisface execuția lucrărilor pe șantier. 



 

57  

Dupa obtinerea autorizatiei de constructie si a de organizarea a santierului se va 

anunta inceperea lucrarilor la Inspectia de Stat in Constructii. 

Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere, 

la strada . Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (cf Legii 50/1991) se 

afiseaza: 

• denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute 

• numele beneficiarului 

• numele proiectantului 

• numele antreprenorului / regie proprie 

• numarul autorizatiei de constructie 

• data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o 

• valabilitatea autorizatiei. 

• data inceperii constructiei. 

• data terminarii constructiei 

Absenta acestui panou poate fi sanctionata cu amenzi de catre inspectorii Disciplinei in 

Constructii Tot dupa obtinerea acestor autorizatii se mai plateste o taxa catre 

Disciplina in Constructii care 

reprezinta 0,5% din valoarea constructiei, evaluata si calculata de Primarie. 

Eventualele intreruperi sau depasiri peste termenul dat, cat si continuarea lucrarilor dupa 

acestea trebuie anuntate tuturor forurilor implicate in eliberarea avizelor si autorizatiilor. 

Acestea intrerup sau prelungesc dupa caz executia lucrarilor. 

ETAPE 

• Stabilirea surselor de curent electric; REALIZARE RACORD ELECTRIC 

 Sursa apa REALIZARE RACORD APĂ 

• WC 

• Magazia de scule si materiale 

• Împrejmuire Depozitare materiale: 

• fierul ( separate pe grosimi) – se va depozita pe o platforma din beton C8/10 sau 

pentru cantitati mai mici de fier se poate realiza o platform suport din busteni din lemn dar se 

va evita contactul direct cu suprafata pamantului si se va evita expunerea prelungita a fierului 

la intemperii; 

• cheresteaua / cusacii – baraci, magazii locuri ferrite de umezeala; 

• GVP – spaleti se depoziteaza in zone la care sa se poata avea accesul usor si sa nu 

incurce in procesul de constructie; 

• Nisip – platforme betonate si separat pe sorturi; 

• Balast - platforme betonate si separat pe sorturi; 

Scule: - se vor depozita intr-o magazie de scule si materiale (baracă metalică 

dublă, cu dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc.) 

• cazmale 

• lopeti 

• tarnacoape 

• roabe 
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• topor mare 

• topoare mici 

• ciocane medii 

• tesle 

• clesti (de taiat otel, normali) 

• fierastrau dulgher +panze dinti rari 

• cozi lemn rezerva 

• foarfeca taiat fier beton cu manere de min 90 cm 

• manusi constructie 

• nivela lunga min 100 cm 

• coltar cu unghi de 90 grade 

• rulete 3m si 5m profesionale 

• furtun nivel min 20 m transparent 

Scule electrice: - se vor depozita intr-o magazie de scule si materiale (baracă 

metalică dublă, cu dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc.) 

• Masina gaurit (ciocan rotopercutor) 

• Spirale lemn, metal,vidia ( de 6,8,10,12,16 mm); pt lemn cauti si spiral 06-8mm 

lung sa depaseasca latimea zidului 

• Flex min 25 mm +discuri otel 

• Disc de taiat lemn pentru flex (cu dinti mari si rari) 

• Aparat de sudura si electrozi 
• Circular cu disc de min 65mm 

• Ocheleri protectie 

• Betoniera mare pro 

• Cabluri electrice lungi 

Accesul in santier se va amenaja cu lidonit. 

 

 Obiectele de organizare s-au prevăzut în ideea ca acestea sa poată avea un număr cît mai 

mare de refolosiri ca să se poată monta şi demonta uşor cu costuri cît mai mici, dar care să poată 

asigura o bună execuţie în condiţii decente şi igienice. Bazat pe cele de mai sus, s-au prevăzut pentru 

această investiţie aceste obiecte metalice de inventar: 

 
1. BIROU în baracă metalică dublă, cu dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc. 

2. TOALETĂ ECOLOGICĂ - 1 buc. 

3. Depozit materiale în baracă metalică simplă, cu dimensiunile 2,10x3,30m - 1 buc. 

4. Post pichet incendiu dotat corespunzator -1 buc. 

5. Panou informativ - 1 buc. 

6. CABINĂ DE PAZĂ - 1 buc. 

Aceste obiecte de organizare şantier au un număr mare de refolosiri, iar montarea şi 

demontarea se execută cu o macara uşoară. 

Zona de organizare şantier se va împrejmui şi va fi prevăzută cu un pichet de incendiu 

dotat cu toate materialele necesare prevenirii şi stingerii incendiilor (găleţi, tîrnăcoape, căngi, 

stingătoare de incendiu) amplasate astfel încît utilizarea lor să fi cît mai promptă. 

DOTĂRI P.S.I. ŞI PROTECŢIA MUNCII 
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In cadrul obiectivului de investiţii de faţă, se vor respecta normele de protecţia muncii 

existente în construcţii montaj în funcţie de lucrările ce se execută la momentul respectiv. 

Toate şantierele vor fi conduse de un inginer, tehnician sau maistru care înainte de 

începerea lucrărilor pe şantier va face instruirea generală a muncitorilor şi a celorlalţi salariaţi 

cu normele de protecţia muncii specifice şantierului. 

De asemeni şi la stabilirea locului de muncă se va efectua în mod obligatoriu instructajul 

periodic de protecţia muncii, instructaj ce va fi semnat de fiecare salariat. 

In mod obligatoriu personalul din execuţie va purta costum de protecţie, iar în funcţie de 

specificul locului va purta costumul de protecţie adecvat ( fierarul betonist va purta căşti şi 

palmare sau mănuşi de protecţie, lăcătuşii şi dulgherii vor purta căşti, şorţuri, centuri de 

siguranţă, sudorii vor purta în afara căştilor de protecţie şi ochelari de protecţie a ochilor contra 

arcului voltaic. Betoniştii vor purta cizme izolatoare şi mănuşi în vederea evitării electrocutării 

în cazul folosirii vibratoarelor şi compactoarelor. 

Materialele de construcţii vor fi depozitate in stive (schele, cofraje din lemn, etc., 

depozitarea fiind făcută în aer liber sau şoproane, pe zone speciale sau pentru materiale 

perisabile şi lianţi depozitarea se va face în magazii acoperite. 

Zona şantierului va fi separată prin împrejmuire de restul construcţiilor. 

Pentru asigurarea execuţiei în siguranţă contra incendiilor, toate obiectele 

organizare de şantier vor fi prevăzute cu un pichet P.S.I. prevăzut cu dotările necesare, 

inclusiv stingătoare. 

Se vor lăsa libere toate căile de acces încît intervenţiile să poată fi făcute in 

siguranţă. Se va asigura şantierul cu hidranţi de incendiu. 

Se vor stabili în cadrul şantierului locuri pentru fumat ferite de celelalte zone 

eliminînd pericolul propagării incendiilor. 

Şantierul şi obiectivele Organizării de şantier vor fi prevăzute cu stingătoare de incendiu. 

Se va stabili un echipaj care să poată preveni şi interveni în cazuri de urgenţă, fiecare 

persoană avînd o sarcină bine stabilită. 

Fiecare muncitor al şantierului va fi instruit cu capitolele normativului P.S.I. P118/99. 

 

a) probe tehnologice şi teste. 

Pentru punerea în funcțiune a echipamentelor la faza PTh vor fi prevazute minim următoarele: 
- Verificarea calitatii echipamentelor si materialelor utilizate 

- Verificarea instalatiei la etanseitate, presiune si circulatia fluidului prin proba la 

rece pentru instalații sanitare și termice 

- Efectuarea probelor de rezistenta la presiune si functionarea instalatiei 

- Probe de funcționare echipamente montate până la atingerea parametrilor 

prevăzuți în specificațiile tehnice. 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în 

lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
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conformitate cu devizul general; 

 

 -Valoarea totala a investitiei =435 817.83 lei              (valoare inclusiv TVA),   

             -Constructii–montaj (C+M):= 311157.79lei         (valoare inclusiv TVA),  

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, 

în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 

   

  S. spatiu total parcari            =283.50mp  

  S.polata parcari                     =125.00mp 

  S.podest                                 =30.00mp 

  S. spatiu carosabil                 =157,5mp 

  L. imprejmuire partiala          =48.55ml 

  L. poarta accees                     =6.00ml 

 

  

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

 

 

 

 

Indicatori financiari: 

Nr

. 

crt

. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare2)(fără TVA) TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

TOTAL GENERAL 54.034.189,01 10.172.996,00 64.207.185,01 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 44.736.030,96 8.499.845,88 53.235.876,84 

Indicatori economici: 
Rata de actualizare 5,00% 

Rata interna a rentabilitatii 
financiare (RIR) 9,22% 

valoarea finaciara actuala a 
investitiei (VNA) 2.134.594 lei 

Raportul B/C 1,24 

 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, 

exprimată în luni. Se prognozează un termen de execuție de 21 luni. 

 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 

funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
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fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice 

În conformitate cu prevederile legii 177/2015 , respectiv OUG 46/2015, pentru 

modificarea legii 10/1995, pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt 

obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a 

următoarelor cerințe esențiale: 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător; 

d) siguranță și accesibilitate în exploatare; 

e) protecție împotriva zgomotului; 

f) economie de energie și izolare termică; 

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE REZISTENŢA MECANICĂ ŞI STABILITATE 

Investiția vizată de prezenta documentaţie, este concepută astfel ca, în urma intervenţiilor 

propuse, să satisfacă cerinţele esenţiale de rezistenţă și stabilitate, în conformitate cu prevederile 

legii privind calitatea în construcţii nr. 10/ 1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acţiunile susceptibile a se exercita asupra clădirii în timpul execuţiei şi exploatării nu vor 

avea ca efect producerea vreunuia dintre următoarele evenimente: 

- prăbuşirea totală sau parţială a clădirii; 

- deformarea unor elemente la valori peste limită; 

- avarierea unor părţi ale clădirii, a instalaţiilor sau a echipamentelor rezultată ca urmare a 

deformaţiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de proporţii faţă 

de efectul luat în calcul la proiectare. 

Cerinţa de rezistenţă și stabilitate se referă la comportarea elementelor componente ale 

clădirii în timpul exploatării, funcţie de condiţiile din zonă și anume: 

- terenul de fundare; 

- infrastructura (fundaţii directe); 

- suprastructura (elemente și subansambluri structurale verticale şi orizontale); 

- elemente nestructurale de închidere; 

- elemente nestructurale de compartimentare; 

- instalaţii diverse aferente clădirii; 

- echipamente electromecanice aferente clădirii. 

Satisfacerea cerinţei de rezistenţă și stabilitate prin proiectare se realizează pe baza unui 

complex unitar de măsuri după cum urmează: 

- utilizarea favorabilă a amplasamentului şi a vecinătăţilor; 

- conceperea a construcţiei astfel încât să se obţină o comportare favorabilă a acesteia, 

precum şi a părţilor componente; 

- prevederea unor detalii constructive verificate în practică; 

- utilizarea unor materiale şi produse de construcţie cu proprietăţi şi performanţe certificate. 

Toate elementele componente ale clădirii – teren de fundare, infrastructura, suprastructura, 

elemente nestructurale de închidere şi compartimentare, instalaţiile, satisfac cerinţa esenţială de 

rezistenţă şi stabilitate corespunzătoare construcţiilor din clasa de importanţă II. 

Stabilitatea presupune excluderea oricăror avarii provenite din: 

- deplasarea de ansamblu (de corp rigid); 

- efectele de ordinul II datorate deformabilităţii structurii în ansamblu; 

- flambajul sau voalarea unor elemente individuale. 

Rezistenţa presupune excluderea oricăror avarii provenite din eforturile interioare, într-o 
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secţiune sau un element aşa cum acestea rezultă din proprietăţile geometrice și mecanice 

respective (inclusiv din efectul degradării în timp a acestor proprietăţi). 

Rezistenţa implică: 

a) - Rezistenţa „ultimă": capacitatea de rezistenţă, fără atingerea sau depăşirea stărilor 

limită ultime în condiţiile unor intensităţi de vârf ale acţiunilor; 

b) - Rezistenţa „în timp": capacitatea de rezistenţă la diferite acţiuni mecanice de durată, 

fără apariţia unor modificări în sens defavorabil în timp; 

c) - Rezistenţa „la prăbuşire": capacitatea de rezistenţă fără extinderea cedării sau 

prăbuşirii pe ansamblul clădirii atunci când se produc cedări locale (distrugeri, deformaţii 

remanente mari etc.) provenite din diferite cauze (încărcări accidentale, explozii, incendii, 

şocuri mecanice, încărcări repetate sau încărcări prelungite de durata excesivă). 

 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE 

În conformitate cu NP 068 - 2002 "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct 

de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare" precum și în funcţionarea spațiilor, se vor lua 

toate măsurile necesare pentru: 

- siguranţa circulaţiei pietonale; 

- siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate; 

- siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii; 

- siguranţa la intruziuni şi efracţii. 

a) Siguranţa circulaţiei exterioare pe căi pietonale presupune asigurarea protecţiei, 

împotriva riscului de accidentare. 

stratul de uzură al căilor pietonale va fi astfel rezolvat, încât să nu fie alunecos nici în 

condiţii de umiditate;m anta căii pietonale va fi: în profil longitudinal max. 5%; în profil 

transversal max. 2%. denivelările admise (dacă nu se pot evita), vor fi: max. 2,5cm; rosturile 

între dalele pavajului, sau orificiile grătarelor pentru ape pluviale vor fi: max. 1,5cm (pentru a nu 

se înţepeni vârful bastonului, sau roata scaunului rulant). lăţimea liberă a căii pietonale va fi: l = 

1,50m (în cazul în care nu este posibil, se admite o lăţime de min. 1,00m, asigurându-se, la 

intersecţii şi la schimbare de direcţie, un spaţiu de min. 1,50 x 1,50m pentru manevră scaun 

rulant); înălţimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate va fi de min. 2,10m; 

între clădire și carosabil trebuie să existe trotuar; 

căile pietonale vor fi bine diferenţiate de cele carosabile (inclusiv parcaje); 

înălţimea căii pietonale faţă de carosabil, va fi: max. 0,20m, asigurându-se local, în dreptul 

trecerii de pietoni, posibilitatea accesului persoanelor blocate în scaun rulant; 

în zonele cu trafic intens, la marginea căii pietonale, spre carosabil, se vor prevedea balustrade 

de protecţie (h = 0,90m) sau spaţiu verde de siguranţă; 

ieşirile din garaje sau parcaje vor fi bine marcate şi semnalizate; 

în dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri. 

b) Siguranţa circulaţiei pe rampe şi trepte exterioare (în spaţiile verzi din jurul 

clădirilor civile), presupune asigurarea protecţiei, împotriva riscului de accidentare, prin: 

lungimea rampelor (cu şi fără trepte) până la zona de odihnă (podest) va fi: max. 10,00m 

(rampă fără trepte, având panta mai mică de 5%); zona de odihnă (podestul) va avea lăţimea (în 

sensul deplasării) de: min. 1,20m; dimensiunile treptelor vor fi: 3h + 1 = 80÷85 cm, cu condiţia: 

h = max. 15cm. lăţimea rampei (scării) va fi: min. 1,00m; 

c) Siguranţa cu privire la împrejmuiri, presupune asigurarea protecţiei împotriva 

riscului de accidentare, în caz de: 

înălţimea curentă a împrejurimilor va fi: min. 1,20m; gardurile cu h < 1,80 m nu se vor 

rezolva cu elemente ascuţite la partea superioară; la garduri în trepte, partea înaltă trebuie să 

depăşească partea joasă imediat alăturată, cu min. 0,25m; gardul trebuie astfel rezolvat pe 

înălţimea de h = 0,30÷1,00m, încât să se evite posibilitatea căţărării; distanţa între montanţii 
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gardului, sau diametrul eventualelor orificii, va fi: max. 10 cm. 

d) Siguranţa cu privire la accesul in clădiri, presupune asigurarea protecţiei, 

împotriva riscului de accidentare, prin: 

treptele scării de acces în clădire vor area 2h+l=62-65cm; pentru accesul persoanelor blocate 

în scaun rulant sunt prevăzute rampe, pante de 8%. accesul în corpurile de clădire vizate sunt 

protejate faţă de circulaţia exterioară clădirii; în faţa uşilor de acces sunt prevăzute platforme ce 

pot fi utilizate şi de către persoane blocate în scaun rulant (acolo unde este cazul); pragurile 

uşilor vor fi de max. 2,5cm. 

e) Siguranţa cu privire la circulaţia interioară, presupune asigurarea protecţiei, 

împotriva riscului de accidentare, prin: 

stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat, încât să se evite alunecarea; în 

încăperile cu umiditate și murdărie ridicată se vor lua măsuri de protecţie pentru evitarea 

accidentării prin alunecare (elemente marginale de susţinere, la h = 0,90 m). nu există trepte 

izolate (denivelări de o singură treaptă); înălţimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate 

(măsurată de la suprafaţa finită a pardoselii) va fi h = min. 2,10m; suprafaţa pereţilor nu prezintă 

bavuri, proeminenţe, muchii ascuţite, sau alte surse de lovire, agăţare, rănire; suprafeţele integral 

vitrate se vor semnaliza cu marcaje de atenţionare; traseul fluxurilor de circulaţie sunt clare, 

libere şi comode; căile de evacuare se vor atenţiona prin marcaje corespunzătoare, (inclusiv 

pentru persoane cu handicap); toate uşile căilor de evacuare se deschid în sensul evacuării. 

 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE SECURITATE LA INCENDIU 

Cerinţa esenţială de securitate la incendiu impune ca soluţiile adoptate prin proiect, 

realizate şi menţinute în exploatare în caz de incendiu să asigure: 

protecţia ocupanţilor, ţinând seama de vârsta, starea lor de sănătate și riscul de 

incendiu; limitarea pierderilor de vieţi şi bunuri materiale; 

împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate; 

prevenirea avariilor la construcţiile și instalaţiile învecinate, în cazul prăbuşirii 

construcţiei; protecţia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingere 

incendiilor, evacuarea 

ocupanţilor și a bunurilor materiale. 

Pentru realizarea acestora, principalele performanţe se asigură pe întreaga durată de 

utilizare a construcţiilor, pe baza unor scenarii de siguranţă întocmite pentru fiecare situaţie concretă, 

având în vedere: 

riscul de izbucnire a incendiilor; 

condiţiile de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu; 

comportarea la foc a construcţiei în ansamblu şi a principalelor ei părţi componente; 

caracteristicile specifice ale elementelor și materialelor utilizate; 

posibilităţile de intervenţie pentru stingerea incendiilor. 

CERINŢA ESENŢIALĂ DE IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI MEDIU 

Igiena aerului 

Igiena aerului implică asigurarea calităţii aerului din interiorul spaţiilor aglomerate, 

respectiv asigurarea unei ambianţe atmosferice corespunzătoare, astfel încât să nu existe degajări 

de gaze toxice, substanţe poluante nocive, sau emanaţii periculoase de radiaţii, care ar putea 

periclita sănătatea ocupanţilor. Concentraţiile admisibile în aerul încăperilor: 

- concentraţia maximă admisă de monoxid de carbon <10mg/m
3
; 

- concentraţia maximă admisă de dioxid de carbon <2,5g/m
3
; 

- concentraţia maximă admisă de radon <140Bq/m
3
; 

- concentraţia maximă admisă de formaldehidă <0,12mg/m
3
; 

- concentraţia maximă admisă de pulberi în suspensie <0,5mg/m
3
. 
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Igiena apei 

Echiparea cu echipamente și instalaţii sanitare a fost făcută în conformitate cu tema de 

proiectare şi STAS 1478/ 1990, Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile și 

industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare. 

Condiţiile de calitate pentru apă potabilă vor respecta prevederile STAS 1342, Apa potabilă. 

Etanşeitatea la apă 

Tâmplărie exterioară etanşă; 
Se asigură etanşeitatea la apa de ploaie; 

Presiunea aerului la care se asigură etanşeitatea tâmplăriei nu va fi sub 40 kg/m
2
. 

Depozitarea deşeurilor solide, în vederea evacuării: 

Se va efectua îndepărtarea manuală, zilnică, sau pe măsura producerii lor a tuturor 

gunoaielor menajere şi depunerea lor în cutii de gunoi (pubele cu capacitatea conform STAS 

8127); 

Depozitarea pubelelor se face pe o platformă protejată, amplasarea acesteia este la limita 

incintei. 

Memoriu protecţia mediului 

Lucrările se vor face în conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu 

modificările și completările ulterioare. 

Măsuri de protecţia mediului în timpul execuţiei lucrărilor 

În timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea şi curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu 

materiale și ieşirea cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de 

curăţenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru, cât şi curăţenia drumurilor publice din 

imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de 

transport acoperită cu o prelată de protecţie. 

a.1. Deşeurile rezultate din activitatea şantierului sunt încadrate la capitolul 17/HGR 

856/2002, respectiv - Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din 

amplasamente contaminate). Subgrupele de deşeuri rezultate din activitatea şantierului pot fi: 

cod 17.01 – beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice; 17.05.04 – pământ și pietre altele decât 

cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 – alte deşeuri de la construcţii şi demolări. 

Pământul excavat pentru sistematizarea verticală, împrejmuire incintă, mobilier urban, se 

poate considera ca nefiind pământ contaminat. 

Executantul lucrării, după ce va obţine aprobările necesare în conformitate cu legislaţia în 

vigoare va transporta deşeurile rezultate la depozitul de salubritate și va transmite o copie după 

Macheta cu Evidenţele gestiunii deşeurilor HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la 

nivelul C.P.M., cât și a aprobărilor obţinute. 

a.2. Evacuarea deşeurilor municipale și asimilabile de la punctul gospodăresc 

Punctul gospodăresc este prevăzut cu pubele pentru depunerea şi îndepărtarea zilnică sau 

periodică a deşeurilor menajere. 

Tot în pubelele punctului gospodăresc se va depune și gunoiul rezultat din curăţenia incintei. 

În conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deşeurile rezultate din activitatea la 

Punctul gospodăresc (P.G.) sunt încadrate la capitolul 20. 

Subgrupele de deşeuri rezultate pot fi: Deşeuri municipale și asimilabile din comerţ, 

industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat, cod 20.01 – fracţiuni colectate separat (cu 

excepţia 15.01); 

20.01.01 – hârtie și carton; 20.01.02 – sticlă; 20.01.08 –deşeuri biodegradabile; 20.01.10 – 

îmbrăcăminte; 

20.01.11 – textile; 20.01.39 – materiale plastice; 20.02. – deşeuri din grădini și parcuri. 

Costurile alocate pentru protecţia mediului cuprind: 

b.1. Costurile aferente activităţilor de colectare, transport şi depozitare sunt prevăzute 

în proiect la articolele notate cu TRA (transporturi). 
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Lucrările pentru protecţia mediului în timpul execuţiei cuprind valori evidenţiate în 

obiectul corespunzător din Devizul general. 

b.2. Costuri pentru refacerea şi îmbunătăţirea cadrului natural după finalizarea 

lucrărilor de execuţie s-au prevăzut fonduri pentru spaţii verzi reprezentând 3% din costuri. 

Lucrările – Amenajări spaţii verzi cuprind: 

- degajarea terenului de corpuri străine și încărcarea manuală a materialelor rezultate şi 

transportul lor la Depozitul de salubritate; 

- strat vegetal aşternut uniform pe teren, în straturi cu grosimea medie de 30cm; 

- semănare gazon şi udarea (nu în exces) cu furtunul şi cosirea manuală a gazonului; 

- plivirea buruienilor în peluze; 

- plantări de arbuşti. 

La toate categoriile de lucrări pentru spaţii verzi este prevăzut transportul la punctul de lucru 

pentru materialele prevăzute în proiect. 

b.3. Costurile pentru protecţia mediului în punctul gospodăresc (P.G.) sunt cuprinse 

în Devizul general. 

Legislaţia de mediu care se va avea în vedere: 

- OUG 195/ 2005 - privind protecţia mediului, cu modificările și completarile ulterioare; 
- Ordinul 119/ 2014, al Ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – publicat in M.Of. nr. 127/21.02.2014; 

- Legea 211/ 2011 - privind regimul deşeurilor; 

- OG 20/2010 - privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 

Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, modificata de OG 

8/2012; 

- HG nr.856/ 16.08.02 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor și aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile inclusiv deşeurile periculoase - publicată în M. Of. nr. 659/05.09.02; 

- H.G. nr.1061/ 2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României. 

Notă – Se interzice utilizarea materialelor de construcţie care conţin substanţe radioactive. 

  

CERINŢA ESENŢIALĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTOLUI 

Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică conformarea spaţiilor şi 

elementelor delimitatoare astfel încât zgomotul perceput de către ocupanţi să se păstreze la un 

nivel corespunzător condiţiilor în care sănătatea acestora să nu fie periclitată, asigurându-se 

totodată un confort acceptabil. 

Protecţia adecvată la zgomot aerian şi/sau de impact, se stabileşte în funcţie de natura 

surselor poluante exterioare funcțiunii (mijloace de transport, utilaje, tehnologii, activităţi urbane 

etc). 

Totodată, prin activităţile desfăşurate, sălile nu trebuie să devină surse perturbatoare pentru 

exterior. 

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior, datorat unor surse de 

zgomot exterioare acestora sunt conform STAS 6156 tabel 1 - admis 35 - 45 dB). 

Limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot inferior - conform STAS 6156, tabel 4. 

Distanţa faţă de arterele de circulaţie, forma în plan a clădirii, închiderile prevăzute la 

încăperi asigură condiţii favorabile pentru protecţia la zgomot aerian. 

  

Nivelul fonic – în zonă traficul auto este foarte mic, iar alte surse notabile de zgomot nu sunt. 

Din analiza factorilor de mediu și a cadrului construit rezultă faptul că zona este puţin 

poluată, iar microclimatul este favorabil funcţiunii de sport. 

  

CERINŢA ESENŢIALĂ DE UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=82174
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Scopul proiectului este de a reduce impactul negativ asupra mediului generat de utilizarea 

resurselor naturale (epuizarea resurselor și poluarea), cu respectarea obiectivelor stabilite de 

Consiliului European la Lisabona în materie de creștere economică și ocupare a forței de muncă. 

Sunt vizate toate sectoarele consumatoare de resurse, în scopul de a îmbunătăți randamentul 

resurselor, de a reduce impactul utilizării lor asupra mediului și de a înlocui resursele excesiv de 

poluante cu soluții alternative. 

  

La lucrările de construcții se va interzice utilizarea de produse pentru construcții fără 

certificarea și declararea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora. 

Verificarea calității lucrărilor executate se efectuează de către investitori prin diriginți de 

șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, 

angajați ai executanților. 

Proprietarii construcțiilor au obligația să păstreze și să completeze la zi documentația 

tehnică privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcțiilor. 

Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru 

proprietar, administrator și utilizator. 
 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Surse de finațare: fonduri europene, buget local, buget de stat 

6) Urbanism, acorduri şi avize conforme 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire  

Anexat prezentei documentații – certificat emis de Primăria Comunei Vedea. 

 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Anexat prezentei documentații. 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Anexat prezentei documentații. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Anexat prezentei documentații. 

6.5.  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Anexat prezentei documentații. 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

Se vor obține la faza D.T.A.C. următoarele avize: 
- Aviz C.N.A.I.R. 

7) Implementarea investiţiei 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Responsabil pentru implementarea proiectului este: 

SPITALUL DE PSIHIATRIE SFANTA MARIA 

VEDEA 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a 
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investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

Durata de execuție estimată: 

21 luni Durata de 

implementare: 36 luni 

Strategia de implementare: 

Beneficiarul va nominaliza o persoană din cadrul instituției ce va asigura poziția de 

manager de proiect. 

Va asigura prin resurse proprii necesarul de logistică: tehnică de calcul, telefonie, fax, etc. 

Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Se va urmări respectare prevederilor programelor de urmărire și control și a măsurilor de urmărire a 

comportării în timp a construcțiilor pe perioada de execuție conform prevederilor ce se vor elabora la 

faza proiect tehnic. 

Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

Se recomandă ca beneficiarul să pună la dispoziția proiectului o persoană care să asigure poziția de 

management sau sa externalizeze serviciul. 

În vederea asigurarii capacitatii manageriale si institutionale se recomanda urmatoarele actiuni: 

mobilizarea precoce a managerului de proiect (care va organiza sarcinile proiectului, va aloca 

resursele, va motiva personalul, va raporta diferitelor organisme cu rol de supervizare, va fi 

responsabila de incheierea la timp a proiectului, in limitele bugetare alocate, mobilizarea celorlati 

membrii ai echipei (responsabil tehnic, responsabil financiar, asistent manager, responsabil achizitii 

publice), mentinerea unui flux comunicational constant cu persoana de contact desemnata la nivelul 

finantatorului (OI, AM POR)- se preintampina astfel blocajele din proiect, realizarea unei analize 

detaliate periodice asupra cash-flow-ului; monitorizare constanta a progresului proiectului. 

1) Concluzii şi recomandări 

Se recomandă realizare investiției în varianta determinată de elaborator. 
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