

<p>JUDEȚUL ARGES JUDEȚUL ARGES Nr. CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES 2025</p> <p>20. AUG. 2025</p>	<p>Asocierea CONSTRUCȚII FERROVIARE DRUMURI PODURI SRL (lider asociere) și S ENGINEERING DESIGN SRL (asociat)</p> <p>Nr. 452 / 19.08.2025</p>
<p>Nr. 22252</p>	

ACT ADIȚIONAL 1
la Contractul de proiectare, asistență tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări nr. 2003/174/25.03.2025


Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată,
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
- Instrucțiunea nr. 1 / 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică / contractului de achiziție sectorială / acordului-cadru, actualizată;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, actualizată;
- Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- Referatul nr. 21511/11.08.2025 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări nr. 2003/174/25.03.2025 având ca obiect: Servicii de proiectare (*inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului*) și Execuție lucrări pentru obiectivul: **„Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ703b, la km. 85+328, în comuna Căteasca, județul Argeș”;**
- Art. 7, alin. (1) și (2), din Instrucțiunea ANAP nr. 1/ 2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru,
- Art. 221, alin.(1) , lit e) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare

se încheie prezentul act adițional, în sensul modificării și completării *“Articolului 4. Prețul contractului”*, din Contractul de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări nr. 2003 / 174 / 25.03.2025, astfel:

După modificare și completare, *“Articolul 5 – Prețul contractului”*, punctul 5.1 va fi redactat după cum urmează, iar în cuprinsul aceluiași articol se introduce un nou punct, 5.6, cu următorul conținut:

“5.1 Prețul pentru îndeplinirea contractului plătitibil Antreprenorului de către Achizitor este de 9.696.443,62 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA potrivit prevederilor legale.


1/2

5.6 Începând cu data de 01.08.2025, cota de TVA aplicabilă în cadrul contractului este de 21%, conform legislației legale în vigoare.”

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Drept care, am încheiat prezentul act adițional în două exemplare cu valoare de original.

**ACHIZITOR,
JUDEȚUL ARGES**

**PRESTATOR,
Asocierea CONȘTRUCȚII FERUVIARE
DRUMURI PODURI SRL (lider asociere) și
S ENGINEERING DESIGN SRL (asociat)**

**PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ**

Ion Mînzîna

**DIRECTOR GENERAL,
Iulian CIOBANU**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA**



**DIRECTOR EXECUTIV,
Alin STOICEA**

Alin Stoicea

**DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU**

Alisa Ciobanu

**DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MOCANU**

Carmen Mocanu

**VIZĂ CFP,
Carmen MOCANU**



**Consilier juridic,
Robert CIORTAN**

Robert Ciortan