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PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
la terminarea lucririlor

privind executia lucrarilor de constructii aferente investifiei “MODERNIZARE DJ703B
MORARESTI-UDA KM 17+753- KM 20+253, L= 2,5 KM, LA UDA, JUDETUL ARGES”,
lucrdri executate in cadrul Contractului de Lucrari nr. 14622/1823 din 18.09.2019, incheiat intre
JUDETUL ARGES si SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL

1.Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupi cum urmeaza:
- adresa administrativa
Comuna Uda
- numar cadastral/numar topografic:
80571 in comuna Uda
- numdr carte funciara
80571 in comuna Uda

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 16/9510, eliberata de CJ
Arges la data de 02.07.2018, cu valabilitate prelungita in conformitate cu prevederile Art. 4,
alin (5) din Legea 55/2020, privind unele mdsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

3.Comisia de receptie si-a desfigurat activitatea de la data: 11.11.2021 péna la data:
11.11.2021, fiind formati (Dispozitia nr. 586/27.10.2021 privind constituirea Comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor emisa de JUDETUL ARGES-C.J. Arges), din:

Alin Stoicea —Director Executiv - Directia Tehnica — Presedinte
Carmen Colan - Consilier principal - Directia Tehnica - Membru
Doina Simion - Consilier principal - Directia Tehnica - Membru
Horatiu Barbieru— consilier superior— Directia - Membru
Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Cristian Negoescu- Reprezentant [.J.C. Arges - Membru



4.Au mai fost prezenti:
Executant SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL:
Chitan Midalina-Daniela— Sef de santier
Proiectant SC EXPERT PROIECT 2002 SRL:
Danciu Marius Cristian, Imputernicire inregistrata la sediul CJ Arges nr. 21619/11.11.2021.

5.Secretariatul a fost asigurat de Stancu Ion - Diriginte de santier autorizat fin
domeniul/domeniile 3.1, Autorizatie nr. 00026590.

6.Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
6.1.Capacitati fizice realizate
Lungimea realizata a drumului L=2,580km; Parte carosabila 6,50m, Platforma 8,00m, Drumuri
laterale 7 bucati amenajate pe 15m, podete transversale Sbucati cu diametru 1000mm, podete la
drumuri laterale 7 bucati cu diametru 500mm, accese la proprietati 85 bucati.

6.2.Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in
termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

- Nu este cazul

6.3.Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu §i in documentatia
de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din
anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

- Nu este cazul

6.4.Lucrdrile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu
pot fi inlaturate i care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinfe
fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrri si altele.
- Nu este cazul

6.5.Valoarea finali a lucririlor executate este de 7.916.839,94 lei fara TVA,
respectiv de 9.421.039,53 lei inclusiv TVA.
6.6.Perioada de garantie 36 luni.

6.7.Alte constatiri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd ca lucrarile nu respectd autorizatia de construire,
reprezentantul autoritafii administratiei publice competente care a emis autorizafia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., al directiilor judetene
pentru culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene
pentru situaii de urgentd propun respingerea receptiei etc.):

- Nu este cazul

7.In urma constatirilor ficute, comisia de receptie decide:
|x| admiterea receptiei la terminarea lucririlor

|_| respingerea receptiei la terminarea lucrarilor



8.Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Lucrarile executate corespund prevederilor, Autorizatiei de construire, Proiectului tehnic si a
avizelor emise, au fost prezentate Cartea Tehnica a constructiei, Referatul Dirigintelui de santier,
Referatul Proiectantului si a fost efectuata vizualizarea nemijlocita a constructiei.

9.Comisia de receptie recomandi luarea urmitoarelor masuri:

Urmarirea comporarii in timp a constructiei, atat in perioada de garantie, cat si pe toata durata de
existenta a constructiei, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si Normativului P130-1999 si
efectuarea lucrarilor de intretinere curenta a constructiei.

10.Prezentul proces-verbal, continand 3 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost
incheiat astazi 11.11.2021, in 5 exemplare.
11.Alte mentiuni: - Nu este cazul

Comisia de receptie
Presedinte:
Alin Stoicea —Director Executiv - Directia Tehnica
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Alti participanti: ,
Proiectant SC EXPERT PROIECT 2002 SRL: X
Danciu Marius Cristian . .

Executant SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL: /
Chitan Madalina-Daniela \

Diriginte de santier:
Stancu Ion, SC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL
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