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Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamenijului de 1ec$§i§ gqul]grmkﬂlﬁﬁmsu uchii g

instalatii aferente acestora L JUDET EAN ARGES
APRORB: ADMITEREA / CONSILIUL ]

INVESTITOR: : [17 AN, 'Zg,__
Presedinte, MINZINA Ion !{35_ )

PROCES - VERBAL DE RECFRTIE
la terminarea lucririlor
Nr. din

privind executia lucrérilor de constructii aferente mvest:tlel "Cresterea eficientei energetlce a
Spitalului de Recuperare Bradet”,comuna Bradulet,judetul Arges
lucriri executate in cadrul contractului nr. 1276/12/27.01.2020, incheiat intre U.A.F. JUDETUL
ARGES si ASOCIEREA 8.C. ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L. si SC
EVOLUTION PROSERYV SRL

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifici dupd cum urmeazi:
- adresa administrativi: judetul Arges, comuna Bradulet, satul Bradetu

- numdr cadastral/numar topografic: 80804

- nwindr carte funciara: 80804

2. Lucririle au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 1/01.02.2021, eliberatd de

Primarul comunei Bradulet, la data de (1.02.2021, cu valabilitate pana la data:19.04.2023

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: 07.01.2022, pani la data: 07.01.2022,
fiind format din (conform Dispozitiei nr. 682/21.12.2021, emisa de Consiliul Judetean Arges ):
1. Presedinte(nume si prenume): ILINCA Adrian — manager Proiect

Membri(nume $i prenume, autoritatea publici care i-a desemnat):

. SIMA lonut Gabriel — consilier achizitii publice 1n cadrul primariei Bradulet

Lo | b

. LUNGESCU Marius — inginer, specialist desemnat de investitor

s

. MOSOIU Mihail — Responsabil tehnic

. DUMITRU Cornelia — inspector in constructii LI.C. Arges

. GRISA Gheorghe-Responsabil asistent tehnic

. Lt. Colonel POPESCU Gheorghe

. Au mai fost prezenti(nume i prenume, calitatea, semnitura):

. executant: POPA Alin - S.C. ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L.

. proiectant: —S.C. EVOLUTION PROSPER S.R.L.
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. Plt. Adj. Sef RADU Dragos

h

. Secretariatul a fost asigurat de STANCU Marian, diriginte de santier autorizat in
demeniul/domeniile: 2.2; 3.2; 6, autorizatie nr, 00020792

6. Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucririlor:

6.1. Capacititi fizice realizate:a) Lucrari de baza:lzolarea termica la exterior a partii opace a
fatadelor;termoizolarea la exterior a peretilor supraterani ai subsolului (soclu);termo/hidroizolarea
terasei/planseului sub pod;izolarea termica la intrados a planseului peste subsol.b)lucrari de
reabilitare termica a sistemului de incalzire si furnizarea apei calde de consum,iluminat si
ventilare:inlocuirea corpurilor de incalzire din fonta cu radiatoare din otel;inlocuirea corpurilor de
iluminat cu incandescenta si fluorescente cu corpuri iluminat cu sursa led;inlocuirea bateriilor in
grupurile sanitare cu baterii cu fotocelula;montare panouri solare pentru preparare apa calda
menajera (sursa de energie regenerabila).c) Lucrari conexe care nu duc la cresterea eficientei
energetice:repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta pericol de
desprindere;curatarea,perierea,grunduirea si vopsirea confectiilor si ornamentelor metalice de la
balcoane;realizarea unei scari metalice pentru evacuare in caz de incendiu,de la parter la etajul
doi.ce reazema pe o fundatie de beton armat,repararea instalatiei de distributie a apei reci in subsol
si a colectoarelor de canalizare menajera.d)Lucrari secundare pentru elementele de constructie de la
subsol care au prezentat un potential pericol de desprindere si/sau au afectat functionalitatea
cladirii:inlaturarea betonului degradat,curatarea de rugina a armaturii vizibile de la planseul cladirii
subsolului,reparatii cu mortare epoxidice;



6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate In urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercérilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse In lista din anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate mésurile previzute in avizul de securitate la incendiu i in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii gi al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2
la prezentul proces — verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrdrile cuprinse In lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinti vicii care nu pot
fi inléturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale,
caz In care se impun expertize tehnice, reproicctari, refaceri de lucriri si altele: NU ESTE CAZIT1.

6.5. Valoarea finald a lucrérilor executate este de 2790763,73 lei fird TV A respectiv 3321008,84
leicu TVA

6.6. Perioada de garantie: 36 luni

6.7. Alte constatiri, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constati ci lucririle nu respectd autorizatia de construire,
reprezentantul autoriti{ii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judetene pentru
culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru
situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.): NU SUNT

7. In urma constatirilor facute, comisia de receptie decide:
0 admiterea receptiei la terminarea lucririlor;

0 respingerea-receptieaterminareatucririlos:

8. Comisia de receptie motiveazi decizia luati prin: Vizualizarea lucririlor, prezentarea Cartii
tehnice a constructiei, prezentarea referatelor de specialitate ale dirigintilor, respectiv
proiectantilor,, obtinerea certificatului energetic, obtinerea adeverintei de confirmare a plitii cotelor
legale cétre ISC.



9. Comisia de receptie recomandi luarea urmitoarelor masuri: Urmirirea comportirii in
exploatare a constructiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii. cu modificdrile ulterioare, precum si ale Normativului P130-99.

e
10. Prezentul proces - verbal, continind 3 {dew) file si - anexe numerotate, cu un total de 3
7 7 deway Tile, a fost incheiat astizi 07.01.2022, in 10 (zece) exemplare, la Spitalul de Recuperare
Bradet. :

11. Alte mentiuni: Nu sunt.
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Membri-

. SIMA Tonut Gabriel

. LUNGESCU Marius

. MOSOIU Mihail

. DUMITRU Cornelia

. GRISA Gheorghe

. Lt. Colonel POPESCU Gheorghe
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Secretar: D
STANCU Marian

Alti participanti:
1. Executant:POPA Alin
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2. Proiectant;: GAINA Gelu

3. Plt. Adj. Sef RADU Dragos




