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A. PIESE SCRISE

1.

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

» Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B) — Lupueni — Popesti —
Lunguiesti — Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237 — 12+337, L=10,100 Km, in
comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pista pentru biciclete continua pe DJ
678A, pe sectorul Km 42+496 — 49+095 si DJ 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550,
L=8.286 Km in comunele Tigveni, Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete
continua pe DJ 703H pe sectorul Km 14+658 —17+368, L=2.710 KM in comuna Suici,
Judetul Arges”

1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor
JUDETUL ARGES

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
JUDETUL ARGES

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
S.C. MASTER SOLUTIONS TEAM S.R.L., cu sediul in Str. Rascoalei, nr. 37H, orasul

Pantelimon, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2353/2013, cod unic de
identificare RO 32099000.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate
si propuse spre analiza

Anterior prezentei documentatii nu a fost elaborat un Studiu de Prefezabilitate (in HG
907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare la Art. 6 alin. (2) se mentioneaza ca "Studiul
de prefezabilitate se elaboreaza pentru obiective/proiecte majore de investitii, cu exceptia
cazurilor in care necesitatea si oportunitatea realizarii acestor obiective de investitii au fost
fundamentate in cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a
teritoriului ori in cadrul unor planuri similare in vigoare, aprobate prin acte normative"). Cum
prezenta investitie nu reprezinta un obiectiv/ proiect major de investitie nu a fost necesara
elaborarea studiului de prefezabilitate.

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei
Prin prezenta investitie se doreste realizarea unor piste pentru biciclete pe raza
Judetului Arges avand 3 amplasamente prestabilitate.

In cadrul traseelor urbane, pistele de biciclisti asigura conectarea intre urmatoarele:
zone rezidentiale, institutii de fnvaiamant, zone industriale, zone comerciale, zone de
agrement, sate componente ale unitatilor administrativ-teritoriale;

Obiectivele strategice ale investitiei sunt:
¥l Dezvoltarea infrastructurii velo in raza localitatilor traversate;

k4 Imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera prin stimularea utilizarii transportului nepoluat;
M Reducerea traficului motorizat;

Prezenta documentatia tehnica, respecta prevederile ORDINULUI nr. 2.506 din 22
septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de realizare a pistelor
pentru biciclete.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, structuri
institutionale si financiare

Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere izvoraste dintr-un principiu
fundamental, potrivit caruia transporturile reprezinta una dintre cheile succesului pentru Piata
Unica, intrucat contribuie semnificativ la concretizarea a doua dintre obiectivele majore ale
acesteia: libera circulatie a bunurilor si libera circulatie a persoanelor.

Transporturile constituie un sector important al activitati economice, reprezentand
aproximativ 7% din produsul national brut si fiind strans legat, atat in aval, cat si in amonte,
de alte politici fundamentale, cum ar fi cea economica, energetica, a mediului inconjurator,
sociala si regionala.

Politica Comuna a Transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele
progrese semnificative fiind inregistrate abia dupa 1985. Aceasta se explica printr-un numar
de factori, in special prin: diferentele importante din structura acestei activitati existente de la
un stat la altul si de la un tip de transport la altul; existenta monopolurilor de stat; structurile

Pagina 8 din 56



SC MASTER SOLUTIONS TEAM SRL

Sediu: Rascolei, Nr. 37H, Pantelimon, Romania.
CUI: 32099000, J: J23/2353/2013

Cont: RO97BUCU1312234111022RON

Banca: Alpha Bank

Cont trezorerie: ROB2TREZ4215069XXX007839
Trezoreria Ilfov

traditionale ale pietei; disparitatea regulilor fiscale, administrative si comerciale; increderea
generala in politicile nationale cu orientare modala; multitudinea de reguli tehnice diferite,
deseori incompatibile; grupari de interese puternice, care prefera status quo-ul in locul
dezvoltarii oportunitatilor si al provocarii la competitie.

Principalele obiective vizate de politica in domeniul transporturilor sunt, schematic
prezentate, urmatoarele:

Politica in domeniul transporturilor trebuie sa indeplineasca in primul rand obiectivele
prevazute de Tratat, asa cum sunt enumerate in cadrul bazei legale si care se refera in linii
mari la completarea pietei interne;

Realizarea unui sistem viabil prin flexibilitate, si anume organizarea transporturilor astfel
incat sa se optimizeze consumurile energetice, conditiile si timpii de transport, ceea ce implica
in schimb asumarea costurilor infrastructurii la nivel comunitar.

In privinta tarii noastre, Uniunea Europeana si-a demonstrat deja intentia de a sprijini
financiar procesul de reabilitare a infrastructurii, aceasta masura vizand asigurarea fundatiei
necesare unei cooperari optime intre regiunile unei Europe largite. Documentul privind
Infrastructura rutiera si cea energetica in sud-estul Europei, elaborat de catre Grupul de Lucru
al Directiei Generale pentru Energie si Transport, Directiei Generale pentru Relatii Externe si
Biroului pentru Cooperare EuropeAid, descrie in mod clar strategiile vizate in regiune, aceste
vizand urmatoarele obiective principale:

Acordarea de asistenta in domeniul dezvoltarii infrastructurii, prin extinderea retelelor, in
conformitate cu principiile si criteriile agreate;

Stabilirea unor norme de referinta pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale
elaborate atat la nivel national, cat si la nivel regional;

Impunerea respectarii principiilor stabilite, in cazul deciziilor ce vizeaza programe sau
interventii financiare.

Documentul mai sus mentionat stabileste de asemenea trei principii generale, valabile
pentru ambele sectoare — transport si energie — astfel:

e acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de
reabilitare;

e programele de investitii sa se axeze pe viabilitatea economica a proiectelor;

e densitatea retelelor de infrastructura sa reflecte puterea financiara a fiecarei tari.

In concluzie, strategia europeana urmareste dezvoltarea in regiune a unei retele de
transport multimodal, care sa acopere toate tipurile de transport, pentru traficul actual si viitor
de bunuri si persoane. Totodata, strategia subliniaza necesitatea implementarii cat mai
urgente a unei reforme in domeniul transporturilor.

Romania se numara printre cele mai slab dezvoltate tari din Europa. Prin urmare, planul
national pe termen lung se concentreaza asupra obtinerii unei cresteri economice stabile intr-
un ritm mai rapid decat media europeana, in contextul unei dezvoltari echilibrate in teritoriu,
avand in vedere diminuarea disparitatilor dintre mediul urban si cel rural. Strategia Nationala
de Dezvoltare este asadar conceputa in vederea incurajarii investitiilor in sectoarele cu un
real potential de crestere, pentru crearea de noi locuri de munca si mentinerea acestora.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:
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+ diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii
echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata);
preintimpinarea producerii de noi dezechilibre;

* indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la
instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si
de coeziune);

* corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea
cooperarii interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea
economica si care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile
internationale incheiate de Romania.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent, pe raza Unitatii Administrative Teritoriale a localitatiilor strabatute de
traseele pistelor de biciclete nu exista infrastructura pentru piste de biciclisti care sa asigure
conectarea fintre urmatoarele: zone rezidentiale, institutii de invatamant, zone industriale,
zone comerciale, zone de agrement, sate componente ale unitatilor administrativ-teritoriale;

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen
mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii
necesitatii obiectivului de investitii

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, a mijloacelor alternative (biciclete)si pietonale,
reprezinta un element esential in cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de crestere.
De fapt, crearea de infrastructura rutiera reprezintd primul pas in cadrul procesului de
dezvoltare locala, in ideea ca aceasta va creste atractivitatea zonei, deci actioneaza ca un
,magnet” pentru potentialii investitori.

Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura de
acces este mai dezvoltata. De asemenea, cresterea economica exercitd o presiune asupra
infrastructurii rutiere de acces existente si determina o nevoie mai accentuats de dezvoltare
a acesteia. Astfel, construirea si intretinerea unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un
efect multiplicator, ce creeaza numeroase locuri de muncé si impulsioneaza dezvoltarea
economica.

Infrastructura rutiera si pietonala constituie un element de baza in asigurarea conditiilor
necesare pentru un trai decent dar si pentru dezvoltarea economica. Infrastructura
neadecvata reprezinta o piedica in calea procesului de dezvoltare socio-economica.

Investitia nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca raspuns la o cerere cert4 si
eligibila, cu conotatii economice. Investitia are caracter social.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al investitiei 1l constitue realizarea unor piste pentru biciclete care va
facilita circulatia locuitorilor intre localitatile traversate din zona centrala, catre obiectivele de
importanta majora precum institutii publice, scoli, zone de agrement, baze sportive, zone
comerciale, etc.
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Realizarea proiectului va duce la o multitudine de rezultate ce vor avea impact pe mai
multe directii:

Promovarea mobilitatii durabile: Oferirea unei optiuni de transport mai ecologica
prin crearea de piste pentru biciclete, ceea ce ar putea contribui la reducerea
poluarii locale si a emisiilor de carbon.

Imbunatatirea sigurantei ciclistilor: Asigurarea unor trasee sigure pentru biciclisti
pentru a reduce riscul de accidente si a incuraja mai multi oameni sa utilizeze
bicicletele ca mijloc de transport.

Conectivitatea localitatilor si a obiectivelor importante: Crearea de piste pentru
biciclete poate facilita legatura intre diferite zone si poate ajuta la conectarea cu
localitatile invecinate sau cu obiectivele importante, cum ar fi scolile, pietele sau
parcurile.

Promovarea sanatatii si a unui stil de viata activ: incurajarea locuitorilor sa adere la
un stil de viata activ prin utilizarea bicicletelor pentru deplasare, ceea ce poate duce
la imbunatatirea sanatatii lor generale.

Dezvoltarea turismului ciclist: Judetul Arges are potential turistic, astfel pistele
pentru biciclete bine amenajate pot atrage ciclisti din alte zone, sporind
atractivitatea turistica si aducand beneficii economice.

Promovarea educatiei rutiere: Utilizarea pistelor pentru biciclete poate fi parte a unui
program educational pentru a invata copiii si adultii despre regulile de circulatie si
siguranta pe bicicleta.

Imbunatatirea calitatii vietii: Pistele pentru biciclete pot contribui la crearea unui
mediu urban mai placut si mai prietenos, care sa stimuleze comunitatea sa petreaca
mai mult timp Tn aer liber si sa interactioneze mai mult.

Reducerea congestiei rutiere: Prin incurajarea utilizarii bicicletelor pentru deplasari
scurte si mijlocii, investitia poate ajuta la reducerea traficului rutier.

Conservarea mediului inconjurator: Promovarea utilizarii bicicletelor poate reduce
impactul negativ asupra mediului inconjurator prin scaderea poluarii si a presiunii
asupra resurselor naturale.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM 2 SCENARII
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1.

Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Tronsonul 1 al pistei de biciclete este proiectat adiacent partii carosabile a drumului
judetean DJ 703E, de la limita teritoriului Administrativ al Muncipiului Pitesti (km 2+237 al DJ
703E) pana laintrarea in Satul Lupueni, Comuna Babana (km 12+337 pe DJ 703 E).

Suprafata ocupata de tronsonul 1 al pistei de biciclete este de 33 350 mp. Dimensiunile
in plan are pistelor de biciclete sunt specificate la Cap. 3.2.2.

Regimul juridic. Terenul necesar realizarii pistelor de biciclete aferente Tronsonului 1
este situat pe raza UAT Mosoaia, respectiv Babana si apartine domeniului public al judetului
Arges, conform Anexei nr. 1- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului
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Arges din HG nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al
judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges.

®

s xR

Tronsonul 2 al pistei de biciclete este proiectat adiacent partii carosabile, de-a lungul
DJ 678 A (km 45+279 pana la km 49+100) si de-a lungul DJ 703H (km 12+863 pana la km
14+550), de la nodul rutier Tigveni al Autostrazii Sibiu - Pitesti, pana la nodul rutier Suici al
Autostrazii Sibiu - Pitesti, strabatand localitatile Barsestii de Jos, Ceparii Pamanteni, Rudeni,
Suici.

Suprafata ocupata de tronsonul 2 al pistei de biciclete este de 27 350 mp. Dimensiunile
in plan are pistelor de biciclete sunt specificate la Cap. 3.2.2.

Regimul juridic. Terenul necesar realizarii pistelor de biciclete aferente Tronsonului 2
este localizat pe raza UAT Tigveni, UAT Cepari, respectiv UAT Suici si apartine domeniului
public al judetului Arges, conform Anexei nr. 1- Inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al judetului Arges din HG nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand
domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Arges.
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Tronsonul 3 al pistei de biciclete este proiectat adiacent partii carosabile de-a lungul
DJ 703H(km 14+658 pana la km 17+368), de la nodul rutier Suici al Autostrazii Sibiu - Pitesti,
pana la limita UAT Suici (intrare in localitatea Salatrucu),strabatand localitatea Suici, Valeni.

Suprafata ocupata de tronsonul 3 al pistei de biciclete este de 8 950 mp. Dimensiunile
in plan are pistelor de biciclete sunt specificate la Cap. 3.2.2.

Regdimul juridic. Terenul necesar realizarii pistelor de biciclete aferente Tronsonului 3
este localizat pe raza UAT Suici si apartine domeniului public al judetului Arges, conform
Anexei nr. 1- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges din HG nr.
447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum
si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges.

Documentatia tehnica trateaza amenajarea pistelor de biciclete pe 3 trasee prestabilite
care se incadreaza intre urmatoarele coordonate, in conformitate cu prevederile ORDINULUI
nr. 2.506 din 22 septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de
realizare a pistelor pentru biciclete.

Punct de Punct de
plecare sosire
traseu* traseu* .
. . Lungime
Nr. (denumirea | Coordonate GPS | (denumirea | Coordonate GPS #
g s . traseu
Crt localitatii, punct de plecare traseu localitatii, punct de sosire traseu (km)
insotita insotita de
de punct de punct de
reper) reper)
Oras Pitesti
Comuna
Reper,
Zona Babana
1 . : 44.853842 N | 24.834092 E | Reper - | 44.882695 N p4.725243 E | 10,100
rezidentiala, Zons
Zona de . .
rezidentiala
agrement
Comuna Comuna
Tigveni Suici
Reper - Reper -
2 | Zona 45.162961 N | 24.566334 E | Zona 45.232788 N p4.547925 E | 8,286
rezidentiala, rezidentiala,
Nod de Nod de
transport transport
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Comuna
Suici Comuna
Reper - Suici
3 | Zona 45.233648 N | 24.547234 E | Reper - | 45.255491 N p4.532807 E | 2,710
rezidentiala, Zona
Nod de rezidentiala
transport

Tronsonul 1 al pistei de biciclete asigura conectarea intre municipiu/sate componente
ale unitatiilor administrativ — teritoriale (UAT Pitesti, UAT Mosoaia, UAT Babana).

Tronsonul 2 al pistei de biciclete asigura conectarea intre sate componente ale unitatiilor
administrativ — teritoriale (UAT Tigveni, UAT Cepari, UAT Suici).

Tronsonul 3 al pistei de biciclete asigura conectarea intre sate componente ale unitatii
administrativ — teritoriale (UAT UAT Suici).

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul la tronsonul 1 al pistelor de biciclete se va realiza din drumul judetean
DJ703E.

Accesul la tronsonul 2 al pistelor de biciclete se va realiza din drumul judetean
DJ678A, respectiv DJ703H.

Accesul la tronsonul 3 al pistelor de biciclete se va realiza din drumul judetean
DJ703H.

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes
naturale sau construite

Nu este cazul.

d) Surse de poluare existente in zona
Nu au fost idenficate surse de poluare in zona amplasamentelor studiate.

e) Date climatice si particularitati de relief
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Clima din zona studiate este direct influentata de dispunerea altitudinala a principalelor
forme de relief care fsi pun amprenta asupra distributiei maselor de aer in zona.

Totodata, clima este temperat continentald avand urméatoarele caracteristici medii.
- Temperatura medie anuala 7 -9°C;
- Temperatura medie a lunii celei mai calde (august) este cuprinsa intre 20°C si
23°C;
- Temperatura medie a lunii celei mai reci ( ianuarie) este intre -2°C si -4°C;

Un alt element important al climei il prezintd nebulozitatea, care constituie indicatorul
principal al cantitatii de precipitatii dintr-o anumita zona.

In regiunea subcarpatica numarul mediu al zilelor cu cer acoperit este 128.

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 700 mm. Sunt considerate zile cu precipitatii,

toate zilele in care apa cazuta sub forma de ploaie, lapovita, grindina, ninsoare au totalizat
mai mult de 0,1 mm.

Incarcarea din zapada pe sol Sk (KN/m2) pentru altitudini A < 1000 m, este de 2 KN/m2
conform CR1-1-3/2012 (IMR = 50 ani).

Miskolc
s LJ Nyuw\]:,'lmx‘x y ot \,
® g 2 Y Balti
222 Satu Mar Botosany o
Debrecen N Moldova
D )
nok lagi
j 2 Chisinau
PI(HIG{‘JC Wl ®
luj- ; spalo.
(’, Cluj Noapoca \ Tiraspalo
Gyu 1/~5 furda  Targu Mures )
b ; ) -
ed /[md One: f{
Mrach . G ot AT RS LS L Sighleaes
B : o

Timigoara
&

A
hA

N\ : Buzau
Vi Targu Jiu °
< o Plolesti
=3 t © °
& Drobeta-Turmu 9" Targovigte
Severin
Sm Ex
Ty Vo Slatina Bucharest
- R Crajova L
78
i E Con i nta
Serbia \ 1 :
; Dice A\ Lididiin
T [ el 95 o ST
A PKpaneno \H’/PEcv\u:’\Aw obph
o

Fig. 5 — Harta de zonare a incarcarii din zapada pe sol conform CR -1 -1 — 3/2012.
Viteza vantului (IMR = 50 ani) este de 35 m/sec conform NP082/2004 anexa |.

Presiunea de referinta a vantului mediata pe 10 minute avand intervalul de recurenta IMR
= 50 ani este de 0,5 KPa conform NP082/2004 anexa Il.

Presiunea dinamica a vantului (qb) conform normativului CR1-1-4/2012, anexa A, avand
interval de recurenta IMR = 50 ani este de 0,5 KPa.
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Fig. 6 — Harta de zonare a présiunii dinamice a vantului conform CR-1-1-3 /2012

In conformitate cu prevederile STAS 1709/ 1 - 90 zona de amplasare a constructie, se
afla in tipul climatic Il.

Adancimea de inghet

Adancimea maxima de inghet in terenul natural pentru amplasamentul avut in vedere este
de 90-100 cm, conform STAS 6054/77.
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Figura 1. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/77

Incarcarea din zapada

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, pentru amplasamentul
studiat (zona B) este de 2.0 kN/m? pentru perioada de revenire 50 ani.
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f) - Existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate

In urma obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, au fost identificate
retele in amplasament care necesita relocare/protejcare, astfel:

SC ORANGE ROMANIA SA
Prin Avizul cu numarul de referinta: AFO686968/8291/8188 — 27.06.2024, eliberat de
catre Orange Romania, avand in vedere faptul ca amplasamentul obiectivului de investitii
interfereaza cu infrastructura SC Orange Romania SA, la faza urmatoare de proiectare, se
solicita relocare a fibrei optice SC ORANGE ROMANIA SA, respectiv asistenta tehnica
obligatorie.

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE , TRANSGAZ” SA

Prin Avizul cu numarul de referinta: 73698/2048/04.09.2024, eliberat de catre
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ,TRANSGAZ’ SA, se
precizeaza faptul ca , [...] in cazul in care, pana la data inceperii executiei lucrarilor la pista, in
zonele de suprapunere conducta DN 200 Dragani — Papucesti nu a fost inca dezafectata,
solicitantul admite ca va suporta costurile dezafectarii acesteia [...]"

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A

Prin Avizul cu numarul de referinta: 2600067645 / 03.07.2024, eliberat de catre Distributie
Energie Oltenia, respectiv prin Avizul CTE Distributie Energie Oltenia nr. 13686 — 10.09.2024,
in vederea realizarii pistelor de biciclete sunt necesare lucrari de deviere ale instalatiilor
electrice ce apartin SC Distributie Energie Oltenia SA, conform Studiului de Coexistenta
existent.

DISTRIGAZ SUD RETELE

Prin Avizul cu numarul de referinta: 52185 / 319976403 / 26.06.2024, eliberat de catre
Distrigaz Sud Retele, se precizeaza faptul ca ,[...] in cazul in care lucrarile de construire
propuse afecteaza amplasamentul retelei de distributie gaze naturale, aveti obligatia sa
modificati traseul acestor conducte [...]”, fapt pentru care, la faza urmatoare de proiectare, se
va reloca conducta DISTRIGAZ SUD RETELE, conform prevederilor avizului mai sus
mentionat.

DIGI ROMANIA S.A

Prin Avizul cu numarul de referinta: 3024428126 — 25.06.2024, eliberat de catre Digi
Romania S.A,, se precizeaza faptul ca pe amplasamentul tronsonului 1 al pistelor de biciclete
se regaseste un traseu de fibra optica ce necesita protejare/ relocare, in punctele unde vor fi
relocati stalpii de electricitate.

PRIME TELECOM

Prin Avizul cu numarul de referinta: 76242 - 21.06.2024, eliberat de catre PRIME
TELECOM, se precizeaza faptul ca pe amplasamentul tronsonului 1 al pistelor de biciclete se
regaseste un traseu de fibra optica ce necesita protejare/ relocare, in cazul in care nu se pot
executa lucrari fara a afecta infrastructura de fibra optica.

OMV PETROM S.A

Prin Avizul cu numarul de referinta: 4830 — 20.06.2024, eliberat de catre OMV Petrom
Exploate si Productie, Zona de productie Valahia, in vederea realizarii pistelor de biciclete
sunt necesare respectarea unor cerinte tehnice prevazute in cadrul acestuia.
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- Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

Nu este cazul.

- Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala.
Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

date privind zonarea seismica
Conform studiilor geotehnice puse la dispozitie din punct de vedere seismic,conform
Normativ P100-1/2013 amplasamentul cercetat corespunde unei acceleratii la nivelul
terenului ag=0,3g si perioada de colt a spectrului seismic Tc=0,7s;
Din punct de vedere seismic,conf SR 11100/1-1993, amplasamentul se incadreaza in
microzona de intensitate gradul 8.1.(cu revenire la 50 ani).
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Fig. 1. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta
IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani - P100-1/2013.
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Fig.2. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colf)

Tc a spectrului de raspuns — P100-1/2013

date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si
nivelul maxim al apelor freatice

Conform normativului NP 074/2022, anexa A, tabelele A.1, A.2 si A.3 pamanturile
interceptate in lucrarile geotehnice se incadreaza la:

e teren bun de fundare - Argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa; Argila cafeniu
galbui, plastic vartoasa; Argila nisipoasa cafenie, plastic vartoasa; Argila nisipoasa
cafeniu deschis, tare; Argila cafenie - cafeniu galbui, plastic vartoasa; Argila
nisipoasa cafenie, tare; Argila cafeniu roscat, tare; Argila cafeniu roscat, cu zone
de cafeniu inchis, plastic vartoasa; Argila cafenie, tare; Argila nisipoasa cafeniu
deschis, plastic vartoasa; Argila prafoasa cafeniu galbui, plastic vartoasa; Argila
cafeniu roscat, plastic vartoasa; Argila nisipoasa cafeniu galbui, plastic vartoasa;
Argila nisipoasa cafenie - cafeniu galbui, plastic vartoasa; Nisip argilos cafeniu,
plastic vartos; Nisip argilos cafeniu galbui, plastic vartos; Praf argilos cafeniu
deschis, cu zone roscate si cenusii, plastic vartos; Argila cafeniu cenusiu inchis, cu
zone roscate, plastic vartoasa;

e teren mediu de fundare - Argila cafeniu roscat, cu rar calcar fin diseminat, plastic
vartoasa; Argila nisipoasa cafeniu galbui, neomogena, cu calcar fin diseminat si
concretii, tare; Argila cafenie, neomogena, cu rar calcar fin diseminat si concretii,
plastic vartoasa - pamanturi sensibile la umezire (PSU grupa A); Nisip prafos
cafeniu deschis - argintiu, umed, mediu indesat;

o teren dificil de fundare - Umplutura cu pamant, nisip si rar pietris; Umplutura cu
pietris si nisip; Umplutura cu pamant; Umplutura cu pamant, rar pietris si resturi de
la constructii; Umplutura cu pamant, nisip, pietris si resturi de la constructii.
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date geologice generale

Geologic zona apartine depresiunii Getice si este constituita din depozite pontiene,
daciene, romaniene si cuaternare.

Terenul cercetat se caracterizeaza in suprafa prin prezenta in mare parte a
formatiunilor ce apartin miocenului mediu.

Aceste formatiuni se prezinta ca o serie bine individualizata din punct de vedere
litologic si este reprezentata prin conglomerate, uneori rotii cu intercalatii nisipoase, micacee,
pietrisuri marunte, nisipuri grezoase si marne argiloase cenusii si roscate cu tufuri albicioase.
Succesiunea litologica se incheie cu o alternanta din depozite nisipoase — grezoase rosii,
pietrisuri cu structuri torentiala si nivele de marne cu concretiuni grezoase. In valea
Topologului aceste depozite au o grosime maxima aproximata de 2.000 m.

date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive
accesibile, dupa caz;

Din punct de vedere geotehnic, lucrarile de cercetare au evidentiat caracteristicele
geotehnice ale terenului de fundare.

incadrarea in zonele de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare
Conform studiu geotehnic riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este redus —
major.
caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic
Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional -arhitectural si
tehnologic

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

In cazul scenariului tehnico-economice se propune realizarea investitiei ,Pista pentru
biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B) — Lupueni — Popesti — Lunguiesti — Cocu (DJ 703B),
pe sectorul Km 2+237 - 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges;
Pista pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 — 49+095 si DJ 703H, pe
sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni, Cepari si Suici, Judetul Arges
si pista de biciclete continua pe DJ 703H pe sectorul Km 14+658 — 17+368, L=2.710 KM in
comuna Suici, Judetul Arges” avand ca principale categorii de lucrari urmatoarele:

- pista de bicicleta incadrata de borduri din beton pozate pe beton de ciment C16/20

- amenajarea unor suprafete in zona intersectiilor de-a lungul traseului proiectat

- lucrari conexe: restele pentru biciclete

- siguranta circulatiei (marcaje transversale si longitudinale, indicatoare, semaforizare)

3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea
alegerii acesteia
Prezentul proiect prevede proiectarea unor piste pentru biciclisti si elementele conexe

acestora (elemente de scurgere a apelor pluviala, rastele pentru biciclete, indicatoare, etc).
Elementul principal al investitiei va fi reprezentat de pista de biciclete, astfel incat toate
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celelalte lucrari se vor raporta la aceasta (pozitie kilometrica, sens de desfasurare, latura
stanga/dreapta etc).
Traseul in plan:
v' Traseul 1 al pistei de biciclete se desfasoara adiacent partii carosabile, de-a lungul
DJ 703E, de la limita teritoriului Administrativ al Muncipiului Pitesti (km 2+237 al DJ
703E) pana la intrarea in Satul Lupueni, Comuna Babana (km 12+337 pe DJ 703 E).
v' Traseul 2 al pistei de biciclete se desfasoara adiacent partii carosabile, de-a lungul
DJ 678 A (km 45+279 pana la km 49+100) si de-a lungul DJ 703H, de la nodul rutier
Tigveni al Autostrazii Sibiu - Pitesti, pana la nodul rutier Suici al Autostrazii Sibiu -
Pitesti, strabatand localitatile Barsestii de Jos, Ceparii Pamanteni, Rudeni, Suici
v' Traseul 3 al pistei de biciclete se desfasoara adiacent partii carosabile de-a lungul
DJ 703H, de la nodul rutier Suici al Autostrazii Sibiu - Pitesti, pana la limita UAT Suici
(intrare in localitatea Salatrucu),strabatand localitatea Suici, Valeni.

Profilul longitudinal:
in profil longitudinal traseele pistelor de biciclete urmeaza pantele terenului natural
pentru a se evita lucrari suplimentare de terasamente sau sprijiniri si pentru a facilita accesul
la zonele adiacente traseului.
Profilul transversal:

- Latime:

o 1.50 m pe sens de circulatie/ banda in conformitate cu cerintele tehnice
solicitate;

o 2.5min zonele in care pista de biciclete are 2 sensuri/ benzi care sa asigure
deplasarea dus - intors intre punctul de plecare al traseului si destinatie, pe
aceeasi platforma de rulare;

- Panta transversala: minim 1,00%

In zona traversarii podetelor/ podurilor existente, pista de bicicleta are urmatoarele
latimi, in conformitate cu Ordinul nr. 2506 — 22 septembrie 2022:

- Latime:

o 1.00 m pe sens de circulatie/ banda in conformitate cu cerintele tehnice
solicitate;

o 2.00min zonele in care pista de biciclete are 2 sensuri/ benzi care s asigure
deplasarea dus - intors intre punctul de plecare al traseului si destinatie, pe
aceeasi platforma de rulare;

- Panta transversala: minim 1,00%

Structura pistelor de biciclete:

Scenariul 1

Strat uzura din beton asfaltic BA8 — 4cm

Strat de agregate stabilizate cu lianti hidraulici — 15 cm
Strat fundatie din balast — 10cm

Scenariul 2

Strat uzura din beton C30/37 — 10 cm

Nisip pilonat — 3cm

Strat de agregate stabilizate cu lianti hidraulici— 15 cm
Strat fundatie din balast — 15cm
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Principii de baza in stabilirea proiectarii traseelor pistelor de bicicleta.
In vederea proiectarii pistelor de biciclisti, s-au avut in vedere urmatoarele aspecte de

natura tehnica, in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 2.506 din 22 septembrie 2022
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete:

Latimea pistei de biciclete sa fie de 1.50 m pe sens de circulatie in conformitate cu
normele in vigoare, si are urmatoarea structura:

In zonele in care pista de biciclete are 2 sensuri, latimea pistei este de 2.5 m, in
conformitate cu normele in vigoare.

Pista de biciclete este incadrata de bordura din elemente prefabricate din beton 10x15
cm, asezate pe o fundatie de beton C16/20, conform profilelor transversale tip.

In zonele traversarii podurilor/podetelor latimea benzii/pistei va fi de 1 m, cu asigurarea
conditiilor de siguranta;

Accesele la proprietati nu fac obiectul proiectarii pistelor de biciclete;

Pistele de biciclete au fost proiectate, luand in considerare o distanta laterala fata de
obstacole (stalpi de electricitate, retea de apa potabila), de 0.5 m.

Pe zonele de traversare a drumurilor publice, au fost considerate, inainte si dupa
traversare, zone de calmare a ftraficului rutier, realizate din mixturi asfaltice
suprainaltate.

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in
vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare
corespunzatoare, respectiv semaforizare.

O atentie deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei prin realizarea marcajului
orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, respectiv semaforizare, unde este cazul.
Pe perioada de executie, semnalizarea punctelor de lucru, precum si asigurarea
sigurantei circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu
.Normele metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul
Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul
circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

Pe zona traversarii podurilor existente, pista de biciclete va fi amenajata cu marcaj

orizontal pe trotuarele acestora, fara a intervenii la suprastructura podurilor.

Scurgerea apelor pluviale

Apele pluviale de pe suprafata pistelor de biciclete sunt directionate prin pante

transversale si longitudinale catre exteriorul acesteia.

Pe traseul tronsonului 1, dispozitivele de preluare a apelor pluviale, ( santuri, rigola

carosabila), vor fi prevazute in cadrul obiectivului de investiii ,Modernizare DJ 703E Pitesti
(DN 67) — Babana — Cocu, km 1 +800 -km 19+765, L=17.965 KM", pe toata lungimea
tronsonului pistelor de biciclete, in conformitate cu adresa proiectantului obiectivului de
investitii ,Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) — Babana — Cocu, km 1 +800 -km 19+765,
L=17.965 KM”, cu nr. 9031/ 26.11.2024.

De asemenea, in vederea amenajarii pistei de biciclete aferente tronsonului 1, este

necesar la podetele aferente DJ 703E sa fie extinse, Aceste lucrari de extindere vor fi cuprinse
in cadrul obiectivului de investitii ,Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) — Babana — Cocu, km
1 +800 - km 19+765, L=17.965 km”, conform adresei proiectantului cu nr. 9031 / 26.11.2024.
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Podetele existente, aferente tronsonului 1 al pistelor de biciclete, pentru care este
necesara extinderea, sunt identificate mai jos, astfel:

o Pe partea dreapta a DJ 703E

Extindere a podetelor existente pe Latime
tronsoanele DJ 703E extindere (m)
km 8+310 8+320 2,5
km 9+980 9+990 2,5
km 10+390 10+400 2,5
km 12+000 12+010 2,5
km 12+160 12+170 2.5
km 12+320 124330 2,5

o Pe partea stanga a DJ 703E

Extindere a podetelor existente pe Latime
tronsoanele DJ 703E extindere (m)

km 6+105 6+115 2,5

km 7+710 7+720 2,5

o Pe ambele parti a DJ 703E

Extindere a podetelor existente pe Latime
tronsoanele DJ 703E extindere (m)
km 3+195 3+205 1,5
km 3+660 34680 1,5
km 4+180 4+200 1,5
km 5+700 5+710 1,5
km 11+30 11+390 1,5
km 11+650 11+660 1.5
km 11+850 11+860 1.5

Pe traseul tronsonului 2, in cadrul prezentului proiect a fost evaluata, pentru asigurarea
scurgerii apelor, rigola carosabila pe o lungime de 1150 m.

Pe traseul tronsonului 3, in cadrul prezentului proiect a fost evaluata, pentru asigurarea
scurgerii apelor, rigola carosabila pe o lungime de 250 m.

Totodata, extinderea podetelor pe traseele tronsoanelor 2 si 3 ale pistelor de biciclete
au fost evaluate in cadrul prezentului proiect.

Lucrari de consolidare

Pentru asigurarea protectiei biciclistilor cat si pentru amenajarea pistelor de biciclete,
pe partea dreapta in sensul de circulatie, se are in vedere proiectarea:

e unei fundatii de parapet adancita “L”, H=1.5 m;
e unei fundatii de parapet adancita “L” tip 1, H=2.0 m;
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Fundatia de parapet adancita “L”, H=1.5 m, se va amenaja pe tronsonul 1 al pistelor
de biciclete pe o lungime de 898 m.

Fundatia de parapet adancita “L”, H=1.5 m, se va amenaja pe tronsonul 2 al pistelor
de biciclete pe o lungime de 80 m.

Fundatia de parapet adancita “L”, H=1.5 m, se va amenaja pe tronsonul 3 al pistelor
de biciclete pe o lungime de 80 m.

Fundatia de parapet adancita L” tip 1, H=2.0 m, se va amenaja pe tronsonul 1 al pistelor
de biciclete pe o lungime de 210 m.

Fundatiile de parapet adancite “L” H=1.5 m, respectiv H=2.0 m se vor executa din beton
armat clasa C30/37 turnat pe un strat de minim 15 cm grosime realizat din beton de egalizare
clasa C16/20.

Turnarea betonului in fundatiile de parapet adancite se vor face cu rosturi de lucru care
devin si rosturi de dilatare contractie la fiecare 2,00 m.

Pentru siguranta pietonilor pe toata lungimea fundatiilor de parapet adancite se are in
vedere montarea unui parapet pietonal, pe toata lungimea acestuia.

Lucrari conexe
Amenajarea trecerilor peste Drumul Judetean cu semnalizare si semaforizare conform
normativelor in vigoare. Acolo unde Drumul Judetean este traversat de pista de biciclete, au
fost prevazute indicatoare rutiere conform SR EN184 si semaforizare tip lampa semnalizare
trecere de pietoni (in corelare cu planul de situatie).

3.2.3. Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Se vor amplasa rasteluri pentru biciclete, la inceputul, respectiv la sfarsitul fiecarui
tronson al pistelor de biciclete.

3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.3.1. Costurile pentru realizarea obiectivului de investitii, estimate pe baza
preturilor existente pe piata la momentul
elaborarii/revizuirii/actualizarii studiului de fezabilitate sau pe baza
unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin
programe de investitii finantate din fonduri publice, corelate cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii,
aplicate la cantitatile de lucrari estimate;

Total investitie fara TVA: 42.120.108,76lei
Total investitie cu TVA: 50.069.256,01lei
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Din care

Constructii montaj fara TVA: 25.681.057,04 lei
Constructii montaj cu TVA: 30.560.457,88 lei

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare
a investitiei publice
Nu este cazul.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz:

Studiu topografic

Studiile topografice au fost realizate in sistem Stereo 70 plan de referinta Marea
Neagra 1975, respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie Si
Cartografie. S-a executat o ridicare topografica a constructnlor si instalatiilor existente in
teren. Studiile topografice au fost predate Beneficiarului anterior predaru prezentei
documentatii.

Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului

Studiul geotehnic a fost intocmit de catre o firma specializata in domeniu si a fost
verificat de catre verificator tehnic pe domeniul Af. Studiul geotehnic au fost predat
Beneficiarului anterior predarii prezentei documentatii.

Studiu hidrologic, hidrogeologic:

Nu este cazul

Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea performantei energetice:

Nu este cazul

Studiu de trafic si studiu de circulatie:

Studiul de trafic a fost predat Beneficiarului anterior predarii prezentei documentatii.

Raport de diagnostic arheologic preliminar _in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de
utilitate publica;

Nu este cazul.

Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari
spatii verzi si peisajere:

Nu este cazul.

Studiu privind valoarea resursei culturale:

Nu este cazul.

Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.
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Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Durata de executie a investitiei este de 24 luni, conform graficul orientativ de realizare

a investitiei atasat documentatiei — Anexa 2.

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)
4.1Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificare perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta
Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economica a
proiectelor.

Aceasta analiza are drept scop sa stabileasca:

masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi
in Romania si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul careia se
solicita finantare

masura in care proiectul contribuie la bunastarea economica a regiunii, evaluata prin
calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in

conformitate cu:

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

HEATCO — ,Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and
Project Assessment, Deliverable 5", 2004;

,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia
Europeana

,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.
Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a
Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din
cadrul Master Planului, ,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-
Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru
Ministerul Transporturilor in anul 2014;

Analizele cost-benéeficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele

evaluarilor tehnice si ale evaluarilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si se
vor fundamenta pe reglementarile tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de

construire de drum propuse in situatia actuala. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF —
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Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantificd diferenta dintre beneficiile si
costurile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferentd cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,aduce” o valoare viitoare la momentul de
baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2024,
echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate
in preturi constante 2024.

4.2Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Nu este cazul.
4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

4.3.1.Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz
SC ORANGE ROMANIA SA

Prin Avizul cu numarul de referinta: AFO686968/8291/8188 — 27.06.2024, eliberat de
catre Orange Romania, avand in vedere faptul ca amplasamentul obiectivului de investitii
interfereaza cu infrastructura SC Orange Romania SA, la faza urmatoare de proiectare, se
solicita relocare a fibrei optice SC ORANGE ROMANIA SA, respectiv asistenta tehnica
obligatorie.

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE , TRANSGAZ” SA

Prin Avizul cu numarul de referinta: 73698/2048/04.09.2024, eliberat de catre
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ,TRANSGAZ’ SA, se
precizeaza faptul ca , [...] in cazul in care, pana la data inceperii executiei lucrarilor la pista, in
zonele de suprapunere conducta DN 200 Dragani — Papucesti nu a fost inca dezafectata,
solicitantul admite ca va suporta costurile dezafectarii acesteia [...]"

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A

Prin Avizul cu numarul de referinta: 2600067645 / 03.07.2024, eliberat de catre Distributie
Energie Oltenia, respectiv prin Avizul CTE Distributie Energie Oltenia nr. 13686 — 10.09.2024,
in vederea realizarii pistelor de biciclete sunt necesare lucrari de deviere ale instalatiilor
electrice ce apartin SC Distributie Energie Oltenia SA, conform Studiului de Coexistenta
existent.

DISTRIGAZ SUD RETELE

Prin Avizul cu numarul de referinta: 52185 / 319976403 / 26.06.2024, eliberat de catre
Distrigaz Sud Retele, se precizeaza faptul ca ,[...] in cazul in care lucrarile de construire
propuse afecteaza amplasamentul retelei de distributie gaze naturale, aveti obligatia sa
modificati traseul acestor conducte [...]", fapt pentru care, la faza urmatoare de proiectare, se
va reloca conducta DISTRIGAZ SUD RETELE, conform prevederilor avizului mai sus
mentionat.
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DIGI ROMANIA S.A

Prin Avizul cu numarul de referinta: 3024428126 — 25.06.2024, eliberat de catre Digi
Romania S.A,, se precizeaza faptul ca pe amplasamentul tronsonului 1 al pistelor de biciclete
se regaseste un traseu de fibra optica ce necesita protejare/ relocare, in punctele unde vor fi
relocati stalpii de electricitate.

PRIME TELECOM

Prin Avizul cu numarul de referinta: 76242 - 21.06.2024, eliberat de catre PRIME
TELECOM, se precizeaza faptul ca pe amplasamentul tronsonului 1 al pistelor de biciclete se
regaseste un traseu de fibra optica ce necesita protejare/ relocare, in cazul in care nu se pot
executa lucrari fara a afecta infrastructura de fibra optica.

OMV PETROM S.A

Prin Avizul cu numarul de referinta: 4830 — 20.06.2024, eliberat de catre OMV Petrom
Exploate si Productie, Zona de productie Valahia, in vederea realizarii pistelor de biciclete
sunt necesare respectarea unor cerinte tehnice prevazute in cadrul acestuia.

4.3.2. Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Nu este cazul

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
Necesitatea investifiei decurge din urmatorii factori principali:

« Circulatia biciclistilor nu se desfasoara in conditii de siguranta;
« Terenul existent este inestetic, nefiind amenajat corespunzator;
* Nu este folosit la maxim potentialul zonelor;

4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Nu este cazul.

4.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea
investitiei: in faza de realizare, in faza de operare

NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUTIE

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta de antreprenorul care va castiga
licitatia publica de adjudecare a executiei lucrarilor.

NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

Nu este cazul.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si
a siturilor protejate, dupa caz
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Impactul asupré factorilor de mediu este benefic prin diminuarea traficului auto pe
zonele care sunt acoperite de pista pentru biciclete.

De asemenea, proiectul nu prezinta impact asupra siturilor protejate.

4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si
antropic in care acesta se integreaza, dupa caz

Proiect nu are impact negativ asupra mediului natural.

4.5Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea obiectivului
de investitii

Pentru analiza cererii de transport potentiale au fost analizate datele de trafic
disponibile corespondente sectorului de drum judetean DJ703E, sector km 0+000 - km
14+200, DN67B - DJ731B (Ciobanesti), sector de drum relevant pentru traseul pistelor velo.

Pentru DJ703E, sector km 0+000 - km 14+200, DN67B - DJ731B (Ciobanesti),
intensitatea traficului in anul de referinta 2015 este de 1.327 vehicule etalon autoturisme,
medie zilnica anuala (vehicule la 24 ore), respectiv 1.178 total vehicule fizice, in timp ce
camioanele (vehiculele de transport marfa) detin o pondere de 7,59% din totalul traficului.

Dupa aplicarea scenariului de prognoza, la nivelul anului de perspectiva 2040 (15 ani
de operare) se anticipeaza o intensitate medie zilnica anuala a traficului de circa 2.800
vehicule etalon autoturisme/ 24 ore.

Utilizand prevederile Normativului PD 189-2012, a fost determinata evolutia nivelului
de serviciu pentru sectorul de drum studiat. Rezultatele aratd ca debitul admisibil nu va fi
depasit pe perioada de perspectiva considerata (anul 2045), prin urmare nu vor fi necesare
masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe perioada de perspectiva.

La nivelul anului de perspectiva 2030, se anticipeaza ca traseele velo vor fi utilizate
zilnic de 26 biciclisti, medie zilnica anuala, ceea ce conduce la un numar de circa 9.700
deplasari anuale, efectuate cu bicicleta.

La nivelul anului de perspectiva 2030 (anul 5 de operare), reteaua de drumuri relevante
vor genera circa 2.103 tone CO2/ an, in scenariul Cu Proiect reprezentand o reducere cu -
3,3% in comparatie cu scenariul Fara Proiect (2.174 tone/ an). Acest lucru se datoreaza
schimbarii modului de transport, din modul de transport rutier (utilizarea autoturismelor
personale) in modul de transport nemotorizat (velo).

Suplimentar fata de reducerea cotei modale a autoturismelor personale, sunt necesare
alte masuri de atenuare la schimbarilor climatice, din categoria:

Pentru etapa de executie:

o utilizarea de vehicule si echipamente cu nivel cat mai scazut de emisii GES;

e numarul de mijloace de transport utilizate pentru materialele si echipamentele
necesare lucrarilor va fi corespunzator cantitatilor asociate de lucrari;

e reducerea timpului de mers in gol al motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport;

e realizarea lucrarilor esalonat, conform unor grafice de executie, astfel incat sa se evite
functionarea simultana a unui numar mare de echipamente, in conformitate cu normele
tehnice specifice;

e intretinerea utilajelor de constructie si mijloacelor de transport (verificare periodica a
nivelul de CO2 si a concentratiilor de emisii in gazele de esapament); daca se constata
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depasirea nivelurilor de emisii conforme legislatiei in vigoare, acestea vor fi puse in
functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

e amplasamentele organizatilor de santier vor fi selectate astfel incat distantele de
transport sa fie minime;

e se va evita pe cat posibil despadurirea, iar amplasamentele afectate de lucrari si
organizari de santier se vor reface imediat dupa finalizarea lucrarilor de constructie.

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat
si incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza,
precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:

e Valoarea Neta Actualizata Financiara a proiectului;

e Rata Interna de Rentabilitate Financiara a proiectului;
e Raportul Beneficiu - Cost; si

e Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netd Actualizatd Financiara (VNAF) reprezinta valoarea care rezulta
deducand valoarea actualizata a costurilor previzionate ale unei investiti din valoarea
actualizata a beneficiilor previzionate.

Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF) reprezinta rata de actualizare la care
un flux de costuri si beneficii exprimate Tn unitati monetare are valoarea actualizata zero. Rata
interna de rentabilitate este comparata cu rate de referinta pentru a evalua performanta
proiectului propus. In Documentul de lucru nr. 4 al Directiei Generale de Politicd Regionala
din cadrul Comisiei Europene se prezinta tabelul cu profitabilitatea asteptata in cazul a diferite
tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul ca pentru astfel de investii (cum este cazul
de fata) nu se asteapta nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului
acopera costurile acestuia. In cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu
genereaza suficiente beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie
anuale pe Intreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiara a investitiei totale sunt prezentate in tabelele
urmatoare.
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Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (Lei, fara TVA,
preturi constante 2024) — Scenariul 1

Anul de | Anul de . s i Costde Valoarea Costuri de. Flux de numerar|Flux de numerar
. Intrari Venituri lesiri . L. . - operare si .
analiza | operare investitie reziduala . . net net actualizat
intretinere
2024 0 0 6.353.224 6.353.224 0 0 -6.353.224 -6.353.224
2025 0 0 36.001.601 36.001.601 0 0 -36.001.601 -34.616.924
2026 1 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -87.770
2027 2 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -84.394
2028 3 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -81.148
2029 4 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -78.027
2030 5 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -75.026
2031 6 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -72.141
2032 7 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -69.366
2033 8 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -66.698
2034 9 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -64.133
2035 10 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -61.666
2036 11 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -59.294
2037 12 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -57.014
2038 13 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -54.821
2039 14 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -52.712
2040 15 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -50.685
2041 16 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -48.736
2042 17 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -46.861
2043 18 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -45.059
2044 19 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -43.326
2045 20 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -41.659
2046 21 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -40.057
2047 22 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -38.516
2048 23 0 0 -10.493.774 0 -10.588.706 94.932 10.493.774 4.093.847
Rata Interna de Rentabilitate Financiara a Investitiei Totale (RIRF/C) -9,89%
Valoarea Neta Actualizata Financiard a Investitiei Totale (VANF/C) -38.195.410
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (Lei, fara TVA,
preturi constante 2024) — Scenariul 2

Anul de | Anul de . s s - Costde Valoarea Costuri de_ Flux de numerar|Flux de numerar
o Intrari Venituri lesiri . . . - operare si .
analiza | operare investitie reziduald . . net net actualizat
intretinere
2024 0 0 6.886.497 6.886.497 0 0 -6.886.497 -6.886.497
2025 0 0 39.023.483 39.023.483 0 0 -39.023.483 -37.522.580
2026 1 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -87.770
2027 2 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -84.394
2028 3 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -81.148
2029 4 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -78.027
2030 5 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -75.026
2031 6 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -72.141
2032 7 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -69.366
2033 8 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -66.698
2034 9 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -64.133
2035 10 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -61.666
2036 11 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -59.294
2037 12 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -57.014
2038 13 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -54.821
2039 14 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -52.712
2040 15 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -50.685
2041 16 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -48.736
2042 17 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -46.861
2043 18 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -45.059
2044 19 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -43.326
2045 20 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -41.659
2046 21 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -40.057
2047 22 0 0 94.932 0 0 94.932 -94.932 -38.516
2048 23 0 0 -11.382.563 0 -11.477.495 94.932 11.382.563 4.440.582
Rata Interna de Rentabilitate Financiara a Investitiei Totale (RIRF/C) -9,86%
Valoarea Neta Actualizatd Financiar3 a Investitiei Totale (VANF/C) -41.287.603
Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0,00

in mod evident, o investitie pentru utilizarea careia nu se percep taxe nu este o
investitie rentabild din punct de vedere financiar. Astfel, rezulta valori necorespunzatoare
pentru rentabilitatea financiara a investitiei (RIRF/C < 4%, VNAF/C <0) deoarece cash-flow-
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ul net este negativ pentru toti anii de operare a investitiei, cu exceptia ultimului an, cand este
luata in calcul valoarea reziduala.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de
acest tip, sunt intrunite conditile pentru a sustine necesitatea finantarii publice
nerambursabile.

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi
durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de
analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental ,Fara Proiect” — ,Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitalului investit (Lei, fara TVA, preturi constante 2024) —
Scenariul 1

Venituri Contributie Total costuri de Flux net de
Anul de Anul de . .. . - .- i ) Flux net de
. Intrari (alocatii Alte fonduri nationala lesiri Investitie operare si numerar
analiza operare X . X numerar
bugetare) publica intretinere cumulat
2024 6.353.224 0 0 6.353.224 6.353.224 6.353.224 0 0 0
2025 36.001.601 0 0 36.001.601 36.001.601 36.001.601 0 0 0
2026 1 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2027 2 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2028 3 94.932 894.932 94.932 94.932 0 0
2029 4 94.932 94.932 94.932 94,932 0 0
2030 5 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2031 6 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2032 7 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2033 8 94.932 94.932 94.932 84.932 0 0
2034 9 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2035 10 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2036 11 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2037 12 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2038 13 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2039 14 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2040 15 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2041 16 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2042 17 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2043 18 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2044 19 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2045 20 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2046 21 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2047 22 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2048 23 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
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Durabilitatea financiara a capitalului investit (Lei, fara TVA, preturi constante 2024) —
Scenariul 2

Venituri Contributie Total costuri de Flux net de
Anul de Anul de " . . z i - . Flux net de
- Intrari (alocatii Alte fonduri nationala lesiri Investitie operare si numerar
analiza operare . . numerar
bugetare) publica intretinere cumulat
2024 6.886.497 0 0 6.886.497 6.886.497 6.886.497 0 0 0
2025 39.023.483 0 0 39.023.483 39.023.483 39.023.483 0 0 0
2026 1 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2027 2 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2028 3 94.932 94.932 94,932 94.932 0 0
2029 4 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2030 5 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2031 6 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2032 7 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2033 8 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2034 9 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2035 10 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2036 11 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2037 12 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2038 13 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2039 14 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2040 15 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2041 16 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2042 17 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2043 18 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2044 19 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2045 20 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2046 21 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2047 22 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0
2048 23 94.932 94.932 94.932 94.932 0 0

Fluxul cumulat de numerar este nul in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care
costurile de operare si intretinere periodica pentru situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi
sustinute de catre Beneficiar prin alocatii bugetare.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor publice,
VANF a investitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica decat rata de
actualizare (4%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiti se
conformeaza acestor reguli, ceea ce inseamna ca proiectul are nevoie de finantare publica
pentru a putea fi implementat.

Evolutia mai putin favorabild din punct de vedere financiar este compensatéd de o
evolutie favorabild din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel
urmarit in special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel si obtinerea unor indicatori ai performantei economice buni (VANE>0;
RIRE>3%) reprezinta o conditie obligatorie pentru ca proiectul sa primeasca finantare.
Verificarea indeplinirii acestei conditii face obiectul capitolului de analizd economica.

4.7Analiza economica inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica : valoare actualizata neta, rata interna de sustenabilitate si raportul
cost-beneficiu sau , dupa caz, analiza cost eficacitate

Prin analiza economica se urmareste estimarea impactului si a contributiei proiectului
la cresterea economica la nivel regional si national.

Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tara),
nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei
socio-economice. in vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate
anumite ajustari pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.
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Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in

concordanta cu:

,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de
Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020;

HEATCO - ,Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment” — proiect finantat de Comisia Europeana in vederea armonizarii analizei
cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare
HEATCO a fost realizat in vederea unificarii analizei cost-beneficiu pentru proiectele
de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea
metodologiilor folosite in proiectele transnationale TEN-T, dar recomandarile
prezentate pot fi folosite si pentru analiza proiectelor nationale;

,General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the
Structural Instruments” — ACIS, 2009;

,2Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.
Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a
Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din
cadrul Master Planului, ,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-
Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru
Ministerul Transporturilor in anul 2014.

Principalele recomandari privind analiza armonizata a proiectelor de transport se refera

la urmatoarele elemente:

Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza
a proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivitatii, costul marginal al fondurilor
publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice
indirecte;

Valoarea timpului $i congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor munca, traficul
pasagerilor non-munca, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic,
intarzierile nejustificate);

Valoarea schimbarilor in riscurile de accident;

Costuri de mediu;

Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea
reziduala).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 3%, in

conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis
of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.
Rata de actualizare de 3% este valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se
in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua daca beneficiile proiectului

depasesc costurile acestuia si dacad merita sa fie promovat. Analiza este elaboratad din
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perspectiva intregii societati nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar
pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu
valoare monetara directd, precum costurile de constructii si intretinere si economiile din
costurile de operare ale vehiculelor precum si elemente fara valoare de piata directa precum
economia de timp, reducerea numarului de accidente si impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adica primesc o valoare monetara)
pentru a permite realizarea unei comparari consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul
proiectului si apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se
poate determina daca proiectul este dezirabil si merita sa fie implementat. Cu toate acestea,
este important de acceptat faptul ca nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar,
cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2024 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare,
toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2024.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in perioada 2024-2025. Astfel, situatia proiectata
va exista incepand cu anul 2026. Perioada de calcul folosita este de 25 de ani. Aceste ipoteze
au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise
in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ — “Evaluation Unit - DG Regional
Policy”, Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 25% din costul
total de investitie, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucrarilor
proiectate.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea
Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate
(rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea
monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de
Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:

e Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2024, in Lei;

o EIRR este calculata pentru o durata de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada
de constructie (anii 1-2), precum si perioada de exploatare, pana in anul 25 (anul
efectiv 2048);

o Viabilitatea economica a Proiectului se evalueaza prin compararea EIRR cu Costul
Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in
analiza este 3%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR
este mai mare sau egala cu 3%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport
beneficii/costuri supraunitar.

Esalonarea Investitiei

o Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioada de doi ani, pentru anii de
analiza 1-2, conform Calendarului Proiectului.
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Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele
monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi
concept de analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre
cazul “cu proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in
doua categorii:

e [Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si
o Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii modurilor de transport
alternative (velo si pietonal), care vor beneficia de reducerea cotei modale a autoturismului
personal. Aceste conditii de mobilitate imbunatatite constau in cresterea gradului de comfort
si siguranta a circulatiei.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte
identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se defineasca cat mai complet impactul socio-
economic proiectului.

Obiectivul general al proiectului este:

e imbunatatirea conditilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, in
vederea reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si
reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e imbunatatirea calitati deplasarilor efectuate cu modurile nemotorizate (velo si
pietonal), prin cresterea standardelor de calitate si siguranta in utilizarea acestor
moduri de transport;

e imbunatatirea gradului de siguranta pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni si biciclisti),
prin asigurarea de facilitati adecvate acestor tipuri de deplasari

e reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra
mediului prin scaderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul.

Tabelul urmator prezinta ipotezele de baza ale analizei economice, costurile si
beneficiile cuantificate precum si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a
proiectului.

Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat ai analizei

economice
Categorie Indicator | Descriere
Ipoteze de baza
Rata de actualizare economica | EOCC 3%
Anul de actualizare a costurilor | 2024
Anul de baza al costurilor 2024
Perioada de analiza, din care 25 ani
Investitie 2 ani 2024-2025
Operare 23 ani 2026-2048
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Categorie Indicator | Descriere
CapEx Costul de constructie

Costuri economice

OpEXx Costuri de intretinere si operare
CcOo2 Reducerea emisiilor de CO2
Reducerea costului cu valoarea

Beneficii economice cuantificate | VOT timpului

Reducerea numarului de accidente
Rata Interna  de  Rentabilitate

EIRR )

Indicatori de rezultat Econamies
ENPV Valoarea Neta Prezenta Economica
BCR Raportul Beneficii/Costuri

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si
4. Calculul indicatorilor cheie de performanta economica
Cuantificarea beneficiilor economice

Conform tabelului anterior se vor cuantifica urmatoarele categorii de beneficii
economice:

e Beneficii din reducerea emisiilor de CO2;

e Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;

e Beneficii din reducerea numarului de accidente; si

e Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la baza rate (costuri)
unitare exprimate de unitatea de masura vehicul-km sau vehicul-ora. Avand in vedere

acestea, prognozele fluxurilor de trafic in Scenariile Fara si Cu Proiect sunt de o
importanta particulara.

Beneficiile din reducerea emisiilor

Calculul amprentei de carbon generata de proiect a urmarit metodologia inclusa in EIB
Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions and emission
variations Version 11.3. January 2023.

Ratele unitare ale emisiilor, exprimate ca si grame CO2 pe vehicul-km, sunt prezentate
in tabelul urmator (tabelul A1.7: Transport emission factors din Ghid).

Valori unitare de referinta
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Road transport Road transport
EC gCO0ze/ Average EC EC co“ / Average EC
Mavkm) | S0 | occupation/ioad | (MJ/pkm) (MJivkm) “vk"“" accupatlonfload | (MJ/pkm)
Urban buses diesel hybrid
Cars _(standard) Average 1142 809 9.5 120 |
| Urban buses electric (standard) Average 7.83 0 95 0.82
Car average Average 251 180 14 1.79 _Coaches
Urban 3.36 240 14 240 Coaches average Average 11.08 783 344 0.32
Car diesel Average 238 169 14 1.70 Coaches standard <= 181 Average 10.55 746 250 042
Urban an 220 14 222 Coaches articulated > 18 t Average 11.92 844 500 0.24
Car gasoline Average 268 195 14 1.91 Two-wheelers
E-bike Electric 0.05 0 10 0.05
Urban 3.67 268 14 2.62
Car LPG (liquefied petroleum |_Mopeds Av. petrol 0.93 74 1.1 0.84
| gas) Average 268 180 14 1.91 Av. elect. 0.15 0 N 0.14
Urban 339 228 14 242 Motorcycle Average 1.39 102 1.2 1.21
Car CNG (compressed natural
| gas) Average 2.86 170 14 2.04 LCVs I I I | I ]
LCV average | Average | 341 241 | |
Urban 3.86 229 1.4 2.76
HGVs
Hybrid petrol Average 1.81 128 14 1.30
HGV average Average 8.53 604 7.8 1.09
Urban 237 168 14 1.69
. Car electric (average size) Average 0.84 0 14 0.60 | HGVrigid <=7.5¢ Average 4.44 315 0.9 5.14
I Urban 073 0 14 0.52
HGVrigid 7.5-16 ¢ Average 8.57 465 2.6 2.52
Buses
HGV rigld 16-321t Average 8.90 630 6.0 1.50
Average urban bus Average 12.18 862 8.9 1.38
HGV rigid > 321t Average 19,14 789 15.1 0.74
Urban buses midi <= 15t Average 9.96 705 67 1.50 Source: COPERT (Emissions calculation tool producad by EEA) complated with STREAM (CE Delft)
Urban buses standard 15-18 t Average 13.45 952 9.5 142
Urban buses articulated > 18t Average 16.89 1196 19.0 0.89
Urban CNG buses (standard) Average 2160 | 1284 9.5 227

Asadar, se vor utiliza urmatoarele rate
categorii agregate de vehicule:

e Autoturisme

e Furgonete (LGV)

e Camioane grele (HGV)
e Autobuze

unitare ale emisiilor, considerand urmatoarele

Rate unitare ale emisiilor (grame CO2 pe vehicul-km)

Autoturisme
Indicator

Benzina Diesel Electric Benzina

Grame CO, per vehicul-km 195 169 o] 241 241

Diesel

HGV Autobuze

Benzina Diesel Electric

Electric

Electric Benzina Diesel

630 0 862 862 0

Sursa: EIB Project Carbon Footprint Methodologies
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Pentru monetizarea emisiilor de CO2 au fost aplicate valorile unitare incluse in
Economic Appraisal Vademecum 2021-2027.

Costul de impact al CO2

Eur per tonne Eur per tonne

CO2 (2016 prices) CO2 (2023 prices)

2020 80 97

2021 97 120
2022 114 141
2023 131 162
2024 148 182
2025 165 203
2026 182 224
2027 199 245
2028 216 266
2029 233 287
2030 250 308
2031 278 343
2032 306 377
2033 334 412
2034 362 446
2035 390 481
2036 417 514
2037 444 547
2038 471 581
2039 498 614
2040 525 647
2041 552 681
2042 579 714
2043 606 747
2044 633 781
2045 660 814
2046 688 848
2047 716 883
2048 744 917
2049 772 952
2050 800 986

Sursa: Economic Appraisal Vademecum 2021-2027

Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)

Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de
timp in analiza economica a noii investitii de capital intr-o infrastructura sunt:

e Economiile reale de timp generate de o noua infrastructura;

e Valorile atribuite acestor economii de timp atat pentru pasagerii care lucreaza, cat si
pentru cei care nu lucreaza si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp
referitoare la incarcatura transportata.

In perioada 2004 - 2006 s-a desfasurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de
unificare a metodologiilor de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul
transporturilor - HEATCO.

De asemenea, in Romania, in perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de ,Asistenta
tehnica pentru elaborarea Master Planului General de Transport”, referinta MT: ISPA
2004/R0O/16/P/PA/001/02.

in ceea ce priveste Valoarea timpului, in anexa IV la ,Documentul de lucru privind
metoda de evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor (versiunea revizuita
3)" elaborat in cadrul proiectului de asistenta tehnica pentru elaborarea Master Planului
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General de Transport al Romaniei, este prezentata Nota Directiei Generale Relatii Financiare
Externe, aprobata de catre Ministrul Transporturilor in octombrie 2008, privind recomandarea
metodei JASPERS de calcul a valorii timpului cu scop munca si cea pentru marfa pentru
proiectele de transport.

In consecints, in cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru
pasageri si marfa stabilite de catre Jaspers pentru Romania, extrapoland metodologia stabilita
in studiul HEATCO.

Studiul face distinctia intre:

e costul cu valoarea timpului la pasageri
e costul cu imobilizarea marfii transportate
Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obtine valori unitare exprimate ca
EURO/vehicul/ora, este nevoie de luarea in considerare a urmatorilor parametri suplimentari:

e distributia pe scopul calatoriei
e gradul mediu de ocupare a vehiculelor
Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru

Romania, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia
de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, ,Volumul 2, Partea C: Ghid privind
Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat
de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014, deorece contin informatii mai
actuale decat celelalte surse:

Pentru gradul mediu de incarcare a vehiculelor de transport marfa s-au utilizat informatiile
din ghidul Jaspers.

Beneficii din reducerea numarului de accidente

Reducerea cotei modale a autoturismului personal va conduce la reducerea numarului
de accidente rutiere.

Incidenta de aparitie a accidentelor rutiere se calculeaza in functie de categoria
drumului (drum national, drum judetean, comunal sau autostrada) si de numarul de vehicule-
km care circula pe respectivul drum.

Totodata, pentru fiecare accident, in functie de categoria drumului, se estimeaza un
numar de victime, respectiv un numar de decedati, raniti grav si raniti usor.

In ceea ce priveste ratele de incidenta precum si costurile asociate accidentelor, se vor
utiliza informatiile incluse in ,Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice $i
Financiare si a Analizei de Risc”, componenta a Ghidului National de Evaluarea a Proiectelor
de transport din Romania, GTMP.
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Calculul indicatorilor de rentabilitate economica
Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.

In final, sunt calculati, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 3% (rata
de actualizare) indicatorii de eficienta economica a investitiei:
e Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=5,56%
e Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=13.209.193 Lei
e Raportul Beneficii/Costuri: 1,36

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2024) -
Scenariul 1

Anul de | Anul de Costde i Banefigidin | Geneficlidiry | Benenididin Valoarea Beneficii nete | Beneficii nete
- R . Intretinere si | Total costuri reducerea reducerea reducerea nr - Total Beneficii . -
analiza | operare investitie _ B reziduald neactualizate | actualizate

Operare emisiilor CO, VvOT de accidente
2024 5.400.240 0 5.400.240 0 -5.400.240 -5.400.240
2025 30.601.361 0 30.601.361 0 -30.601.361 | -29.710.059
2026 1 0 79.743 79.743 43.452 1.438.172 372.195 1.853.819 1.774.076 1.672.237
2027 2 0 79.743 79.743 54.491 1.484.847 386.240 1.925.578 1.845.835 1.689.201
2028 3 0 79.743 79.743 68.334 1.533.040 400.816 2.002.189 1.922.446 1.708.069
2029 4 0 79.743 79.743 84.390 1.582.801 415.941 2.083.132 2.003.389 1.728.141
2030 5 0 79.743 79.743 102.878 1.634.181 431.637 2.168.696 2.088.953 1.749.465
2031 6 0 79.743 79.743 124.034 1.687.232 447.925 2.259.190 2.179.447 1.772.090
2032 7 0 79.743 79.743 156.220 1.730.958 461.009 2.348.187 2.268.444 1.790.731
2033 8 0 79.743 79.743 193.570 1.775.819 474 .475 2.443.864 2.364.121 1.811.902
2034 9 0 79.743 79.743 236.590 1.821.845 488.334 2.546.769 2.467.026 1.835.699
2035 10 0 79.743 79.743 285.823 1.869.065 502.598 2.657.486 2.577.743 1.862.217
2036 11 0 79.743 79.743 341.858 1.917.510 517.279 2.776.648 2.696.905 1.891.555
2037 12 0 79.743 79.743 385.656 1.967.213 532.389 2.885.258 2.805.515 1.910.420
2038 13 0 79.743 79.743 433.149 2.018.206 547.940 2.999.295 2.919.552 1.930.168
2039 14 0 79.743 79.743 484.591 2.070.523 563.946 3.119.059 3.039.316 1.950.822
2040 15 0 79.743 79.743 540.251 2.124.198 580.418 3.244.868 3.165.125 1.972.401
2041 16 0 79.743 79.743 600.416 2.179.266 597.372 3.377.055 3.297.312 1.994.928
2042 17 0 79.743 79.743 662.486 2.235.764 614.822 3.513.072 3.433.329 2.016.719
2043 18 0 79.743 79.743 729.143 2.293.729 632.781 3.655.653 3.575.910 2.039.292
2044 19 0 79.743 79.743 800.675 2.353.199 651.264 3.805.138 3.725.395 2.062.661
2045 20 0 79.743 79.743 877.385 2.414.213 670.288 3.961.885 3.882.143 2.086.843
2046 21 0 79.743 79.743 959.595 2.476.811 689.867 4.126.273 4.046.530 2.111.854
2047 22 0 79.743 79.743 1.049.169 2.541.034 710.018 4.300.221 4.220.478 2.138.481
2048 23 0 79.743 79.743 1.145.089 2.606.925 730.757 9.000.400 13.483.172 13.403.429 6.593.599

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 5,56%
Valoarea Neta Actualizatd Economica (ENPV) 13.209.193
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1,36
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Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2024) -
Scenariul 2

Anul de | Anul de Costde Cost.de peneiididin | Benendidin | BaneRdldin Valoarea Beneficii nete | Beneficii nete
. ; ™ Intretinere si | Total costuri reducerea reducerea reducereanr | . | Total Beneficii . .
analiza | operare investitie - . reziduala neactualizate | actualizate

Operare emisiilor CO, VvoT de accidente
2024 5.853.522 0 5.853.522 0 -5.853.522 -5.853.522
2025 33.169.960 0 33.169.960 0 -33.169.960 | -32.203.845
2026 1. 0 79.743 79.743 43.452 1.438.172 372.195 1.853.819 1.774.076 1.672.237
2027 2 0 79.743 79.743 54.491 1.484.847 386.240 1.925.578 1.845.835 1.689.201
2028 3 0 79.743 79.743 68.334 1.533.040 400.816 2.002.189 1.922.446 1.708.069
2029 4 0 79.743 79.743 84.390 1.582.801 415.941 2.083.132 2.003.389 1.728.141
2030 5 0 79.743 79.743 102.878 1.634.181 431.637 2.168.696 2.088.953 1.749.465
2031 6 0 79.743 79.743 124.034 1.687.232 447.925 2.259.190 2.179.447 1.772.090
2032 7 0 79.743 79.743 156.220 1.730.958 461.009 2.348.187 2.268.444 1.790.731
2033 8 0 79.743 79.743 193.570 1.775.819 474.475 2.443.864 2.364.121 1.811.802
2034 9 0 79.743 79.743 236.590 1.821.845 488.334 2.546.769 2.467.026 1.835.699
2035 10 0 79.743 79.743 285.823 1.869.065 502.598 2.657.486 2.577.743 1.862.217
2036 13 0 79.743 79.743 341.858 1.917.510 517.279 2.776.648 2.696.905 1.891.555
2037 12 0 79.743 79.743 385.656 1.967.213 532.389 2.885.258 2.805.515 1.910.420
2038 13 0 79.743 79.743 433.149 2.018.206 547.940 2.999.295 2.919.552 1.930.168
2039 14 0 79.743 79.743 484.591 2.070.523 563.946 3.119.059 3.039.316 1.950.822
2040 15 0 79.743 79.743 540.251 2,124,198 580.418 3.244.868 3.165.125 1.972.401
2041 16 0 79.743 79.743 600.416 2.179.266 597.372 3.377.055 3.297.312 1.994.928
2042 17 0 79.743 79.743 662.486 2.235.764 614.822 3.513.072 3.433.329 2.016.719
2043 18 0 79.743 79.743 729.143 2.293.729 632.781 3.655.653 3.575.910 2.039.292
2044 19 0 79.743 79.743 800.675 2.353.199 651.264 3.805.138 3.725.395 2.062.661
2045 20 0 79.743 79.743 877.385 2.414.213 670.288 3.961.885 3.882.143 2.086.843
2046 21 0 79.743 79.743 959.595 2.476.811 689.867 4.126.273 4.046.530 2.111.854
2047 22 0 79.743 79.743 1.049.169 2.541.034 710.018 4.300.221 4.220.478 2.138.481
2048 23 0 79.743 79.743 1.145.089 2.606.925 730.757 9.755.871 14.238.642 14.158.899 6.965.240

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 4,93%
Valoarea Neta Actualizatd Economica (ENPV) 10.633.766
Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1,27
Analiza economica a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar
si efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale
pe care acesta le implica, raportul beneficii/cost fiind mai mare decéat 1.

in ceea ce priveste rata internd de rentabilitate economica a proiectului, aceasta este
de 5,56% in Scenariul 1 (recomandat), valoare superioara ratei de actualizare sociala de 3%.
Acest lucru reflecta rentabilitatea din punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea
ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.
Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect sa fie viabil
economic sunt:
e ENPV sa fie pozitiv;
e EIRR sa fie mai mare sau egala cu rata sociala de actualizare (3%);
e BCR sa fie mai mare decat 1.
Analizénd valorile indicatorilor economici rezulta ca proiectul este viabil din punct de

vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorita beneficilor economice
generate de implementarea proiectului.
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4.8 Analiza de senzitivitate

Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si
anume analiza de senzitivitate (analiza scenariului ,ce se intdmpla daca”), valori de comutare
si analiza probabilitatii riscului.

O analiza de senzitivitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc /
incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata in conducerea analizei de risc /
incertitudine. Ea implica stabilirea de scenarii ,ce se intampla daca” pentru a reflecta
modificarile valorilor variabilelor si parametrilor ,critici” ale modelului.

Ghidul CE defineste variabilele / parametrii ,critici” ca fiind ,cele ale caror variatii,
pozitive sau negative, comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai buna in cazul
cel mai bun, au cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau asupra valorii
nete actuale VNA si astfel determina cele mai semnificative schimbari ale acestor parametri.

Pentru fiecare scenariu ,ce se intampla daca” indicatorii de apreciere a rentabilitatii
sunt recalculati.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai
modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite
pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai
rentabilitatii, respectiv RIR si VNP; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti
indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului
analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.

Pentru distingerea variabilelor critice, Ghidul CE recomanda un criteriu general, dupa
cum urmeaza: ,Drept criteriu general, recomandam sa se ia in considerare acei parametri
pentru care o variatie (pozitiva sau negativa) de 1% da nastere unei variatii corespunzatoare
de 1% a RIR sau de 3% in valoarea de baza a VNA.” (Ghidul analizei costuri-beneficii in
proiectele de investitie (Fondul structural-ERDF, Fondul de coeziune si ISPA). Unitatea de
evaluare, Politica regionala DG, Comisia Europeana. P.38). In analiza de fata se va considera
1% ca valoare de prag atat pentru valoarea actualizata neta, cat si pentru rata interna de
rentabilitate economica.

In continuare, se va evalua gradul de variatie a acestor indicatori la variabilele de
influenta.

Pentru fiecare categorie de beneficii si cheltuieli se va considera o variatie de 1% si se
vor calcula variatiile corespunzatoare induse indicatorilor de eficienta, in marime absoluta.

Tabelele urmatoare evaluarea gradului de influenta asupra eficientei investitiei pentru
fiecare dintre factorii de influenta.

EIRR EIRR iati Variatie
# Variabilele de influenta Variatie initial | modificat VaErII:;le ENPYV initial ENPV modificat :NPV
1 |Costul de investitie +1% 5,556% 5,477% -1,41% 13.209.193 12.902.366 -2,32%
2 |Costurile de intretinere si operare (incrementale) +1% 5,556% 5,553% -0,04% 13.209.193 13.196.463 -0,10%
3 |Costul unitar cu emisiile CO, +1% 5,556% | 5,622% 1,19% 13.209.193 13.577.905 2,79%

Pentru o variatie de 1% a fiecarui factor de influenta s-au obtinut variatiile
corespondente ale EIRR (Rata Interna de Rentabilitate) si EVNP (Valoare Neta Prezenta).

Tabelul precedent arata ca, pentru o variatie pozitiva a beneficiilor, indicatorii de
eficienta ai investitie vor evolua in acelasi sens, pe cand intre categoriile de costuri, pe de o
parte si RIR si VNP, pe de alta parte, exista o relatie de inversa proportionalitate. Avand in
vedere acestea, putem concluziona asupra faptului ca variabiele cost de investitie si costul
unitar cu emisiile de COz2 sunt critice.
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4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara,
institutionala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

e Executia deficitara a proiectului

e Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
Financiare:

e Neaprobarea finantarii

¢ Intarzierea platilor

Legale:

e Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

Institutionale:

e Lipsa colaborarii institutionale
e Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si
externa.

e Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

e Externa — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de
proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul
acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente
cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt)
conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau
anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare
indica abateri.

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

e alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

e autorizarea masurilor propuse

e implementarea schimbarilor propuse

e adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana
eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect
(in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect)
informatiile strict necesare sunt urmatoarele:
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e masurarea evolutiei fizice
e masurarea evolutiei financiare
e controlul calitatii
o alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.
Mecanismul de control financiar
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima
a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului
evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.
Global, acest concept se refera la urmatoarele:
o stabilirea unei planificari financiare
e confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei
planificari
e compararea abaterilor dintre plan si realitate
e impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize
cantitative si calitative a rezultatelor.
Contabilitatea si managementui financiar
Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini
fundamentale:
o planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
e prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
e decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)
Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor,
cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara.
Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a
fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al
proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu
bugetele aprobate.
Prezentarea informatiilor
Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile
acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia
pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica
zonele problematice

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1Comparatia optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Pentru realizarea investitiei au fost identificate doua variante din punct de vedere tehnico-
economic si anume:
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4 Scenariul 1 (Structura rutiera supla)
Prezentul proiect prevede proiectarea a 3 tronsoane de piste de biciclete cu o lungime totala
de 21,096 km.

Latimea pistei de biciclete este de 1.50 m pe sens de circulatie (2.5m pe ambele sensuri atunci
cand sensurile sunt incadrate in aceeasi platforma) si are urmatoarea structura:

e 4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70;
e 15 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici;
¢ 10 cm strat de fundatie din balast;

& Scenariul 2 (Structura rutiera rigida conform NP-111-04)

Prezentul proiect prevede proiectarea a 3 tronsoane de piste de biciclete cu o lungime totala de
21,096 km.

Latimea pistei de biciclete este de 1.50 m pe sens de circulatie (2.5m pe ambele sensuri atunci
cand sensurile sunt incadrate in aceeasi platforma) si are urmatoarea structura:

e Strat uzura din beton C30/37 — 10 cm

¢ Nisip pilonat — 3cm

o Strat de agregate stabilizate cu lianti hidraulici— 15 cm
e Strat fundatie din balast — 15cm

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Avantajele scenariului nr. 1 sunt urmatoarele:
- Costuri reduse cu executia pistelor de biciclete;
- Timp redus de executia pistelor de biciclete;
- Grosimea structurii rutiere a pistelor de biciclete este mai mica;
- Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa rosturilor).
- Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se
circulatia si pentru declivitati cu valori de 7-9%.
Dezavantajele scenariului nr. 1 sunt urmatoarele:
- Durata de serviciu este mai mica decat a imbracamintii de beton de ciment.
- Latemperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.
- Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg in mod
accidental pe carosabil.
- Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea betonului de ciment.

Avantajele scenariului nr. 2 sunt urmatoarele:
- Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice.
- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

- Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.
- Betonul de ciment nu este poluant, atat in executie cat si in exploatare.
- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.
Dezavantajele identificate in cadrul scenariului nr. 2 sunt urmatoarele:
- Costuri mai mari cu executia pistelor de biciclete;
- Timp de executie mai mare de executia pistelor de biciclete;
- Necesita utilaje specializate pentru executie, care trebuie mentinute in stare buna de
functionare.
- Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in
exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

Pagina 46 din 56



SC MASTER SOLUTIONS TEAM SRL

Sediu: Rascolei, Nr. 37H, Pantelimon, Romania.
CUI: 32099000, J:J23/2353/2013

Cont: RO97BUCU1312234111022RON

Banca: Alpha Bank

Cont trezorerie: ROB2TREZ4215069XXX007839
Trezoreria llIfov

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Valoare totala investitie - Lei- - Lei- - Lei-
Scenariul 1 42.120.108,76 7.949.147,25 50.069.256,01
Scenariul 2
46.590.752,03 8.792.672,68 55.383.424,71

Avand in vedere cele prezentate, scenariul recomandat este Scenariul 1.

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

5.3.1.

Obtinerea si amenajarea terenului

Nu este cazul

5.3.2.

Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Pentru functionarea obiectivului nu este necesara bransarea acestuia la retelele de electricitate si
telecomunicatii.

5.3.3.

Solutia tehnica, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari
pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce
rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi

Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din
intravilan/extravilan

Investitia este amplasata in intravilanul/ extravilanul localitatilor.

Suprafata amenajatal/proiectata 69 650mp
Traseu 1 S= 30 350mp
Traseu 2 S= 27 350mp
Traseu 3 S= 8 950mp

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza numai pentru proiectele activitatilor cu
impact semnificativ asupra mediului. Pentru proiectele aferente activitatilor care nu au impact
semnificativ asupra mediului si deci nu sunt supuse evaluarii impactului asupra mediului, cum este
proiectul de fata, autoritatile publice pentru protectia mediului aplica proceduri simplificate de avizare

de mediu.

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii:

Amplasarea organizarii de santier se va face exclusiv pe amplasament fara a afecta drumul
sau proprietatile private din jur;

Materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite,
amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului;

Se interzice spalarea mijloacelor auto sau repararea acestora in incinta organizarii de
santier;

La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de orice
materiale si reziduuri, iar deseurile revalorificabile rezultate se predau numai unitatilor
autorizate sa preia aceste tipuri de deseuri;

Deseurile inerte rezultate in urma sapaturilor, vor fi evacuate pentru a se evita
acumularea acestora pe amplasament, iar mijloacele de transport vor fi protejate
corespunzator pentru a se evita imprastierea deseurilor pe carosabil;
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— Se vor respecta prevederile H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

— Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin canalizarile
existente/proiectate;

— Se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat;

— Se va respecta normativul C125/2013 — Normativ privind acustica in constructii si
zone urbane;

— Proiectul nu prezinta risc pentru sanatatea omului, ci dimpotriva se vor asigura
premizele oferirii de servicii recreationale cu efect benefic asupra sanatatii
oamenilor.

Motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor actiona utilajele tehnologice si
mijloacele de transport folosite in activitatea de santier, care emit in atmosfera gaze de
evacuare, vor respecta normele legale in vigoare pentru regimul emisiilor maxim admisibile.

Pentru reducerea pulberilor in suspensie generate de lucrarile de sapare si transport si
pentru eliminarea surselor de poluare a aerului se va actiona prin:

— stropirea suprafetelor de teren cu apa, ori de cate ori este nevoie;

— curatirea corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;

— lucrarile de constructii care se vor amenaja vor fi prevazute cu plasa umeda de
protectie;

— autocamioanele care vor transporta deseuri din santier vor fi acoperite cu prelata
de protectie, vor circula pe cai din pietris sau pamant bine compactat.

Tot in etapa de santier, procesele tehnologice de executie si circulatia mijloacelor de
transport sunt generatoare de zgomote si vibratii. Impactul lor in timpul activitatilor de santier
are caracter temporar si cu efect minim asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului. Pentru
a nu se depasi limitele de toleranta admise, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi
supuse procesului de atestare tehnica.

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii
- Categorie de importanta a obiectivului , cf. HG nr. 766/1997: ,C" normala;
- Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013: IV;

Traseul in plan:

v Traseul 1 al pistei de biciclete se desfasoara adiacent partii carosabile, de-a lungul
DJ 703E, de la limita teritoriului Administrativ al Muncipiului Pitesti (km 2+237 al DJ
703E) pana la intrarea in Satul Lupueni, Comuna Babana (km 12+337 pe DJ 703 E).

v" Traseul 2 al pistei de biciclete se desfasoara adiacent partii carosabile, de-a lungul
DJ 678 A (km 45+279 pana la km 49+100) si de-a lungul DJ 703H(km 12+863 pana la
km 14+550), de la nodul rutier Tigveni al Autostrazii Sibiu - Pitesti, pana la nodul rutier
Suici al Autostrazii Sibiu - Pitesti, strabatand localitatile Barsestii de Jos, Ceparii
Pamanteni, Rudeni, Suici
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v" Traseul 3 al pistei de biciclete se desfasoara adiacent partii carosabile de-a lungul
DJ 703H(km 14+658 pana la km 17+368), de la nodul rutier Suici al Autostrazii Sibiu -
Pitesti, pana la limita UAT Suici (intrare in localitatea Salatrucu),strabatand localitatea
Suici, Valeni..

Profilul longitudinal:

in profil longitudinal traseele pistelor de biciclete urmeaza pantele terenului natural
pentru a se evita lucrari suplimentare de terasamente sau sprijiniri si pentru a facilita accesul
la zonele adiacente traseului.

Profilul transversal:

- Latime:
o 1.50 m pe sens de circulatie/ banda in conformitate cu cerintele tehnice
solicitate;
o 2.5min zonele in care pista de biciclete are 2 sensuri/ benzi care sa asigure
deplasarea dus - intors intre punctul de plecare al traseului si destinatie, pe
aceeasi platforma de rulare;

- Panta transversala: minim 1,00%

Structura pistelor:

Scenariul 1

Strat uzura din beton asfaltic BA8 — 4cm

Strat de agregate stabilizate cu lianti hidraulici — 15 cm
Strat fundatie din balast — 10cm

Scenariul 2
- Strat uzura din beton C30/37 — 10 cm
- Nisip pilonat — 3cm
- Strat de agregate stabilizate cu lianti hidraulici— 15 cm
- Strat fundatie din balast — 15cm

Principii de baza in stabilirea proiectarii traseelor pistelor de bicicleta

In vederea proiectarii pistelor de biciclisti, s-au avut in vedere urmatoarele aspecte de
natura tehnica, in conformitate cu prevederile ORDINULUI nr. 2.506 din 22 septembrie 2022
pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete:

e |Latimea pistei de biciclete sa fie de 1.50 m pe sens de circulatie in conformitate cu
normele in vigoare, si are urmatoarea structura:

e In zonele in care pista de biciclete are 2 sensuri, latimea pistei este de 2.5 m, in
conformitate cu normele in vigoare.

o Pista de biciclete este incadrata de bordura din elemente prefabricate din beton 10x15
cm, asezate pe o fundatie de beton C16/20, conform profilelor transversale tip.

e |n zonele traversarii podurilor/podetelor latimea benzii/pistei va fi de 1 m, cu asigurarea
conditiilor de siguranta;
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o Accesele la proprietati nu fac obiectul proiectarii pistelor de biciclete;

e Pistele de biciclete au fost proiectate, luand in considerare o distanta laterala fata de
obstacole (stalpi de electricitate, retea de apa potabila), de 0.5 m.

e Pe zonele de traversare a drumurilor publice, au fost considerate, inainte si dupa
traversare, zone de calmare a ftraficului rutier, realizate din mixturi asfaltice
suprainaltate.

e Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in
vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare
corespunzatoare, respectiv semaforizare.

o O atentie deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei prin realizarea marcajului
orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, respectiv semaforizare, unde este cazul.

e Pe perioada de executie, semnalizarea punctelor de lucru, precum si asigurarea
sigurantei circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu
,Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul
Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul
circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

o Semnalizare rutiera

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei

Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe timpul
executiei lucrarilor se vor face in conformitate cu ,Normele metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari
in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si
Ministerul Transporturilor in octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul
circulatiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului.

o Incadrari in reglementarile in vigoare — respectarea calitatii in constructii

Proiectul, la faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, a fost intocmit in conformitate cu
prescriptiile tehnice in constructii in vigoare.

o Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare,
asigurand respectarea cerintelor de performanta specifice.

o Securitate la incendiu

Amenajarea este in aer liber si nu se impun masuri speciale pentru asigurarea securitatii
la incendiu.
o lgiena, sanatatea si mediu inconjurator

Obiectivul nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor. Deseurile
menajere din organizarea de santier, precum si cele inerente rezultate din tehnologiile de
executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate prin intermediul
serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.
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o Siguranta si accesibilitate in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere,

alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. In timpul efectuarii unor activitati
normale sau a unor lucrari de intretinere sau curatenie.

o Protectie impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor disparea

odata cu inchiderea santierului, deasemenea prin realizarea sistemului rutier nou , zgomotul
produs de circulatie prin imbunatatirea planeitatii caii podului ne conduce la eliminarea
acestuia.

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat pe durata desfasurarii lucrarilor
proiectate, poluarea fonica sa fie cat mai redusa.

o Legi si normative

Legea 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii si regulile de aplicare ale
acesteia;

HG nr. 273/1994 actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

Protectia mediului: conf. O.U.G. nr. 195/2005;

Hot. Guv.766/21.11.1997 — Regulamente privind calitatea in constructii;

Hot. Guv. 300/2006 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 — Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii;

Legea nr. 137/1995 Legea privind protectia mediului;

O.G.R. nr 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor (aprobata prin legea nr
212/1997);

Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al
M.L.P.AT,;

Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul Ml nr.
775/1998;

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora, indicativ C 300, aprobat cu Ordinul nr 20-N/94 al M.L.P.A. T ;
Normele generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
in colaborare cu Ministerul Sanatatii — 1996;

Legea nr. 50/1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

0.U.G. nr. 122/2004 pentru modificarea art 4 legea 50/1991;

Legea nr. 119/2005 privind aprobarea O.U.G 122/2004;
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- Legea nr. 52/2006 privind transparenta decizionala in administratia publica;

- Legea nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea legii 50/1991;

- HG 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; cu
completarile si modificarile ulterioare

- STAS 2914-84 Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

- Legea 90/1996 Legea protectiei muncii;

- ORDINULUI nr. 2.506 din 22 septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finantare a
Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

5.3.4. Probe tehnologice si teste
Nu este cazul

5.4Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, in conformitate cu devizul general sunt
urmatorii:

Valoare (fara TVA Valoare cu
TVA) TVA
- Lei= - Lei- - Lei-
Total GENERAL 42.120.108,76 7.949.147,25 50.069.256,01
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 +
4.2 +5.1.1) 25.681.057,04 4.879.400,84 30.560.457,88

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii
- si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare

Principalii indicatori de performanta (minimali) ai investitiei, sunt urmatorii:

Indicator Valoare de referinta
Tronsonul 1 Tronsonul 2 Tronsonul 3 Total
Suprafata amenajata 33350 mp 27 350 mp 8 950 mp 69 650 mp

Lungime tronson pista

pentru biciclete 10100 m 8286 m 2710 m 21096 m
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5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Din punct de vedere economic realizarea investitiei contribuie la bunastarea
economica a comunitatii locale. Aceasta este efectuata in numele intregii comunitati i
nu in numele proprietarului infrastructurii, asa cum reiese si din cadrul analizei
financiare.

Implementarea investitiei creeaza beneficii directe si anume:
- dezvoltarea durabila a localitatii;
- reducerea costurilor de exploatare;
- Imbunatatirea accesibilitatii;
- cresterea nivelului de siguranta a traficului auto si circulatiei biciclistilor.
5.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitie, exprimata in luni.
Din care durata de executie a lucrarilor este de 24 luni.
5.5Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor

cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate. In aceste sens, vor fi respectate prevederile
Certificatului de Urbanism si eventualele conditionari din avizele si acordurile de principiu
eliberate de autoritatile competente. Pe parcursul derularii investitiei, se va urmari
conformarea la normativele aplicabile domeniului constructiilor, precum si respectarea de
catre constructor a Codului Muncii si a legislatiei aplicabile. Nu vor fi restrictionate categorii
de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prescriptiile tehnice in constructii in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare,
asigurand respectarea cerintelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Amenajarea este in aer liber si nu se impun masuri speciale pentru asigurarea
securitatii la incendiu.
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lgiena, sanatatea si mediu inconjurator
Obiectivul nu constituie 0 amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere din organizarea de santier, precum si cele inerente rezultate din
tehnologiile de executie, se vor depozita in spatii special amenajate, urmand a fi transportate
prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deseuri.

Siguranta si accesibilitate in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire,
cadere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. In timpul efectuarii unor
activitati normale sau a unor lucrari de intretinere sau curatenie.

Protectie impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor disparea
odata cu inchiderea santierului, deasemenea prin realizarea sistemului rutier nou , zgomotul
produs de circulatie prin imbunatatirea planeitatii caii podului ne conduce la eliminarea
acestuia.

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat pe durata desfasurarii lucrarilor
proiectate, poluarea fonica sa fie cat mai redusa.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Valoarea totala a investitiei conform devizului general al investitiei este de
50.069.256,01 lei inclusiv TVA, finantarea putand fi asigurata partial prin Programul de
realizare a pistelor pentru biciclete derulat de catre Administratia Fondului pentru Mediu,
proiectul indeplinind conditiile de eligibilitate, respectiv din surse proprii.

Devizul General se regaseste anexat in Anexa 1.

6.URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Pentru investitia in cauza, Consiliul Judetean Arges a emis Certificatul de Urbanism 1
din 29.02.2024.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Anexat la documentatie.
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6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, se regaseste
in format letric, original la Beneficiar.
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Avizele in format letric, original se regasesc la Beneficiar.
6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara
Studiul Topografic, se regaseste in format letric, original la Beneficiar.
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Toate avizele, acordurile, cat si studiile specifice solicitate prin Certificatul de Urbanism
se regasesc la Beneficiar, in format letric, original.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este JUDETUL ARGES.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul
de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse
necesare

Durata de executie este de 24 luni conform graficului de realizare a investitiei.

Implementarea va fi monitorizata de catre echipa de implementare a proiectului,
desemnata de catre Beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportarii tehnice si
financiare. Lucrarile in santier vor fi monitorizate de catre dirigintii de santier.

Entitatile cu responsabilitati in implementarea proiectului sunt:

e Beneficiarul (monitorizare si controlul executiei lucrarilor, coordonarea
implementarii, alocarea resurselor);

e Proiectantul (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizarii lucrarilor);
e Executantul (punerea in opera a variantei selectate)

e Dirigintele de santier (monitorizarea activitatii executantului si a conformarii la
prevederile legale).

Activitatile de monitorizare, implementare si control ale desfasurarii proiectului se vor
realiza pe amplasament si la sediul beneficiarului.
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Pe parcursul executiei lucrarilor, data fiind varietatea de operatiuni necesare a fi
efectuate si complexitatea proiectului, se estimeaza ca Executantul va trebui sa asigure un
efectiv de minim 8 persoane, care sa fie alocate in santier pentru punerea in opera a
activitatilor prevazute in proiect.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restrictionat pentru nicio categorie de
utilizatori.

Beneficiarul va urmari comportamentul in exploatare al investitiei, urmand sa solicite
remedierea oricaror elemente se degradeaza, pe durata garantiei lucrarilor, urmand ca
ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Pe perioada de realizare a investitiei se recomanda constituirea unei echipe de
implementare, care sa cuprinda urmatoarele posturi:

e Manager de proiect
e Responsabil implementare
e Responsabil financiar

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Obiectivul general al investitiei 1l constituie optimizarea utilizarii spatiului urban
apartinand domeniului public prin crearea pistelor pentru biciclete si realizarea unui sistem
viabil prin flexibilitate, si anume organizarea transporturilor astfel incat sa se optimizeze
consumurile energetice, conditiile si timpii de transport, ceea ce implica in schimb asumarea
costurilor infrastructurii la nivel comunitar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

e Promovarea mobilitatii durabile

o Imbunatatirea sigurantei ciclistilor

o Conectivitatea localitatilor si a obiectivelor importante
e Promovarea sanatatii si a unui stil de viata activ

e Dezvoltarea turismului ciclist

e Promovarea educatiei rutiere

o Imbunatatirea calitatii vietii

e Reducerea congestiei rutiere

e Conservarea mediului inconjurator

o Cresterea standarului de viata a locuitorilor

Categorie de importanta a obiectivului , cf. HG nr. 766/1997: ,C” normala;

Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013: IV;
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J23/2353/2013; RO 32099000;
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara L K i Comurel oo B, ot e P53 Faza:
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ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-2
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,6%2:
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; f;_,m‘::;—’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lllmguie§ti - Cocu (D_J 7_038). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scera: 1T, 10100 K i ol osods 5 Sibns il e e
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ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-3
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,6%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 3+242.00 - Km 3+57%7.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-4
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,6%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 3+577.00 - Km 3+912.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SN
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-5
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,6%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 3+912.00 - Km 4+247.00

///;"1-/';//—:; —|—-= e
e m LN
T [aa)] mM o
T 4 - = oo r~
1 - ® A m
" — o~ [y m
I L a
////”” — - ~N &
,—”/—’ - T S AL
it et 2
T —_— ~= m
R LN Ne)
7 - n ™~
1 = Ve L m
e = P
— — N
= T 1)
=T = ® m
/,//’ ~ <
,/”/’// —~ = 2 ™
A =
7 - - ~ m
- LN
- - !
o e =2
,/’/’// ~ - 2 m
~ " =7 T N
7 = = m
’,—”/ g - = ~
///’/ = j— Py
= = r~ 1:
e~ o
T — = - o = m
= 2 ~
I_? m
m
COTE TEREN 2 8 A M R S & > ;A Q A 9 & "M - & A 5 X
(Ax Drum existent) =R = P r- r ~ - e - - re = - - = r P
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
g ‘:\ S\ g\ \1—‘ :\ 2\ j‘ 2\ g\ ﬁ\ g\ j\ g\ m\ m\ m\ 8\ g
COTE Ax Pista Biciclete Dreapta < = = = N N ™ < - LA L o o - o o © ©
O [y ~~ ™~ r~ ™~ ™~ r~ r~ r~ ~~ [ r~ ~~ ™~ [y ™~ M~ ™~
m m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m\ m
T T T T T T T T T T T T T T T T T
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
(=) S S (=] S o (S S (=) =] S S (=] S o o S e e
DISTANTE CUMU- KmTE & & I 3 2 S Q I 3 = = 4 e 2 S S S S %
o)) o o o o o o o o o — — - -— — ~ ~ N~
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
m m m m m - < - < - < ~ ~ ~ ~ - < < <
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L=28.66m L=32.79m L=32.54m L=29.52m L=28.85m L=31.0"m L=29.59m L=58.91m L=12.96m L=34.54m L=29.30m
ALINIAMENTE SI CURBE
/\G ATES }\\
o@
s, oY
VERIFICATOR/ L
EXPERT NUME SEMNATURF{ CE bﬂ(}yﬂ%? REF%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
"-74 el A
\\3{, Sy ¥ “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; N
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁm 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-6
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 4+247.00 - Km 4+582.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SN
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-7
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:
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scara 1:1000, 1.100
km 4+582.00 - km 4+917.00

PROFIL LONGITUDINAL TRASEU 1 - DJ103E
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara 1T, 10100 K i ol osods 5 Sibns il e e
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-8
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2_

7



PROFIL LONGITUDINAL TRASEU 1 - DJ103E

scara 1:1000, 1:100

km 4+917.00 - km 5+252.00

NIVEL REFERINTA = 416.00
COTE TEREN Mo S S S L &R S ~ A 3 S 3 f S m ~ S r~
. mm N [y [N o o~ < LN r~ o ~— o~ LN ~~ [ee) o o
(Ax Drum existent) 2= 2 2 2 - 5 = T 5 - g S 3 ! ¥ g T3
COTE Ax Pista Biciclete Dreapta
‘ T T T T T T T T T T T T T T T T
COTE Ax Pista Biciclete Stanga|
Oo\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o\ o
= = S = S S = S S S S S S S S S S S
DISTANTE CUMU- KnTe 5 = : = = s E z = s 2 s g g s S : 3
% 3 3 - P ps & h ¥ h h s s ¥ s s s s
L=16.92m L=17.62m L=11.74m=7%.73mL=17.41m L=27.22m L=25.16m L=13.81m4 183m291n=13.9Im=5.0 Am=14.63m L=35.42m L:Z?.Z%’d?@%ﬁm L=13.88m.=9.73mL=14.26m L=20.48m L=32.89m
S)

ALINIAMENTE SI CURBE

O
/ @Sﬂdf Q( %\“\\

VERIFICATOR/ e [4 PA
EXPERT NUME SEMNATURF” 5 CEl bﬂ(}?n%? R%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Y PG AT
D, S \ZA
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \.;—:.,::;——/1
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
.. . .. . 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pista .
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 424'496t -4943)95 si I;J Faza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz@y 1:1000/1:100 Ceparipsei ssicic‘i),rjudeml Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; 7$§’:.e,fl Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: PROFIL LONGITUDINAL Plansa nr.:
2024 PL-9
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2-




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 5+252.00 - Km 5+587%.00
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T = o~
e mMm m
7 o~ -~
e m
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COTE TEREN =~ 3 S A S S = r m =S 2 " & N A 3 A MM
(Ax D istent) A m o o " " P ~ A m 2 m m = " m - - m
x Urum exisren -~ ~ < N < < -~ < < < < < < < < -~ < <+
A 3 3 5 2 2 o 5 4 & 3 5 g 8 e
. .. r~ ' )
COTE Ax Pista Biciclete Dreapta ~ o m m - A A o = - - ™~ ~ - o
m m m m m m m m m m m m m m m m
| | = = = il al = = = = il il il = = i
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
< < < < < < < C’. < = < S < S < < < e <2
DISTANTE CUMU- KmTE & 3 2 = Q 3 3 S = Q et 3 S S Q 3 3 8 ©
o~ o~ o~ m m m m m ~ < ~ < ~< N N LN [Wal LN LN
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
(Va] (Va) (Va) (Va) (Va] LN (Va) (Va) [Fa] LN (Vg L [Fa] (Va] n N (Va) (Va] (Vo)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
L=32.89m L=29.75m L=21.83m L=29.08m L=24.40m L=34.10m L=36.9"m L=38.33m L=27.84m L=24.42m L=25.87m L=25.83m
ALINIAMENTE SI CURBE
e
/@’\g ) %\
@ %
o P
VERIFICATOR/ ¢
EXPERT NUME SEMNATURA”F CE bﬂ}yﬂ&? RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
LA g
D, Sy “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; ]
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-10
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 5+587.00 - Km 5+922.00
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COTE Ax Pista Biciclete Dreapta -~ = ) ) A ) o o ) o o ~~ ™ o o o LN
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= q‘\ q’\ d‘\ d" q’\ q‘\ q’\ d’\ q’\ q‘\ q’\ d" q’\ q‘\ \1" q’\ ﬂ.
T T T T T T T T T T T T T T T T T
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o o o o o o o o o o o o o o o o o ==
< < < < < = < < < = < < < < < < < o0
DISTANTE CUMU- KmTE o S Q 3 3 S S Q 3 3 S S Q 3 3 S S N
LN V= V=) V= V=) V) ~~ r~~ ~~ r~ ~~ o © © © o o oo
+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++
[Wa] [Wa) wn [Fa] [Wa] N [Wa) wn [Fa] N [Wa) wn [Wa] LN [Wa) wn wn N
L L L L L L L L L L L L L L L L L
L=25.83m L=25.92m L=24.88m L=27.35m L=24.43m 1=13.00m L=45.98m L=29.50m L=34.03m L=20.47m_L=10.34m L=25.35m L=25.79m L=25.81m
ALINIAMENTE SI CURBE P
//\g ATEq “N
o0 AN
T o PR
VERIFICATOR/ ¢
EXPERT NUME SEMNATURFH e CE ﬂbﬁ%? RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
. P~
D, Sy “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIICATE | NUME SEMNATURA | Scara: 12 L0 K comulsoton 3 s, et e 7oz
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL - 11
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2_

7




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 5+922.00 - Km 6+257.00
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(Ax Drum existent) m o o m m m m m m m m m m ” m m m m
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COTE Ax Pista Biciclete Dreapg:a A - m m o o~ ~ o~
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i = = = = = = nl = | | | | | | | |
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
| | | | | | | | | | | | | | | |
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o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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DISTANTE CUMU- KmTE & 3 2 o S S 3 3 3 S S 3 2 S = Q 3 o
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LN LN LN LN ) V=) V=) V=) V=) No) V=] V=) Ve No) V=) V=) V=) V=)
| | | | | | | | | | | | | | | |
ALINIAMENTE S| CURBE L=25.81m L=27.94m L=29.62m L=29.68m L=26.40m L=32.55m L=2758m L=12.67m L=23.76m L=27.42m L=27.40m L=33.46m L=20.69m L=24.13m
\‘,/\ ATE ,.,
// < Oo .
S'C 43}‘ 0“\\
VERIFICATOR/ ¢
EXPERT NUME SEMNATURA{ CE bﬂ}yﬂ&? RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
& Py
D, Sy “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \‘—‘—‘—o-’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁm 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJ‘;C‘i),"qude;:‘JI Arges si pista de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-12
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 6+257.00 - Km 6+592.00

\
COTE TEREN =5 8 2 m S o S S 2 2 2 2 & % ~ A =
(Ax Drum existent) M M " " " ™ " " " g o Q M m M " " -
Qe ~ ~ - - ~ ~ - - - - ~ - - -« < < -
COTE Ax Pista Biciclete Dreapta
| | | | | | | | | | | | | | | | |
T T T T T T T T T T T T T T T T T
COTE Ax Pista Biciclete Stanga|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
oo o o o o o o o o o o o o (e} o o o o
o S IS IS S S IS S S =] S S IS St S IS IS IS
DISTANTE CUMU- KmTE  in3 2 S S 3 2 2 S S S 3 2 S S 3 2 2 &
NN ~N m m mMm m m ~ < P ~ ~ n LN n n n n
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OO (Vo] (Vo] Vsl s} O =) V=) O (\s) O s =) =] (\s) (Vo] (Vs V=)
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ALINIAMENTE S| CURBE L=24.13m L=19.87m L=26.59m L=32.14m L=24.81m L=27.50m L=30.38m L=28.68m L=34.00m L=30.90m L=28.49m L=26.74m L=30.78m
FANTER D
A’Q by %)
(S, &)
VERIFICATOR/ ¢
EXPERT NUME SEMNATURA” e CE bﬂbﬂ&? RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Y el A
\b. 5% “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul llfov 10 DTl Pieta pontra Bieeiets conimsa DJ 703E: Fitestl (N 6751 38/2023
LupuEni - Po’pe§ti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorui Km 2+237

12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd Faza,

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista BiCiClClC Stanga SPECIHCATIE NUME SEMNATU RA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni,

ﬁmza 11000 / 1100 Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H p¢g Studiu de Fezabilitate

Sef proiect: ing. Florian PASARE

ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: PROFIL LONGITUDINAL Plansa nr.:
PL-13

. | 2024
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 6+592.00 - Km 6+927.00

COTE TEREN o ™ S S M & o ~ S o = A A S 9 = < R 3
i Y et m m N ~ N = P e e e e P e o -
(Ax Drum existent) m 0 m M m m m m m ” " o m m ” " o AR
COTE Ax Pista Biciclete Dreapta
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
f f f f f f f f f f f f f f f f f
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
S o o <} o S o o i<} o o IS S o o o IS S o
DISTANTE CUMU- KmTE & & Q 3 3 S S Q 3 3 S S Q 3 2 2 = S N
N =1 =) =) V=1 V= ~~ ~~ ~~ r~~ ~~ @ © © [e<} o o o o
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V=1 V=) V=) =) V= V= V=) V=) =) V) V=) V=) V= =) V) V=) V=) (V=T
| | | | | | | | | | | | | | | |
ALINIAMENTE SI CURBE L=30.78m L=31.41m L=29.56m L=31.46m L=33.40m L=27.02m L=30.57m L=56.14m L=26.77m L=27.44m L=28.87m
7SN
@ %
o P
VERIFICATOR/ ¢
EXPERT NUME SEMNATURFH 3 CE A&;?h&'?’ RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
& Py
D, Sy “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (D_J 7_038). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 03H, | Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁmzy 1:1000/1:100 Z}eparipsei SSTJ‘;::‘i),"‘jlude;:‘JI Arges si pistsa5 de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-14
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 6+927.00 - Km 7+262.00

COTE TEREN S S m 5 3 3 3 S A m i A ~ & S A ~ =S
i M M "M M M M M M M M M M M M m m m e
(Ax Drum existent) m m m m m m m m m m " m m m m m m 0
COTE Ax Pista Biciclete Dreapta
f f f f f f f f f f f f f f f f f
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o o o o o o o o o o o o o o o o o (==
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V=) V=) V=) V=) ~~ r~ r~ ~~ ~~ r~ = r~ ~~ r~ ~~ ~~ ~~ S
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ALINIAMENTE S| CURBE L=28.87m L=37.58m L=28.48m L=31.64m L=28.64m L=32.83m L=29.19m L=29.2%m L=28.06m L=31.29m L=34.17m L=32.66m
/f—&..:;
/\G ATES \O\\
04
) ‘434’ 0“\\
PRRIICATOR! | NUME SEMNATU RA{ CE b&b‘;‘&p REF%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
o PG A
% 4 P J*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lllmguie§ti - Cocu (D_J 7?3?). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIICATE | NUME SEMNATURA | Scara: 1257 10100 K i cemine Mosoos 1 Sibns, it v P oz
. . 03H, pe sectorul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . s,
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁbzy 1:1000/1:100 :Deparipsi Sui::i, Judetul Arges si pistsasde biciclete continua pe DJ 70§H pd Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-15
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 7+262.00 - Km 7+597.00

COTE TEREN S © S ~ =, 3 & ~ ~ R ~ & 3 S S S S S
(Ax Drum existent) % rfﬁ % P Py P P P M P> P P M = M Py M A
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COTE Ax Pista Biciclete Stanga
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3 S 3 3 = S S S S = S S 3 3 = 3 S 3
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \Qr‘::;—’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lllmguie§ti - Cocu (D_J 7?3?). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie A Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara 12537, L0100 K, ncominle et o Sibne, il s P oz
. . 03H, pe sectorul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . s,
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁbzy 1:1000/1:100 :Deparipsi Sui::i, Judetul Arges si pistsasde biciclete continua pe DJ 70§H pd Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-16
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2_




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1.100
Km: 7+597.00 - Km 7+932.00

\ N ————- v————r B — - e e g . \\\\\\
COTE TEREN 38 o A < S S N R 3 © R % G ~ ~ v < =
(Ax D istent) paj & o o P o - = o = o o & P o o = =
x Urum existen IE A A A - A - - A < A A A - A A A <
COTE Ax Pista Biciclete Dreapta
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
co o o o o o o o o o o o o o o o o o
I=1=) o o S o o o o o o o S o o o S o o
DISTANTE CUMU- KmTE &S Q 3 2 S S Q 3 3 S S Q 3 3 2 S I~ N
LN o N=) V=) V=1 =1 ~~ ~~ ~~ r~~ ~~ © © o) [e<} © o o o
+ |+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
I~~~ r~ ~~ ~~ r~ r~ ~~ ~~ r~ r~ r~ ~~ ~~ r~ ~~ ~~ ~~ ~~
ALINIAMENTE S| CURBE L=32.86m L=31.84m L=22.13m L=35.89m L=32.23m L=30.38m L=30.18m L=32.06m P L=38.25m L=30.10m L=37.70m
TR
e NTES \"%i
$) \Y
@ %
/ Sy &)
VERIFICATOR/ ¢
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \Q:——::;’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lllmguie§ti - Cocu (D_J 7?3?). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scera: 12537, L0100 K, ncominle et o Sibne, il s P oz
. . 03H, pe sectorul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . s,
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁbzy 1:1000/1:100 :Deparipsi Sui::i, Judetul Arges si pistsasde biciclete continua pe DJ 70§H pd Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-17
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 7+932.00 - Km 8+267.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTfic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j 7l)l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-18
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2_
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E

scara 1:1000, 1:100
Km: 8+267.00 - Km 8+602.00
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VERIFICATOR/ ¢
EXPERT NUME SEMNATURFH 5 CE hﬂ}yﬁ%? RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
"-.‘4 el A
D, S5'H “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; ~T —
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scera: 1T, 10100 K i ol osods 5 Sibns il e e
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTfic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j 7l)l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-19
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E

scara 1:1000, 1:100
Km: 8+602.00 - Km 8+937.00
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\ z hy et ‘f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B-/ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; AT | 2812023

Linie Ax Drum Existent

Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Titlu proiect:

Lupueni - Popesti - Lunguiesti

Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

- Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd

Faza:

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
. . 703H, forul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni i .
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz@y 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTJ‘;c‘i),n‘jJude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; 7$§:.e,fl Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
202 PROFIL LONGITUDINAL PL - 20
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2-




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 8+937.00 - Km 9+272.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B/ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \Q:—-::;—’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lllmguie§!i - Cocu (D_J 7?3?). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie A Pista Biciclete Stanga SPECICATEE | NUME SEMNATURA | Scara 12537, L0100 K, ncominle et o Sibne, il s P oz
. . 03H, pe sectorul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . s,
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁbzy 1:1000/1:100 :Deparipsi Sui::i, Judetul Arges si pistsasde biciclete continua pe DJ 70§H pd Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-21
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1.100
Km: 9+272.00 - Km 9+607.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \Q:—‘:‘_;—’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lllmguie§ti - Cocu (D_J 7?3?). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scera: 1T, 10100 K i ol osods 5 Sibns il e e
. . 03H, pe sectorul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . s,
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁbzy 1:1000/1:100 :Deparipsi Sui::i, Judetul Arges si pistsasde biciclete continua pe DJ 70§H pd Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-22
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 9+607.00 - Km 9+942.00
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"-74 el A
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \\\‘_.--;4
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&' 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltzlnz:r::";j 7l;§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-23
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 9+942.00 - Km 10+277.00
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\f. s P 5/
. g
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; ST 3812023

Linie Ax Drum Existent

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Titlu proiect:
Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237

Lupueni - Popesti - Lunguiesti -

. 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd .

SPECIHCATIE NUME SEMNATU RA Scara' pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 493)95 si I;J Faza.
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁmz¥ 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::"[e).f 7l;§:|e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa r.:

2094 PROFIL LONGITUDINAL PL - 24
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1.100
Km: 10+277.00 - Km 10+612.00
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EXPERT NUME SEMNATURFH 3 CE hﬂ}yﬁ%? R%‘E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
"-.‘4 el A
D, So'H “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM ANVB 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; B =]
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTfic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j 7l)l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL - 25
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:

7




scara 1:1000, 1:100

PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E

Km: 10+612.00 - Km 10+947.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; E.?‘::;’/'
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTfic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j 7l)l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL - 26
Proiectat: 7@,%2:

ing. Dragos BOGDAN
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 10+947.00 - Km 11+282.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \‘\‘—o-—’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL - 27
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 11+282.00 - Km 11+617.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTfic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j 7l)l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL-28
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:
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Km: 11+617.00 - Km

PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100

11+952.00

- - 7]
s =
— " ~
B i W S — = m <
_ — o N=) i e O S e —— T e 3
o _ = ~~ ~ g \““6\77737“"""‘“”7’:‘:‘--—— 7777 . P = 3
NSy by _ < 3 e P o) © o = o =
o= oI I —_ T N < & < o — - IS ~
1l — — — o = e o = I ~
e ——|——— m ~~ < -~ - ~ -
B — — T Vo) LN o ~ = =
- m &Q m o m
~ - [N m =
g o fa m -~
m 2 ~ ~
-~
COTE TEREN G5 5 S ~ & A n = 3 S N & 2 S 3 S S =
(Ax D istent) SR A A A A 3 3 3 3 3 e 3 3 3 < 3 = S
x Urum exisren <t -~ -~ g -~ < < < < j j -~ ~ -~ j < < =
\f\-f‘ m\ m\ \D\ m\ \_\ d" w\ \D‘ o\ G\‘ w\ w\ \'f" \—‘ m\ I-k‘ "~
. . = = ~ m L ™ ~N ™ ™~ 0 mM — ~N - 0 o - ™~
COTE Ax Pista Biciclete Dreap%:« o o o o o = o ) o o = o S o - - -
Mmm m m m m m -~ ~ - -~ -~ ~ ~ s ~ ~ < ~
d'd" \-r\ \1" \f\ \-r\ \-r\ \1" d" q’\ q‘\ q‘\ q’\ d" q’\ q‘\ q’\ \f\ q’
T T T T T T T T T T T T T T T T T
COTE Ax Pista Biciclete Stanga-|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o0 o o o o o o o o o o o o o o o o o
oL < < < o <= < < o <= <= < < o <= < < <
rk- -l o o o o o o o o o o o o o o o o N
DISTANTE CUMU- KnTE &3 3 3 3 2 x 2 2 2 3 S 3 3 3 & & O
e i & & & & & & & & & e & & & & Y &
F\ F\ ‘_\ F\ ‘_\ ‘_\ F\ F\ ‘_\ ‘_\ ‘_\ F\ F\ ‘_\ ‘_\ ‘_\ F\ =
L=25.43m L=19.82m L=25.99m L=26.63m L=29.36m L=28.46m L=29.93m L=29.62m L=32.67m = F=24.89m L=26.63m L=26.04m L=27.36m
ALINIAMENTE S| CURBE 7 3=
<
/s %\
S ldg, )
VERIFICATOR/ ¢
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \90,“ Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; i~
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara L K i Comurel oo B, ot e P53 Faza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&' 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltzlnz:r::";j 7l;§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL - 29
Proiectat: 7@,%2:

ing. Dragos BOGDAN
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PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1.100
Km: 11+952.00 - Km 12+287.00

e I =S
/'-'-_/////"’g-- — ~ ~ \\\‘\\\\i\ - ;;’7 - N —
— T~ ~ = /.-’: T e—T _.'// - Q : - ~ — \\\\‘\\\ 4’,,—///; - o N :
I ¥ o SR [ =TT Y ~ o~ N o -~ - T~ N _//,///'; - < S <
- ~ s ™~ N 3 3 0 e T I J— e P o 3 = =
3 o - I " = o~ — 1 _ R - = 3
= > j ~ = < o . | —_—— 1 - = =
Y 3 ~ N S =
= l o 2 = =
= S = =
< 3 <
~
COTE TEREN & ™ 3 % 3 S o R X A 0 & S S Q 2 3 S m
i 3|3 3 S 5 3 3 3 S S 3 < S 5 3 3 g ¥ 3
(Ax Drum existent) o et = ! 3 = = 3 = = 3 3 = = = = 3 3+ 3
s 2\ g\ ;‘ I-NK\ g\ @\ :\ g\ m\ g\ S\ 3\ g\ g\ g\ g\ ;\ m
COTE Ax Pista Biciclete Dreapra < < < < < o~ o~ < < ) o o o - ~ o~ N N
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ~ R < ~ ~ ~ = ~
= \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" \1" ~
T T T T T T T T T T T T T T T T T
COTE Ax Pista Biciclete Stanga
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o o o o o = o o o o o o o o o o o o o
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
o~ o o o o o = o = = o o oS o o o o oS o™~
DISTANTE CUMU- KmTE & 2 2 S S 2 3 2 S S ; S S S N 2 3 g 3
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
= = = S & o & & & & & & & & & & & d &
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L=27.36m L=22.32m L=24.26m L=26.09m L=28.26m L=22.90m L=23.23m L=25.1%m L=28.68m L=29.18m L=23.91m L=27.58m L=20.79m L=28.51m
ALINIAMENTE SI CURBE
,_;\;:\\
C AT, “O\\
S )
(S, &)
VERIFICATOR/ ¢
EXPERT NUME SEMNATURFHF CEl Aﬂ,‘yﬂ%?R%F%RAT/EXPERTIZA/ DATA
LA g
\E. s “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; AT 3812023

Linie Ax Drum Existent
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta

Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Titlu proiect:

Lupueni -

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Sef proiect:

ing. Florian PASARE

Loy

Scara:
1:1000/ 1:100

Proiectat:

ing. Marius CAPOTA

]V

Proiectat:

ing. Dragos BOGDAN

o Beg oF

Data:
2024

Titlu plansa:

Popesti -

Lunguiesti -

Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd
pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni,
Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H p¢
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Faza:

Studiu de Fezabilitate

PROFIL LONGITUDINAL

Plansa nr.
PL - 30

7




PROFIL LONGITUDINAL: Traseu 1 - DJ703E
scara 1:1000, 1:100
Km: 12+287.00 - Km 12+337.00

SFARSIT PROIECT
Traseu 1 - DJ703E, km 12+337.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QQM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \‘\-—o-’/’
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lllmguie§!i - Cocu (D_J 7_035). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scera: 1T, 10100 K i ol osods 5 Sibns il e e
. . 03H, pe sectorul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . s,
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁm 1:1000/1:100 :Deparipsi Sui::i, Judetul Arges si pistsasde biciclete continua pe DJ 70§H pd Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL - 31
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@,%2:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 42+496.00 - km 42+841.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTfic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j 7l)l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
: | 2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-01
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 42+841.00 - km 43+186.00
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EXPERT NUME SEMNATURFHF CE bﬂ}/ﬂ&? RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Y YR
D, So'H “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-02
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 43+186.00 - km 43+531.00
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Y YR
\\D.', Sy 4 ‘ZJ*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \‘%)M Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (D_J 7_038). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 03H, | Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁmzy 1:1000/1:100 Z}eparipsei SSTJ‘;::‘i),"‘jlude;:I Arges si pistsa5 de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70‘2}‘?:; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-03
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 43+531.00 - km 43+876.00
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Y YR
\\D.', Sy 4 ‘ZJ*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \‘%)M Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 03H, | Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁmzy 1:1000/1:100 Z}eparipsei SSTJ‘;::‘i),"‘jlude;:I Arges si pistsa5 de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70‘2}‘?:; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-04
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 43+876.00 - km 44+221.00
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ALINIAMENTE S| CURBE L=7.19m L=76.89m L=52.64m L=23.63m L=26.73m L=85.38m — L=11.07m L=83.84m
/ A E4 ‘*\
oY RONN
o KA
PRRIICATOR! | NUME SEMNATURA{[ CE% » @ pREF%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
\\ 72 'g” ¥ J*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM AN\P« 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linic Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e o e o 1 S e 5 7 Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁm 11000 / 1100 Ceparipsei SSTJ‘;c‘i),n‘jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltri'nz:";‘::";; 7‘)'3:-"9:; StUdlu de Fezabllltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-05
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 44+221.00 - km 44+566.00
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EXPERT NUME SEMNATURF“ 5 CE fﬂ;yn&,? RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
. P~
\\D.', Sy 4 ‘1*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM Anik 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTﬁc‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-06
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_

7




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 44+566.00 - km 44+911.00
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M TES D
&) QN
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VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURFH 5 CE bfﬂ;yﬂ&? RI%F%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Y YR
D, So'H ‘ZJ*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁmzy 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJ‘;C‘i),"‘jJude;:‘JI Arges si pista de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
: | 2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-07
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 44+911.00 - km 45+256.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (D_J 7_038). pe sectorul Km 2+2:?7
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTﬁc‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
: | 2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-08
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000,
km 45+256.00 - km 45+601.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; R aang
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e T eron 3 i, sl o o] Faza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&' 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltzlnz:r::";j 7l;§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-09
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 45+601.00 - km 45+946.00
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EXPERT NUME SEMNATURA“ 5 CE bﬂ}/ﬂ&? RI%F%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Y YR
\\D.', Sy 4 ‘ZJ*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁmzy 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJ‘;C‘i),"‘jJude;:‘JI Arges si pista de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-10
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 45+946.00 - km 46+291.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT -

Linie Ax Drum Existent
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Titlu proiect:

Lupueni -

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA Scara:

Sef proiect:

ing. Florian PASARE

1:1000/1:100

Loy

Proiectat:

ing. Marius CAPOTA

Data: Titlu plansa:

]V

Proiectat:

ing. Dragos BOGDAN

2024

o Beg or

Popesti -

Lunguiesti -

Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd
pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni, n .-

Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H p¢ StUdlu de Fezabllltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Faza:

PROFIL LONGITUDINAL

Plansa nr.
PL TR 2-11

7



PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 46+291.00 - km 46+636.00
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EXPERT NUME SEMNATURA”F CE bfﬂ;yﬂ%?R%F%RAT/EXPERTIZA/ DATA
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A i ‘ZJ*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd Faza,

SPECIHCATIE NUME SEMNATU RA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . ..
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz@y 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTJ‘;c‘i),n‘jJude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; 7$§:.e,fl Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-12

. | 2024
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_

7




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 46+636.00 - km 46+981.00
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\\ A 'g” ¥ J*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L QOM Anik 4B'/ENEF|C|AR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie A Pista Biciclete Stanga SPECICATEE | NUME SEMNATURA | Scara 1257 10100 K i cemine Mosoos 1 Sibns, it v P oz
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁmzy 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJ‘;C‘i),"‘jJude;:‘JI Arges si pista de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
: | 2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-13
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 46+981.00 - km 47+326.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237

. 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd .

SPECIHCATIE NUME SEMNATU RA Scara' pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 4943)95 si I;J Faza.
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁmz¥ 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::"[e)j 7n;§:|e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa r.:

2094 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-14
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 47+326.00 - km 47+671.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT 2812023

Linie Ax Drum Existent
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Titlu proiect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Sef project: ing. Florian PASARE ﬁ@a

Scara:
1:1000/ 1:100

12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd
pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni,
Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H p¢

ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Faza:
Studiu de Fezabilitate

Proiectat ing. Marius CAPOTA I /LT

7

Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_

Data:
2024

Titlu plansa:
PROFIL LONGITUDINAL

Plansa nr.:
PL TR 2-15




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \‘9\‘% 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; et
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclte Stanga SPECIICATIE | NUME SEMNATURA o o et e s v ]
703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&' cgpa,i":i :Zcic‘i”"f.ude;:. Arges si pista de biciclete cr:nlt:'nz:r::";; n)lg:f; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Titlu plansa: Plansa nr.:
PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-16
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2-

7




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 48+016.00 - km 48+361.00
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EXPERT NUME SEMNATURFH 3 CE&&(K}?,“%P R%F%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
\‘4 YR
LEGENDA \\ D‘,' S&l ’gf ‘ZA/
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
Linie Ax Drum Existent J23/2353/2013; RO 32095000, S| 3812023
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Sir. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov Titlu proiect;  Pista pentru biciclete continua DJ 703€: Pitesti (DN 67B)
Linie i Pista Biciclee Stanga L o e o 0 08, e i
SPECIHCATIE NUME SEMNATU RA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, ;’)e seciorul Km 42+496’ - 4943)9'5 si DJ Faza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTﬁc‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
: | 2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-17
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @/,%é_
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100

km 48+361.00 - km 48+706.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L ‘?OM Anik 4B/ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov Titlu proiect;  Pista pentru biciclete continua DJ 703€: Pitesti (DN 678) 38202

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd

Faza:

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz@y 1:1000/1:100 Ceparipsei ssicic‘i),rjudeml Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; 7$§’:.e,fl Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-18
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2:




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 48+706.00 - km 49+051.00
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LEGENDA PROIECTANT : §.C. Master Solutions Team S.R.L \’?o MANN | BENEFICIAR: ~ JUDETUL ARGES Proiect nr.
Linie Ax Drum Existent J23/2353/2013; RO 32099000; \‘2.."*‘::;/ 38/2023
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov - - - — - —
T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd Faza,

SPECIHCATIE NUME SEMNATU RA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
ﬁm 1:1000/1:100 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni. Studiu de Fezabilitate

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H p¢
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-19

. | 2024
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_
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Sef proiect: ing. Florian PASARE




LEGENDA

PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 678A)
scara 1:1000, 1:100
km 49+051.00 - km 49+095.00

Linie Ax Drum Existent
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

SFARSIT PROIECT
Tronson 2 (DJ 678A), km 49+095.00

ing. Dragos BOGDAN
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) Sy B h/
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \‘%)M Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; \Q__—»::;/
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (D_J 7_035). pe sectorul Km 2+2:?7
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e T eron 3 i, sl o o] Faza:
. . 03H, pe sectorul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . s,
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁbzy 1:1000/1:100 :Deparipsi Sui::i, Judetul Arges si pistsasde biciclete continua pe DJ 70§H pd Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-20
Proiectat: @,‘%é_

7




PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 12+863.00 - km 13+208.00
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EXPERT NUME SEMNATURA”F CE bﬂbﬂ%?R%#RAT/EXPERTIZA/ DATA
Y YR
D, So'H ‘1*/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd

SPECIHCATIE NUME SEMNATU RA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ Faza:

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km ii le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&' 1:1000/1:100 Ceparipsei :cic?ljude;‘u Arges si pista de biciclete cr:nlt:'nz:r::";; 7l;§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici, Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-21

. | 2024
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 13+208.00 - km 13+553.00
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PRRIICATOR! | NUME SEMNATU RA{{ 055& ~, @ Ef%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
o~
Sy s4\«/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \‘—w‘—‘-/
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁm 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJ‘;C‘i),"qude;:‘JI Arges si pista de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-22
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 13+553.00 - km 13+898.00
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ALINIAMENTE SI CURBE P
/\g ATEZ X\
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VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA” 5 CE bfﬂ}/n&? RI%E#RAT/ EXPERTIZA/ DATA
\.‘4 YR
\\D.', Sy 4 “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \\‘\,_.-/
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara L K i Comurel oo B, ot e P53 Faza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&' 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltzlnz:r::";j 7l;§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-23
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 13+898.00 - km 14+243.00
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A i e
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTﬁc‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";; mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-24
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 2 (DJ 703H)

scara 1:1000, 1:100
km 14+243.00 - km 14+550.00

SFARSIT PROIECT
Tronson 2 (DJ 703H), km 14+550.00
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EXPERT NUME SEMNATURFH 3 CE ﬂbﬂ&? RI%F%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
> .
D, S8 f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
. . . T|t|u pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef prOieCt Ing Florian PASARE ﬁmzy 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJ‘;C‘i),"‘jJude;:‘JI Arges si pista de biciclete cr:nlt?nz:r::";; 70l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 2-25
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
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ALINIAMENTE SI CURBE P
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EXPERT NUME SEMNATURFH 5 CE&@\(K}\IF‘%P RI%E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
\.‘4 YR
\\D.', Sy 4 “f/
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \—\‘_.-/
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara 1T, 10100 K i ol osods 5 Sibns il e e
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sSTfic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j 7l)l§|‘-l|e:le Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 3-01
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 15+003.00 - km 15+348.00
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\\D.', So Y J*/
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; i:_‘:.- -
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
inie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Dreap
. o . .. . 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd .
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - a0v00s sin] aza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 144550, L=8.286 Km i le Tigveni " -
Sef proiect: ing. Florian PASARE m 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltzlnz:r::";j 1ol§:|e::z Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
: 2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 3-02
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 15+348.00 - km 15+693.00
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PRRIICATOR! | NUME SEMNATURA” 055& %RAT/ EXPERTIZA/ DATA
“W
\\D.', S 4 :
LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOMAN\F 4B{ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; e 3812023

Linie Ax Drum Existent

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
i i - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237

12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd
pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni,
Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H p¢
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara:

Sef proiect: ing. Florian PASARE f—ﬁ@;}_ 1:1000/1:100
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data:
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2: 20

Studiu de Fezabilitate

PROFIL LONGITUDINAL

Plansa nr.

PL TR 3-03
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)

scara 1:1000, 1:100

km 15+693.00 - km 16+038.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{EYNEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; SNAMT
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara ST, L1010 K I comurle Mosel i Sibane, el v ). ez
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_&_ 1:1000/1:100 Ceparipsei sS?ic‘i),"jlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nlt?m(j:r::";j mlg;e::; Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 3-04
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 16+038.00 - km 16+383.00
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \QOM Anik 4B{EYNEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; \Q:::.- -
Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara L K i Comurel oo B, ot e P53 Faza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&' 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltzlnz:r::";j 7l;§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 3-05
Proiectat: @,%é:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)
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LEGENDA PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \9 4B{EYNEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J23/2353/2013; RO 32099000; 1 2812023

Linie Ax Drum Existent

Linie Ax Pista Biciclete Dreapta
Linie Ax Pista Biciclete Stanga

Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Ilfov

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁz’i"&'

Titlu proiect:

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Bibana, Judetul Arges; Pistd
pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni,
Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H p¢

ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Proiectat ing. Marius CAPOTA I /LT

Proiectat: ing. Dragos BOGDAN @,%é_

Titlu plansa:

Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Studiu de Fezabilitate

Faza:

PROFIL LONGITUDINAL

Plansa nr.
PL TR 3-06
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 16+728.00 - km 17+073.00
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Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
.. . .. . 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pista .
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - a0v00s sin] aza:
. . 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . .-
Sef proiect: ing. Florian PASARE m 1:1000/1:100 Ceparipsei SSTJEic‘i),njlude;:I Arges si pista de biciclete cr:nltzlnz:r::";j 1ol§:|e::z Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 3-07
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@—%2:
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PROFIL LONGITUDINAL TRONSON 3 (DJ 703H)
scara 1:1000, 1:100
km 17+073.00 - km 17+368.00

SFARSIT PROIECT
Tronson 3 (DJ 703H), km 17+368.00
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Linie Ax Drum Existent Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul Iifov - - - — - — 38/2023
T|t|u pro|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Linie Ax Pista Biciclete Dreapta Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
Linie Ax Pista Biciclete Stanga SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA | Scara [T, L0100 K I comurle Mosod S, el e ) Foza
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ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 PROFIL LONGITUDINAL PL TR 3-08
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Limita de
proprietate ‘ L W
5 - Platforma existenta -
Jﬁin 5 1.50 min 50 |
‘ |
\ 4 | : )

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 1

Sc. 1:50

m

Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata p
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

10 cm strat de fundatie din balast
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min 1%
—————
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|
|
|
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BICICLETE

o

t

1]

4 @ PO ,4,;;',;,,4 O

ordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

10 cm strat de fundatie din balast
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J23/2353/2013; RO 32099000; A | 2812023
Sir. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov Titlu proiect: ~ Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 678)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e T e et i a] Faze:
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 T e et oo s st s ot v 5 00 o Studiu de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
. 7@6 | 2024 Profil transversal tip PTT- 01
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN ’/%é-
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" 1.00 m Stalpisor de protectie

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 2.1
Sc. 1:50

se aplica in zona traversarii podetelor existente

PISTA DE
BICICLETE

i Parte carosabila existenta

|
I Stalpisor de protectie \'

t * : |

Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe—
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

PISTA DE

min 1%
ERLLLE A
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1.00m-‘

o

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA .
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70 |

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu liant

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu liant :

beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

/

—Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe
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&, NG
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PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \%ﬂ\h AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; N = 3812023
Sir. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lffov Titlu proiect: ~ Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 678)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara T e e s ] Faza
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:50 Ceparipsei ssi(;c’ia,njude;:‘ll Arges si pista de biciclete c':,'n'.?nﬁzn.;:";f 7ol§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
Profil transversal tip
— R | 2024 PTT - 02.1
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN L
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Timpan podet proiectat

%%
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BICICLETE

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 2.2
Sc. 1:50

se aplica in zona traversarii podetelor existente

Parte carosabila existenta |

|
Stalpisor de protectie |
\ 4 | : )

Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe—
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

o —

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

| x
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70 | k\\\\\

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu liant
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PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \%ﬂ\h AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; A | 2812023
Sir. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov Titlu proiect: ~ Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 678)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e T e et i a] Faze:
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 T e et oo s st s ot v 5 00 o Studiu de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
Profil transversal tip
- ] 7@6 L 2024 PTT - 02.2
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN L
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PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 2.3
Sc. 1:50

se aplica in zona traversarii podetelor existente
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| 4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70
15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu liant

Timpan podet proiectat

N

| —Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

N \
285, &)
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA” = CEI}@\(K}?,_??P RE\_E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
T PN
\ARACA RS
< ]
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L Wﬂ\h AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; e
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul llfov 38/2023
’ ! Titlu proiec[: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e T e et i a] Faze:
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 St et g 5 i do ot sovinen p 50 0t v Stucit de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 Profil transversal tip PTT-02.3
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@%2:

>




Limita de

proprietate '\

Sc. 1:50

Platforma existenta

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 3.1

\ 4 | 1)

min 1%
——————

Limita de
proprietate
8t /
<O
"] 23
rlnin 50 2.50 min 50

{ g? )S0=0-0= J*fw e e e

ordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

10 cm strat de fundatie din balast

ATE
! A4 \
285, &)
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA” = CEI}@\(K}?(??P RE\_E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
S Vh -
& %2
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L Wﬂ\h AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; A | 2812023
Sir. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov Titlu proiect: ~ Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 678)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e T e et i a] Faze:
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 T e et oo s st s ot v 5 00 o Studiu de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
Profil transversal tip
- ] 7@6 L 2024 PTT-03.1
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN L

>




Limita de

proprietate '\

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 3.2

Sc. 1:50

Limita de

[ proprietate

st
— .
=8 - Platforma existenta —
am [ il
min 50 2.50 min 50 |
[ | :
min 1% |
L —— . 1
ordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe |
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4 |
STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA .
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70 |
15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici
10 cm strat de fundatie din balast |
"//J ATEZ X\
/o O
o %
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA” = CE'}@!“}}'“&? RE\_E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Ay P~
o 53
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \%ﬂ\h AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; A | 2812023
Sir. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov Titlu proiect: ~ Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 678)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara e o e e e et e T3] Faza
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 T e et oo s st s ot v 5 00 o Studiu de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
Profil transversal tip
- ] 7@6 L 2024 PTT - 03.2
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN L

>




Limita de

proprietate '\

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 4.1

Sc. 1:50

Platforma existenta

PISTA DE
BICICLETE

\ 4 | 1)

-

N
)
S

min 5

Limita de
[ proprietate
0

Stalpisor de protectie |

\

min 1% ﬁ
————————
1

S OS0-0-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

10 cm strat de fundatie din balast

beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

—Bordura 20 x 25cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe

S AATES
A o
) %
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURP” & CEI%;‘K}?,??P RE\_E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Ay P~
AL
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L \%ﬁmh AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; e 3812023
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, JUdetL” lifov Titlu proiec[: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pista Faza:

pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ

. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_ 1:50 Ceparipsei ssi(;c’ia,njude;:‘ll Arges si pista de biciclete c':,'n'.?nﬁzn.;:";f 7ol§:|e:Ie Studiu de Fezabilitate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 Profil transversal tip PTT - 04.1
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@%2:

>




PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 4.2
Sc. 1:50

Limita de
proprietate
Limita de
ol UEJ proprietate
gs) /
® o
o m .
- Platforma existenta -
2.50 |

min 50I

Stalpisor de protectie |

t ¥
. t | \ 4

9595059:50:5050500-0-0-0:60-0-0-9: = X
Str iera exis \t
N
Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata p

beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA |
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70
15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici |

10 cm strat de fundatie din balast

Bordura 20 x 25cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe—
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

N \
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA” = CEI}@\(K}?,‘??P RE»_E%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
T PN
\ARACA RS
< ]
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L Wﬂ\h AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; e
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul llfov 38/2023
’ ! Titlu proiec[: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara 12T, L0100 K I ol Mosod S, et e ) Foza
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 St et g 5 i do ot sovinen p 50 0t v Stucit de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 Profil transversal tip PTT-04.2
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@%2:

>




PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 5.1
Sc. 1:50

Limita de o
proprietate ‘ ‘ Limita de

proprietate

Platforma existenta

~ 7

65 _ 65 1. min
- Stalpisor de protectie | Stalpisor de protectie
1

BICICLETE
BICICLETE

PISTA DE
PISTA DE

o
o

B

o
-
o

\ 4 | 1)

. ————— Ll :
) U é
OO O O POl e OO 3 > 3050505050 9-0-0-0-0-1

Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata p
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

ordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA . STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70 | 4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70
15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici . 15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici
10 cm strat de fundatie din balast | 10 cm strat de fundatie din balast

rigola carosabila prefabricata din beton C30/37 - STAS 10796/2-79
10 cm beton C16/20
10 cm balast

N \
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURP” = CEI}@\(K}?,‘??P REF%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
S Vh -
RO
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L Wﬂ\h /B(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; A
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul llfov 38/2023
’ ! Titlu proiec[: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara 12T, L0100 K I ol Mosod S, et e ) Foza
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 St et g 5 i do ot sovinen p 50 0t v Stucit de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 Profil transversal tip PTT - 05.1
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@%2:

>




PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 5.2
Sc. 1:50

Limita de

proprietate ‘ Limita de

proprietate

PISTA DE
BICICLETE

Platforma existenta

[4 —

Jﬂin 5 . 25 | |
Stalpisor de protectie .
min 1%

- 1
ur i is
seint
Bordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata p
STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4
4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70 |

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

10 cm strat de fundatie din balast |

rigola carosabila prefabricata din beton C30/37 - STAS 10796/2-79
10 cm beton C16/20
10 cm balast

N \
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURP” = CEI}@\(K}?,‘??P REF%RAT/ EXPERTIZA/ DATA
S Vh -
RO
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L Wﬂ\h /B(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; A
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul llfov 38/2023
’ ! Titlu proiec[: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara 12T, L0100 K I ol Mosod S, et e ) Foza
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Tigveni . -
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 St et g 5 i do ot sovinen p 50 0t v Stucit de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
2024 Profil transversal tip PTT-05.2
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@%2:

>




PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 5.3
Sc. 1:50

Limita de

Limita de ‘ proprietate

proprietate

PISTA DE
BICICLETE

Platforma existenta

—— =‘

2.50 min 5Q
I Stalpisor de protectie

1) | \ 4 —%— -%

ordura 10 x 15cm prefabricata din beton C30/37 pozata pe
beton de ciment C16/20; Clasa expunere XF4

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

| 4 cm strat din beton asfaltic BA8 rul 50/70

15 cm strat din agrenate naturale stabilizate cu lianti hidraulici
| 10 cm strat de fundatie din balast

rigola carosabila prefabricata din beton C30/37 - STAS 10796/2-79
10 cm beton C16/20

10 cm balast
"/\/J ATES X\
A O
o %
VERIFICATOR/
EXPERT NUME SEMNATURA” = CEI}@\(K}?né?P RE‘_“EéRAT/ EXPERTIZA/ DATA
S Vh -
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L Wﬂ\h AS(ENEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr.:
J23/2353/2013; RO 32099000; A | 2812023
Sir. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov Titlu proiect: ~ Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 678)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA | Scara 12T, L0100 K I ol Mosod S, et e ) Foza
. 703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km i le Ti i . ™
Sefprofect: [ ing. Florian PASARE Tt B0 T e et oo s st s ot v 5 00 o Studiu de Fezabiltate
ectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /Z/V\ /LT Data: Titlu plansa: Plansa nr.:
Profil transversal tip
- ] 7@6 L 2024 PTT - 05.3
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN L

>




DETALII FUNDATIE ADANCITA DE
PARAPETE TIP "L", H= 1.50m

SECTIUNE A-A
Scara 1:20
B—p|_ 50 DETALIU ARMARE SECTIUNEB-B
! Scara 1:20 Scara 1:20
0<—
B-»| A->| 5.00
50 50 5 35 303030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 355§
—_— Parapet pietonal T [ 4o
| | | | Barbacana ——p = o n
- LT | Tub @110mm ole; 8
~ Geotextil q
L] . '\ Tub @110mm = 5
Dren din piatra bruta '. 8 ’ S " 8 3 Q
l - —Huunay - D D ™ ~ 90 -
Umplutdra compactata Q
e | B 2 C30/37] gl | 4 ol S SL 3
N
| e
Sz © © o 40 90
50 N _ 725]25/18/187 70 3.60 70 (1) 17214 5500 L=4.30m  (2) 17@10 S500 L=2.50m
1.00 Beton de egalizare 1.00 5.00 3
B—>| B—>| A_>|
4.90
2| e
(3) 20210 S500 L=5.10m
NOTA:
Fundatia se va turna monolit cu rosturi de turnare la fiecare 5.0m
Primul stilp de parapet se va monta la 0.50m de inceputul lucrarii.
CERINTE PRIVIND COMPOZITIA BETOANELOR
% § < Conditii min/max compozitie beton
BETOANE B g = —
= 8 (,E‘ Dozgj min.ciment |~ " Dimensineamaximaa [ Consistenta betonului
k. & < (kgime) Tip ciment ufilizat agregatului, mm) proaspat, (mm)
CEMI
Fundatie adancitd C30/37 XDX1|1')§C4 050 340 |ERigpAoIAs2se 32 mm $3 (100-150mm)
EXTRAS DE ARMATURA FUNDATIE ADANCITA DE de parapete e
PARAPETE H=1.50m, L=5.00m o e
3 ezgl?za‘:e C16/20 | XxCo |0.60| 260 | Zino 'A% | 32mm 3 (100-150mm)
n x CEM Il
Marca ¢ [mm]|n [buc]| L [m] OB 37
¢ 8 $10 | ¢ 14 -
FUNDATIE ADANCITA DE PARAPETE H= 1.50m TABEL CANTITATI PENTRU 1 TRONSON DE 5m
1 14 17 4.30 73.10 Fundatie adancita de parapete, Betonm(i30/37 Dren plrz;tga bruta Ge?nt;xtll Arnla;;tura efait;anre
2 10 17 2.50 42.50 H=1.50m 525 0.80 700 177 46 0.75
3 10 20 5.10 102.00 —e
PN
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m) 0.00 144.50 73.10 Q\?J £4 C‘(}\
8
GREUTATE PE METRU (kg/m) 0.395 0.617 1.208 /0 . 4!5' @ﬁ:\\\
) -
GREUTATE PE DIAMETRU (kg) 0.00 89.16 88.30 YERIICATOR! | NUME SEMNATURA” 4 CE%#;),;&?R{_E#’RAT/ EXPERTIZA/ DATA
Iy b
$
GREUTATE PE TIP OTEL (kg) 177.46 3 S@ffi;w\&‘f/
GREUTATE TOTALA (kg) 177.46 PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L VO” ANVR | BENEFICIAR:  JUDETUL ARGES Project
J23/2353/2013; RO 32099000; \r—/f"
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov - - - — - — 38/2023
Titlu pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
SPECIFICATEE | NUVE SEWNATURA | Scara e ot oo e o 7 Foz
Sef profect: ing. Florian PASARE Flares 1:20 Copar o Suih, dudotul Argos 1 pista do biclote continua pe Do 7031 pd Studiu de Fezabilitate
sectorul Km 14+658 - 17+368, L.=2.710 KM in comuna Suici, Judetul Arges
Proiectat: ing. Marius CAPOTA /}/V\/( 7 Data:2024 Titlu plan%ETALII FUNDATIE ADANCITA DE Plansal:)nlgi01
Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 72?%2: PARAPETE TIP "L"

7




Umplutura com

SECTIUNE A-A

Scara 1:20

B

STRUCTURA RUTIERA

60 B_>|
30
_ 60
— Parapet pietonal
Geotextil
80
T \ C30/37 Barbacana '—’4‘
Dren din piatra bruta Tub @110mm
., 8 o
Nt 2 N \
pactata / - / .'....lll 8
8 C30/37 / g | -//
©/C16/20 % 2
1.00 Beton d i 1.00
160 eton de egalizare 160

NOTA:

B-»

s

2.00

Fundatia se va turna monolit cu rosturi de turnare la fiecare 5.0m
Primul stilp de parapet se va monta la 0.50m de inceputul lucrarii.

H=2.00m, L=5.00m

EXTRAS DE ARMATURA FUNDATIE ADANCITA DE PARAPETE

nxL
Marca |¢ [mm]|n [buc]| L [m] OB 37
¢ 8 $10 | ¢ 14
1 14 17 5.60 95.20
- 10 17 3.60 61.20
3 10 26 5.10 132.60
4 8 6 0.70 4.20
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m) 4.20 193.80 95.20
GREUTATE PE METRU (kg/m) 0.395 0.617 1,208
GREUTATE PE DIAMETRU (kg) 1.66 119.57 115.00
GREUTATE PE TIP OTEL (kg) 236.24
GREUTATE TOTALA (kg) 236.24

B-»]

Fundatie adancita de parapete,

H=2.00m

FUNDATIE ADANCITA DE PARAPETE H=2.00m TABEL CANTITATI PENTRU 1 TRONSON
Beton Beton
C30/37 | Dren piatra | Geotext egalizare
mc bruta mc | il mp |Armatura kg mc
9.00 2.80 15.75 236.24 1.20

15

DETALIU ARMARE

Scara 1:20

DETALII FUNDATIE ADANCITA DE
PARAPETE TIP "L", H= 2.00m

SECTIUNEB -B

Scara 1:20
A
5.00
%535 30_30_ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 355%
~ L_) N 50
g ——D
~ (4)58 0OB37 L=0.70m
N
& 8 8 o
Tub @110mm o 2
N
& 150
e & o o
™ 0 o
& 150
|
50
17210 OB37 L=3.60m
70 3.60 ® 70 (1) 17214 OB37 L=5.60m @
5.00
A
4.90
S| S
(3) 26010 OB37 L=5.10m
CERINTE PRIVIND COMPOZITIA BETOANELOR
_ii) é « Conditii min/max compozitie beton
BETOANE 2 51 g —
b= = o | Dooajmi. ciment Tio ciment utlizgt | OTEeEmanaz - |Consistenta befonui
ke g < | lgm) p ayregatu, (mm) proaspat, (mm)
CEM |
Fundatie adancitd c30/37 |XD1XC4 [g50| 340 |SRLCD4IAS25 | 39 mm $3 (100-150mm)
de parapete XF4 CEMII
CEMI
Betonde om0 | xco [060| 260 | SEhL4IAE | 32mm 83 (100-150mm)
egalizare CEMII
7’5 ATEZ D\
- CAN
/oo 4 N
VERIFICATOR]
EXPERT NUME SEMNATURA” = CEI}@A;;, hé?p RﬁgéRAT/ EXPERTIZA/ DATA
Y VR
o, S5 95/

. EJ
PROIECTANT : S.C. Master Solutions Team S.R.L VOM Anik ﬁNEFICIAR: JUDETUL ARGES Proiect nr..
J2312353/2013; RO 32099000; \r*/"‘
Str. Rascoalei nr 37H, orasul Pantelimon, judetul lifov - - - — - — 38/2023
Titlu pr0|ect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
. 12+337, L=10,100 Km, i unele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pist: .
SPEC|F|CATIE NUME SEMNATURA Scara' pentru biciclete con?i‘nu: (::ZmD.TG:BA?::Z:;oruT ::13424-4:6 - 49';909955 sisDj Faza.
703H, torul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km il unele Tigveni. n e
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ% 1:20 Ceparip:i sSeul;coi,rJude;:I Arges si pista de biciclete cfm?nﬁzn;e";f 7ogHe:e Studiu de Fezabilitate
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Proiect nr..

38/2023

Titlu proiect: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
. 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pista .
SPEC|F|CATIE NUME SEMNATURA Scara' pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ Faza.
R . . 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni. . e
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Detaliu Bordura Prefabricata
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Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Titlu proiect:
Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237

Proiect nr.:

38/2023

Lupueni - Popesti - Lunguiesti -

12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pistg

>

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ Faza:
. 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni . a1
Sef prOieCt: |ng Florian PASARE ﬁﬂﬂ#_ 1:20 Ceparipsi Sui::i, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 70gH pd Studiu de Fezabilitate
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Sant Betonat Trapezoidal

Sc. 1:20

Pista Biciclete

min 1%

5 cm strat de nisip

Note: 1. Pe Tronsonul 1 al pistelor de biciclete, dispozitivele de scurgere a apelor vor fi
prevazute in cadrul obiectivului de investiii ,Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) -
Babana - Cocu, km 1 +800 -km 19+765, L=17.965 KM”, pe toata lungimea tronsonului
pistelor de biciclete, in conformitate cu adresa proiectantului obiectivului de investitii
,Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) - Babana - Cocu, km 1 +800 -km 19+765,
L=17.965 KM”, cu nr. 9031 / 26.11.2024

2. Santul betonat trapezoidal se aplica pe o lungime de: 3260 m - Tronson 2
Piste de Biciclete

3. Santul betonat trapezoidal se aplica pe o lungime de: 125 m - Tronson 3
Piste de Biciclete

10 cm sant din beton C30/37 - STAS 10796/2-79
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Titlu pro|ec[: Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)
Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
. 12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pistg .
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara' pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ Faza.
K . . 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni, . e
Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ% 1:20 Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H pd Studiu de Fezabilitate
sectorul Km 14+658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges
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Detaliu rigola carosabila

Scara 1:10
s %0 175 = DETALIU PLACUTA CAROSABILA
- PREFABRICATA
Sc. 1:10

VEDERE LATERALA
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Rigola carosabila prefabricata cu RIGOLA CAROSABILA PREFABRICATA / ml
piSCOt C30/37 e 8-l 3 } 27 | 3 a8 =
10 cm strat din agregatztggitllijzr::z Sapatura (m¥/ml) 0.57
Volum balast (m*/ml) 0.086
Beton clasa C16/20 (m*/ml) 0.08
Note: 1. Pe Tronsonul 1 al pistelor de biciclete, dispozitivele de scurgere a apelor vor fi Corp rigola(buc/mi) 270
prevazute in cadrul obiectivului de investiii ,Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) - Placuta prefabricata armata 330
Babana - Cocu, km 1 +800 -km 19+765, L=17.965 KM”, pe toata lungimea tronsonului L ®u/m!) :
pistelor de biciclete, in conformitate cu adresa proiectantului obiectivului de investitii
,Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) - Babana - Cocu, km 1 +800 -km 19+765,
L=17.965 KM”, cu nr. 9031 / 26.11.2024
2. Santul betonat trapezoidal se aplica pe o lungime de: 1150 m - Tronson 2
Piste de Biciclete
3. Santul betonat trapezoidal se aplica pe o lungime de: 250 m - Tronson 3 //\’;ﬁ?j\\\
Piste de Biciclete /foo(’ 4 OC%\
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Titlu proiect:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

Sef proiect: ing. Florian PASARE ﬁ@_

Scara:

sectorul Km 14+

Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitesti (DN 67B)

Lupueni - Popesti - Lunguiesti - Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237
12+337, L=10,100 Km, in comunele Mosoaia si Babana, Judetul Arges; Pistg
pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 - 49+095 si DJ
110 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km in comunele Tigveni,

. Cepari si Suici, Judetul Arges si pista de biciclete continua pe DJ 703H pqg

658 - 17+368, L=2.710 KM in comuna Suici. Judetul Arges

Proiect nr.:

38/2023

Faza:
Studiu de Fezabilitate

Proiectat: ing. Marius CAPOTA /J/V\ / [ )

Proiectat: ing. Dragos BOGDAN 7@%&:

Data: Titlu plansa:
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Detaliu Rigola Carosabila
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