Deviz general
Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING SRL

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

MODIFICARE DE TEMA LA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 DIN 31.08.2020
PENTRU PROIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARII
IMOBILULUI LA CERINTA ESENTIALA DE CALITATE ,,SECURITATE LA INCENDIU”

Rest de executat Executat Total Proiect
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare Valoare TVA Valoare Valoare TVA Valoare
cap. (fara TVA) cuTVA (fara TVA) cu TVA (fara TVA) cu TVA
ron ron ron ron ron ron ron ron ron
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITotal capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

ITota! capitol 2 38,690.81 8,125.07 46,815.88 0.00 0.00 0.00 38,690.81 8,125.07 46,815.88|
21 Chelt. pt asig. utilitdtilor necesare obiectivului 38,690.81 8,125.07 46,815.88 0.00 0.00 0.00 38,690.81 8,125.07 46,815.88
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1  Studii de teren geo+topo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2  Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3  Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 73,617.65 15,458.71 89,077.36 44,117.50 8,382.33 52,499.83 117,735.15 23,842.03 141,577.18
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2  Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3  Studiu ]de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

genera
354  Documentatille tehnice necesare in vederea obtineri avizelor/ acorduriion/ 44,117.65 9,264.71 53,382.36 44,117.50 8,382.33 52,499.83 88,235.15 17,647.03 105,882.18
autorizatiilor

355 \erificarea tehnica de calitate a proiectulul tehnic si a detalillor de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.6  Proiect tehnicsi detalii de executie 29,500.00 6,195.00 35,695.00, 0.00 0.00 0.00 29,500.00 6,195.00 35,695.00)
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1 2 3 4 5
3.8 Asistenta tehnica 20,700.00 4,347.00 25,047.00 7,300.00 1,387.00 8,687.00 28,000.00 5,734.00 33,734.00
3.8.1  Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 5,000.00 1,050.00 6,050.00) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,050.00 6,050.00]
3.8.1.2 : . . . .
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
. 2,100. ; H Z
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 16,000.00 00 1na0000 800 000 0i0g 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8.2 Dirigentie de santier 4,200.00 882.00 5,082.00 7,300.00 1,387.00 8,687.00 11,500.00 2,269.00 13,765.00
3.8.3  Coordonator in materie de securitate si sanatate conform HG nr. 300/2006, cu
1,500.00 315.00 1,815. .00 . H H
modificarile si completarile ulterioare 5.00 0 0.00 0.00 1,500.00 315.00 1,815.00
ITotaJ capitol 3 94,317.65 19,806.71 114,124.36 51,417.50 9,765.33 61,186.83 145,735.15 29,576.03 175,311.18
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,100,912.12 231,191.55 1,332,103.67| 852,903.42 162,051.65 1,014,855.07] 1,953,815.54 393,243.20 2,347,058.74
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 27,135.11 5,698.37 32,833.48 0.00 0.00 0.00 27,135.11 5,698.37 32,833.48

. ilaje, echi te teh ice si functionale care n it ntaj si

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale HnEeEsia montays! 427,902.00 £9,859.42 517,761.42 0.00 0.00 0.00 427,902.00 89,859.42 517,761.42

echipamente de transport s

45 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITota] capitol 4 1,555,949.23 326,749.34 1,882,698.57 852,903.42 162,051.65 1,014,955.07 2,408,852.65 488,800.99 2,897,653.64
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 77,563.63 16,288.36 93,851.99 0.00 0.00 0.00 77,563.63 16,288.36 93,851.99
5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului 77,563.63 16,288.36 93,851.99 0.00 0.00 0.00 77,563.63 16,288.36 93,851.99
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12,535.63 0.00 12,535.63 5,320.00 0.00 5,320.00 17,855.64 0.00 17,855.64

.2, Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1, 2, 3, 4 si
521 501’)“‘5’ ! & : ( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
At Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M) 5,698.01 0.00 5,698.01] 3,657.14 0.00 3,657.14 9,355.16 0.00 9,355.16|
5.2.3 . . I ¢

Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
1,135.60 .00 1,139.6 1 . | . b A
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M) 0 g fez.56 g 1462180 2,602.46 0.00 2,602.46
5.244  Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.5.C (0,5% * C+M) 5,698.01 0.00 5,698.01 0.00 0.00 0.00 5,698.01 0.00 5,698.01
5.2.5  Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare 0.00 0.00 0.00] 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 168,895.77 35,468.11 204,363.88 0.00 0.00 0.00 168,895.77 35,468.11 204,363.88
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00 0.c0 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.00
trotal capitol 5 258,9985.03 51,756.47 310,751.50 5,320.00 0.00 5,320.00 264,315.04 51,756.47 316,071.51]
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|T£ta[ capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si petru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret
ieli jei % din (L.2+13+14+2+3.1+3.2+3.3+
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 3.1+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hiad
3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
e o - .

. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 247,540.03 51,983.41 299,523.44 0.00 0.00 0.00] 247,540.03 51,983.41 299,523.44
Total capitol 7 247,540.03 51,883.41 289,523.44 0.00 0.00 0.00 247,540.03 51,583.41 289,523.44
TOTAL GENERAL 2,185,492.75 458,420.99 2,653,913.75 909,640.52 171,820.97 1,081,461.90 3,105,133.68 630,241.87 3,735,375.64]
dincare: C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.2+5.1.1) 1,139,602.93 239,316.61 1,378,919.54 852,903.42 162,051.65 1,014,955.07| 1,992,506.35 401,368.26 2,393,874.61
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