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RAPORT 
privind aprobarea Devizului General, Bugetului  proiectului și Surselor de finanțare la finalizarea 

proiectului, pentru obiectivul cu titlul “Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna”- 
consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”- 

 cod SMIS 116332 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management 

pentru POR 2014-2020 a lansat Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1 pentru Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1–Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a depus proiectul cu titlul                             

“Restaurarea Galeriei de Arta ”Rudolf Schweitzer - Cumpăna” - consolidarea, protejarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural” obţinând finanţarea în cadrul acestui apel de proiecte, în baza contractului de finanțare 
cod SMIS 116332 - nr. 872/09.01.2018 cu o valoare totală de 19.571.115,55 lei, din care valoare eligibilă 
totala a fost de 19.538.954,61 lei si suma de 32.160,94 lei valoare neeligibilă.  Contribuția U.A.T. Judeţul 
Argeș a fost de 422.940,03 lei (2% cofinanţare valoare eligibilă – 390.779,09 lei și 32.160,94 lei valoare 
neeligibilă). Valoarea eligibila nerambursabila a fost de 19.148.175,52 lei (98%), iar contributia U.A.T. 
Judetul Arges a fost de 390.779,09 lei  (2% cofinantare valoare eligibila). 

 
Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, 

protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al Galeriei de Arta ”Rudolf Schweitzer-Cumpăna, respectând 
principiile dezvoltării durabile. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Imbunătățirea infrastructurii Galeriei de Arta ,,Rudolf Schweitzer-Cumpăna” prin restaurarea și 
conservarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A. 

 Creșterea gradului de expunere a Galeriei de Arta ,,Rudolf Schweitzer-Cumpăna” după finalizarea 
lucrărilor de intervenții, prin digitizarea acestuia. 
 
Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Argeş a încheiat Acordul de parteneriat 

nr.17967/27.10.2017 cu Ministerul Culturii pentru realizarea proiectului „Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf 
Schweitzer- Cumpăna” - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural’’. 

 
Prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.279/20.06.2025, s-a aprobat prelungirea duratei de 

implementare aferente finalizarii proiectului si a cheltuielilor estimate legate de acesta, in vederea asigurarii 
functionalitatii proiectului, nu mai tarziu de 30.09.2025. 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.149/29.04.2024 s-a aprobat bugetul proiectului 
revizuit pentru proiectul „ Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna” - consolidarea, 



protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”. 
Valoare totala proiect : 27.257.224,09  lei (cu TVA); 
Valoare totala eligibila : 19.538.804,61 lei (cu TVA); 
Valoare totala neeligibila : 7.718.419,48 lei (cu TVA); 
Valoare eligibila nerambursabila :19.148.028,52 lei (98%). 
Contributia U.A.T. Judetul Arges : 390.776,09 lei (2% cofinantare valoare eligibila). 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 347/07.12.2023 s-a aprobat finalizarea  proiectului 

cu titlul ”Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna” - consolidarea, protejarea şi 
valorificarea patrimoniului cultural’’ nu mai tarziu de 31 decembrie 2024, cod SMIS 116332, ulterior semnării 
contractului de lucrări. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 281/28.09.2023 s-a aprobat Devizul general 
revizuit, bugetul proiectului revizuit si sursele de finantare revizuite pentru proiectul cu titlul ”Restaurarea 
Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna” - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului 
cultural’’, cod SMIS 116332, ulterior semnării contractului de lucrări. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 210/28.07.2022 s-a aprobat Devizul general 
revizuit, bugetul proiectului revizuit si sursele de finantare revizuite pentru proiectul cu titlul ”Restaurarea 
Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna” - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului 
cultural’’, cod SMIS 116332, ulterior semnării contractului de lucrări. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 152/24.06.2021 s-a aprobat modificarea Hotărârii 
nr. 25/29.01.2021  privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru proiectul cu titlul 
”Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna” - consolidarea, protejarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural’’, ulterior semnarii contractului de lucrari şi modificarea Hotărârii nr. 169/29.06.2017 
privind aprobarea proiectului cu titlul ”Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna”- 
consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural’’, a parteneriatului cu Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale şi a cheltuielilor legate de proiect, în etapa contractuală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Prin Hotărârii nr. 169/29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul ”Restaurarea Galeriei de 
Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna”- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural’’, a 
parteneriatului cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi a cheltuielilor legate de proiect, în etapa 
contractuală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 25/29.01.2021 s-a aprobat Proiectul tehnic şi 
Detaliile de execuţie pentru proiectul cu titlul ”Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna” - 
consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural’’, cod SMIS 116332, ulterior semnării 
contractului de lucrări. 

Prin Hotărârea Consiliul Județean Argeș nr. 110/27.10.2016, s-a aprobat proiectul cu titlul 
”Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna” - consolidarea, protejarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural’’, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, parteneriatul cu Ministerul 
Culturii și cheltuielile legate de proiect. 

 
Achiziția publică a contractului de lucrari s-a finalizat prin semnarea contractului de executie lucrari 

nr. 23700/790/09.12.2021 cu S.C. EURAS S.R.L. 
Achiziția publică a serviciilor de asistență tehnică s-a finalizat prin semnarea contractului de prestari 

servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului nr. 3982/188/21.02.2022 cu S.C. RO CONSTRUCT 
CENTER S.R.L. 

Activitatile de prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului au început după  
transmiterea ordinul de începere a prestării serviciilor nr. 4665/01.03.2022.  

 A fost emisă Autorizația de construire nr. 735/13.10.2020 de către Primaria Municipiului Pitești, 
județul Argeș. 

Execuţia lucrărilor de construcţie a început după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor nr. 
4664/01.03.2022 cu începerea lucrărilor în data de 03.03.2022.  

Prin adresa nr. GAG 436/09.12.2024 emisa de S.C. EURAS S.R.L. si înregistrată la autoritatea 
contractantă cu nr.34339/09.12.2024, acesta anunță că s-au finalizat lucrările, iar în data de 30.06.2025 a fost 
recepționat obiectivul încheindu-se Procesul Verbal de Recepție la Terminarea lucrarilor nr. 
17455/30.06.2025. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 24.004.189,78 lei (cu TVA) fiind specificată 
și în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea lucrarilor nr. 17455/30.06.2025 și are o perioadă de garanție 
de 5 ani (60 luni). 

 
 



Valoarea totală finală a obiectivului de investiții asa cum rezulta din bugetul proiectului si devizul 
general, anexate, este de 26.130.131,96 lei (C+M = 24.004.189,78 lei), astfel:  

Valoare totala eligibila : 16.450.006,21 lei (cu TVA); 
Valoare totala neeligibila : 9.680.125,75 lei (cu TVA); 
Valoare eligibila nerambursabila :16.121.006,09 lei (98%). 
Contributia UAT Judetul Arges 329.000,12 lei (2% cofinantare valoare eligibila). 
 
Finanțarea s-a realizat din fonduri europene nerambursabile asa cum rezulta din sursele de 

finantare anexate, în sumă de 16.121.006,09 lei cu TVA, respectiv 61,70% și din Bugetul Consiliului 
Județean Argeș suma de 10.009.125,87 (329.000,12+9.680.125,75) lei cu TVA, respectiv 38,30%. 

 
SITUAŢIA INITIALA EXISTENTA 
 Obiectul documentaţiei a vizat restaurarea clădirii în care funcţionează în momentul de faţă Galeria 

de Artă ’’Rudolf Schweitzer - Cumpăna’’, monument istoric de importanţă naţională, înscris în Lista 
Monumentelor lstorice a judeţului Argeş la poziţia 132 cod AG-ll-m-A-13424.01 . 

A fost construită cu sprijinul lui Mihail Kogălniceanu după planurile arhitectului Ion N. Socolescu 
(1856-1924), în anul 1886. 

Pâna în anul 1970 a funcționat ca primaria oraşului. 
In anul 1970, prin Decizia nr. 391 a Consiliului Popular al Județului Argeş, edificiul este dat în 

administrarea Muzeului Județean Argeş. 
Galeria are ca bază de pornire donația Schweitzer-Cumpăna, fond care a fost completat cu donația 

lliescu-Calineşti, aceasta ca şi Schweitzer-Cumpăna, fiind legat de județul Argeş datorită locului natal.  
Date generale privind construcția: 

 data execuției – 1886; 
 numar niveluri – 2, parter si un etaj; 
 forma uşor dreptunghiulară spre pătrat cu ieşinduri simetrice pe axa lungă; 
 înălțime parter 4,60 m şi etaj max. 5,60 m; 
 înălțimea coamei la centru15,30 m iar la bolta din zona peste intrarea principală 17,10 m față de cota 

trotuar; 
 înălțimea dominantă a cornişei 11,40 m față de trotuar; 
 terenul amenajat în jurul construcției cu cca. 1,40 – 1,70 m mai jos de cota pardoselii parterului; 
 pereți portanți din zidărie de cărămidă plină; 
 plansee cu grinzi din lemn peste parter şi etaj; 
 şarpantă din lemn cu invelitoare din table; 
 fundații din zidărie de cărămida la partea superioară până la nivelul vechi de călcare, cu cca 20-30 cm 

mai jos de cota terenului amenajat actual. În continuare un beton cu marca inferioară, friabil. În total 
adâncimea de fundare este de 1,60-1,65 m față de cota trotuarului; 

 finisaje deosebite, cu decorații importante atat la fațade pe tot conturul exterior, cât şi decorații 
interioare  în special la spațiile din zona centrală etaj. 

Componente artistice si finisaje la interior 

Chiar dacă monumentul este unitar din punct de vedere stilistic, fiecare cameră are un specific: 
 Holul-parter; P 01 şi P 02. - mulura tavanelor este simplă, punctată fiind doar de rozeta din jurul 

punctului de prindere a candelabrului. Deasupra uşilor sunt frontoane decorative. Stâlpii sunt decorați 
cu elemente poleite. 

 Holul-etaj E02- tavanul este casetat în 20 de patrate care au central elemente decorative vegetate în 
relief încadrate în romburi. Tavanul este sprijinit pe elemente decorative sub care se află capiteluri cu 
reliefuri poleite. 

 Sala E 03- cele 5 usi au deasupra frontoane decorative. Capitelurile coloanelor au elemente poleite. 
Mulura tavanului are un singur registru cu elemente poleite. Punctul de fixare al candelabrului este 
subliniat de o rozeta decorativă de tipul frunzelor palmate. Stucatura este bogată în elemente în relief 
dar şi cromatic. Elementele principale (geometrice şi vegetale) sunt poleite. În zonele centrale şi 
colțurile scafei sunt punctate de medalioane cu pictură reprezentând mănunchiuri de flori, din care 
pornesc deasemenea ghirlande de flori pictate în verde roşu, roz, albastru. Sunt alternate zone cu 
imitaţie de marmură cu stucatura pictată reprezentând lujere de flori în volute. Această sală a fost 
decorată de catre pictorul Iosif Materna. 



 Sala E 04 - această sală împreună cu E 05 iniţial formau o singură cameră, de aceea tavanul este 
segmentat fară terminație pe zona centrală. Zona de acces în zidul construit ulterior nu are uşă şi nici 
fronton ca uşa inițială. Mulura este formată din mai multe registre cu decorațiuni pictate. 

 Sala E 05- decoraţia este identică cu cea din E 04 şi constă din mulura pictată şi scafa pictată cu 
motive decorative vegetale. Uşa are fronton decorativ. 
Restul spațiilor care nu au fost menţionate mai sus au finisaje la pereți şi tavane din vopsitorie simplă 

albă fără modele artistice. 
Pardoseli: Pe holul din parter şi grupurile sanitare sunt din ceramică iar în restul spațiilor din parchet. 

Atât scara principală cât şi cea secundară are structura şi treptele din lemn. La scara principală se remarcă 
balustrada cu montanți din fier forjat vopsit în bronz. 

La interior tâmplăria este originală şi a fost vopsită local în alb. 
Finisaje la exterior 

La exterior decorația faţadelor este realizată din profile trase în tencuială, decoraţii executate din ipsos, 
ancadramente din tencuială profilate. Frontonul de pe faţada principală este executat la o dată recentă, 
decoraţia anterioară lipsind. Tencuiala actuală este realizata din mortar cu praf de piatră. Soclul este executat 
din dale de similipiatră. 

Ferestrele duble cu profile din lemn şi geam simplu sunt cele originale vopsite în culoarea alb. 
Acoperişul are geometria versanţilor în două pante una abruptă aproape de verticală şi una lină 

aproape de orizontală. Versantul abrupt este acoperit cu tablă solzi şi are muchiile închise cu ornamente liniare 
din tablă amprentată cu modele geometrice. La colţuri sunt prezente elemente decorative tot din tablă 
amprentată. 

La nivelul acoperişului sunt prezente două tipuri de lucarne cu profilatura bogată din tablă şi câte un 
pediment pentru fiecare faţadă realizată din zidărie cu profilatura din ipsos. Pe frontonul pedimentului de pe 
faţada principală lipseşte stucatura iniţială.  

Instalaţii 

Instalaţii interioare 

Refacere instalaţie termică.  
Refacere instalaţie sanitară. 
Refacere Instalaţie de apă pentru incendiu, hidranţi interiori.  
Refacere Instalaţie electrică iluminat normal şi de securitate, prize şi forţă 
Instalaţie de detecţie şi alarmare incendiu.  

 Instalație de gaze. 
Instalații exterioare 
Instalaţie de canalizare ape pluvial. 
Instalații electrice exterioare. 

 

DESCRIEREA LUCRARILOR REALIZATE LA OBIECTIV 
Lucrări de intervenție la nivelul infrastructurii 

Pentru a reduce efectele produse de infiltrații ale apei în clădire şi limitarea acumulării de apă la 
nivelul fundației din zidăriei s-a realizat hidroizolarea perimetrală a tălpilor de fundație ale clădirii din 
membrane termosudabila. Suplimentar, pentru ruperea ascensiunii capilare a apei in zidărie si provocarea 
igrasiei s-a realizat la interfața dintre zidărie si beton un strat de hidroizolație injectabila special conceputa 
pentru acest tip de aplicații. Pentru realizarea lucrărilor s-a trecut la dezgolirea laterala a fundațiilor si 
înlăturarea zonelor degradate din zidăria de cărămidă si din suprafața betonului existent. Fisurile întâlnite in 
beton s-au remediat prin injectarea de pasta de mortar pentru reparații. 

Pardoseala existenta a fost desfăcuta si s-a  refacut stratificația acesteia împreună cu inserarea unei 
placi din beton armat cu grosimea de 10cm. 

Prin aceste reparații aduse șarpantei împreună cu sistemul de colectare a apei meteorice si realizarea 
unui trotuar perimetral etanș s-a diminuat contactul cu apa, a terenului adiacent fundaților. 

Lucrări de intervenție la nivelul suprastructurii 

Zidăria de cărămidă a pereților portanți s-au consolidat in felul următor: 
-Înlăturarea tencuielilor actuale cu păstrarea tuturor elementelor decorative exterioare si interioare; 
-Fisurile cu extindere redusa (deschidere pana la 5-6mm) s-au reparat prin injectarea de pasta fluida de 

mortar pentru reparații; 
-Zonele cu cărămidă degradata s-au reparat prin re-țeserea zonelor afectate cu cărămidă similara cu 

cea existenta.  
Structura de rezistenta a clădirii a fost consolidata in ansamblu prin inserția unor lamele din beton 

armat ce ajuta la conlucrarea pereților de zidărie in preluarea încărcărilor seismice. Acestea au fost inserate in 
grosimea zidăriei începând de la talpa de fundare din beton si s-a continuat pana deasupra pardoselii 



mansardei. Zidăria ce a venit in contact cu elementele verticale din beton s-a pregătit in prealabil prin 
adâncirea rosturilor si prin spălare cu apa in abundența. Ancorarea betonului proaspăt turnat s-a asigurat prin 
fixarea carcaselor de armatura cu bare ancorate in zidărie. La bază, lamelele formeaza un cuzinet de beton 
ancorat in fundația existenta pentru dispersia eforturilor din fundații pe o zona extinsa. Intre cuzineți s-a 
inserat centuri perimetrale in grosimea zidăriei pentru a asigura un comportament bun de ansamblu al 
infrastructurii. Cota superioara a centurilor este la cota superioara a plăcii de pardoseala nou introduse. 
 Planșeele din lemn existente s-au consolidat prin înlocuirea grinzilor cu început de putrezire sau 
degradate si sporirea rezistentei acestora prin creșterea secțiunii acestora cu dulapi de lemn fixați cu buloane. 
Umplutura de moloz dintre grinzi a fost evacuata si înlocuită cu un strat de izolație din vata minerala.  

La nivelul planșeului de peste parter s-a montat la partea superioara a grinzilor din lemn contravântuiri 
din platbanda de otel dispusa in X peste care s-a montat pardoseala noua de lemn. 

La nivelul planșeului de peste etaj s-au inserat o serie de centuri perimetrale in interiorul zidăriei cu 
rolul de a conecta diafragmele noi din beton. La partea superioara a grinzilor de lemn s-a montat un sistem de 
contravântuiri din profile laminate ancorate atât in diafragmele noi cat si in centurile perimetrale cu scopul de 
a spori efectul de șaibă orizontala rigida al planșeului. In axul C intre axele 1-3 într-o etapa ulterioara a fost 
introdus un perete din zidărie de cărămidă in continuarea peretelui de la parter, lucru ce a determinat 
modificarea aspectului tavanului cu pictura si stucatura. Astfel s-a desfacut acest perete si s-a turnat o grinda 
din beton armat deasupra tavanului pentru a nu influenta aspectul camerei. Grinda de beton a fost încastrată în 
diafragmele de beton . 

Toate elementele din lemn a sarpantei au fost protejate împotriva putrezirii si ignifugate. 
Lucrari de intervenții la arhitectura 

 •Hidroizolații verticale din membrane impermeabile la nivel elevatie fundatie pana la cota trotuar. 
•S-a realizat un dren perimetral la cota de fundare spre exteriorul construcției cu descărcare spre panta 

naturala a terenului ce colecteaza in căminul de canalizare din proximitate. 
• S-au realizat trotuare perimetrale din beton turnat pe strat suport din balast. 
• S-a realizat invelitoarea din tabla, elementele decorative asociate si sistemul de colectare ape 

pluviale. 
• S-au realizat reparații la ornamente fațadă si s-au  refacut tencuielile exterioare. 
• D-au reconstituit ornamentele din ipsos fronton fațadă principala. 
• S-au înlocuit toate pardoselile (cu excepția celor din grupurile sanitare si pod) cu parchet bicolor de 

buna calitate din stejar si frasin.  
• S-au refacut tencuielile interioare cu mortare speciale din var hidraulic. 
• S-a înlocuit tâmplăria ferestrelor degradate si s-au restaurat cele cu un nivel mediu de degradare. 
• S-au executat compartimentări ușoare pentru grupuri sanitare. La parter grupul sanitar este 

reconfigurat pentru persoane cu handicap iar la etaj este realizat un nou grup sanitar. 
• S-a restaurat tâmplăria interioara, usi din rame si tablii. 
• S-au restaurat scările fără modificarea tipurilor de materiale din care sunt confectionate. 
• S-au restaurat balustradele. 
• Pentru persoane cu handicap locomotor accesul in cadrul cladirii s-a realizat cu ajutorul unui scaun 

elevator pasitor. 
Lucrari de interventie conservare restaurare componente artistice 

In vederea efectuarii operatiunilor de conservare-restaurare a componentelor artistice au fost necesare 
interventii de stopare a patrunderii umiditatii. Astfel s-a avut in vedere eliminarea surselor de umiditate, atat de 
infiltratie cat si de capilaritate, ceea ce a impus reparatii la acoperis si fundatie. 

Pentru stucatură 
S-au efectuat: 

 Indepartarea depunerilor neaderente si aderente 
 Indepartarea reparatiilor necorespunzatoare 
 Indepartarea poleiturilor inadecvate 
 Indepartarea vopsitoriilor 
 Chituirea fisurilor si lacunelor 
 Reconstiturea zonelor ciobite sau lacunare 
 Integrarea cromatica a reparatiilor, eroziuniilor 
 Poleirea baghetelor  

Pentru pictură 
lnterventii la nivelul stratului de culoare 

 Indepartarea depunerilor neaderente si aderente. 
 Indepartarea repictarilor. 



 lndepartarea poleiturii grosolane 
 Chituirea lacunelor si fisurilor 
 lntegrarea cromatica a picturii originale si a chituirilor la nivel. 
lnterventii la nivelul stratului suport.  
 Salile E 04 si E 05 au prezentat semne de consolidare efectuate in trecut prin montarea unor baghete 

metalice, s-au indepartat acestea, s-au consolidat portiunile de tavan degradat si s-a pregatit stratul suport 
pentru procedura de pictare. 

Pentru piatră 
-Interventii de conservare si restaurare pentru elemente decorative executate din tencuieli: biocidarea. 

decopertarea tencuielilor afectate, extragerea sarurilor, reintregiri volumetrice si completari ale tencuielilor, 
refacerea profilelor si a bosajelor, conservarea si restaurarea panourilor decorative, capiteluri, console, 
vopsitorii. 

-Interventii de conservare si restaurare pentru elemente decorative din ipsos si similipiatra 
Lucrari de restaurare: consolidarea si extragerea pieselor, conservarea si depozitarea pieselor, 

decaparea pieselor, completarea si finisarea pieselor. 
Executare de negative si şticluri: executarea de şticluri, tratarea suprafetei, acoperirea modelului de 

baza cu şticlul, executarea propriu-zisa a negativului prin turnare la cald, extragerea modelului de baza din 
negative. 

Turnarea replicilor din praf de piatra: prepararea materialului similipiatra, turnarea propriu-zisa, 
extragerea din negative a piesei; finisarea piesei, recuperarea modelului, montajul elementelor ornamentale, 
finisajul la fata locului. 

-Interventii de conservare si restaurare pentru elementele decorative din piatra: biocidarea, desfacerea 
treptelor, depozitarea, curatirea elementelor, premontajul, montajul, hidrofobizare prin tratarea tuturor 
componentelor cu microemulsie, intrucat ofera o hidrofugare eficienta si de durata, previne fixarea prafului si 
dezvoltarea biodermei si permite circulatia vaporilor de apa. 

 Pentru metal 
 Interventii de restaurare pentru elementele metalice - balustrada din metal  
 Curățarea depunerilor slab-aderente situate pe profilaturi, reliefuri  
 Demontarea pieselor în vederea restaurării  
 Îndepărtarea repictărilor cu pigment metalic auriu, situate pe profilaturi, reliefuri  
 Îndepărtarea reparațiilor necorespunzătoare  
 Tratament anticoroziv aplicat pe reliefuri și profilaturi  
 Consolidarea zonelor desprinse situate pe profilaturi și reliefuri  
 Curățarea chimică a suprafețelor situate pe profilaturi și reliefuri  
 Neutralizarea soluției de curățare  
 Uscarea pieselor curățate  
 Reparare mecanisme, situate pe profilaturi  
 Asamblare părți constructive, situate pe profilaturi și reliefuri  
 Refacerea zonelor lipsă situate pe profilaturi și reliefuri  
 Fixarea/Replantarea desprinderilor situate pe profilaturi și reliefuri  
 Întregirea volumetrică a pieselor, situate pe profilaturi, reliefuri  
 Retușul cromatic al zonelor completate  
 Aplicare peliculă de protecție . 

Pentru lemn 
Interventii de restaurare pentru componentele artistice din lemn fixe usi: 

 Operatiuni specific preliminare 
 Demontarea elementelor component 
 Demontarea si catalogarea elementelor de feronerie 
 Indepartarea depunerilor nederente de impuritati 
 Indepartarea straturilor de vopsea 
 Tratament biocidare 
 Consolidarea suportului prin completare/incleiere 
 Reintegrarea volumetrica a ornamentelor sculptate 
 Completarea lacunelor de mici dimensiuni prin chituire 
 Reconditionarea accesoriilor de feronerie 
 Aplicarea unui strat nou de protective 
 Remontarea elementelor component 
 Remontarea accesoriilor feroneriei 



Cu ocazia desfasurarii lucrarilor de conservare-restaurare componente artistice pictura murala s-au 
descoperit suprafete suplimentare cu zugraveli decorative originale. Aceste suprafete se afla situate la parter si 
etaj pe tavanele holurilor centrale, pe casa scarii si pe peretii laterali ai podestului de scara, suprafete ce nu au 
putut fi evidentiate in momentul intocmirii proiectului tehnic. 

La faza de executie, dupa montarea esafodajelor au fost efectuate lucrari de decapare ce au evidentiat 
suprafete suplimentare estimative cu zugraveli decorative originale. 

Detalii si date tehnice 

In urma executarii decaparilor au fost descoperite zugrăveli artistice decorative originale, cu friz 
ornamental și ornamente vegetale pe tavanele holurilor din parter și etaj, iar pe pereții laterali ai podestului de 
scară au fost descoperite suficiente elemente astfel încât să se identifice tiparul zugrăvelilor artistice și să se 
contureze concepția originală de finisare și punere în valoare a elementelor verticale. 

In conditiile mai sus iterate s-au executat urmatoarele interventii suplimentare: 
a)RESTAURAREA-RECONSTRUIREA ROZETEI DE TAVAN din încaperea E04 - desfacerea 

peretelui de compartimentare (asa cum este prevazut si prin proiect) a evidentiat existenta unei rozete de tavan 
ca piesa de perspectiva a candelabrului; intrucat exista suficiente informatii pentru reproducere  aceasta a fost 
restaurata si reprodusa integral; 

b)RESTAURARE-RECONDITIONARE PLINTE SI BRÂURI DIN IPSOS - In urma studierii 
stratigrafiei finisajelor la peretii holurilor principale P01, P02, E01, E02 au fost evidentiate 6(sase) randuri de 
straturi de vopsea aplicata; culoarea peretilor se poate considera a fi fost verde pal in proportie de peste 75%, 
cu linii de detaliu de culoare verde inchis. Intrucat nu se poate formula o opinie despre zugravelile originale, 
intrucat peretii fiind decopertati pana la zidaria de caramida, in timpul consolidarilor efectuate in urma 
cutremurului din anul 1977, s-a respectat solutia propusa in Proiectul Tehnic. Plintele din ipsos s-au 
reconditionat. 

c)RESTAURAREA PICTURILOR MURALE LA PERETII PODESTULUI - In urma efectuarii 
studiilor stratigrafice s-au evidentiat zone cu picturi doar la peretii laterali ai podestului de scara; in aceste 
zone s-au executat lucrari de restaurare. 

d)Tavanele, cu exceptia incaperilor P01, P02, E01, E02, E03 si E04 (numerotare conform Proiect 
Tehnic), toate tavanele au fost albe, in culori de var; s-a pastrat solutia de zugravire din proiectul tehnic. 

 e)Tavanele incaperilor P01, P02, E01, E02, E03 si E04 contin picturi si folii decorative; acestea au 
fost restaurate. S-au executat repictari si reintegrare cromatica pe tavanele holurilor din parter si etaj; pentru o 
optima dispersie de vapori a suportului mural,  tehnica de executie a fost in culori silicatice. 

Lucrari de interventie la Instalatii electrice 
Alimentarea cu energie electrica a cladirii este existenta. 

 Racordul cladirii s-a realizat la nivelul unui BMPT montat in conformitate cu solutia descrisa in avizul 
de racordare existent. 

Distributia energiei electrice s-a executat astfel: 
- de la tabloul electric general la tabloul electric de etaj 
- din tabloul electric general la consumatorii de la parter 
- din tabloul electri de etaj la consumatorii de la etaj 
 Tabloul electric general si tabloul electric de etaj 

S-au realizat tablourile electrice de mai sus, conform schemelor monofilare, cu urmatorii consumatori: 
Tablou electric general – TEG: 
 Circuit centrala detectie incendiu si surse de alimentare, alimentate inaintea intrerupatorului 

general  
 Circuite iluminat parter si exterior 
 Circuit prize parter 
 Circuit alimentare VCV parter 
 Circuit chiller 
 Alimentare tablou etaj 
 Rezerva 
 Descarcator supratensiuni atmosferice 

Tablou electric etaj  – TEE: 
 Circuit iluminat pod 
 Circuit iluminat etaj 
 Circuite prize etaj 
 Circuit alimentare VCV etaj 
 Circuit alimentare degivrare acoperis 
 Circuit alimentare centrala termica 



 Rezerva 
Instalaţia electrica de iluminat normal si de securitate, prize si forta 
In toate spatiile cladirii iluminatul s-a realizat cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu LED, 

candelabre echipate cu tuburi cu LED, montate aparent. In grupurile sanitare si in spatiile tehnice s-au monta 
corpuri de iluminat. 

Comanda corpurilor de iluminat din spatiile cladirii s-au realizat cu intrerupatoare montate pe perete.  
Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat s-au legat la circuitul de protectie. 
In categoria iluminat de securitate s-a realizat: 

- iluminat pentru continuarea lucrului; 
- iluminat pentru evacuarea din cladire; 
- iluminat de siguranta impotriva panicii; 
-iluminat de securitate pentru interventii. 

Iluminatul pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranta prevazut pentru 
continuarea activitatii normale fara modificari esentiale. 

Iluminatul pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului de securitate destinat sa asigure 
identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare. 
 Iluminatul pentru evacuarea din cladire s-a realizat prin corpuri de iluminat in constructie etansa, tip 
luminobloc, cu surse fluorescente sau LED fiind prevazute cu acumulator.    
 Iluminat de securitate impotriva panicii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite 
panica si sa asigure nivelul de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de 
evacuare poate fi identificata. 

 S-au prevazut corpuri de iluminat echipate: hol + scara parter, hol si scara etaj si pod. 
 Iluminatul de securitate impotriva panicii s-a prevazut cu comanda automata de punere in functiune 
dupa caderea iluminatului normal si comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu 
al cladirii, respectiv personalului instruit in aces scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate 
impotriva panicii s-a realizat dintr-un singur punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta. 
 Iluminatul de securitate pentru interventii este parte a iluminatului de securitate prevazut sa asigure 
nivelul de iluminare necesar sigurantei persoanelor implicate intr-un proces sau activitate cu pericol potential 
si sa permita desfasurarea adecvata a procedurilor de actionare pentru siguranta ocupantilor zonelor, precum si 
evacuarea in caz de incendiu. 
 Astfel in urmatoarele spatii ale cladirii s-au prevazut corpuri de iluminat: zona centralei termice, zona 
amplasarii tabloului electric general si tabloului electric de etaj. 
 Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori este destinat iluminatului pentru 
marcarea hidrantilor interiori de incendiu. Acesta s-a amplasat in afara hidrantului. 
 Alimentarea centralei de detectie la incendiu si a surselor de alimentare s-a realizat dinaintea 
intrerupatorului general al tabloului electric general. 

Instalatii electrice exterioare 
Instalatiile electrice exterioare cuprind instalatia de iluminat exterior arhitectural si instalatia de 

degivrare acoperis. 
lnstalatia de iluminat arhitectural este realizata prin corpuri de iluminat echipate cu surse LED de mare 

putere, cu lumina alb rece, pentru scoaterea in evidenta a coloanelor si proiectoare cu sursa cu sodiu alb, 
incastrate in pardoseala pentru reliefarea zonei de parter a fatadei. 

lnstalatiile de degivrare vor realiza topirea zapezii de pe invelitoare si dezghetarea burlanelor de 
scurgere. lnstalatiile de degivrare s-au realizat cu cabluri de degivrare autotermostatate cu functionare 
controlata dintr-o centrala de degivrare. 

Alimentarea cu energie electrica a chiller-ului s-a realizat subteran, din tabloul electric general, 
amplasat la parter, printr-un cablu armat, protejat in tub PVC la trecerile prin elementele structurale si la 
subtraversarile pietonale. 

Instalatia de protectie impotriva trasnetului: 
Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor combustibile, 

degradarea structurii de rezistenta din cauza temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de 
descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale periculoase.  Instalatia are de asemenea rolul de 
a capta si scurge spre pamant sarcinile electrice din atmosfera. 

Priza de pamant a cladirii: 
S-a realizat o priza de pamant artificiala complexa, separata de priza de pamant a instalatiei de 

paratrasnet.  
Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu 
S-a realizat un sistem electronic de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu adresabil: 

- detectoare optice de fum; 
- detector de temperatura in spatiul centralei termice; 
- butoane manuale de alarmare in caz de incendiu amplasate pe caile de evacuare; 



- module de intrari/iesiri pentru comanda trapei de fum si cortinei antifoc; 
- modul de intrari/iesiri pentru intreruperea tensiunii electrice pe tabloul general in situatii de incendiu; 
- alarmarea s-a realizat optic si acustic prin soneriile de incendiu interne si cele externe, distribuite 
corespunzator in spatiile protejate. 
 Lucrari de interventii la Instalatii sanitare 

Spaţiul este dotat cu obiecte sanitare conform normativelor în vigoare. 
Branşamentul la reţeaua de alimentarea cu apă rece s-a menţinut (cu refacerea instalaţiei interioare). 

Căminul apometric există şi se menţine. Lucrările de intervenţie s-au realizat la interiorul clădirii. 
În clădire s-a montat o coloană de OlZn 2” care alimenteaza toţi consumatorii (inclusiv Hidranţii 

Interiori). 
La fiecare etaj, din această coloană s-a prevazut câte un racord pentru fiecare grup sanitar. 
Distribuţia de la coloană către obiectele sanitare se realizează cu conducte de Cupru. De la căminul de 

branşament reţeaua evoluează telescopic şi ramificat până la fiecare obiect sanitar. 
Pe conductele de apă rece s-au prevăzut robinete cu sferă şi pârghie de manevră ce asigură separarea 

porţiunilor de instalaţie pentru reparaţii. 
Alimentarea cu apă a centralei termice s-a realizat din coloana existentă în spaţiile respective printr-un 

racord 1/2”. 
Pentru prepararea apei calde de consum, s-a monta la nivelul fiecărui grup sanitar câte un boiler având 

V=15l (2 bucăţi). 
Instalaţia interioară pentru apă caldă menajeră este confecţionată din conducte de distribuţie Cupru, 

montate aparent sau mascate în ghene de rigips. 
 Pe conductele de apă caldă menajeră s-au prevăzut robinete cu sferă şi pârghie de manevră ce asigură 
separarea porţiunilor de instalaţie pentru reparaţie. 
 Izolarea conductelor interioare s-a realizat cu tuburi din elastomeri cu grosimea g = 13 mm.  

S-au prevăzut dispozitive de prindere a conductelor cu brăţări şi protejarea conductelor la trecerea prin 
pereţi şi planşee. 

Instalaţii de canalizare menajeră 
Instalaţiile de canalizare menajeră are rolul de a colecta apele uzate pentru a le deversa către sistemul 

de canalizare al obiectivului.  
Descărcarea apelor menajere uzate în reţeaua publică de canalizare prezentă în zonă se face prin 

racordul existent. 
Instalaţiile de canalizare s-au prevăzut cu ţevi din PVC pentru interior, PVC-KG pentru exterior. 
Pentru punerea în contact cu presiunea atmosferică şi pentru evacuarea gazelor din conductele de 

canalizare s-au prevăzut conducte de ventilaţie primară ce se prelungesc deasupra acoperişului cu maxim 0,5 
m cu conductă din PVC şi cu căciulă de ventilaţie pentru împiedicarea pătrunderii în conductă a precipitaţiilor 
atmosferice. 

Instalaţia interioară de canalizare s-a realizat din tuburi de PVC având diametrele cuprinse între Dn 40 
şi Dn 110mm. Racordurile de la coloane la obiectele sanitare au fost montate pe perete şi prin şapă.  

Instalaţii de canalizare pluvial 
Instalaţiile de canalizare pluvială au rolul de a colecta apele meteorice pentru a le deversa către 

sistemul de canalizare al obiectivului.  
Apele uzate provenite din precipitaţii, conduse acum la nivelul solului, vor fi preluate prin intermediul 

unor cămine speciale de racord în care se colecteaza fiecare burlan şi conduse printr-un colector nou proiectat 
în reţeaua de canalizare existentă. 

Instalaţii drenare 
Pentru protejarea fundaţiei se va realiza o instalaţie de drenare a apelor provenite din precipitaţii şi/sau 

din creşterea nivelului pânzei freatice. Astfel s-a montat o instalaţie de drenaj sub cota terenului natural la o 
adâncime medie de 1.5 m faţă de CTA. 

Instalaţii de stingere a incendiilor 
Construcţiile au fost prevăzute cu instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori. 
S-a refacut instalatia interioara de alimentare a hidranţilor interiori: 

 Inlocuirea coloanei de distributie din OLZn2”, comuna cu ceilalti consumatori. 
 Montarea unor racorduri noi de la coloana la cutiile de Hi; 
 Inlocuirea hidranţilor existenţi şi suplimentarea numărului acestora cu cate încă 1 hidrant I nivel, pentru a 

se asigura stingerea cu 2 jeturi în funcţiune simultană.  
Lucrari necesare la Instalatii termice 

Pentru încălzirea/climatizarea clădirii Galeriei de Artă s-a realizat o instalaţie noua, care să corespundă 
aspectului interior al clădirii după restaurare. 

Agentul termic este apă caldă având parametrii 75/65ºC , renunţandu-se la racordul de agent termic de 
la furnizorul de termoficare. 



Radiatoare 
Pentru spaţiile cu impact vizual - casa scării principală şi holul central - au fost montate radiatoare cu 

elemente din fontă cu aspect retro, echipate cu robineţi corespunzători. Pentru spaţiile secundare - grupul 
sanitar, casa scării secundară - au fost montate radiatoare.  
 Fiecare radiator este prevăzut cu ventil de aerisire cu acţionare manuală cu cheie şi cu ventile de reglaj 
cu cap termostatic pe racordul de intrare şi robinet de echilibrare pe retur. La capătul fiecărei coloane este 
montat câte un radiator echipat cu robinet tur cu reglaj manual. Radiatoarele sunt montate pe console. 

Ventiloconvectoare 
În spaţiile de expunere în care se urmăreşte şi controlul temperaturii interioare şi pe timpul verii/iernii 

s-au montat ventilo-convectoare carcasate. Acestea funcţioneaza în regim de recirculare a aerului.  
Controlul temperaturii vară/iarnă se face cu termostate cu fir având: 

 întreruptor on-off; 
 comutator pentru reglarea vitezei de rotaţie a ventilatorului; 
 Comutator vară – iarnă. 

Agentul frigorific utilizat in instalatia de climatizare cu ventilonvectoare este apă răcită având 
parametrii 7/12ºC. 

Agentul termic utilizat in instalatia de climatizare cu ventilonvectoare este apă calda având parametrii 
60/50ºC 

Pentru reglarea temperaturii 60/50ºC în circuitul de ventiloconvectoare s-a montat o vâna cu 3 căi. 
Distribuţia agentului termicIfrigorific la ventilo-convectoare se face la pardoseala încăperilor, cu 

conducte izolate termic care sunt mascate. Colectarea condensului se face pe aceleaşi trasee.  
Surse 
Centrala termica  
 Prepararea agentului termic se face cu ajutorul a unui cazan mural, cu tiraj forţat, funcţionând în 

condensaţie, având puterea termică utilă Pu = 109,8 kW. Centrala este amplasată la etaj. 
În Camera Centralei Termice, s-a montat un senzor de măsurare a concentraţie de gaz metan cu 

sensibilitatea mai mică de 2%. Acest senzor acţionează asupra robinetului de închidere al instalaţiei de 
alimentare cu gaz metan a centralei termice respective. Acest robinet (electrovană) este montat în afara 
spaţiului în care este montată Centrala Termică. 

Alimentarea cu apă a cazanului se realizeaza din coloana existentă în camera Centralei Tehnice printr-
un racord dotat cu un filtru de impurităţi şi supapă automată de umplere. 

Cazanul este echipat cu: 
 pompe de circulaţie agent termic 
 senzor de temperatură 
 vas de expansiune închis, cu membrană; 
 panou autodiagnoză care semnalizează anomalii în funcţionare; 
 termostat reglare şi termostat de siguranţă; 
 supape de siguranţă care se montează pe conducta de tur, înaintea oricărui element de închidere; 
 robinet automat de aerisire, montat pe conducta tur, înaintea oricărui element de închidere; 
 robinet de umplere; 

La cazan se leagă o Butelie de Egalizare a Presiunilor, denumită în continuare BEP cu două circuite de 
încălzire: 

 Cu radiatoare; 
 Cu ventiloconvectoare; 

S-au montat pompe electronice de circulaţie pentru compensarea pierderilor de presiune astfel: 
 Între cazan şi BEP; 
 Pe circuitul de încălzire cu radiatoare; 
 Pe circuitul de încălzire cu ventilo-convectoare. 

Distribuţia agentului termic de la centrală la corpurile de încălzire s-a realizat cu conducte din cupru. 
Amplasarea lor s-a realizat la pardoseala încăperilor de expoziţie, iar coloanele au fost amplasate numai în 
spaţiile secundare - grup sanitar, holuri secundare, casa scării secundară, spaţiul de vânzare. 

Echipamentele au fost legate la centura de nul de protecţie. 
Chiller 
 Agentul frigorific este apă răcită având parametrii 7/12ºC preparată într-un agregat frigorific (chiller) 

dotat cu grup hidraulic (pompă şi vas tampon) având puterea  Q racire = 32 kW. 
Acesta a fost amplasat la exteriorul clădirii. 

 



Dupa finalizarea proiectului cu titlul: ”Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- 
consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural ” au fost actualizate Devizul general al 
obiectului de investiei, Bugetul proiectului si Sursele de finantare, drept pentru care le supunem spre aprobare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem temeinicia şi legalitatea prezentului raport, fapt 
pentru care, în temeiul dispozițiilor art. 173, alin. (3), lit. f) , art. 196 , alin. (1), lit. a), art. 197-199  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile 
art. (6), art. (13) din Anexa 4 - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții 
și lucrări de intervenții la  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și ale prevederilor art. 44, alin (4), din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre aprobare includerea pe 
ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Argeș a proiectului de hotarare privind aprobarea 
Devizului General,  Bugetului proiectului si Sursele de finantare la finalizarea proiectului pentru 
obiectivul cu titlul „Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna”- consolidarea, 
protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”.  

 
Atașăm  la prezentul raport:  
- Deviz General final al obiectivului de investiții;   
- Bugetul final al proiectului;  
- Surse de finantare la finalizarea proiectului. 
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