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Nr.008 / 10.03.2026
NOTA JUSTIFICATIVA TEHNICO-ECONOMICA

privind actualizarea Devizului General
Obiectiv de investitii:
LIN I
| l | [E”

Subscrisa ZIGZAG Architecture Studio SRL, in calitate de proiectant al
obiectivului de investitii mentionat anterior, prezinta prezenta nota justificativa tehnico-
economica privind actualizarea Devizului General aferent investitiei.

1. Contextul elaborarii documentatiei

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
(DTAC), inclusiv Devizul General aferent acesteia, a fost elaborata si predata
beneficiarului in data de 26.02.2025, in conformitate cu prevederile HG nr.
907/2016.

Devizul General aferent fazei DTAC a fost fundamentat pe baza preturilor medii
orientative existente pe piata constructiilor la momentul elaborarii documentatiei.

Proiectul Tehnic a fost predat ulterior beneficiarului in cursul anului 2025,
impreuna cu acelasi Deviz General aferent fazei DTAC, fara actualizarea preturilor
unitare, intrucat la acel moment nu era demarata procedura de contractare a executiei
lucrarilor si nu existau oferte de pret din partea operatorilor economici.

2. Necesitatea actualizarii Devizului General

Necesitatea actualizarii Devizului General a aparut ulterior, in momentul
demararii demersurilor pentru contractarea executiei lucrarilor, cand au devenit
disponibile informatii concrete din piata privind nivelul real al preturilor practicate de
operatorii economici.

Se precizeaza ca:

* nu au infervenit modificari ale solutiei tehnice aprobate;

* nu au fost modificate cantitatile de lucrari prevazute in proiect;

* nu ou fost introduse lucrari suplimentare fata de documentatia autorizata;

* diferentele valorice sunt generate exclusiv de actualizarea preturilor unitare si de corelarea
acestora cu nivelul real al pietei.

3. Andliza comparativa a ofertelor de piata

In vederea fundamentarii actualizarii Devizului General au fost solicitate oferte



orientative de la operatori economici specializati in executia lucrarilor similare.

Nr. | Operator economic Obiect ofertat Valoare fara TVA

crt.

I | Roma2S$ Transylvania Inginerie Scara metalica evacuare 157.427,15 lei
SRL

2 | Alex Constantin Construct SRL Lucrare completa 232.021,49 lei

3 | Dacorom Company SRL Lucrare completa 186.218,21 lei

4 | Dacorom Company SRL Scara evacuare 104.295,45 [ei

Prin raportare la aceste oferte, rezulta ca valoarea Devizului General actualizat,
in cuantum de 220.687 lei farg TVA, se incadreaza in intervalul ofertelor primite
pentru aceeasi lucrare.

In ceea ce priveste componenta aferenta scarii metalice exterioare de evacuare,
valoarea prevazuta in Devizul Generdl actualizat este de 85.500 lei fara TVA,
aceasta fiind inferioara ofertelor orientative primite din piata, respectiv 104.295 45
lei si 157.427,15 lei fara TVA.

4. Fundamentarea actualizarii Devizului General

Actualizarea Devizului General a fost realizata prin corelarea preturilor unitare
utilizate in deviz cu informatiile reale disponibile in piata constructiilor la momentul
demararii procedurii de contractare g executiei lucrarilor,

Analiza comparativa a ofertelor obfinute indica faptul ca valorile estimate in
Devizul General actualizat se incadreaza in intervalul ofertelor de piata primite pentry
acelasi obiect de lucrari.

Prin urmare, actualizarea devizului nu reprezinta o modificare a solutiei tehnice
sau a cantitatilor de lucrari, ci o corelare o preturilor unitare cu nivelul real al pietei.

5. Concluzii

Analiza ofertelor orientative obtinute din piata confirma faptul ca Devizul
General actualizat reflecta nivelul real o costurilor de executie si nu reprezinta o
supraevaluare a investitie;.

Actualizarea Devizului General este justificata din punct de vedere tehnico-economic si
este necesara pentry stabilirea unei valori realiste o investitiei care sa permita
coniractarea si executarea lucrarilor in conditii reale de piata.

Datq, Intocmit,
10.03.2026 Arh. Mihai Eugen PREDA
Proiectant general

ZIGZAG ARCHITECTURE STUDIO SRL
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Catre

Dl.Preda Mihai

Doamna,
Véa rugdm sa géasiti atasat3 oferta noastra.

Mai jos este descrisa lista echipamentelor furnizate.

Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru orice informatii suplimentare si va rugém sa
primiti, Doamné, expresia consideratiei noastre deosebite.

Sébastien BORRE



ROMA2S
/“l ROMA2S OFERTA DE PRET
Ce@=

CUPRINS

=

DOCUMENTE DE REFERINTA

.....................................................................................................

>

DEFINITIA PRESTATIEI

................................................................................................................

.....................................................

|
Q
O
Z
2]
-
—
C
o
T
g
i
|
3
>
A
c
* ot
=
O
0
e
—
5
m

|-t>
(@)
O
z
o
—
lw)
m
>
<
[es)
c
pol
m
2]
2
&
U
2
_..l

----------------------------------------------------------------------------------

o
O
M
m
x
>
RL
Z
>
Z
2
S
&
)
<
m
1
=
m
0
m
E
S
0
m

...................................................................

|
i
m
2
<
m
<
O
m
E
—
>

.....................................................................................................................

[ e Do HINSUN Y WSS SRS ) ST ~



GROUPE G; GESTAL

/‘" ROMAZS OFERTA DE PRET
3

1. DOCUMENTE DE REFERINTA
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2. DEFINITIA PRESTATIEI

Realizarea unei sciri acoperite pe doua niveluri cu palier intermediar
Intocmirea unei note de calcul pentru a determina cerintele EUROCODE 2, 3 si 8 si pentru
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a permite calculul:

tipurile de profile de utilizat
descarcarile de sarcini

fundatiile de realizat (zona seismica)

Scaré metalicad sudata, vopsita,

Maini curente din inox periat grad 220.
2 traverse intermediare pe balustrade
Trepe din grétare zincate Zimtate
Suruburi 8.8 EZ

X Aprovizionare conform EN 10025

X Fabricatie conform standardului 13920 B/F
XDebitari

X Sudare conform standardului EN 3834 si EN 9606
XMarcaj prin eticheta

OPrelucrare mecanica

LICND (Control Nedistructiv)

X Sabrare

X Vopsire electrostatica termo-lacuita

X Sistem de vopsire

OGalvanizare conform EN 1461
[CIPasivizare (inox)

OAnodizare (aluminiu)

3. CONSTITUIREA $§I DIFUZAREA DOSARULUI DE CALITATE

Va fi conform cerintelor necesare si va include declaratia de conformitate a livrarii cu cel
putin:

X Un Raport de Sfarsit de Fabricatie (RFF):
JQmMos

CJDMOS:

as:

X Aprovizionare conform EN 10025-2

X Certificate de material conform EN 10204 3.1
XRapoarte de control vizual

[OORapoarte de neconformitate

CORapoarte de control dimensional

PV penetrant

XPV vopsire

OOPV galvanizare



GROUPE G; GESTAL

“‘ ROMA2S OFERTA DE PRET
CEQ™

4. CONDITII DE AMBALARE $1 TRANSPORT

Fiecare colet va fi identificat fir3 ambiguitate si va cuprinde:

Kreferinta comanditarului
Kreferinta comenzii
Xdata livrarii

XKmaterialul continut (Nr. articolfitem cu cantitatea sa)
Kadresa destinatarului

5. OFERTA FINANCIARA $! TERMEN DE REALIZARE

Definitie Cantitate PU € fard TVA TOTAL

Fabricarea unei sciri
exterioare de incendiu : 54506 i
Studiu si nota de calcul 1 2500 € 2500¢€
Fundatii : ] 1400€ 1400¢€
Montaj 1 4800¢€ 4800€

Oferta este fard TVA: 31 150 € (157 427,15 Lei la cursul de schimb 5,0538 lei/1€)
Exclus din prestatie: Placari laterale

Limite ale prestatiei:
Scara livrata i montata, acoperire in partea superioara, lateralele deschise.

6. TERMENI DE PLATA

[JFars avans

CJAvans de 20% la comand

CJAvans de 30% la comanda (material)
KIPlata la 30 de zile sfarsit de luna
UPlata la 45 de zile sférsit de luna

Valabilitatea ofertei
30 de zile calendaristice




SC ALEX CONSTANTIN CONSTRUCT SRL
ORC J03/1409/2024

CUI RO50296329

Deviz modificari interioare si exterioare, schimbare functiune camera hidromasaj si
uscatorie in sali de clasa si magazie - Centrul Scolar de Educatie Incluziva Sf.Filofteia

- Oras Stefanesti, Sat Valea Mare Podgoria, Jud.Arges

Nr. Denumire lucrare UM Cantitate
Crt. PU Val
1 Demontat usa dubla buc 1 0 0 Maternal
80 80 Manopera
0 0 Utilaj
: 0 0 Transport
2 Demontat usa simpla buc 3 0 0 Matenal
50 150 Manopera
0 0 Utilaj
0 0 Transport
3 Confectionat pervaz usa mi 114 15 171 Material
12 136,8 Manopera
0 0 Utla;
0 0 Transport
4 Practicat gol in perete de 22 buc 3 0 0 Material
320 960 Manopera
80 180 Utilaj
0 0 Transport
5 Practicat gol in perete de 44 buc 1 0 0 Matenal
640 640 Mancpera
120 120 Utilaj
0 0 Transport
Marit gol in perete lucrare | 1 0 0 Material
100 100 Manopera
30 30 Utila
0 0 Transport
[7 | Spart bazin beton armat lucrare | 1 0 0 Material
2200 2200 Manopera




2200 2200 Manopera

200 200 Utilay

8 Demontat faianta mp 1.8 0 0 Maternal

10 118 Manaopera

5 59 Utilay

0 0 Transport

9 Montaj usa dubla 1,5x2,1 bue 2 2100 4200 Matenal

400 800 Manopera

0 0 Utilay

0 0 Transport

10 | Montaj dispozitiv hidraulic buc 3 300 800 Material

80 240 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

1" Confectionat perete despartitor mp 26 90 234 Matenal
85 221 Manopera

0 0 Utila)

0 0 Transport

12 | Placare rigips pe structura dubla mp 123 80 S84 Material
75 9225 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

13 Montaj vata bazaltica mp 6.3 30 189 Material
15 84,5 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

14 | Montaj usa plina 0,95x2,1 buc 2 1050 2100 Material
300 600 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

15 Montaj usa plina 1x2, 1 buc 2 1250 2500 Material
300 600 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

16 | Montaj usa antifoc E190C buc 1 2100 2100 Material
350 350 Manopera

0 0 Utilaj

o 0 0 Transport

17 | Montaj usa antifoc E30C buc 1 1850 1850 Material
350 350 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

18 | Amorsa mp 340 35 1180 Material
3 1020 Manopera
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20 | Vopsea alba mp ]340 W08 %76 Matarat |
10 3400 Marapmera
0 0 ity ‘

; 0 0 Tranagon

21 | Reparati pervaz mi 30 2 468 Mater.al
10 390 Manaopeta

0 0 Utitay

0 0 Transport

22 Turnat sapa autonivelanta mp 18 25 450 Matenal
20 360 Manopera

0 0 Ulila;

0 0 Transport

23 Montaj plinta gresie mi 4 g5 38 Matenal
9,5 38 Manopera

0 0 Utilay

24 | Tencuiala SINIAT - : it
mp 315 25 7875 Material

25 7875 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

25 | Montaj tavan rezistent la foc 90 | lucrare | 1 2702 2702 Material
minute 1950 1850 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

26 Montaj perste mic rez.la foc 180 | lucrare 1 1450 1450 Material
minute 1100 1100 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

27 | Montaj perete despartitor mare | lucrare | 1 2265 2255 Material
rez.la foc 180 minute 1800 1800 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

28 | Amorsa pavament mp 18 8 144 Material
7 126 Manopera

0 0 Utilaj

0 0 Transport

29 | Carat molozla groapa de gunoi lucrare | 1 0 0 Material
600 800 Manopera




600 600 | Manopera
- 500 500 Utitay
0| Transport km 260 ' 0 Matenal
0 Manopera
0 Ulay
25 700 fransport
N Sapa mp 18 30 540 Materal
25 450 Manapera i
0 0 Utitay
0 0 Tranaport
32 | Montaj plinta parchet ml 53,2 16,6 837,86 Matanal
4250 Manopara
0 0 Utilay
0 0 Transpor
33 | Montaj parchel cis 3.3, rezistentla | mp a7.2 90 4248 Maternal
trafic 35 1652 Manapara
0 0 Uity
Q0 0 Transpor
34 | Sapat groaps fundatie scara | lucrare | 1 0 0 Matenal
metalica 500 500 Manopera
500 500 Utilay
0 0 Transport
35 | Transport pamant la groapa de | licrare | 1 0 0 Materal
gunol 400 400 Manopera
500 500 Uhilay
150 150 Transport
38 | Turnat beton fundatie scars me 10,7 380 4066 Matenai
50 535 Manopera
0 0 Utilay
30 321 Transport
(37 | Monta] scara lucrare | 1 81661 616881 Material
§8000 58000 Manopera
2800 2800 Utila)
1500 1500 Transport
36 | Taiat asiait mi 20,8 0 0 Material
10 205 Manopera
10 205 Utila)
08 238 Transport
‘Material | Manoper
° Utilaj Tr Total
" 1011373 | 836330 | 5184 | 28448 | 192709.8
CASS " 0 Y ki 188176




- 1946815

TOTAL 1 | ! 6
Cheluieli .

neprevazute 1% 1946,82
g‘ f | 196628,3

TOTAL 2 f 8
‘Cheltindirecte 10% | ' 19662,84
Profit 8% ; - 15730,27
! | 232021.4

Total 9
TVA 21% R i & 4872431
Totalgeneral | - | 280746

Beneficiar,

[ALEX CONSTANTIN




Antet stanga

eDevize
Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
Proiectant; ZIGZAG Architecture Studio SRL D !
Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE S| EXTERIOARE - CENTRUL eU'Z Q
SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA e
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. N;.:?: i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Bin care C+M
General cheltuleli Lei Lel
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenulul 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
aducerea terenulul la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare oblectivului de investitii
5 3.5 Prolectare 0.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 0.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
54 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
55 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00
5.7 3.5.7 Asistenta tehnic3 0.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 186,218.21 186,218.21
6.1 4.1 Constructii si instalatii 186,218.21 186,218.21
1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE SI 186,218.21 186,218.21
EXTERIOARE
1 Lucrari de modificari interioare si 186,218.21 186,218.21
exterioare
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 0.00 0.00
7.1 5:1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00
organizarii de santier
1:2 512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.1 Pregatirea personaluiui de exploatare 0.00 0.00
9 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

1
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eDevize

Beneficiar:
Executant;
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
ZIGZAG Architecture Studio SRL

LUCRARI DE MODIFICAR! INTERIOARE S| EXTERIOARE - CENTRUL
SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANT, A FILOFTEIA
1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE S EXTERIOARE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Deviz Cheituieli pe categoria de fucrari

Valoare (fara TVA)

1 2

———
DT R e

e e TR

o ‘@3 fvm il

B enEa G
e A

0.00

4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 186,218.21
1 Lucrari de modificari interioare si exterioare 186,218.21
6 4.1.4 |Instalatii 0.00
7 415 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 186,218.21

SiEis . et
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

0.00

TOTAL CAPITOL li

0.00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Nl 0.00

0.00

TOTAL CAPITOL IV

0.00
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TVA (21.00%)

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
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Beneficiar; CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL
Obiectivul; LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE S| EXTERIOARE - CENTRUL
. SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Obiectul: 1 LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE S| EXTERIOARE
Stadiul fizic: 1 Lucrari de modificari interioare si exterioare
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
PARDOSELI e V
1/RPCT29A1 - Desfacere pardoseli din gresie cu sapa mp 17.000 50.00 850.00
existenta material: 0.00 0.00
manopera: 50.00 850.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|CG12A1 - Desfacere plinta gresie mi 18.000 17.50 315.00
material: 0.00 0.00
manopera: 17.50 315.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|RPCE12XA - Sapa de egalizare grosime 1 - 2,5¢m mp 17.000 52.92 899.58
material: 9.42 160.08
manopera: 43.50 739.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4/CG02B01> - Pardoseala din parchet mp 17.000 146.02 2,482.42
material: 116.02 1,972.42
manopera: 30.00 510.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5/CGO5AL1 - Plinta parchet mi 30.000 23.00 690.00
material: 13.00 390.00
manopera: 10.00 300.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6|RTR2C25A - Praguri ml 6.000 49.00 294.00
material: 39.00 234.00
manopera: 10.00 60.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL PARDOSELI 5,531.01
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.Mm, Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
PERETI INTERIO : o
7 RPCGOEﬁeaIizare GOLURI Usa in zidarie existenta 0.900 300.14 270.12
material: 0.14 0.12
manopera: 300.00 270.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8/RPCT29A1 - Desfacere faianta existenta mp 35.000 50.00 1,750.00
material: 0.00 0.00
manopera: 50.00 1,750.00
utilaj; 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9/RPCGO6C - Desfacere zid bazin terapie mc¢ 0.800 300.14 240.11
material: 0.14 0.11
manopera: 300.00 240.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|CFO6EO1* - Tencuiala cu mortar de ciment la pereti mp 40.000 42.87 1,714.96
Interiori material: 10.37 414.96
manopera: 32.50 1,300.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11/CD24B01"~ - Realizare perete despartitor din GipsCarton- | mp 49.000 329.28 16,134.52
REI180 material; 259.78 12,729.02
manopera: 69.50 3,405.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12/RPCG21A+ - Realizare pereti despartitori din GipsCarton mp 10.000 226.50 2,264.95
material: 162.47 1,624.65
manopera: 62.50 625.00
utilaj: 1.53 15.30
transport: 0.00 0.00
13|RPCJ36A1 - Glet ipsos mp 25.000 33.78 844.40
material: 13,78 344.40
manopera: 20.00 500.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14| RPCRO8B# - Zugraveala cu vopsea lavabila - 2 straturi mp/str 160.000 27.38 4,381.05
e material: 6.88 1,101.05
manopera: 20.00 3,200.00
utilaj: 0.50 80.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL PERETI INTERIORI 27,600.12
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TvA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
e 2 3 3

5=3x4

2 i 2 Suki Al et R , T :
RPCGO6C - Realizare GOL Usa in Zidarie exterioara mc 0.600 : : 300.14 ~180'.08
Skitenta material: 0.14 0.08
manopera: 300.00 180.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16|CNO6B1 - Zugraveli decorative exterioare (reparatie) mp 1.000 80.39 80.39
material: 54.99 54.99
manopera: 25.00 25.00
utilaj: 0.40 0.40
transport: 0.00 0.00
TOTAL PERETI EXTERIOR! 260.47
17 RPIZC43A - Desfacere plafon GipsCarton existent mp 18.000 540.00
material: 0.00
manopera: 540.00
utilaj: 0.00
transport: 0.00
18/ CQ19A* - Realizare plafon GipsCaron + reparatie rosturi mp 18.000 176.40 3,175.12
cu glet de ipsos - E1 90 material; 133.40 2,401.12
manopera: 42.50 765.00
utilaj: 0.50 9.00
transport: 0.00 0.00
19 RPCRO8B# - Zugraveala cu vopsea lavabila mp 18.000 27.38 492.87
material: 6.88 123.87
manopera: 20.00 360.00
utilaj: 0.50 9.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL PLAFOANE 4,207.99
s 2 St G ; :
CL29E# - Structura metalica (Otel Carbon) tona 4.000 18,894.63 75,578.53
material: 15,719.63 62,878.53
manopera: 3,000.00 12,000.00
utilaj: 175.00 700.00
transport: 0.00 0.00
21/CN10A1 - Vopsea termoprotectoare mp 8.000 76.76 614.08
material: 46.76 374.08
manopera: 30.00 240.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea p(rf.:;.a' ;“\';l:?r (Igr:A‘ll’.\‘IJAL)
- Lei - - Lef -
0 i 2 3 2 5=3x4
22 RMEBO1A01> - Balustrada H=1,90m mi 21.000 660.00 13,860.00
material: 560.00 11,760.00
manopera: 100.00 2,100.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23/CE13A01> - Panouri sandwich 40mm - Acoperis scara mp 20.000 176.66 3,533.23
material: 139.66 2,793.23
manopera: 37.00 740.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24|CE13A01> - Panouri sandwich 60mm - Pereti de separare | mp 52.000 205.95 10,709.61
s material: 168.95 8,785.61
manopera: 37.00 1,924.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL SCARA EVACUARE 104,295.45
TAMPLARIE-USE =~ 2 - e e e
25|RPLA78A - Usa plina - inchidere automata - 150cm/210c¢ buc 2.000 1,670.92 3,341.83
material: 1,570.92 3,141.83
manopera: 100.00 200.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26|CK02A01 - Usa EI90C - 90cm/210cm buc 1.000 2,000.55 2,000.55
material: 1,884.55 1,884.55
manopera: 100.00 100.00
utilaj: 16.00 16.00
transport: 0.00 0.00
27 |RPLA78A - Usa plina - 90cm/210cm buc 1.000 1,410.92 1,410.92
material: 1,310.92 1,310.92
manopera: 100.00 100.00
) utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28|RPLA78A - Usa plina - 95cm/220cm buc 1.000 1,410.92 1,410.92
material: 1,310.92 1,310.92
manopera: 100.00 100.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29/RCSQO5H-01% - Inlocuire geam simplu cu geam armat mp 2.500 509.33 1,273.32
material; 457.83 1,144.,57
manopera: 50.00 125.00
utilaj: 1.50 3.75
transport: 0.00 0.00

TOTAL

TAMPLARIE - USI

9,437.54
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
30 IBOEA:I# - Ra_diator Pn 10 din tabla de'otel cu doua buc 4.000 608.55 2,434.20
g%rg;ul% gg tevi, cu urmatoarele dimensiuni HxL: 22k- material: 581.55 2.326.20
-dop sau robinet de golire manopera: 25.00 100.00
-kit de sustinere utilaj: 2.00 8.00
transport: 0.00 0.00
31|IDO1A# - Robinet coltar tur %" si senzor termostatic buc 4.000 81.78 327.12
material: 72.78 291.12
manopera: 9.00 36.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32(IDO1A# - Robinet coltar retur %" buc 4.000 49.56 198.26
material: 40.56 162.26
manopera: 9.00 36.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33|SA14B# - Teava din PP-R, pentru agent termic apa calda, ml 12.000 59.12 709.47
inclusiv fitingurile si dispozitivele de prindere si fixare material: 42.59 511.11
ON20 manopera: 15.50 186.00
utilaj: 1.03 12.36
transport: 0.00 0.00
TOTAL INSTALATII TERMICE 3,669.05
34|EE01A01~ - Corp de iluminat cu led, 29.4W, IP40, montaj buc 15.000 197.99 2,969.85
incastrat material: 171.99 2,579.85
manopera: 25.00 375.00
utilaj: 1.00 15.00
transport: 0.00 0.00
35|RPEE15D% - Intrerupator dublu, 10A 230V, IP55, montaj buc 3.000 82.59 247.76
aparent, complet echipat material: 70.09 210.26
manopera: 12.50 37.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36|RPEEO3A# - Priza simpla 230V, 16A, IP54, montaj aparent,| buc 5.000 82.60 413.01
complet echipata material: 67.10 335.51
manopera: 15.50 77.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

e

S

e S
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea P{:::a' :clAt).r (IS;A#A.)
- Lel - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
37|ATD23XA - Doze de conexiuni, PT buc 2.000 21.15 42.30
material: 13.65 27.30
manopera: 7.50 15.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38|EB04CO1> - Cablu CYY-F 3x1.5mmp mi 60.000 6.33 380.01
material: 4.83 290.01
manopera: 1.50 90.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39/EB04CO3> - Cablu CYY-F 3x2.5mmp mi 50.000 10.16 507.75
material: 8.16 407.75
manopera: 2.00 100.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40|EAO02HO1> - Tub protectie d=16 mm ml 60.000 7.35 441.10
material: 2.35 141.10
manopera: 5.00 300.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41/EA02HO01> - Tub protectie d=20 mm mi 50.000 8.66 433.23
material: 3.66 183.23
manopera: 5.00 250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL INSTALATII ELECTRICE 5,435,01
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
26.89 703.34] 124,400.82 35,167.00 868.81 0.00{ 160,436.63
L Recapitulatie Valoare Material ! Manopera Utilaj [ Transport TOTAL j
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 791.26 0.00 0.00 791.26
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 124,400.82| 35,958.26 868.81 0.00/ 161,227.88
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ] 10.0000 % 12,440.08 3,595.83 86.88 0.00 16,122.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 136,840.90, 39,554.08 955.69 0.00f 177,350.67
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 6,842.04 1,977.70 47.78 0.00 8,867.53
T4 = T3 + Beneficiu 143,682.94| 41,531.79 1,003.48 0.00| 186,218.21

sz

-

s
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39,105.82

OFERTANT
S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Y
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Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
Proiectant; ZIGZAG Architecture Studio SRL
Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE S| EXTERIOARE - CENTRUL
SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale u.m. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lej - - Lei - {tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 100014028 - Banda precomprimata m 10.000 37.44 374.40 Depozit 0.000
20/9-20mm
2 1100014029 - Folie de etansare m 10.600 1.14 12.13 Depozit 0.000
pentru interior
3 /100014030 - Surub montaj 7,5 x 132| buc 18.000 0.57 10.30 Depozit 0.000
4 1100014353 - Cablu CYY-F 3X1,5 m 61.800 4.60 284.40 Depozit 0.000
5 1100014354 - Cablu CYY-F 3X2,5 m 51.500 7.80 401.70 Depozit 0.000
6 120010013 - Material marunt % 77.36 Depozit 0.000
7 12100024 - Ciment portland P 40 saci kg 136.000 0.90 122.40 Depozit 0.140
S 388
8 12100830 - Ipsos pentru constructii kg 86.000 5.29 455.02 Depozit 0.090
tip a, saci, S 545/1
9 12101206 - Mortar pentru tencuialaM| mc 0.840 494.00 414.96 Depozit 1.760
100-T
10 |2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 0.357 104.00 37.13 Depozit 0.480
rau si lacuri 0,0-3,0 MM
11 |2205719 - Talc macinat S 11124 kg 0.220 12.87 2.83 Depozit 0.000
12 [2502650 - Geam armat mp 2.500 455,00 1,137.50 Depozit 0.060
13 2702007 - Placa gips carton mp 20.000 32.50 650.00 Depozit 0.210
14 129132631 - Balustrada H=1,90m ml 21.000 560.00 11,760.00 Depozit 16.800
15 [2950716 - Diblu din lemn buc 6.000 1.79 10.76 Depozit 0.000
16 [{3064291 - Material marunt % 171.12 Depozit 0.000
17 13642732 - Tabla zincata $S2028 0,6 X| kg 50.400 24.31 1,225.22 Depozit 0.050
750X1500 OL34-1N cal.1
18 13645473 - Panouri sandwich 40mm mp 22.200 104.00 2,308.78 Depozit 0.510
19 (36454731 - Panouri sandwich 60 mp 57.719 130.00 7,503.53 Depozit 1.330
mm
20 [3805279 - Sarma moale zincata kg 0.330 12.16 4.01 Depozit 0.000
OL32 D= 0,8 stas 889
21 4202735 - Robinet coltar tur ¥4” si buc 4.000 71.21 284.86 Depozit 0.000
| ___|senzor termostatic
22 |42027351 - Robinet coltar retur %" buc 4.000 39.00 156.00 Depozit 0.000
23 500000001 - Banda de etansare 50 m 27.000 10.40 280.80 Depozit 0.030
mm
24 500000005 - Diblu DN6 cu surub buc 28.800 1.04 29.95 Depozit 0.030
autofiletant
25 500000007 - Pasta imbinare kg 5.400 9.58 51.74 Depozit 0.010
26 {500000014 - Surub autofiletant 5 x buc 306.000 0.17 51.71 Depozit 0.310
25 mm
27 |500000016 - Placa GK 12,5 mm mp 18.180 45.50 827.19 Depozit 0.020
28 |500000026 - Bolt de ancoraj in buc 23.400 143 33.46 Depozit 0.000

tavane din beton-armat 6 x 35 mm
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Consumul |[Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale u.Mm. cuprins in {fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - -Lei~ (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

29 500000027 - Element de prindere in | buc 41.400 211 87.19 Depozit 0.060
cruce pentru CD

30 [500000028 - Element de suspendare| buc 23.400 122 28.59 Depozit 0.040
rapida 60x27 pentru CD

31 |500000032 - Profil transversal CD60/] m 72.000 9.72 700.13 Depozit 0.040
0,6 din otel galvanizat

32 /500000033 - Profile de fixare m 16.200 5.29 85.71 Depozit 0.010
UD2827 /2,0 din otel galvanizat

33 580000043 - Tirant - tija cu bucla buc 28.800 7.80 224.64 Depozit 0.010
500 mm

34 500000046 - Cale portante si buc 8.000 1.58 12.62 Depozit 0.000
distantiere

35 |500000050 - Spuma poliuretanica | 0.350 66.64 23.32 Depozit 0.000

36 |500000051 - Spuma siliconica | 0.400 54.48 21.79 Depozit 0.000

37 |500002498 - Parchet laminat mp 17.850 97.50 1,740.38 Depozit 0.020

38 |5525342 - Intrerupator dublu buc 3.000 65.00 195.00 Depozit 0.000

39 |5536145 - Priza simpla 230V buc 5.000 65.00 325.00 Depozit 0.000

40 |5708760 - Radiator din otel tip buc 4,000 572.00 2,288.00 Depozit 0.060
panou 10- H = 600 si L = 1600

41 |5833878 - Surub cap hexagonal buc 201.600 1.04 209.66 Depozit 0.000
forma a 6,3X 22 S9344/5

42 5836777 - Surub cu cap inecat buc 10.000 0.90 8.97 Depozit 0.000
crestat L3 X 40 F1 S 1452

43 |5836911 - Surub cu cap inecat buc 6.000 0.73 4.37 Depozit 0.000
Crestatam L4 X 20 F2 S 1452

44 15881227 - Saiba gros.plata pt.metM | buc 201.600 0.39 78.62 Depozit 0.000
8 OL34 S 1388

45 |5886746 - Nit pop panouri tabla buc 252.000 0.32 81.90 Depozit 0.000

46 |5900696 - Electrod sud.OL. S 1125/2 kg 100.000 28,60 2,860.00 Depozit 0.100
E43.2D=2,00MMinvR 1.2

47 |5904299 - Flux(pasta kg 0.008 38.92 0.31 Depozit 0.000
decapanta)pt.lipirea cositorului nid

48 |5904512 - Oxigen tehnic gazos mc 0.720 17.16 12.36 Depozit 0.010
imbuteliat stas 2031 clasa a

49 15904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb kg 0.019 103.39 1.96 Depozit 0.000
marca Ip 60

50 |600000214 - Usa EI90C - buc 1.000 1,430.00 1,430.00 Depozit 0.000
90cm/210cm

51 [600000221 - Corp de iluminat cu buc 15.000 169.00 2,535.00 Depozit 0.000
led, 29.4W, P40, montaj incastrat

52 |600001616 - Saltea Ursa Glasswool mp 98.000 24.09 2,360.72 Depozit 0.000
DF 39 din vata minerala, de
dimensiuni 1200x3700x200 mm, cu
coeficientul de transfer termic de
0,039 W/mK, pentru izolarea termica
si fonica a suprafetelor orizontale
(tavane suspendate, plansee de pod)
Si a mansardelor

53 [600003135 - Banda de etansare m 117.600 1.44 169.70 Depozit 0.000
monoadeziva Norgips System cu
latimea de 45 mm

54 |600003137 - Banda din fibra de m 127.400 0.20 24.84 Depozit 0.000
sticla Norgips System pentru
imbinarile placilor de gips-carton

55 |600003141 - Dibluri metalice buc 132.300 0.75 99.75 Depozit 0.000
Norgips, de dimensiuni 6 x 40 mm, cu
diametrul de 6 mm
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Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale u.M, cuprins In (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lel - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

56 600093143 - Glet de finisaj kg 9.800 4.76 46.63 Depozit 0.000
profesional gata preparat Norgips All
Purpose Ready Mix

57 |600003145 - Pasta de imbinare kg 44.100 3.81 167.98 Depozit 0.000
Norgips Super Filler

58 600003151 - Placa de gips-carton mp 298.900 22.10 6,605.69 Depozit 0.000
Norgips S GKB Plus de tip A cu o
grosime de 12,5 mm

59 [600003155 - Profil CW 50 Norgips m 176.400 9.10 1,605.24 Depozit 0.000
System cu o grosime de 0,6 mm

60 |600003158 - Profil UW 50 Norgips m 78.400 10.40 815.36 Depozit 0.000
System cu o grosime de 0,6 mm

61 |600003159 - Suruburi autofiletante buc 882.000 0.13 114.66 Depozit 0.000
3,5 x 25 mm Norgips System

62 |600003160 - Suruburi autofiletante buc 882.000 0.14 123.48 Depozit 0.000
3,5 x 35 mm Norgips System

63 1600003161 - Suruburi autofiletante buc 1,176.000 0.16 183.46 Depozit 0.000
3,5 x 45 mm Norgips System

64 600003164 - Suruburi buc 98.000 0.42 40.77 Depozit 0.000
autoperforante 3,5 x 9,5 mm Norgips
System

65 |6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi buc 8.900 2.26 20.13 Depozit 0.000
23X30 GR 25 51581

66 |6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 1.600 3.15 5.03 Depozit 0.000
23X30 GR 16 51581

67 16100338 - Solutie de etansare kg 0.024 27.30 0.66 Depozit 0.000

68 6100981 - Grund alchid orice culoare kg 0.120 28.17 3.38 Depozit 0.000

69 16101337 - Chit de cutit alb 1522 kg 0.240 15.30 3.67 Depozit 0.000
C.101-2 stas 6592-80

70 {6101404 - Chit ptr. geamuri pe baza kg 1.875 377 7.07 Depozit 0.000
ulei C.351-1 ntr 6149-69

71 |{6102070 - Chit gri perclorvinilic kg 0.750 7.36 5.52 Depozit 0.000
C.824-74 ni 1702-80

72 |6103490 - Vopsea termoprotectoare kg 4.000 91.00 364.00 Depozit 0.000

73 |6104353 - Vopsea kg 71.200 15.60 1,110.72 Depozit 0.080

74 6104585 - Vopsea vinarom crem kg 0.270 40.61 10.96 Depozit 0.000
deschis V.718-220 stas 7359-80

75 |6104690 - Vopsea efect decorativ kg 0.900 39.00 35.10 Depozit 0.000
sr.8203-5B ntr 4741-71

76 6200573 - Benzina auto neetilata tip | 0.160 8.58 1.37 Depozit 0.000
Cco/R 75 normala S 176

77 6200743 - Petrol distilat tip 0/200 kg 0.080 8.18 0.65 Depozit 0.000
np-nid 767 .

78 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 0.212 6.50 1.38 Depozit 0.210
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

79 16202818 - Apa industriala, pentru mc 0.178 6.50 1.16 Depozit 0.180
mortare si betoane, de la retea

80 (6302414 - Structura metalica (Otel t 4.000{ 15,000.00 60,000.00 Depozit 4.000
Carbon)

81 6312700 - Profil tabla zn 0,6 MM m 17.000 9.44 160.45 Depozit 0.020
pentru elemente orizontale

82 16312701 - Profil din tabla zincata, de m 36.000 11.44 411.84 Depozit 0.030
0,6 mm, pentru elemente verticale

83 |6313344 - Diblu cu expandare buc 12.000 2.69 32.29 Depozit 0.000
marimea 8
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Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M, cuprins in | (fara TVA) (fara TvA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
[ 1 B 3 3 4 5=3X4 6 7
84 16621533 - Banda izolatoare din m 1.480 1.72 2.54 Depozit 0.000
pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658
85 |6704701 - Tub protectie d=16 mm m 60.600 2.14 129.99 Depozit 0.000
86 (67047011 - Tub protectie d=20 mm m 50.500 3.44 173.97 Depozit 0.000
87 |6716755 - Folie de polietilena gros= kg 17.850 13.00 232.05 Depozit 0.020
3MM expandata cs-78
88 (6717078 - Teava din PP-R DN20 m 12.000 39.00 468.00 Depozit 0.000
inclusiv fitingurile si dispozitivele de
prindere si fixare
89 6718362 - Profil plinta parchet m 30.000 13.00 390.00 Depozit 0.010
90 |67183621 - Prag parchet m 6.000 39.00 234.00 Depozit 0.000
91 |6832352 - Burghiu cu cap widiaD = buc 0.200 23.88 4.78 Depozit 0.000
8 MM
92 |7306661 - Bumbac de sters kg 5.460 8.58 46.85 Depozit 0.010
93 |7308164 - Carbura calciu tehnica kg 0.480 12.87 6.18 Depozit 0.000
(carbid) stas 102-63
94 |7315778 - Decapant kg 0.072 18.78 1.35 Depozit 0.000
95 [7319175 - Doze de conexiuni, PT buc 2.000 13.00 26.00 Depozit 0.010
96 7322940 - Fuior cinepa kg 0.108 40.04 4.32 Depozit 0.000
97 |7325046 - Hartie absorbanta kg 0.240 161.59 38.78 Depozit 0.000
98 |7332752 - Pasta etansare pentru kg 0.024 123.84 2.97 Depozit 0.000
filete metalice
99 17344829 - Burghiu cu cap widia D10 | buc 0.900 21.45 19.30 Depozit 0.000
MM
100/7801035 - Material marunt % 25.54 Depozit 0.000
101/7801761 - Usa plina - inchidere buc 2.000 1,560.00 3,120.00 Depozit 0.000
automata - 150cm/210cm
102/78017611 - Usa plina - 90cm/210cm buc 1.000 1,300.00 1,300.00 Depozit 0.000
103|78017612 - Usa plina - 95cm/220cm | buc 1.000 1,300.00 1,300.00 Depozit 0.000
1048000277 - Material marunt % 1.30 Depozit 0.000
105 /8002606028 - Saltea vata minerala mp 10.000 32.50 325.00 Depozit 0.140
106 /8006100338 - Solutie de etansare kg 0.192 45.19 8.68 Depozit 0.000
107 |8590277 - Material marunt % 370.75 Depozit 0.000
TOTAL Materla e 0.8 _ Greutate|  26.89

OFERTANT

S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
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Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA .
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL

Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE S| EXTERIOARE - CENTRUL

SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu Valoarea
Nr, Denumirea meseriei Tgmg;rt t’{fu'::: '_" (fn_r:.'ll'\fA) :;?“c::it
0 1 2 3 4=2X3 5
1 /100010002 - Montator tamplarie 5.000 50.00 250.00 100.00
2 114100 - Electrician 4.550 50.00 227.50 100.00
3 |14400 - Faiantar 26.000 50.00 1,300.00 100.00
4 115110 - Finisor mase plastice 3.000 50.00 150.00 100.00
5 |16100 - Geamgiu 2,500 50.00 125.00 100.00
6 |17130 - Instalator electrician 20.350 50.00 1,017.50 100.00
7 |17150 - Instalator incalzire + gaze 3.440 50.00 172.00 100.00
8 |17160 - Instalator sanitar 3.720 50.00 186.00 100.00
9 [17300 - Ipsosar 10.000 50.00 500.00 100.00
10 |17410 - izolator hidrofug 14,790 50.00 739.50 100.00
11 17460 - izolator termic 5.400 50.00 270.00 100.00
12 118111 - Lacatus constructii metalice 8.640 50.00 432.00 100.00
13 |19730 - Montator constructii metalice 177.000 50.00 8,850.00 100.00
14 119760 - Montator gips-carton 70.700 50.00 3,535.00 100.00
15 (19900 - Mozaicar 5.580 50.00 279.00 100.00
16 20300 - Muncitor calificat 6.900 50.00 345.00 100.00
17 {20600 - Muncitor de deservire 12.500 50.00 625.00 100.00
18 120640 - Muncitor deservire constructii masini 31.100 50.00 1,555.00 100.00
19 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 170.420 50.00 8,521.00 100.00
constructii

20 |20660 - Muncitor deservire gipscarton 9.800 50.00 490.00 100.00
21 121100 - Muncitor necalificat 6.900 50.00 345.00 100.00
22 |24000 - Parchetar 5.100 50.00 255.00 100.00
23 |28100 - Tamplar 1.200 50.00 60.00 100.00
24 |28300 - Tencuitor 9.310 50.00 465.50 100.00
25 28420 - Tinichigiu sant 8.640 50.00 432.00 100.00
26 31040 - Zidar-rosar tencuitor 22.100 50.00 1,105.00 100.00
27 |31110 - Zugrav vopsitor 58.700 50.00 2,935.00 100.00
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Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.

Proiectant: ZIGZAG Architecture Studio SRL

Obiectivul; LUCRARI DE MODIFICARI INTERIOARE S| EXTERIOARE - CENTRUL

SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Devize

L

Ooi e Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajulul de constructii functionare (.f::?/‘T,"\‘I.A.) (fa-r:.'ll'\-m)
0 1 2 3 4=2X3
1 /2604 - Utilaj de ridicat 0.230 50.00 11.50
2 3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si 0.247 50.00 12.36
electrofuziune
3 |3004 - Convertizor sudura(incl. cons.energie 2.000 50.00 100.00
electrica)l-14KW
4 |3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite 0.040 10.00 0.40
(mase spaclu), care are in componenta si compresor
electric de 2,5 KW
5 |6702 - Macara de fereastra 0,15tf 1.855 50.00 92.75
6 |6728 - Macara pe pneuri pina la 9,0tf 4.000 150.00 600.00
7 |6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,0tf 0.100 150,00 15.00
8 |7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta 2.310 10.00 23.10
D=35MM
9 |7680 - Ferastrau mecanic (circular) 0.020 10.00 0.20
10 |7683 - Masina de taiat si gaurit 0.900 15.00 13.50
TOTALUtiajle e i
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Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA
Executant: S.C. DACOROM COMPANY S.R.L.
Proiectant; ZIGZAG Architecture Studio SRL

Obiectivul: LUCRARI DE MODIFICAR! INTERIOARE S| EXTERIOARE - CENTRUL
SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful unitar
Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport transportate Km parcursi functionare b it taks

0 j : 1 2 3 ‘4' 5 ; 6=2 X 3;X 5
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